
 

 
SPRÁVA PRAŽSKÉHO HRADU 

Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 

tel.: 224371111, www.hrad.cz, e-mail: sekretariat.sph@hrad.cz 

 

SPH 1929/2025 

NS       ZČ 186.008.00.000.0 

IVZ            

ID RS            

 

SMLOUVA O DÍLO 

 

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění, na akci: 

„Chotkovy sady – oprava Zeyerovy kašny“ 

Smluvní strany: 

 

Správa Pražského hradu 

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 

právní forma: příspěvková organizace 

Zřizovací listina č.j. 401.495/93 z 19.4.1993 

zastoupena: Pavlem Vyhnánkem, M.A., ředitelem 

IČO: 49366076, DIČ: CZ49366076 

bankovní spojení: xxxxxxxx, číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx 

plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

 obchodní firma/název: Kamenosochařství a restaurátorství Pánek, s.r.o.  

se sídlem: Žižkova 276/6, 251 01 Říčany 

zastoupena: Bohumilem Pánkem, jednatelem 

IČO: 28402499, DIČ: CZ28402499 

bankovní spojení: xxxxxxxxxx, číslo účtu: xxxxxxxxxx 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

pod spisovou značkou C 138957 

plátce DPH 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“): 

Preambule 

Tato smlouva se uzavírá na základě výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého 

rozsahu s názvem akce „Chotkovy sady – oprava Zeyerovy kašny“, pod č.j. SPH 1382/2025 

(dále také jen „výběrové řízení“). Podmínky výběrového řízení a nabídka zhotovitele jsou 

závazné po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu a v otázkách výslovně neuvedených touto 

smlouvou se smluvní strany budou řídit těmito dokumenty. 

http://www.hrad.cz/
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I. 

Předmět plnění 

1. Předmětem plnění je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající v opravě 

a restaurování Zeyerova pomníku z roku 1913 a obnově vodních nádrží v jeho bezprostřední 

blízkosti, kašna je umístěná v Chotkových sadech, obec Praha.  

Cílem stavebních úprav je oprava pomníku včetně betonových nádrží v jejím bezprostředním 

sousedství v souladu s touto smlouvou a jejími přílohami. 

Bližší specifikace díla: 

Práce spočívají zejména nikoliv však výhradně v opravě a restaurování Zeyerova pomníku 

z roku 1913 a obnově vodních nádrží v jeho bezprostřední blízkosti, vše v souladu 

s podmínkami uvedenými v této Výzvě a jejích přílohách. Součástí předmětu plnění této 

veřejné zakázky je restaurování vlastního kamenného pomníku, dna a břehů jezírek, včetně 

kamenů; práce musí být prováděny pod dohledem kvalifikovaného restaurátora kamene. Kromě 

výše uvedeného bude součástí plnění restaurování mramorového sousoší v nice pomníku, 

bronzového medailonu s podobiznou Julia Zeyera a kamenné desky s názvy jeho děl na zadní 

straně pomníku, kde bude rovněž obnoveno poškozené zlacení písma. Zároveň bude vyřešen 

výtok vody na kašně (v současné době vytéká z plastové hadice). Pomník je chráněnou kulturní 

památkou a je součástí Národní kulturní památky Pražský hrad. 

Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena zejména ve Výkazu výměr – Soupisu dodávek, 

služeb a stavebních prací (Příloha č. 2 této smlouvy) oceněném zhotovitelem, v Závazném 

stanovisku vydaném Odborem památkové péče Kanceláře prezidenta republiky č.j.  

HRADP00BERJ5 ze dne 14.10.2019 (dále také jen „Závazné stanovisko OPP KPR“ – Příloha 

č. 1 této smlouvy), ve Společném souhlasu – územním souhlasu a souhlasu s provedením 

ohlášeného stavebního záměru Magistrátu hlavního města Prahy ze dne 21.10.2024, vydaném 

Magistrátem hlavního města Prahy (dále jen jako „Společný souhlas“ – Příloha č. 3 této 

smlouvy) a Restaurátorském záměru (Příloha č. 5 této smlouvy). 

Součástí předmětu plnění je také zpracování dokumentace skutečného provedení stavby 

včetně geodetického zaměření skutečného provedení stavby v listinné a elektronické podobě 

dle „Pokynů pro zpracování dokumentace skutečného provedení stavby“, se kterými se 

seznámil v rámci výběrového řízení, a zpracování podrobné fotodokumentace průběžného 

provádění díla a zakrytých částí (kterou bude moci objednatel dále využít v rámci své činnosti, 

popř. dále zpracovat), vše dvakrát v listinné podobě a jedenkrát v elektronické podobě, včetně 

vypracování příslušných zpráv, dále zpracování zápisů o individuálním a komplexním 

vyzkoušení předávaných zařízení, o provedených revizních, provozních a jiných zkouškách, 

předepsaných ČSN, ČSN EN, případně určenými normami,  výrobci, technickými předpisy a 

obecně závaznými právními předpisy, zpráv o užívání jednotlivých technologií a zařízení, příp. 

materiálu/ů a částí stavby  a doporučení postupu pravidelné údržby. Elektronická podoba 

specifikovaná v tomto pododstavci bude objednateli předána na CD/DVD/USB flash disk, 

popř. jiném paměťovém mediu, popř. může být rovněž odeslána objednateli prostřednictvím 

hradní úschovny – dle dohody smluvních stran. 

Zhotovitel je povinen vypracovat a předat objednateli také restaurátorskou zprávu vztahující 

se k restaurování pomníku. Restaurátorská zpráva bude mít textovou i fotografickou část, která 

bude zachycovat stav před započetím restaurátorských prací, restaurátorský záměr, průběh 

restaurování, jeho jednotlivé fáze, stav po restaurování a výčet použitých materiálů a technik. 

Součástí bude i doporučení budoucí údržby a kompletní fotodokumentace na DVD. 
Fotodokumentace musí dále zachycovat průběžné stavy zásahu na významných detailech a 

plochách, musí být odevzdána v dostatečném počtu kvalitních snímků. Barevné fotografie 
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budou monitorující průběh prací budou průběžně posílány objednateli v elektronické podobě, 

fotografie, jež budou součástí restaurátorské zprávy musí být popsány a lokalizovány 

(fotografie je nutno pořizovat vždy ze stejného úhlu – podrobnosti Závazné stanovisko OPP 

KPR). Součástí zprávy bude i digitalizovaná textová dokumentace i kompletní 

fotodokumentace na CD/ DVD/USB flash disk, popř. jiném paměťovém médiu CD/ DVD/USB 

flash disk, popř. jiném paměťovém médiu (tato fotodokumentace nemusí být popsána a 

lokalizována. 

Zhotovitel nejpozději do 15 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy zpracuje a objednateli 

předloží pro restaurátorské práce restaurátorský záměr a technologický postup na ostatní práce 

(obnova vodních nádrží). Restaurátorský záměr vypracuje nebo následně schválí restaurátor s 

příslušnou licencí. Restaurátorský záměr a technologický postup s podrobným popisem 

technologických kroků a navržených materiálů a technologií bude předložen ke schválení 

Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky. Zhotovitel je povinen respektovat 

připomínky Odboru památkové péče KPR k restaurátorskému záměru a technologickému 

postupu a zapracovat je. Samotné stavební práce mohou započít až po odsouhlasení 

restaurátorského záměru a technologického postupu, přičemž Odbor památkové péče KPR se 

vyjádří bez zbytečného odkladu po předložení těchto dokumentů.  

Výše uvedené dokumenty budou zpracovány v českém jazyce. 

Lešení bude zcela čisté, z nekorodujícího materiálu, instalováno i deinstalováno bude v souladu 

s Manuálem lešení, se kterým se zhotovitel seznámil v rámci výběrového řízení, což stvrzuje 

podpisem této smlouvy, a v souladu s pokyny uvedenými v Závazném stanovisku OPP KPR, 

které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a pokyny objednatele a bezpečnostních útvarů působících 

v areálu Pražského hradu s výhradou pokynů dalších.  

Zhotovitel je povinen seznámit případného poddodavatele zajišťujícího instalaci a deinstalaci 

lešení s podmínkami uvedenými pro stavbu lešení v této smlouvě. Zhotovitel seznámení 

poddodavatele s těmito podmínkami prokáže zápisem ve stavebním deníku za přítomnosti 

objednatele. 

Objednatel požaduje, aby zařízení staveniště a probíhající práce na předmětu plnění dle této 

smlouvy nepřekračovaly hygienický limit hluku a aby nedocházelo k obtěžování okolí 

nadměrným hlukem a prachem.  

Rozsah a bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v  

- Písemné Výzvě k podání nabídky evidované pod č.j. SPH 1382/2025 včetně případných 

doplnění v rámci vysvětlení a dalších oznámení, 

- Pokynech pro zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, 

- restaurátorské dokumentaci – restaurátorském průzkumu a záměru -2025, který zpracoval 

Bohumil Pánek, IČO  67630260, s místem podnikání xxxxxxxxxxxx,  (Příloha č. 5 této 

smlouvy), 

- příloze č. 1 této smlouvy – Závazném stanovisku OPP KPR ze dne 14. října 2019, 

- příloze č. 2 této smlouvy - Soupisu dodávek, služeb a stavebních prací (Výkazu výměr) 

oceněném zhotovitelem , 

- příloze č. 3 této smlouvy – Společném souhlasu č.j. MHMP 1883504/2024 ze dne 

21.10.2024, 

vše výše uvedené ve smlouvě dále souhrnně označováno jako „dílo“. 

Objednatel požaduje, aby zařízení staveniště a probíhající práce na předmětu plnění 

nepoškodily, neznečistily či jinak neovlivnily přilehlé prostory (zejména příjezdové cesty, 

sousední nemovité věci, trávníky (musí být chráněné dřevěným roštem s dřevěnou podlahou), 

kamenné dlažby,  zeleň, apod.) a aby tyto prostory byly dostatečné přikryty, utěsněny či na nich 
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byla učiněna jiná opatření zamezující jejich poškození, dřeviny zahrnuté do prostoru staveniště 

– musí být do výšky cca 2 m ohrazeny bedněním  nebo jiným ochranným způsobem. Zařízení 

staveniště bude umístěno v souladu s dokumentací veřejné zakázky a požadavky objednatele.  

Objednatel klade velký důraz na nutnost té nejvyšší jakosti prováděných prací a očekává 

připravenost zhotovitele k provedení díla ve sjednaném rozsahu a době plnění. 

2. Předmět plnění bude proveden v souladu s podmínkami výběrového řízení a zhotovitelem 

předloženou nabídkou. Veškeré dokumenty k výběrovému řízení jsou uloženy u objednatele 

pod č.j. SPH 1382/2025. 

3. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že se v rámci výběrového řízení seznámil se 

všemi podklady poskytnutými objednatelem ve výběrovém řízení, že jsou mu známy a že jim 

porozuměl. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k plnění této smlouvy v rozsahu 

určeném objednatelem ve výběrovém řízení, že má zajištěny techniky požadované 

objednatelem, kteří se budou podílet na plnění předmětu této smlouvy po celou dobu jeho 

provádění. 

4. Za řádně a včas provedené a řádně předané dílo se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit 

cenu stanovenou v této smlouvě. 

II. 

Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel provede dílo sjednané v čl. I. této smlouvy v termínech: 

- zahájení stavebních prací na díle – předáním a převzetím staveniště, ke kterému dojde po 

předání restaurátorského záměru, popř. záměrů a technologického postupu zpracovaných 

v souladu s čl. I.1. této smlouvy, nejpozději však do 15 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, 

nebude-li dohodnuto jinak. 

Zhotovitel je povinen před předáním staveniště předložit objednateli také doklady uvedené 

v článku V. odst. 11, písm. k) a čl. V. odst. 15 až 17 této smlouvy. O dobu, po kterou nebudou 

objednateli předloženy uvedené doklady, se prodlužuje doba pro předání a převzetí staveniště. 

Toto prodloužení však nemá vliv na termín splnění díla. 

- splnění díla - nejpozději do 4 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy.  

Pracovní doba na staveništi se předpokládá v pracovní dny od 6:00 do 18:00 hodin, nebude-li 

v průběhu realizace stavebních prací mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.  

Zásobování stavby bude probíhat v pracovní dny průběžně od 6:00  do 21:00 hodin, nebude-li 

ve stavebním deníku stanoveno v průběhu realizace stavebních prací jinak. 

Přílohu č. 4 této smlouvy tvoří harmonogram provádění díla, který zhotovitel předá objednateli 

nejpozději při převzetí staveniště. Při sestavování harmonogramu stavby musí dodavatel vzít 

v potaz a v harmonogramu zohlednit dále také podmínky provádění prací uvedených 

v přílohách této smlouvy a klimatické podmínky umožňující provádění stavebních prací - 

restaurování, mokré procesy a další práce prováděné pouze při vhodných klimatických 

podmínkách. O vhodnosti klimatických podmínek k provedení určitých prací bude vždy 

proveden záznam ve stavebním deníku. 

Vyhrazená změna pro prodloužení termínu splnění díla: 

a) termín ukončení díla – může být prodloužen o nezbytně nutnou dobu pro provedení víceprací 

odsouhlasených předem objednatelem. Vícepráce budou vždy zadány v souladu s ustanovením 

§ 222 zákona. V případě víceprací bude postupováno v souladu s článkem III. této smlouvy. 

b) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy (tj. nevydání správního 
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rozhodnutí v zákonné lhůtě), ze strany vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) 

inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli v provedení díla dle 

tohoto článku smlouvy, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu 

trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění. Zhotovitel je v takovém případě povinen 

předložit objednateli relevantní podklady pro výpočet doby trvání těchto překážek. 

c) Výhrada závazku pro případ přerušení prací kvůli počasí a vyšší moci: Objednatel si 

vyhrazuje možnost povolit zhotoviteli na základě jeho žádosti doložené objektivními 

skutečnostmi, zejména nepřízní počasí a dalších klimatických jevů včetně případů vyšší moci 

posunout termín pro plnění nebo dokončení Díla, případně plnění díla na určitou dobu přerušit. 

Přerušení prací musí být zaznamenáno ve stavebním deníku a podepsáno odpovědnými 

osobami ve věcech technických obou smluvních stran a technickým dozorem. Prodloužení 

doby realizace bude vždy sjednáno dodatkem. V případě prodloužení doby provádění díla dle 

písm. b) – d) dochází ke stavení lhůty. Po opětovném zahájení provádění díla (tzn. po přerušení) 

se do běhu lhůty pro provedení díla počítá i lhůta před přerušením (od jeho zahájení – myšleno 

od zahájení stavebních prací). 

2. Místem plnění je staveniště Stavby, tj., konkrétně parcela parc. č. 707, k.ú. Hradčany,  – 

Chotkovy sady, obec Praha. Místo plnění je součástí areálu Pražského hradu, národní kulturní 

památky. Místem plnění jsou i další prostory zhotovitele – např. dílny, ve kterých budou 

případně probíhat restaurátorské práce - U Disku 2685, 251 01 Říčany. 

K místu plnění bude vjezd z ulice Mariánské hradby a dále po zpevněných komunikacích v 

Chotkových sadech.  

Vzhledem k místu plnění a tomu, že staveniště se nachází v parku, který je přístupný veřejnosti, 

je zhotovitel povinen dbát zvýšené opatrnosti a je povinen maximálně dbát na zajištění a 

bezpečnost stavby (včetně zamezení vstupu neoprávněných osob na staveniště) a dodržovat 

podmínky provozu v rámci zásobování stavby. 

III. 

Cena díla 

1. Cena díla stanovená dohodou smluvních stran a je výsledkem výběrového řízení, dle Výkazu 

výměr tvořícího nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 2, činí: 

Cena díla činí bez DPH: 3.096.085,60 Kč (slovy: tři miliony devadesát šest tisíc osmdesát 

pět korun českých a šedesát haléřů). 

DPH bude stanovena v aktuální platné zákonné sazbě, přičemž specifikace ceny je 

následující (stanoveno se sazbou DPH platnou v roce 2025, změní-li se výše DPH, bude 

vyčíslena DPH v aktuálně platné zákonné sazbě v souladu s platnými právními předpisy): 

 

Specifikace ceny:  
DPH odvádí objednatel v režimu přenesení daň. povinnosti dle § 92e zákona o DPH 

základ daně 21% (cena bez DPH pro DPH 21%) 3.096.085,60 Kč 

výše daně 21%                                                      650.177,98 Kč. 

Jsou-li předmětem plnění práce a služby spadající do režimu přenesení daňové povinnosti (§ 

92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění), je zhotovitel povinen 

vystavit fakturu za provedení plnění na základě platné právní úpravy zákona č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a objednatel je oprávněn v takovém případě uhradit 

zhotoviteli cenu bez DPH a výši DPH odvést dle platných právních předpisů. Plnění bude 

použito pro ekonomickou činnost objednatele. 
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2. Cena díla uvedená v předchozím odstavci je ujednána pevnou částkou, přičemž v souladu s 

§ 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, nemůže ani objednatel ani 

zhotovitel žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo 

předpokládáno, za předpokladu, že je dílo včetně záručního servisu prováděno v souladu s 

podmínkami výběrového řízení.   

3. Vznikne-li při provádění díla potřeba provést dodatečné stavební práce, které nebyly 

objednatelem předvídané nad rámec kvalitativních postupů a parametrů uvedených v oceněném 

soupisu prací (příloha č. 2 smlouvy), budou tyto práce zadány v souladu s platnými právními 

předpisy, zejména nikoli však výhradně v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek 

(zákon č. 134/2016 Sb., v platném znění). Případné objednatelem vyžádané vícepráce či 

vícepráce vyvolané a objednatelem předem odsouhlasené budou před jejich zahájením 

zapisovány do stavebního deníku a zároveň do změnového listu a před jejich započetím bude 

mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek. Pokud se vyskytnou vícepráce (práce a 

dodávky neobsažené v nabídkovém rozpočtu zhotovitele), budou tyto vícepráce oceněny dle 

ceníku ÚRS (s výjimkou víceprací, kterým odpovídají práce a dodávky obsažené v nabídkovém 

rozpočtu zhotovitele, takové vícepráce budou oceněny dle jednotkové ceny uvedené 

v nabídkovém rozpočtu zhotovitele), ocenění víceprací podléhá odsouhlasení zástupcem 

objednatele. Cena díla může být zvýšena, jen pokud se smluvní strany dohodnou na rozšíření 

rozsahu nebo objemu díla (vícepráce), a to vždy jen v souladu se zákonem o zadávání veřejných 

zakázek. Toto zvýšení ceny či změna rozsahu provádění díla musí být uzavřeno písemně ve 

formě dodatku k této smlouvě a podpisem potvrzeno oprávněnými zástupci smluvních stran, 

v opačném případě není možno cenu změnit. Zhotovitel bude veden snahou a zájmem o 

maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení, proto bude potlačovat 

jakékoliv neoprávněné a bezdůvodné zakládání tak zvaných vyvolaných investic. Smluvní 

strany nepřipouštějí podstatnou změnu díla ve smyslu § 222 zákona o zadávání veřejných 

zakázek.   

4. Případné zúžení rozsahu nebo objemu díla (méněpráce) bude zapisováno do stavebního 

deníku a zároveň do změnového listu a bude odečteno z celkové ceny díla v písemném dodatku 

této smlouvy. Zhotovitel má právo fakturovat z celkové ceny díla jen práce a dodávky skutečně 

provedené a zástupcem objednatele odsouhlasené.  

5. V případě odsouhlasených víceprací/méněprací vypracuje zhotovitel rozpočet na 

vícepráce/méněpráce a předloží ho objednateli k odsouhlasení (vícepráce budou oceněné 

v souladu s odst. 3 tohoto článku, méněpráce dle Výkazu výměr - příloha č. 2 této smlouvy). 

Dále bude postupováno, jak je výše uvedeno. 

IV. 

Platební a fakturační podmínky 

1. Cena díla bude hrazena na základě řádných daňových dokladů vystavených zhotovitelem 

měsíčně k 15. dni příslušného měsíce na základě objednatelem odsouhlaseného oceněného 

soupisu skutečně provedených prací a dodávek realizovaných v předchozím kalendářním 

měsíci, maximálně však do 90 % celkové ceny díla bez DPH. Přílohou každé faktury bude 

kopie zjišťovacího protokolu potvrzeného pověřenou osobou objednatele s podrobným 

rozpisem provedených prací a dodávek. Doplatek ceny, tj.  

10 % z celkové ceny díla, bude objednatelem uhrazen po řádném provedení kompletního díla a 

jeho předání bez vad a nedodělků a po předání všech dokladů a dokumentů dle článku X. odst. 

2 této smlouvy, a to na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu. Zálohy objednatel 

neposkytuje. Za datum zdanitelného plnění se sjednává 15. kalendářní den příslušného měsíce.  

2. Každý daňový doklad bude vystaven se všemi zákonnými náležitostmi včetně uvedení čísla 

účtu používaného pro ekonomickou činnost zhotovitele, na který má být platba poukázána a 
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který je zároveň registrován v Registru plátců DPH dle § 96 zákona o DPH. Splatnost daňového 

dokladu se stanovuje na 21 dní od doručení objednateli. Pokud nebude daňový doklad splňovat 

zákonné náležitosti včetně čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost registrovaného 

v Registru plátců DPH nebo nebude vystaven na základě objednatelem odsouhlaseného 

oceněného soupisu skutečně provedených prací, má objednatel právo na jeho vrácení, přičemž 

splatnost nového daňového dokladu bude opět stanovena na 21 dní (zhotovitel je v takovém 

případě povinen vystavit opravený daňový doklad nejpozději do 3 dnů od jeho vrácení 

objednatelem). Cena bude uhrazena bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený na 

daňovém dokladu, který je zároveň registrován v Registru plátců DPH. V případě, že je 

zhotovitel plátce DPH, není objednatel oprávněn uhradit cenu díla na jiný bankovní účet než 

ten, který je registrován v Registru plátců DPH. 

V případě, že se bude jednat o poskytnutí činností podléhajících režimu přenesení daňové 

povinnosti dle § 92e zákona o DPH, je zhotovitel povinen tuto skutečnost u jednotlivých 

činností uvést společně s přesnou identifikací číselného kódu činnosti dle klasifikace produkce 

CZ-CPA 41-43. V takovém případě zhotovitel uvede základ daně a její výši, kterou odvádí 

zhotovitel a základ daně a její výši, kterou odvádí objednatel. 

3. Po dokončení díla vystaví objednatel daňový doklad jako vyúčtování za zhotovitelem 

odebranou elektrickou energii a vodu, jako i případné smluvní pokuty, úroky z prodlení, 

nenahrazené náklady na zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod. Splatnost 

daňového dokladu se sjednává na 21 dní. Smluvní strany se dohodly, že je možné vykonat 

vzájemné započtení daňových dokladů. 

4. Daňové doklady může zhotovitel zasílat objednateli elektronicky na e-mail: posta@hrad.cz , 

popř. do jeho datové schránky. Za den doručení faktury (daňového dokladu) Objednateli se 

považuje den doručení na jeho e-mailovou adresu (do datové schránky), což je zároveň 

považováno za souhlas s využitím této formy komunikace. Stejný způsob elektronického 

doručení se použije i v případě, nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní 

nebudou správně uvedeny údaje a také v případě zasílání opravných daňových dokladů. 

V. 

Podmínky provádění díla 

1. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Nebezpečí 

škody na zhotovené věci (na předmětu díla) přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem 

splnění díla. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s odbornou péčí. Zároveň zhotovitel 

prohlašuje, že se seznámil se staveništěm a místem plnění před podpisem této smlouvy a 

prohlašuje, že je schopen dílo zhotovit v termínech a způsobem předvídaným v této smlouvě. 

Pracovní doba je upravena v článku II. této smlouvy 

Jakékoliv hlučné práce budou prováděny po odsouhlasení doby jejich provádění, termín musí 

být odsouhlasen ze strany objednatele alespoň 2 pracovní dny předem. 

Zhotovitel se zavazuje dílo provést v požadovaném rozsahu, čase a kvalitě dle této Smlouvy, 

řádně, odborně a kvalitně v 1. jakostní třídě. K provedení Díla použije materiály 1. jakosti a 

výrobky odpovídající platným předpisům ČR. 

2. Zhotovitel je vázán pokyny objednatele v plném rozsahu. Pro případ nevhodných pokynů či 

příkazů bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění, zejména § 2594 a násl. 

Kontaktní osoba odpovědná za technické věci a osobou vykonávající technický dozor 

objednatele při provádění díla je zaměstnanec Správy Pražského hradu (dále jen SPH) paní 

xxxxxxx (dále jen „TDO“), tel.: xxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx. 

mailto:posta@hrad.cz
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Kontaktní osoba za zhotovitele je pan xxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxx. 

Změnu kontaktní osoby oznámí smluvní strana druhé smluvní straně zápisem ve stavebním 

deníku, písemným oznámením před účinností takové změny (bude vždy uvedena účinnost 

změny). 

Termíny pravidelných kontrolních dní budou stanoveny po vzájemné dohodě smluvních stran. 

Dále se Zhotovitel zavazuje mít na Staveništi minimálně jednu osobu hovořící plynně česky. Pokud 

objednatel v rámci provádění kontroly díla kdykoli během plnění díla zjistí, že na staveništi není 

osoba hovořící česky, učiní o tom záznam, např. do Stavebního deníku. 

3.  Zhotovitel je povinen při provádění díla úzce spolupracovat s objednatelem. Zhotovitel se 

dále zavazuje při provádění díla umožnit činnost příslušných pracovníků tzn. TDO, externího 

TDS, projektanta, BOZP a PO, Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky, jakož 

i dalších dotčených orgánů a institucí a dbát jejich pokynů a připomínek k provádění díla. 

Činnost těchto pracovníků na staveništi bude vždy zaznamenána ve stavebním deníku. U 

pokynů a připomínek majících vliv na rozsah prováděného díla (tj. změnu díla) je 

zhotovitel povinen vyčkat na vyjádření objednatele, případná změna díla bude řešena 

v souladu s ustanoveními této smlouvy.  

Zhotovitel bude provádět vybrané práce (zemní práce) pod dohledem archeologů, přičemž je 

povinen respektovat a řídit se jejich vyjádřeními. V případě jejich pokynů či připomínek 

majících vliv na rozsah prováděného díla bude postupováno obdobně, jak je výše uvedeno. 

4.Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s maximální šetrností k sousedícím nemovitým věcem, 

to znamená udržovat staveniště (ale i zařízení staveniště), okolí i přístupové trasy v čistém, 

upraveném stavu a případná nezbytná znečištění průběžně odstraňovat. Způsob a vzhled zakrytí 

staveniště (popř. zařízení staveniště) musí být předem odsouhlasen objednatelem. Každý 

pracovník a každé zařízení bude po celou dobu práce viditelně označen/o názvem či logem 

zhotovitele (tj. u poddodavatelů označení generálního zhotovitele). Označení bude jednotné 

pro všechny pracovníky.  

Všichni pracovníci zhotovitele pohybující se na staveništi jsou povinni podrobit se identifikační 

kontrole na vyžádání zástupce objednatele. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá činnost při provádění díla bude prováděna tak, aby 

nedošlo k poškození ani ohrožení stávajících architektonických a historických prvků.  

6. Zhotovitel je povinen respektovat a řídit se závazným stanoviskem Kanceláře prezidenta 

republiky – Odboru památkové péče, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, Restaurátorskou 

dokumentací, se kterou se seznámil, stejně tak je povinen respektovat a řídit se podmínkami 

pro provádění díla stanovenými v dalších dokumentech – zejména v přílohách této smlouvy.  

7. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy (v rámci výběrového řízení) řádně 

seznámil s níže uvedenými interními předpisy, které se zavazuje při provádění díla v areálu 

Pražského hradu dodržovat: 

− Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany 

Pokyny pro zpracování dokumentace skutečného provedení stavby 

− Manuál lešení 

− Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních údajů 

− Směrnice č. 01/01/2017 ustanovující systém řízení a prevence rizik. 

S výše uvedenými řídícími akty i se všemi dalšími, které budou zhotoviteli předány jako 

závazné, je zhotovitel povinen seznámit své zaměstnance a třetí subjekty (zejména 

poddodavatele), které se budou podílet na plnění díla a mají se zhotovitelem smluvní vztah a 
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zavázat je k jejich dodržování. V případě změny některého vnitřního předpisu či vydání nového 

vnitřního předpisu se zhotovitel zavazuje upravit způsob provádění díla v souladu se zněním 

takového vnitřního předpisu a řídit se jím, a to od okamžiku, kdy bude s novým předpisem či 

změnou vnitřního předpisu seznámen. 

8. Jakékoli přepojení či práce, se kterými souvisí nutná odstávka vody, elektřiny a dalších 

energií či obdobných služeb, bude provedeno výhradně v nočních hodinách po předchozím 

nahlášení minimálně pět pracovních dní předem a předchozím odsouhlasení konkrétního 

termínu objednatelem (data i času), nebude-li objednatelem určeno jinak.  

9. V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zhotovitel povinen plnit m.j. tyto 

povinnosti: 

a) Řádně seznámit pracovníky a poddodavatele, kteří se budou podílet na provádění díla, 

s příslušnými bezpečnostními, požárními, hygienickými a ekologickými předpisy, 

jejichž znalost je nutná k řádnému a bezpečnému provedení díla. 

b) Dodržovat pracovně-právní předpisy (zejména nikoliv však výhradně zákoník práce a 

zákon o zaměstnanosti – v platném znění), bezpečnostní, požární, hygienické a 

ekologické předpisy. 

c) Používat při provádění díla přístroje, stroje a zařízení, jejichž stav odpovídá 

požadavkům příslušných technických a bezpečnostních předpisů a jsou na nich 

prováděny pravidelné kontroly a revize dle požadavků příslušných technických a 

bezpečnostních předpisů, popř. požadavků od výrobce. 

d) Rozmístit bezpečnostní sdělení, tabulky a barevné značení zdrojů nebezpečí na jemu 

přiděleném staveništi. 

e) V případě nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo způsobit 

provozní nehodu nebo poruchu technických zařízení, ihned přerušit práci, upozornit 

ihned objednatele a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto 

nebezpečím ohroženy. O přerušení práce musí být zhotovitelem proveden zápis do 

stavebního deníku. 

f) Respektovat při provádění díla ochranná pásma inženýrských sítí uložených pod zemí 

a nad zemí. 

g) Zajistit pro své pracovníky vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky 

podle rizik, kterým budou vystaveni při provádění díla a kontrolovat jejich používání. 

Dále je povinen vybavit všechny osoby, které s jeho vědomím vstupují na staveniště 

osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídající ohrožení, které pro tyto 

osoby z provádění díla vyplývá. Za bezpečnost a ochranu zdraví těchto osob v prostoru 

staveniště odpovídá zhotovitel v plné míře. 

h) Odpovídat za pořádek a čistotu na svém staveništi (to platí i pro zařízení staveniště) a 

neznečišťovat prostory užívané společně s objednatelem nebo jinými zhotoviteli, resp. 

prostory, které nejsou součástí staveniště a slouží jako přístupová cesta ke staveništi, 

popř. se staveništěm/zařízením staveniště sousedí. Zhotovitel musí v případě znečištění 

okamžitě uvedené prostory uklidit. Zhotovitel nesmí v těchto prostorách ani dočasně 

bez vědomí a bez předchozího souhlasu objednatele skladovat ani odkládat žádný 

materiál, suť ani předměty. 

i) Vykonávat veškeré odborné práce pouze těmi svými pracovníky nebo pracovníky svých 

poddodavatelů, majícími příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci těchto pracovníků 

je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. 

j) Nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 

k) Nejpozději do 3 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy je zhotovitel povinen předložit 

objednateli: 

- předpokládaný průměrný počet pracovníků na 1 den stavby  
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- informaci o použití lešení nad 10 m výšky 

l) Seznámit se a dodržovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, který 

mu bude objednatelem předán ke dni předání staveniště dle článku II. této smlouvy, 

případně i později, dojde-li k jeho aktualizaci v průběhu provádění díla (tzn. zhotovitel 

je povinen seznámit se a řídit se i aktualizovaným plánem bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi). 

m) Smluvní strany se před zahájením prací prokazatelně vzájemně informují o rizicích.  

n) Proškolit všechny pracovníky v oblasti bezpečnosti práce. 

10. Zhotovitel je povinen na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném 

znění, zajistit požární asistenční hlídku při provádění požárně nebezpečných prací minimálně v 

rozsahu daném touto právní normou. Povolení k provádění požárně nebezpečných prací vydává 

pověřený referent BOZP a PO SPH tel.: Ing. Martin Pospíšil, Ph.D., tel: 778761004. 

11. Vykonává-li zhotovitel při provádění prací činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a 

zvýšeným nebezpečím vzniku požáru (viz dále), je povinen v dostatečném předstihu před 

zahájením prací určit podmínky požární bezpečnosti dle vnitřního předpisu objednatele 

Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany. Opatření, vyplývající z výše uvedeného 

vnitřního předpisu je zhotovitel povinen předložit pověřenému referentovi BOZP a PO SPH v 

dostatečném předstihu před zahájením prací k vyhodnocení. Pověřený referent BOZP a PO SPH 

stanovuje v písemném zápisu podmínky provádění těchto prací a zhotovitel je povinen se těmito 

podmínkami řídit. Pověřený zástupce zhotovitele pak po celou dobu provádění prací vystavuje 

denní příkazy k provádění prací se zvýšeným požárním nebezpečím, resp. zvýšeným 

nebezpečím vzniku požáru, ve kterých konkretizuje požárně bezpečnostní opatření k 

prováděným pracím. Denní příkazy vystavuje na formulářích, které obdrží od pověřeného 

referenta BOZP a PO SPH. Specifikace činností se zvýšeným požárním nebezpečím je uvedena 

v příloze č. 4 výše uvedeného vnitřního předpisu. V případě pochybnosti o zařazení 

provozovaných činností, rozhoduje o začlenění pověřený referent BOZP a PO SPH tel.: pan 

xxxxxxxxxxxx, tel: xxxxxxxxxxxx. 

12. Zhotovitel je povinen při provádění díla způsobem touto smlouvou stanoveným dodržovat 

ČSN, ČSN EN, případně určené normy, které se tímto stanovují za závazné, rozhodnutí, 

stanoviska, vyjádření a.j. veřejnoprávních orgánů a organizací, platné právní předpisy ČR a 

přímo použitelné předpisy EU. Pokud porušením smluvních povinností, ČSN, ČSN EN, 

případně určených norem, rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a.j. veřejnoprávních orgánů a 

organizací či právních předpisů ČR a/či přímo použitelných předpisů EU vznikne jakákoli 

škoda, hradí ji v plném rozsahu. 

13.Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 3 dnů od nabytí účinnosti smlouvy předložit jmenný 

seznam pracovníků určených k provádění díla v místě provádění díla. Zhotovitel se zavazuje 

provádět dílo výhradně v souladu s předloženým seznamem pracovníků. Zhotovitel se 

zavazuje, že provede příslušnou část předmětu díla těmi pracovníky, které uvede v tomto 

seznamu, a že je seznámí s dalšími řídícími akty a pokyny objednatele k provádění díla. 

V průběhu provádění díla se zhotovitel zavazuje při jakékoliv změně na seznamu pracovníků 

předložit objednateli seznam nový, aktualizovaný. Aktualizace seznamu bude objednateli 

předložena nejméně 5 pracovních dnů před účinností takové změny. Půjde-li o změnu v osobě 

technika, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval část kvalifikace ve výběrovém řízení 

evidovaném u objednatele pod č.j. SPH 1382/2025, předloží zhotovitel společně 

s aktualizovaným seznamem také platné doklady prokazující splnění kvalifikace zhotovitele 

v příslušném rozsahu.  
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 Půjde-li o změnu v osobě technika, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval část 

kvalifikace ve výběrovém řízení evidovaném u objednatele pod č.j. SPH 1382/2025 (viz níže), 

předloží zhotovitel společně s aktualizovaným seznamem také platné doklady prokazující 

splnění kvalifikace zhotovitele v příslušném rozsahu.  

Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam všech poddodavatelů, kteří se budou 

podílet na plnění smlouvy a který bude vycházet ze seznamu poddodavatelů uvedených 

v nabídce zhotovitele podané do výběrového řízení, popř. prohlášení, že poddodavatele 

nebude pro plnění dle této smlouvy využívat, a to nejpozději do 3 dnů od nabytí účinnosti 

smlouvy. V seznamu zhotovitel uvede identifikační údaje každého poddodavatele a 

specifikuje, jakou část díla bude daný poddodavatel provádět. Bez tohoto seznamu/prohlášení 

nebude zahájeno plnění díla. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo výhradně v souladu 

s předloženým seznamem poddodavatelů. V případě změny poddodavatele, popř. zapojení 

poddodavatele dosud neprovádějícího plnění dle této smlouvy, se zhotovitel zavazuje o takové 

změně informovat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před účinností takové změny 

a předložit objednateli nový, aktualizovaný seznam poddodavatelů. Půjde-li o změnu v osobě 

poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval část kvalifikace (v rámci a za 

podmínek stanovených ve výběrovém  řízení evidovaném u objednatele pod č.j. SPH 

1382/2025), předloží společně s oznámením o změně a aktualizovaným seznamem 

poddodavatelů také platné doklady prokazující splnění kvalifikace zhotovitele v příslušném 

rozsahu a čestné prohlášení poddodavatele dle přílohy č. 8 a 9 Výzvy uveřejněné v rámci  

výběrového řízení evidovaného u objednatele pod č.j. SPH 1382/2025. Zhotovitel bude při 

provádění díla řádně koordinovat práce svých poddodavatelů a odpovídá objednateli v plném 

rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli tak, jako by tyto části provedl sám. 

Porušení této povinnosti zhotovitelem bude považováno za podstatné porušení této smlouvy. 

14. Zhotovitel či osoby, prostřednictvím kterých dílo provádí, jsou povinni chovat se tak, aby v 

souvislosti s jejich činností, vyplývající z této smlouvy, nedošlo k ohrožení či/a poškození 

dobrého jména objednatele, prezidenta republiky, Kanceláře prezidenta republiky nebo 

Pražského hradu. 

15. Osobní údaje předané objednateli v souvislosti s plněním této smlouvy zpracovává 

objednatel pouze po dobu a za účelem naplnění této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje informovat 

své zaměstnance nebo osoby, jejichž osobní údaje předává, o zpracování těchto údajů 

objednatelem v rozsahu daném touto smlouvou. Všeobecné nakládání a zpracovávání osobních 

údajů vyplývá z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, 

zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále pak z vnitřních předpisů 

objednatele – Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních údajů. 

16. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění plnění dle této smlouvy dodržovat platné 

právní předpisy zejména nikoliv však výhradně v oblasti bezpečnosti práce, požárních předpisů, 

hygieny a ekologie, v oblasti pracovně-právní a z nich vyplývající povinnosti. V případě, že 

bude zhotovitel využívat poddodavatelského plnění pro zajištění předmětu dle této smlouvy, je 

povinen hradit řádně a včas pohledávky vzniklé v souvislosti s řádným plněním povinností 

jednotlivých poddodavatelů. 

17. Odpad vzniklý v rámci plnění dle této smlouvy zhotovitel zlikviduje v souladu s platnými 

právními předpisy o odpadech, a to mimo Staveniště a sídlo objednatele. Zhotovitel bude 

povinen zejména dbát na co největší vytřídění - separaci vzniklého odpadu tak, aby jej bylo 

možné dále recyklovat a následně i využít. 
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VI. 

Staveniště 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem o předání a převzetí staveniště. Staveniště 

(tj. myšleno i zařízení staveniště) musí odpovídat svým vzhledem místu, na kterém se nachází. 

Druh případného lešení i způsob, druh a vzhled jeho zakrytí a jeho zabezpečení si vyhrazuje 

objednatel odsouhlasit, přičemž specifikace požadovaného zakrytí lešení je uvedena v Manuálu 

lešení. 

Zhotovitel umožní zástupcům objednatele přístup na staveniště, a to kdykoli v pracovní době 

uvedené v této smlouvě.  

2. Mechanické zabezpečení staveniště (včetně i zařízení staveniště) bude zajišťovat zhotovitel 

bezprostředně při zahájení stavebních prací (uzamykání apod.), a to na základě požadavků 

objednatele. Ploty a zábrany budou z průhledného materiálu (nikoli OSB desky) tak, aby bylo 

možné ověřit, co se nachází za touto zábranou.  

Zhotovitel je povinen zajistit vstup do prostoru staveniště a zařízení staveniště, tak aby bylo 

zabráněno neoprávněnému vniknutí nepovolaných osob a zvířat. Zhotovitel je povinen denně 

po skončení pracovní doby zabezpečit zařízení staveniště s ohledem na skutečnost, že staveniště 

se nachází ve veřejnosti přístupném parku. 

Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi ochranu proti srážkové vodě, zamrzání přívodů apod. 

vlivům, které by mohly způsobit či by způsobily škody a dále se zavazuje staveniště řádně 

označit v souladu s platnými právními předpisy. 

3. Zápis o předání a převzetí staveniště bude obsahovat minimálně tyto údaje: 

a) Identifikaci smluvních stran a osob (včetně uvedení funkcí a odbornosti), které se předání a 

převzetí staveniště účastnily. 

b) Datum uskutečnění předání a převzetí staveniště a dobu jeho trvání. 

c) Ostatní skutečnosti, které mohou mít vliv na realizaci stavby nebo kterými může být 

realizace stavby ovlivněna.  

d) Záznam o předání napojovacích míst elektrické energie a vody, přičemž bude zároveň 

dohodnut způsob měření a úhrady elektrické energie a vody. Po instalaci měřidel při 

napojení budou zaznamenány aktuální stavy měřidel (měřiče si obstará zhotovitel). 

e) Jména, funkce a odbornost osob, které za objednatele či zhotovitele staveniště předávají či 

přebírají.  

f) Bližší podmínky zabezpečení staveniště. 

4. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla využívat pouze prostory staveniště (včetně zařízení 

staveniště) a nevyužívat prostory přilehlé (zejména sousední nemovité věci, ulice apod.), které 

nejsou dotčeny stavebními pracemi dle této smlouvy, a nedomáhat se bez souhlasu objednatele 

či jiného vlastníka vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou 

součástí staveniště.  

5.Zhotovitel se zavazuje provádět práce na předmětu díla tak, aby nedošlo k poškození, 

znečištění či jinému ovlivnění zejména ulic, příjezdových cest, sousedních nemovitých věcí 

apod., které jsou nedotčené pracemi dle této smlouvy a aby tyto prostory byly dostatečné 

přikryty, utěsněny či na nich byla učiněna jiná opatření zamezující jejich poškození.  

6. Zhotovitel se zavazuje k termínu splnění díla dle článku II. této smlouvy uvést do náležitého 

stavu staveniště (včetně prostoru zařízení staveniště) a předat ho zároveň s dílem objednateli. 

Řádně vyklizené Staveniště a jeho upravení do původního stavu je jednou z podmínek podpisu 

tohoto protokolu. 
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7. V prostoru staveniště včetně zařízení staveniště je výslovný zákaz kouření. Otevřený oheň 

smí být používán pouze za dodržení podmínek uvedených v této smlouvě, respektive za 

dodržení předpisů ohledně požární ochrany. 

8. Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení 

v prostoru Staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné škody, ztráty nebo 

odcizení. 

VII. 

Dokumentace stavby a kontrola provádění díla 

1. Objednatel bude průběžně kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, 

které budou stanoveny dohodou smluvních stran. Smluvní strany se zavazují zajistit účast svého 

odpovědného zástupce, dozoru projektanta, TDO, externí TDS, příslušných zástupců 

památkové péče, BOZP a PO, dalších zástupců objednatele, kontrolních orgánů a je-li to vhodné 

také dalších dotčených osob (např. archeologové a jiní) na kontrolním dnu. Kontrolní den může 

být také iniciován jednou ze smluvních stran, přičemž v takovém případě se smluvní strany 

zavazují dohodnout v co nejbližší době na konkrétním termínu uskutečnění kontrolního dnu.  

2. O průběhu a závěrech kontrolního dnu se vyhotoví záznam, který vyhotoví externí TDS, 

popř. TDO, a podepíšou ho oprávnění zástupci obou smluvních stran, přičemž opatření uvedená 

v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, za podmínky, že jsou v souladu s touto smlouvou. 

V opačném případě musí být tato opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran, a 

to výhradně formou sjednanou touto smlouvou pro její změnu. Podstatná zjištění či závěry 

ovlivňující stavbu apod. se zaznamenají také ve stavebním deníku.  

3. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých zástupců, zejména externí TDS, TDO, 

popřípadě také dalších osob uvedených v odst. 1 tohoto článku kdykoli v průběhu provádění 

díla toto provádění díla kontrolovat. Zhotovitel se pro takový případ zavazuje objednateli či 

dalším osobám vykonávajícím kontrolu dle předchozí věty umožnit vstup na staveniště (včetně 

zařízení staveniště) a do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla (zejména nikoliv 

však výhradně dílny zhotovitele apod.) a zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele a 

umožnit objednateli kontrolu, zda je dílo prováděno řádně a v souladu s touto smlouvou. 

4. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupu prací zakryty, včas, 

nejpozději však tři pracovní dny předem, objednatele, tj. zejména externí TDS, TDO, e-mailem 

a zápisem do stavebního deníku vyzvat k provedení kontroly takových částí díla. Pokud tak 

zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a ponese 

náklady s tím spojené. Konkrétní termín takové kontroly smluvní strany mezi sebou dohodnou 

bez zbytečného odkladu. O takové kontrole zakrývaných částí díla se vyhotoví zápis ve 

stavebním deníku, který bude obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí 

díla. Obdobně bude postupováno také v případě kontroly a zkoušek kvality. Zhotovitel je 

zároveň povinen před zakrytím částí díla průběh prací a těchto zakrytých částí dokumentovat 

(včetně podrobné fotodokumentace) a zakreslit jejich skutečné provedení a zaměření. 

5. Zhotovitel je povinen a touto smlouvou se zavazuje vést stavební deník v souladu s touto 

smlouvou a vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, a to ode dne předání staveniště 

objednatelem zhotoviteli až do řádného provedení a předání díla objednateli dle smlouvy, 

respektive do odstranění vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby, 

a to v originále a dalších třech kopiích.  

6. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku čitelné záznamy denně a uvádět v něm 

podrobně údaje a skutečnosti předepsané právními předpisy (zejména vyhláškou č. 131/2024 

Sb. o dokumentaci staveb) a další údaje související s prováděním díla či skutečnosti rozhodné 

pro plnění smlouvy (zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti těchto prací apod.). 
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Externí TDS a TDO objednatele je oprávněn provést ve stavebním deníku také záznam, veškeré 

záznamy je zástupce objednatele, respektive externí TDS či TDO oprávněn připodepsat. 

7. Stavební deník k tomuto předmětu díla je považován mezi smluvními stranami za 

veřejnoprávní dokument a nebude mít charakter soukromoprávního smluvního dokumentu, 

který by jakkoli měnil podmínky uvedené v této smlouvě. 

8. Denní záznamy ve stavebním deníku dle předchozích odstavců se zavazuje zhotovitel 

zapisovat v den, jehož se záznamy týkají, nejpozději do konce dne následujícího. Neúplné 

vedení stavebního deníku může být důvodem pro uplatnění smluvní pokuty uvedené v článku 

IX. této smlouvy. Za zhotovitele budou záznamy ve stavebním deníku provádět osoby určené 

právním předpisem, zastupované svými zmocněnci. Seznam těchto osob se uvede na 

identifikačních stranách stavebního deníku včetně podpisového a parafového vzoru takové 

osoby.  

9. Stavební deník se zhotovitel zavazuje mít neustále na staveništi k dispozici a zpřístupnit ho 

kdykoli objednateli a všem oprávněným osobám, a to v rozsahu stanoveném právními předpisy. 

Objednatel má právo kdykoli nahlížet do stavebního deníku a zhotovitel se zavazuje mu takové 

nahlížení umožnit, přičemž při provádění díla se zavazuje první kopii každého záznamu předat 

externímu TDS. Po skončení provádění díla se zhotovitel zavazuje předat originál stavebního 

deníku objednateli. Zároveň je objednatel oprávněn k záznamům uvedeným ve stavebním 

deníku uvádět svá stanoviska. 

10. Zhotovitel se zavazuje mimo stavební deník vést Knihu docházky včetně evidence 

jednotlivých pracovníků zhotovitele a pracovníků jeho poddodavatelů, kteří se na staveništi 

v průběhu každého jednotlivého dne nacházejí či nacházeli. Zároveň se zhotovitel zavazuje vést 

na staveništi Knihu návštěv, do které je zhotovitel povinen zapisovat veškeré osoby, které 

vstoupí na staveniště, a které nejsou zároveň pracovníky zhotovitele či jeho poddodavatelů a 

externím TDS či TDO objednatele.  

VIII. 

Odpovědnost za škody, bankovní záruka 

1. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou objednateli z 

důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou nebo právními předpisy. 

Zhotovitel rovněž odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli v souvislosti 

s prováděním díla třetími osobami (zaměstnanci, poddodavateli či dalšími osobami), stejně, 

jako by ji způsobil sám.   

Zhotovitel se povinnosti k náhradě škody nemůže zprostit. Smluvní strany se dohodly, že 

ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se pro 

účely stanovení rozsahu náhrady škody vzniklé v důsledku porušení povinností zhotovitele 

podle této smlouvy nepoužije. 

2. Škody, za které odpovídá podle odst. 1 tohoto článku zhotovitel, odstraní zhotovitel na 

vlastní náklady ve lhůtě do 14 kalendářních dní od zjištění škody, nebude-li sjednáno jinak. V 

případě, že tak neučiní nebo odstranění nebude možné, je povinen náhradu škody uhradit 

objednateli v plné výši a v neomezeném rozsahu, a to do 30 kalendářních dnů od doručení 

vyúčtování zpracovaného objednatelem.  

3. Zhotovitel poskytl objednateli před podpisem této smlouvy jako jistotu na řádné plnění svých 

povinností dle této smlouvy a/či k úhradě případných vzniklých škod záruku, a to ve formě 

bankovní záruky ve výši 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). Bankovní záruka je 

vydána bankou, která má povolení ČNB působit jako banka na území České republiky podle 

zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, 
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bezpodmínečná a na první vyžádání. Svá práva z uvedené bankovní záruky je objednatel 

oprávněn uplatnit při neplnění jednoho či více závazků zhotovitele, včetně závazků během běhu 

záruční doby podle této smlouvy a/či způsobené škodě objednateli (zejména nesplnění závazků 

při provádění díla, včetně neodstranění záručních vad ve stanoveném termínu, smluvní pokuty, 

vzniklé škody či úroky z prodlení, řádně neuhrazené sankce vyplývající z porušení smlouvy a 

dalších řádně neuhrazených poskytnutých služeb objednatelem). Objednatel v takovém případě 

písemně vyzve banku, která uvedenou bankovní záruku poskytla, ke splnění jejích závazků z 

této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své takto zajištěné pohledávky vůči 

zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, není oprávněna uplatňovat vůči 

objednateli námitky ohledně jejích povinností vyplývajících z této bankovní záruky. 

4.Platnost bankovní záruky uvedené odst. 3 tohoto článku bude do konce záruční doby podle 

této smlouvy, a je podmíněna předložením sdělení objednatele o zproštění banky všech 

povinností vyplývajících pro ni z bankovní záruky, nebude-li platnost bankovní záruky 

ukončena vyplacením zaručené částky, popř. uplynutím doby, na kterou je sjednána podle toho, 

která z uvedených skutečností nastane dříve. Po dobu sporného řešení škody či její výše dle 

článku X. odst. 4 této smlouvy je zhotovitel povinen prodloužit platnost bankovní záruky až do 

doby předpokládaného vydání odborného nálezu či expertního vyjádření znalce (článek X. odst. 

4 této smlouvy) a její prodloužení objednateli doložit, a to odesláním do datové schránky 

objednatele bez zbytečného odkladu po jejím prodloužení. 

5.Platnost bankovní záruky uvedené v odst. 3 tohoto článku bude k datu skončení záruční doby, 

nedojde-li z její výše k uplatnění práv objednatele při neplnění závazků zhotovitelem dle odst. 

3 tohoto článku, a je podmíněna předložením sdělení objednatele o zproštění banky všech 

povinností vyplývajících pro ni z bankovní záruky, nebude-li platnost bankovní záruky 

ukončena vyplacením zaručené částky, popř. uplynutím doby, na kterou je sjednána podle toho, 

která z uvedených skutečností nastane dříve. Po dobu sporného řešení škody či její výše dle 

článku X. odst. 4 této smlouvy je zhotovitel povinen prodloužit platnost bankovní záruky až do 

doby předpokládaného vydání odborného nálezu či expertního vyjádření znalce (článek X. odst. 

4 této smlouvy) a její prodloužení objednateli doložit, a to odesláním do datové schránky 

objednatele bez zbytečného odkladu po jejím prodloužení. Stejně tak je zhotovitel povinen 

prodloužit platnost bankovní záruky i v případě uzavření dodatku k této smlouvě, jež bude 

upravovat termín splnění díla a tuto skutečnost objednateli doložit nejpozději ke dni podpisu 

dodatku způsobem uvedeným v tomto odstavci. 

IX. 

Sankce, odstoupení od smlouvy 

1. Pro případ nedodržení smluvního termínu splnění díla bez vad a nedodělků z jiných, nežli 

objednatelem vyvolaných příčin, sjednává se smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset 

tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení. Právo objednatele na náhradu škody v 

plné výši není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno. 

2. Pro případ jakéhokoliv porušení povinností stanovených touto smlouvou ze strany 

zhotovitele, není-li touto smlouvou stanovena pokuta jiná, je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 7.000,-Kč (slovy: sedm tisíc korun českých) za každý případ 

porušení povinností vyplývajících z této smlouvy; tato pokuta platí i pro případ prodlení se 

složením kauce/předáním bankovní záruky ve smyslu čl. VIII. Této smlouvy. 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků, které se vyskytly při převzetí 

díla oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny či mezi smluvními stranami písemně 

dohodnuty, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 7.000,- Kč 

(slovy: sedm tisíc korun českých) za každou vadu či nedodělek a i započatý den prodlení. 
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4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době, 

je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce 

korun českých) za každou vadu a i započatý den prodlení.ro případ prodlení zhotovitele s 

náhradou škody podle článku VIII. odst. 2 této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

5. Smluvní pokuty nemají vliv na případnou náhradu škody v plné výši a smluvní strany tak 

mezi sebou vylučují použití ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění. 

6. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla se sjednává úrok z prodlení ve výši dle 

nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění, z dlužné částky za každý den prodlení. 

7. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. V. odst. 2. této smlouvy (česky hovořící osoba 

na staveništi) je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu 

ve výši 2000 Kč za každý i započatý den, kdy na staveništi tato osoba nebude zastižena 

zástupcem Objednatele. 

8. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, neprovádí-li zhotovitel dílo, v souladu s 

touto smlouvou, a to ani po písemném upozornění objednatele ve lhůtě jím určené k nápravě 

nebo nepostupuje-li zhotovitel při plnění smlouvy s odbornou péčí. Neplnění těchto povinností 

zhotovitelem se považuje za podstatné porušení smlouvy. Dále je objednatel oprávněn od 

smlouvy odstoupit, nepředloží-li zhotovitel ve lhůtě uvedené v této smlouvě některý z dokladů 

dle článku V. odst. 11, písm. k) nebo čl. V. odst. 15 až 17 této smlouvy. Objednatel je dále 

oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku 

zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut 

proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl 

konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující. 

9. Objednatel si vyhrazuje právo v případě podstatného porušení smlouvy, zejména nedodržení 

pokynů objednatele nebo TDS, lhůt stanovených v této smlouvě, vyjádření, která tvoří přílohy 

této smlouvy, závěrů z kontrolních dnů či provádění díla prostřednictvím osob, které nebyly ze 

strany objednatele odsouhlaseny ve smyslu ustanovení článku V. této smlouvy, nedodržení 

doporučených postupů příslušných organizací a institucí požadovat okamžité zastavení prací 

a/či odstoupit od smlouvy. 

10. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s proplacením 

faktur delším než 60 kalendářních dní nebo neposkytuje-li součinnost, a to ani po písemném 

upozornění zhotovitele ve lhůtě jím určené k nápravě. Neplnění těchto povinností se považuje 

za podstatné porušení smlouvy. 

11. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, když projev vůle oprávněné strany odstoupit od 

smlouvy je doručen druhé straně. 

12. Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokuty, úroky z prodlení, nenahrazené náklady na 

odstranění zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod přímo proti fakturované 

částce. 

13. Ukončením smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu újmy (i nemajetkové), na zaplacení 

smluvních pokut a další sankční nároky (např. úroky z prodlení). 
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X. 

Splnění díla 

1. Dílo je splněno protokolárním předáním a převzetím řádně provedeného (dokončeného) díla 

bez vad a nedodělků, a to dnem skončení přejímacího řízení v zápisu o předání a převzetí a 

předáním a převzetím příslušných dokumentů dle odst. 2 tohoto článku. Zhotovitel se zavazuje 

vyzvat objednatele minimálně 5 pracovních dnů před plánovaným předáním a převzetím díla 

zápisem ve stavebním deníku, termín předání a převzetí díla musí být ze strany objednatele 

odsouhlasen.  

2. Skončení přejímacího řízení díla je mj. podmíněno předáním všech potřebných dokladů a 

dokumentů v českém jazyce.  

Jedná se zejména o tyto doklady a dokumenty: 

- originály všech stavebních deníků, 

- revizní zprávy (jsou-li z hlediska českých právních předpisů nezbytné),  

- prohlášení o shodě pro stanovené výrobky dle příslušných nařízení vlády (např. nař. vl. 

č. 163/2002 Sb.) s náležitostmi danými těmito předpisy, 

- zápisy o individuálním a komplexním vyzkoušení předávaných zařízení, o provedených 

revizních, provozních a jiných zkouškách, předepsaných ČSN, ČSN EN, případně 

určenými normami, výrobci, technickými předpisy a obecně závaznými právními 

předpisy,  

- veškeré záruční listy a záruční podmínky, včetně certifikátů pro delší záruky 

garantované výrobcem k použitým výrobkům,  

- dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické zaměření skutečného provedení 

stavby a fotodokumentace průběžného provádění díla dle článku I. této smlouvy, 

- doklady dle článku I. této smlouvy (zejména nikoliv však výhradně revizní zprávy, 

doporučení budoucí údržby atp.), 

- restaurátorské zprávy, 

- doklady o ekologické likvidaci odpadu. 

Bez těchto dokladů a dokumentů nelze považovat dílo za řádně dokončené a schopné předání 

a převzetí. Předložení všech těchto dokladů a dokumentů samo o sobě neznamená, že je bez 

dalšího dílo považováno za řádně dokončené a schopné předání a převzetí. 

3. Pokud se objednatel sám o své vůli rozhodne převzít dílo s drobnými vadami či nedodělky, 

sjednává se pro tento případ smluvní pokuta za všechny vady a nedodělky v paušální výši 

5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) denně, která nastupuje místo smluvní pokuty 

sjednané v článku IX. odst. 1 této smlouvy, a to od skončení přejímacího řízení až do doby 

odstranění poslední z nich. Převzetí díla s vadami či nedodělky znamená skončení přejímacího 

řízení, ale neznamená splnění díla, protože povinnost řádně provést dílo nezaniká. Splnění díla 

v tomto případě nastává odstraněním poslední z vad a nedodělků. Nebezpečí škody v případě 

převzetí díla s vadami či nedodělky spočívá nadále na straně zhotovitele a ze zhotovitele na 

objednatele přejde až okamžikem splnění díla. 

4. Nedojde-li ke shodě o obsahu předávacího protokolu nebo v případě relevantní námitky 

objednatele, a to zejména v otázkách způsobení škody a její výše, bude bez odkladu povolán 

soudní znalec, na němž se smluvní strany dohodnou. Tento soudní znalec pak rozhodne o tom, 

zda došlo ke škodě, zda za tuto škodu odpovídá zhotovitel a jaká je její výše. Smluvní strany se 

tímto výslovně zavazují bezvýhradně respektovat tento odborný nález nebo expertní vyjádření 

podle zásad spravedlnosti. Veškeré náklady na vyhotovení znaleckého posudku nebo spojené 

s tímto postupem nese ta strana, která neměla ve sporu úspěch. 
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XI. 

Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

1. Dílo má vady, jestliže není provedeno způsobem touto smlouvou stanoveným, neodpovídá 

technickým normám (ČSN, ČSN EN, případně určeným normám), stanoveným za závazné, 

rozhodnutím, stanoviskům, vyjádřením a.j. veřejnoprávních orgánů a organizací a platným 

právním předpisům ČR a/či přímo použitelným předpisům EU. Za vadu jsou dále považovány 

takové vady materiálů a výrobků, případně nekvalitně provedené práce, které znamenají 

estetické, i když ne funkční snížení úrovně díla. 

2. Zhotovitel poskytuje na provedené práce záruku za jakost v trvání 60 měsíců, která počíná 

dnem předání díla objednateli. U zařízení a výrobků, u kterých výrobce garantuje delší záruční 

dobu, než je výše uvedená, platí záruční doba garantovaná výrobcem. Zhotovitel se zavazuje 

před předáním díla tato zařízení a výrobky specifikovat a předložit k nim záruční listy či 

certifikáty s vyznačenou délkou záruční doby. 

3. Případné vady díla, uplatněné u zhotovitele za trvání záruční doby, odstraní zhotovitel 

zdarma v době objednatelem stanovené nebo v době smluvními stranami dohodnuté. Vzhledem 

k charakteru místa plnění souhlasí zhotovitel, aby objednatel provedl nebo zajistil provedení 

nezbytných oprav na náklady zhotovitele, aniž tím dojde k narušení záruk. 

4. Objednatel se zavazuje vady, které se vyskytnou v záruční době uplatnit přímo u zhotovitele, 

a bude tak učiněno písemně na adrese sídla zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy nebo 

e-mailem na adrese xxxxxxxxxx, tel: xxxxxxxxxxxxnebo odesláním do příslušné datové 

schránky zhotovitele, dle volby objednatele. 

5. Po čas záruční doby odpovídá zhotovitel objednateli za veškeré vady zhotoveného díla, 

ledaže prokáže, že vady byly způsobeny neodbornými zásahy objednatele nebo třetí osoby. 

XII. 

Podmínky záruky 

1. V případě výskytu vady v záruční době se zhotovitel zavazuje nastoupit k provádění opravy 

této vady bez zbytečného odkladu po jejím nahlášení objednatelem dle článku XI. odst. 4 této 

smlouvy a tuto opravu provést a příčinu vady odstranit nejpozději do 5 dnů, nebude-li mezi 

smluvními stranami dohodnuto, zejména vzhledem k rozsahu a/či charakteru vady, jinak. O 

takové dohodě a o způsobu a lhůtách odstranění vady se vyhotoví písemný záznam v 

příslušné servisní knize zařízení. 

2. Vady, které nejsou vadami záručními, je oprávněn odstranit objednatel, nebude-li mezi 

smluvními stranami v konkrétním případě dohodnuto jinak. Pro takový případ smluvní strany 

sjednávají, že nedojde k narušení záruky.  

XIII. 

Závěrečná ujednání 

1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 

svěřeny smluvním partnerem a které byly výslovně za tímto účelem označeny, nezpřístupní 

třetím osobám bez jeho předchozího písemného souhlasu a ani tyto informace nepoužijí pro 

jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, a to po celou dobu trvání smlouvy i po jejím 

skončení, a to až do doby, než se tyto informace stanou obecně známé. To neplatí v případě, 

kdy objednateli vznikne povinnost výše uvedené informace poskytnout podle právních 

předpisů, a dále, bude-li o tyto informace požádán svým zřizovatelem. Zhotovitel je povinen 

k ochraně tohoto obchodního tajemství zavázat i osoby, které použije k provedení díla. Smluvní 

strany sjednávají, že smlouva v uvedeném znění, může být kteroukoli ze smluvních stran 

zveřejněna v souladu s platnými právními předpisy. 
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2.  Smluvní strany sjednávají, že si budou písemnosti dle této smlouvy zasílat na kontakty, 

které jsou pro konkrétní jednání uvedené v této smlouvě či na adresu sídla smluvní strany. 

Smluvní strany také sjednávají, že si mohou platně zasílat jakákoli písemná právní jednání dle 

této smlouvy i do příslušné datové schránky formou datové zprávy (je třeba aktivace služby 

poštovní datová zpráva). Takové doručení, je-li v souladu s platnými právními předpisy, se 

považuje za platné doručení písemnosti dle této smlouvy. Smluvní strany sjednávají, že se na 

doručení písemností dle této smlouvy uplatní příslušné domněnky dojití dle § 573 zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a dle § 18a zákona č. 300/2008 Sb., o 

elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn, a to především v souladu s obecnými pojistnými 

podmínkami pojištění odpovědnosti za škody vznikající z veškerých omylů, opomenutí 

či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy; toto pojištění musí být způsobilé krýt 

vzniklou škodu v okamžiku, kdy škodní událost nastala a byla oznámena jako událost pojistná, 

a to alespoň ve výši pokrývající plnou hodnotu díla dle článku III. odst. 1 této smlouvy. 

Smluvní strany mezi sebou vylučují limitaci náhrady škody, zhotovitel se zavazuje uhradit 

objednateli škodu v plné výši, i když pojistná smlouva bude krýt pouze část nákladů 

souvisejících se škodou. Zhotovitel se zároveň zavazuje udržovat tuto pojistnou smlouvu 

v platnosti po celou dobu provádění díla, a to i v případě, že dojde ke změně v rozsahu či povaze 

díla. Na vyžádání objednatelem se zhotovitel zavazuje předložit objednateli platnou pojistnou 

smlouvu, popř. pojistný certifikát o uzavřené platné pojistné smlouvě, splňující podmínky 

tohoto odstavce, včetně potvrzení o zaplacení pojistného, bez zbytečného odkladu, nejpozději 

však do 5 kalendářních dnů. 

4. V případě ukončení smlouvy vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, které 

budou mezi nimi existovat nejdéle ve lhůtě tří měsíců, přičemž zhotovitel především předá 

objednateli veškerá plnění sjednaná dle této smlouvy, která do ukončení platnosti smlouvy 

provedl či zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnění poskytnuta objednatelem úhrada 

plynoucí z této smlouvy, či mají být poskytnuta objednateli bezplatně. Objednatel uhradí 

zhotoviteli veškeré nedoplatky za uskutečněná plnění zhotovitele, na které mu dle této smlouvy 

vznikne při ukončení smlouvy nárok.  

5. Zhotovitel není oprávněn postoupit či převést práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této 

smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

6. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené, se budou řídit příslušným ustanovením 

právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 

§ 1765 a § 1766 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

7. Ukončením smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu újmy (i nemajetkové), na zaplacení 

smluvních pokut a další sankční nároky (např. úroky z prodlení). 

8. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných 

písemných dodatků, za předpokladu úplné bezvýhradné shody na jejich obsahu, bez připuštění, 

byť nepatrných odchylek, podepsaných oběma oprávněnými zástupci smluvních stran, 

jakákoliv ústní ujednání o změnách této smlouvy budou považována za právně neplatná a 

neúčinná. 

9. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, každá smluvní strana obdrží její elektronický 

originál.  

10. V případě soudního sporu mezi smluvními stranami, strany sjednávají místně příslušným 

soud objednatele dle jeho sídla v Praze. 
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11. Zhotovitel není oprávněn uvádět informace o činnosti vykonávané pro objednatele dle této 

smlouvy třetím osobám (reference) bez předchozího výslovného písemného souhlasu 

objednatele. Při uvádění reference nesmí zhotovitel poškodit dobré jméno objednatele a dalších 

subjektů uvedených v článku V. odst. 18 této smlouvy.  

12. Smlouva je uzavřena podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá 

dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 

v platném znění. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím 

podpisu objednatel. Objednatel v registru smluv uveřejní i jakoukoliv změnu uzavřené 

smlouvy. 

Seznam příloh, které jsou nedílnou součástí smlouvy: 

- příloha č. 1 – Závazné stanovisko Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky 

č.j. HRADP00BERJ5 ze dne 14.10.2019,  

- příloha č. 2 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb (Výkaz výměr) – oceněný 

zhotovitelem, 

- příloha č. 3 – Společný souhlas – územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného 

stavebního záměru Magistrátu hlavního města Prahy ze dne 21.10.2024, 

- příloha č. 4 - Harmonogram provádění díla 

- Příloha č. 5 - Restaurátorská dokumentace – Restaurátorský průzkum a záměr - 2025, 

- Příloha č. 6 – Plánek, situace – umístění pomníku. 

 

V ………………… dne                                                  V Praze dne……………… 

 

Za zhotovitele:                                                                   Za objednatele: 

 

 

 

……………………………..                                              ……………………………                  

Kamenosochařství a restaurátorství Pánek, s.r.o.                 Správa Pražského hradu 

              Bohumil Pánek                                                         Pavel Vyhnánek, M.A. 

           jednatel společnosti                                                                  ředitel 


