Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 005/OPI/2025 ze dne 10. 2. 2025
(dále jen: „Dodatek“)

Smluvní strany:
1. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
se sídlem: 			Orlická 2020/4, 130 000 Praha 3
kterou zastupuje:		Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel 
IČO: 			41197518
DIČ:			CZ41197518
datová schránka: 		i48ae3q
bankovní spojení: 		Česká národní banka 
číslo účtu: 			1110504001/0710
zřízená zákonem č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „objednatel“ nebo též „VZP ČR“) na straně jedné
a
1. ENERGI GROUP CZ s.r.o.
se sídlem:			Okružní 242, Meziboří 435 13
kterou zastupuje:		Karel Janouškovec, jednatel
IČO:			25424670
DIČ:			CZ25424670
datová schránka:		usq37i9
bankovní spojení:		Moneta Money Bank a.s.
číslo účtu:			154923502/0600
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 17601
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé
(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“ nebo každý jednotlivě jako „smluvní strana“) 


I.
1. Na základě výsledku objednatelem zrealizovaného výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu evidovanou ve VZP ČR pod číslem ID 2400632 a názvem: „Teplice – oprava a zateplení střechy, dvorní fasády a štítu budovy – stavba – III.“ uzavřely smluvní strany mezi sebou dne 10. 2. 2025 Smlouvu o dílo č. 005/OPI/2025 (dále jen: „Smlouva“). 
1. Z důvodu nepředvídatelných okolností, které se vyskytly v průběhu realizace díla dochází k částečnému rozšíření předmětu plnění dle položkové kalkulace zhotovitele uvedené v příloze č. 1 ke Smlouvě, dále pak u některých rozpočtových položek také k úpravě, resp. ponížení stávajícího rozsahu plnění a současně pak na prodloužení termínu splnění díla.
1. Specifikace více a méně prací včetně jednotlivých cen je uvedena v položkovém rozpočtu ze dne
5. 8. 2025, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho Příloha č. 1 Dodatku.
1. Cena více prací ponížena o méně práce dle tohoto Dodatku činí 81 156,68 Kč bez DPH (slovy: osmdesát jeden tisíc sto padesát šest korun českých a šedesát osm haléřů).

II.
S poukazem na ujednání obsažená v čl. IV. odst. 3 a čl. XIII. odst. 4 Smlouvy se smluvní strany dohodly na tomto Dodatku, který Smlouvu mění následovně:


V Článku II. odst. 2 Smlouvy ruší text obsahující termín dokončení díla a nahrazuje se takto:
„Dokončení díla a předání předmětu díla objednateli: 		do 150 dnů od zahájení díla.“
V Článku III. odst. 1. Smlouvy se stávající cena plnění ve výši 4 531 896,51 Kč bez DPH ruší a nahrazuje se novou částkou ve výši 4 613 053,19 Kč bez DPH (slovy: čtyři miliony šest set třináct tisíc padesát tři korun českých a devatenáct haléřů). 


III.
1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Jeho nedílnou součástí je následující příloha:
Příloha č. 1 Dodatku – obsahující položkový rozpočet (soupis prací) včetně rekapitulace ceny.
3. [bookmark: _Hlk84588258][bookmark: _Hlk202450042]Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek řádně přečetly a svůj souhlas s obsahem jeho jednotlivých ustanovení stvrzují svými podpisy. Dodatek se uzavírá písemně v elektronické podobě, je podepsán elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSVD“). Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel podepíše dodatek uznávaným elektronickým podpisem v souladu 
s ustanovením § 6 odst. (2) ZSVD; objednatel dodatek podepíše v souladu s § 5 ZSVD kvalifikovaným elektronickým podpisem.
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Objednatel:							Zhotovitel:

Všeobecná zdravotní pojišťovna 				ENERGI GROUP CZ s.r.o.
České republiky




______________________________			             __________________________
       Ing. Zdeněk Kabátek				                Karel Janouškovec, jednatel			       ředitel 	         				
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