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[image: ]	Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
ev. č. objednatele: 248/2025/SS 

 „MŠ Motýlek, Wolkerova 2589, Mělník – Výměna oken a zateplení budovy“
uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku,
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:
Účastníci
[bookmark: _Ref373780311]Město Mělník, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník, 
identifikační číslo 237051, daňové i. č. CZ00237051, ID datové schránky: hgjb2kg
Bankovní spojení: ČS a.s. Kralupy n. Vltavou, č.ú.: 27-046 000 4379/0800
k podpisu oprávněni: Ing. Tomáš Martinec, Ph.D., starosta
ve věcech technických: ing. Petr Švihlík, xxx
dále jen „objednatel“

Fireo s.r.o. se sídlem Česká 374, 463 12, Liberec XXV 
              IČO: 25470825, DIČ: CZ25470825, 
              Bankovní spojení: Raiffeisen Bank, a.s., číslo účtu: 2168349002/5500, 
              zastoupen Milanem Mocem, jednatelem společnosti, 
              kontaktní osoba: Milan Moc, jednatel společnosti, 
[bookmark: _GoBack]              xxx 
              společnost zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,   
              vložka 19621 
              dále jen „zhotovitel“
Preambule
Účastníci uzavřeli dne 11. 3. 2025 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v realizaci zakázky s názvem MŠ Motýlek, Wolkerova čp. 2589, Mělník – výměna oken a zateplení budovy (dále jen „dílo“) v rozsahu dle nabídky zhotovitele ze dne 13. 2. 2025.
2.2. 	Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s uzavřením Dodatku nevznikne kterékoli ze smluvních stran jakékoli právo nebo nárok vůči druhé smluvní straně. 
Předmět dodatku č. 1 smlouvy
[bookmark: _Ref376362159]Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo. Předmětem dodatku č. 1 je změna rozsahu díla. Vícepráce spočívají v lokální opravě střechy vč. jejího nátěru na celé budově v rozsahu cca 150 m2, oprava omítek na terase se stahovacími žaluziemi, dodávka a montáž nové markýzy na druhé terase.
3.2. 	Článek 5.1. se mění tak, že se cena Díla navyšuje o vícepráce o 424 908,18 Kč bez DPH, 514 138,90 Kč vč. DPH. Tento článek nově zní takto:
5.1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků na 4 001 369,22 Kč bez DPH, 4 841 656,75 Kč s DPH. Cena je sjednána jako cena maximální, nepřekročitelná po celou dobu provádění díla, zahrnující veškeré náklady potřebné k řádné realizaci díla a provedení všech činností zhotovitele dle této smlouvy. Faktury budou vystaveny bez DPH. Samotné DPH si odvede objednatel sám v přenesené daňové povinnosti.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ev.č. 248/2025/SS zůstávají beze změny.
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svůj souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy v registru smluv vedeném Digitální informační agenturou zveřejní objednatel.
Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.


Přílohou tohoto dodatku č. 1 je cenová nabídka z 21. 7. 2025.

Schvalovací doložka:
Rada města Mělník odsouhlasila uzavření tohoto dodatku usnesením č. 553/2025/R 
ze dne 28. 7. 2025.

Datum, viz digitální podpisy

V Mělníku					V Liberci,

Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.			Milan Moc
starosta města Mělník 				jednatel 
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