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                                                                                        Č.j.  29259-2025-UVCR
DODATEK č. 1
k objednávce č. 4500047437

Česká republika - Úřad vlády České republiky	
se sídlem: 	nábř. E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 
IČO: 	00006599        	
DIČ: 	CZ00006599
kterou zastupuje: 	     Ing. Tomáš Štainbruch, MBA	
     ředitel Odboru správy nemovitostí, na základě vnitřního předpisu

dále jen „objednatel“

a

T O P O , s.r.o.   
se sídlem:                      Klánova 323, 147 00 Praha 4 - Hodkovičky
IČO:                               60472391
DIČ:                               CZ60472391
kterou zastupuje:           Vít Barnáš, jednatel
	
dále jen „dodavatel“

uzavírají v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek") k objednávce č. 4500047437 (dále jen „objednávka“).

Čl. I
Úvodní ustanovení
Objednatel a dodavatel uzavřeli dne 23. 06. 2025 objednávku, jejímž předmětem je havarijní oprava WC v místnosti 24 včetně průběžné vodovodní a odpadní stoupačky od 1 PP do 3 NP ve Strakově akademii dle smlouvy č. 24/094-0.


1. Předmětem tohoto dodatku je změna:
a) Ceny plnění
Celková cena díla uvedená v objednávce, po provedení změny tímto dodatkem č. 1, se mění   následujícím způsobem:



Celková cena plnění se mění                        z částky                                  na částku
bez DPH                                                       885.490,30 Kč                      1.133.592,30 Kč
DPH                                                              185.952,96 Kč                         249.054,38 Kč
vč. DPH                                                      1.071.443,26 Kč                     1.371.646,68 Kč  
Cena plnění činí 1.133.592,30 Kč bez DPH, tj. 1.371.646,68 vč. DPH. Uvedená cena   zahrnuje veškeré náklad dodavatele na dílo včetně dopravy a ekologické likvidace vzniklého odpadu.
Důvodem navýšení ceny jsou další vícepráce, které jsou nezbytné pro bezvadné dokončení prací dle požadavků objednatele, a dle skutečného rozsahu prací a materiálů, které jsou nutné pro dokončení díla. V průběhu prací se ukázalo, že stav svislé stoupačky a vodovodního potrubí je nutné sanovat ve větším rozsahu, než bylo zjištěno při průzkumných pracích před zahájením opravy.

Čl. III
Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek byl sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží dodavatel, 1 obdrží objednatel.
3. Ostatní ustanovení objednávky, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny. 


V Praze dne  					V Praze dne  

	za TOPO s.r.o.




	za Českou republiku                                                                                       Úřad vlády České republiky

	_________________________                 
Vít Barnáš

jednatel






	__________________________
Ing. Tomáš Štainbruch, MBA 
ředitel Odboru správy nemovitost
vz. Ing. Jan Kollert
vedoucí oddělení správy nemovitostí
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