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DODATEK Č. 2 K NÁJEMNÍ SMLOUVĚ 

(dále jen  „Dodatek“) 
 

Office Park Hartigova, a.s., IČ: 28179960, se sídlem Rudná 2378/100, 700 30 Ostrava  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. B 4000,  

(dále jen „Pronajímatel“) 

 
a 
 

Česká republika – Úřad práce ČR, IČ: 72496991, se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 

Praha 7,  

Krajská pobočka pro hlavní město Prahu, Domažlická 1139/11, 130 11 Praha 3 

(dále jen „Nájemce“) 

 

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Strany uzavřely nájemní smlouvu ze dne 27.03.2024 ve znění dodatku č. 1 ze dne 

29.01.2025 (dále jen „Nájemní smlouva“ a „Dodatek 1“),  jejímž předmětem je pronájem 

nebytových prostor v budově na adrese Hartigova čp. 2660 a čp. 2775, Praha 3 (tzv. 

„Office Park Hartigova“). 

1.2. Strany se dohodly na změně Nájemní smlouvy, jak je uvedeno níže. Není-li výslovně 

uvedeno jinak, mají termíny s velkými písmeny v tomto Dodatku stejný význam jako 

v Nájemní smlouvě.  

2. ZMĚNY NÁJEMNÍ SMLOUVY 

2.1. Strany se dohodly na posunu termínu pro dokončení Zařizovacích prací a Dodatečných 

prací a předání Prostor a Parkovacích stání dle čl. 3.2 a 11.3 Nájemní smlouvy na den 

27.08.2025. Smluvní strany se současně dohodly, že Pronajímatel umožní Nájemci pří-

stup do Prostor za účelem jejich kontroly před převzetím a za účelem stěhování jednot-

livých pracovišť Nájemce již v období od 20.08.2025. 

2.2. Smluvní strany se dohodly, že pro případ prodlení s předáním Prostor v termínu do 

27.08.2025, má Nájemce právo požadovat smluvní pokutu ve výši 750.000 Kč, čímž není 

dotčeno právo Nájemce na náhradu škody. 

2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že na případný nárok Nájemce na náhradu škody 

vzniklé v důsledku prodlení Pronajímatele s předáním Prostor bude započtena smluvní 

pokuta dle čl. 2.2, kterou Pronajímatel Nájemci v důsledku takového prodlení řádně za-

platí. 

2.4. Strany se v souvislosti s výše uvedeným posunem termínu dohodly, že Den zahájení 

nájmu bude znamenat datum 01.09.2025 a že Doba trvání nájmu bude začínat od 

01.09.2025 a končit dne 31.8.2035, nebude-li prodloužena či předčasně ukončena 

v souladu s ustanoveními Smlouvy.  
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2.5. Pravidelné platby, včetně úhrady Nákladů Zařizovacích prací, budou hrazeny od tohoto 

Dne zahájení nájmu tak, jak je nově vymezeno v tomto Dodatku 2. Platby dosud sku-

tečně provedené Nájemcem dle čl. 3.2 Dodatku 1 budou považovány za zálohu na Pra-

videlné platby, kterou Pronajímatel použije po Dni zahájení nájmu na úhradu nejdříve 

splatných Pravidelných plateb.  

2.6. Pronajímatel v rámci Dodatečných prací zajistí připojení vybraných bezpečnostních sys-

témů na systém centrální ochrany Policie ČR (PCO/SCO PČR) a vzdálený přístup umož-

ňující správu těchto systémů přes VPN. Nájemce za tímto účelem poskytne součinnost 

a zajistí součinnost Policie ČR a společnosti Trade FIDES, a.s., IČ: 61974731. Prodlení 

s dokončením připojení bezpečnostních systémů na PCO/SCO PČR nebude znamenat, 

že Prostory nejsou způsobilé k Povolenému užívání, a nebude důvodem k odmítnutí pře-

vzetí Prostor. 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvlášt-

ních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv. Strany souhlasí se zveřejněním Dodatku v registru smluv. Zveřejnění zajistí Ná-

jemce. 

3.2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, přičemž 

Pronajímatel obdrží (1) jedno vyhotovení a Nájemce obdrží tři (3) vyhotovení. 

 

V Ostravě dne ____________ V Praze dne _____________ 

 

_________________________ _________________________ 

Office Park Hartigova, a.s. Úřad práce České republiky 

Tomáš Häring, člen představenstva Mgr. Matěj Novák, ředitel krajské pobočky 

(Pronajímatel) (Nájemce) 
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