Priloha €. 1

Kryci list ZBV

Nazev Stavby dle SoD:

111/10614 Chrastany - Sobésovice

Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS):

SO -111/10614, 7,080 - 10,320 km

Cislo so/pPs /
/ &islo Zmény SO/PS:

SO 1

Cislo ZBV:

1.3

Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnic Stredoceského kraje, prispévkova organizace
Zborovska 81/11, 150 21 Praha 5, Smichov
IC: 00066001
Zhotovitel: EUROVIA CZ a.s.
U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
IC: 45274924
Rekapitulace ZBV ¢. 1 dle Skupin 1,2, 3,4,5
y . Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych|
éast ZBV ¢. . . ; . .
zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem
1.1 0,00 0,00 0,00
y , Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych|
éast ZBV ¢. . . ; . .
zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem
1.2 0,00 0,00 0,00
y . Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych|
cast ZBV ¢. . . ; . .
zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem
1.3 -556 904,00 932 275,23 375371,23
y . Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych|
gast ZBV ¢. . . ; . .
zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem
14 0,00 0,00 0,00
y . Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych|
gast ZBV ¢. . . ; . .
zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem
1.5 0,00 0,00 0,00
Suma ZBV | Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych
c. zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem
1 -556 904,00 932 275,23 375 371,23

Casti ZBV se &isluji &islem ZBV, za kterym je te¢ka a index udavajici &islo Skupiny.
Stejny systém Cislovani se pouziva pro jednotlivé Evidenéni nebo Zménové listy

a pro Rozpis ocenéni zmén polozek.

ZBV - kryci list

Cislo paré: 1




Zmeénovy list

Nazev Stavby dle SoD:
111110614 Chrast'any - Sobésovice

Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS):

SO - 111/10614, 7,080 - 10,320 km

Cislo SO/PS /
/ poradi Zmény SO/PS:

1

Cislo ZBV / Skupina zmény:

1.3

Strany smlouvy o dilo objednatel ¢.: SMLD-1021/00066001/2024 na realizaci uvedené stavby uzaviené 30.09.2024 (dale jen Smilouva):

Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnic Stredoceského kraje, prispévkova organizace se sidlem Zborovska 81/11, 150 21 Praha 5, Smichov

Zhotovitel: EUROVIA CZ a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Prilohy Zménového listu:

1. Kryci list
2. Zménovy list

4. Rozpis ocenéni Zmén polozek ZBV 1
5. Prehled zafazeni zmén do skupin
6. Pfrehled dalSich dokladu

DalSi doklady dle prehledu dokladt

3. Zapis o projednani ocenéni soupisu praci

pocet listll
pocet listll
pocet listll
pocet listll

pocet listll

A A A A A A

pocet listll
67 pocet listll

Paré ¢.

Prijemce

Objednatel
Zhotovitel

Iniciator zmény: Zhotovitel

Pfedmét Zmény: SO - 11/10614, 7,080 - 10,320 km

Zmeéna rozsahu praci:

5) Tato zména se tyka polozek:

zménu nepredvidanou.

4) Tato zména (,ZBV") probéhla na zakladé zadosti zhotovitele (doklad ¢.8).
S navrhovanymi zménami souhlasil objednatel (doklad €.9).

Polozka €.2 - byla navysena dle geodetického zaméreni skutecnosti.
Polozky €.14, 15, 16, 17, 18 - zmensen rozsah dle geometrického zaméreni skutecnosti, pfipadné vaznich listka.
Polozky €.20, 21, 24, 25 se tykaji provedeni nového stérbinového zlabu, véetné profrézovani a zaliti spar zlabu.

Polozky €.20, 21 - dolozena geodetickym zaméFfenim a méreno koleckem
Polozka &.24, 25 - doloZena geodetickym zaméfenim, jednotkova cena prevzata z aktualniho ceniku OTSKP CU 2025.

3) Skute€na plocha vozovky v extravildnu po geometrické zaméreni je mensi o 745,00 m2.
Skuteéna plocha vozovky v intravildnu po geometrické zaméreni je mensi o 116,00 m2.
Dle této skute¢nosti byly opraveny souvisejici polozky.

1) Na komunikaci I11/10614 byly zjiStény v Useku v extravilanu, staré opravy povrchu vozovky, lokalni nerovnosti a deformace nivelety této
komunikace. Povrch vozovky je znacné rozpraskany. Tyto poruchy a deformace byly odstranény celoploSnym frézovanim v primérné tl.
31 mm tak, aby byla dodrzena povolena tloustka vrstvy ACL 16.
Celkova plocha = 12 825 m2, tI. 31 mm = 397,575 m3.

2) V intravildnu obce Chrastany na komunikaci 111/10614 bylo nutno dodrzet pozadovanou vysku nivelety vozovky a pozadovany naslap
u obrubnikd a napojeni na prilehlé nemovitosti. Z tohoto diivodu bylo provedeno celoplo$né frézovani v pramérné tI. 70 mm.
Celkova plocha = 4 289 m2, tI. 70 mm = 300,230 m3.
V intravilanu obce Chrastany na komunikaci I11/10614 v useku km 7,150 - 7,220 neni podélny spad podél nové vybudovaného chodniku.
Vjezdy do nemovitosti jsou pod urovni nivelety. Voda z komunikace se vsakuje u obruby do konstrukce vozovky.
V tomto Useku byl proveden stérbinovy zlab a Ctyfi vpusté.

Jedna se o zménu nepodstatnou, nepredvidanou, ktera je podle €l. 5, odst. 1, pism.c), resp. podle ¢l. 10 Smérnice R-SM-36 Krajské spravy a udrzby
silnic StredoCeského kraje (U€innost od 21. 08. 2024) upfesnujici provadéni zmén zavazku dle zakona ¢.134/2016 Sb. o zadavani verejnych zakazek
zafazena do Skupiny 3 zmény z nepredvidatelnych divodu. Zaroven se jedna o prace, které neméni celkovou povahu verejné zakazky.

Z hlediska Zakona o zadavani vefejnych zakazek ¢. 134/2016 Sb. zména nepredstavuje vznik podstatné zmény zavazku a dle § 222, odst. 6 se jedna o

Udaje v K& bez DPH:

Cena navrhovanych Zmén zapornych

Cena navrhovanych Zmén

Cena navrhovanych Zmén zapornych a

Soucet absolutnich hodnot Zmén kladnych

kladnych Zmeén kladnych celkem a Zmén zapornych
-556 904,00 932 275,23 375 371,23 1489 179,23
Technicka pomoc Objednatele: jméno Ing.Lubomir Smetana datum podpis
Podpis vyjadruje souhlas se Zmenou:
Zhotovitel (stavbyvedouci): Eurovia CZ a.s. jméno Ing. Tomas Vesely datum podpis
Projektant (autorsky dozor): jméno XXX datum podpis
Stavebni dozor: KSUS SK jméno Vladimir PoSvec datum podpis
Supervize (Regionalni dotacni kancelar) jméno XXX datum podpis
Zastupce Objednatele: KSUS SK jméno Vladimir PoSvec datum podpis
Za;tupge ijetinaFele odpovédny za cenové jméno Ing. Jaroslava Jurkova datum podpis
projednani Zmény:
Objednatel (Opravnéna osoba Objednatele) jméno Ing. Jan Fidler, Dis. datum podpis
Zhotovitel jméno Ing. Petr Tesaf datum podpis

Cislo paré:

Pfiloha ¢. 2



ZAPIS

Priloha €. 3

o projednani ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS)
pro vSechny skupiny - pro ZBV ¢islo: 1

Nazev Stavby:

111110614 Chrast'any - Sobésovice

Cislo SO/PS / &islo Zmény SO/PS:

Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS):
SO - 111/10614, 7,080 - 10,320 km

Udaje v K& bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy

1 - zadat

14 438 000,00

Cena SO/PS v predchozich Z

BV:

Udaje v K& bez DPH

Cena vSech Zmén
zapornych v
prfedchozich

Zménach na SO/PS

Cena vS§ech Zmén
kladnych v
predchozich
Zménach na SO/PS

Cena SO/PS po
vSech predchozich
Zménach

Rozdil ceny SO/PS po
vS§ech prfedchozich
Zménach a ve Smlouvé

2

3 - zadat

4 - zadat

5=1+3+4

6=5-1

stavebni/montazni prace

0,00

0,00

14 438 000,00

0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV.:

Udaje v K& bez DPH

Cena navrhovanych
Zmén zapornych na

Cena navrhovanych
Zmén kladnych na

Cena vSech Zmén
kladnych na SO/PS
(predchozich a

Cena vSech Zmén
kladnych na SO/PS k
cené SO/PS dle Smlouvy

SO/PS SO/PS navrhovanych) v %
7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1
stavebni/montazni prace -556 904,00 932 275,23 932 275,23 6,46%

Cena SO/PS po této ZBV:

Udaje v K& bez DPH

Cena vSech Zmén
zapornych na SO/PS

Cena SO/PS po této

Rozdil ceny SO/PS
po této Zméné oproti

Rozdil ceny SO/PS po
této Zméneé oproti cené

(predchozu’:h a Zméneé cené SO/PS dle SO/PS dle Smiouvy v %
navrhovanych) Smlouvy
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1
stavebni/montazni prace -556 904,00 14 813 371,23 375 371,23 2,60%










Prehled dalSich dokladu

Cislo ZBV:

Nazev stavby: I11/10614 Chrast’any - SobéSovice

Nazev stavebniho objektu / provozniho souboru
(SO/PS):

SO - 111/10614, 7,080 - 10,320 km

Cislo SO/PS / &islo zmény SO/PS:

Doklad pocet listu
07 Soupis praci SO po vSech zménach 1
08 Oznameni zmén zhotovitele 1
09 Vyzva ke zméné rozsahu dila KSUS 2
10 Geodetické zaméreni extravilan (2024) frézovani 3
11 Geodetické zaméreni intravilan (2025) frézovani 1
12 Geodetické zaméreni extravilan (2024) ACL 16 3
13 Geodetické zaméreni intravilan (2025) ACL 16 1
14 Geodetické zaméreni extravilan (2024) ACO 11 3
15 Geodetické zaméreni intravilan (2025) ACO 11 + $térbinovy Zlab 1
16 Dodaci listy extravilan (2024) ACL 16+ 34
17 Dodaci listy intravilan (2025) ACL 16+ 12
18 Zapis z SD, térbinovy lab vyjadieni KSUS 1
19 Fotodokumentace $té€rbinovy zlab + 4x Cistici kus 2
20 Vyjadreni TDI a AD k ZBV 1 na stavbu "[lI10614 Chrastany - SobéSovice" 2

Pocet listu celkem

(o))
3

Pfiloha €. 6















































































































































































































