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DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ NA VÝSADBU POROSTU A PÉČI O POROST
(dále jen „smlouva“)
uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami
Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Adresa: Husitská 2, 415 01 Teplice
Pobočka Louny
Adresa: Pražská 765, 440 01 Louny
Zastoupený: Mg. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro   Ústecký kraj
      Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
      V technických záležitostech je oprávněn jednat: 	Ing. Venuše Brabcová, odborný rada KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Louny, 
	Ing. Kateřina Skalská, odborný rada KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Louny
      Tel.:	+420 721 376 865, +420 727 927 478
      E-mail:	louny.pk@spu.gov.cz
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČO:	01312774  
[bookmark: _Hlk13050079]      DIČ:	CZ01312774, není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:   
      Jméno: 		UNILES, a.s.
      Sídlo:	Jiříkovská 913/18, 408 01 Rumburk
      Zastoupený:                         		Ing. Petrem Jelínkem, předsedou představenstva                                		Ing. Lubošem Ryšavým, členem představenstva
      V technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx, ředitel lesnické divize   
      Tel.:     	xxxxxxxxxxxx	
      E-mail:       		xxxxxxxxxxxx 
      Bankovní spojení:		Komerční banka, a.s.
      Číslo účtu:	1503431/0100
      IČO:	47307706
[bookmark: _Hlk13050098]      DIČ:	CZ47307706, je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 340.
(dále jen „zhotovitel“)
I.
1. Předmětem dodatku č. 2 SoD je úprava ceny a rozsahu díla z důvodu potřeby pokosení travních porostů nad rámec smlouvy o dílo. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Větrolamy Sinutec a Jablonec u Libčevsi“.
Vzhledem k silnému nárůstu trávy a buřeně ve větrolamech v letošním roce a k aktuálním klimatickým podmínkám bylo dohodnuto, že zhotovitel provede v rámci 3. roku následné péče navíc jedno pokosení travního porostu, to znamená, že budou provedeny celkem tři seče. 
2. V rozpočtu na 3. rok následné péče budou navýšeny položky s použitím původních jednotkových cen:
· Pokosení trávníku lučního na ploše 10 917 m2, za jednotkovou cenu 3,50 Kč bez DPH a celkovou cenu 38 209,50 Kč bez DPH
· Uložení biomasy na kompostárnu v množství 15 t, za jednotkovou cenu 200 Kč bez DPH a celkovou cenu 3 000 Kč bez DPH.

Celková cena za provedení dodatečných prací je 41 209,50 Kč bez DPH.
3. V čl. III odstavci 4. se upravuje cena díla:

Celková cena za dílo: 	
bez DPH činí					2 106 315,10 Kč 
DPH 21 % činí			   		   442 326,17 Kč
Celková cena za provedení díla č. DPH činí	2 548 641,27 Kč

Z toho:

2. Cena za zajištění následné péče:
bez DPH činí					1 156 305,90 Kč
DPH 21 % činí					   242 824,24 Kč
Celková cena za zajištění následné péče	1 399 130,14 Kč

c) 3. rok péče o vysázený porost: Cena bez DPH ………….	365 638,10 Kč
					  DPH ………………………	  76 784,00 Kč
					  Cena včetně DPH ………	442 422,10 Kč

 
II.
1. Vzhledem k provedeným personálním změnám na straně objednatele se tímto dodatkem mění zástupce objednatele následovně:
Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

III.
1. [bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, smlouvu včetně všech dodatků, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

	V Teplicích dne: 22.08.2025
	V Rumburku dne: 20.08.2025 

	

„elektronicky podepsáno“
……………………………
	


………………………            ……………………..

	Mgr. Jaroslava Kosejková 
ředitelka Krajského pozemkového                                          
úřadu pro Ústecký kraj    
	Ing. Petr Jelínek                  Ing. Luboš Ryšavý    předseda představenstva   člen představenstva                      UNILES, a.s.                       UNILES, a.s.



Příloha: Položkový rozpočet víceprací
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