DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo ze dne 20.06. 2017 
Rekonstrukce chodníku v parku u Husitské bašty,
 (dále jen jako „Smlouva“)

Smluvní strany:

Město Bílina
IČO: 00266230
se sídlem Břežánská 50/4, 418 01 Bílina
zastoupeno Oldřichem Bubeníčkem, starostou města
(dále jen „ objednatel“)
a
INSKY spol. s r.o.
IČ: 00671533
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 113, datum zápisu 04.12.1990
se sídlem Nový Svět 100, 400 07 Ústí nad Labem
zastoupena Ing. Jaroslavem Štráchalem, jednatelem společnosti
(dál jen „zhotovitel“)

(Objednatel a zhotovitel dále též jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“).
I.
Předmět dodatku
1. Výše uvedené Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. IV. odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím ustanovením: 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedeného díla, přičemž se zavazuje dodržet následující termíny: 
Termín zahájení plnění předmětu díla: 	15.07.2017
Termín dokončení plněná předmětu díla: 	25.08.2017
Termín vyklizení staveniště:			30.08.2017  

II.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy se tímto Dodatkem nemění.
2. Dodatek se sepisuje ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 
3. Tento dodatek byl odsouhlasen usnesením Rady města Bílina č. 848 ze dne 09.08. 2017.
4. Smluvní strany společně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich vážnou a svobodnou vůli a že se seznámily s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tato Smlouva/Dodatek bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2016 Sb., o registru smluv.



V Bílině, dne 15.08.2017				V Ústí nad Labem, dne 15.08.2017
Město Bílina	INSKY spol. s r.o.
					 
	
__________________				_________________________
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