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Dodatek č. 1
k uzavřené Smlouvě o dílo
na provedení díla s názvem „Rekonstrukce 6.p. budovy SO 02 Domova mládeže“


Organizace:	Domov mládeže a školní jídelna, Praha 9, Lovosická 42
jednající:	Mgr. Lada Sojková, ředitelka organizace
se sídlem:	Lovosická 42/439, 190 00 Praha 9
IČ:	00638706
tel: 	286 003 111

dále jako „objednatel“ na straně jedné

a

Obchodní společnost:	BYTOSERVIS – NON STOP, s.r.o.	
jednající:	Jan Furch, jednatel společnosti
se sídlem:	Na Rovinách 278/46, 142 00 Praha 4 - Lhotka
IČ:	25615211
tel:	2 41 41 41 41
	

dále jen jako „dodavatel“ na straně druhé

(Objednatel a dodavatel společně dále jen „smluvní strany“).


Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo
na provedení díla s názvem „Rekonstrukce 6.p. budovy SO 02 Domova mládeže“ ze dne 
02.06.2025 (dále jen „smlouva“), kterým se upravuje čl. IV. Cena díla.


Preambule

Dodatek se sepisuje na základě oznámení dodavatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku IV. smlouvy. Změna se týká stavebních víceprací, které nebyly zahrnuty do projektové dokumentace, nicméně charakter zakázky vyžadoval jejich provedení s dopadem na smluvní cenu za dílo. Podkladem pro vyhotovení tohoto dodatku je Změnový list č. 1.


Na základě Změnového listu č. 1 

Popis změny, technického řešení:
Jedná se o vícepráce – vícedodávky, viz Změnový list č. 1.


Zdůvodnění změny:
Chybějící položky ve Výkazu výměr pro stavební část, nezbytných k dokončení díla, které zadavatel nepředpokládal v projektové fázi díla nebo se jejich pořizovací cena od data vyhotovení nabídky dodavatele navýšila.
Změna ceny díla:    
Celkem +115.925,- Kč bez DPH.

Článek IV. Cena díla
	
Článek IV. Cena díla, odstavec 2. se mění a upravuje takto:

Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:
	Původní cena bez DPH
	2.619.946,99 Kč

	Vícepráce dle Změnového listu č. 1
	    115.925,00 Kč

	Celková cena bez DPH
	2.735.871,99 Kč


 

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.

2. V ostatním zůstává Smlouva o dílo na provedení díla s názvem „Rekonstrukce 6.p. budovy SO 02 Domova mládeže“ ze dne 02.06.2025 v platnosti beze změn.

3. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádné výhrady. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož pod tento dodatek připojují své podpisy.

4. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Změnový list č. 1


V Praze dne 18.08.2025.



Za objednatele:					    Za dodavatele:


…………………………………………		    …………………………………………
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