	Číslo jednací: SMOL/385954/2025/OI/IP/Rot
	Spis. znak: 91.1
	Skartační znak/lhůta: V/10


	  Spis. znak: 91.1
	   Skartační znak/lhůta: V/10

	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele: 2. k SOD č. č. OI-IP/SOD/002775/2024/Rot



DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/002775/2024/Rot
na provedení díla
„Pasteurova – rekonstrukce stoky DVII“

	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele: 
2. k SOD č. OI-IP/SOD/002775/2024/Rot
	Org: 5701



uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	DIČ: CZ00299308


	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních

	Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátora

	tel.: 
	XXXXXX ,
	XXXXXXX

	- kontaktní osoby ve věcech technických:

	XXXXXXX, XXXXXXX

	tel.: 
	XXXXXXX,
	XXXXXXX

	XXXXXXX, XXXXXXX
tel.:
XXXXXXX,
XXXXXXX


	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

	číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800


	2. Zhotovitel:
	AROWANIE STAV s.r.o.

	
	Uhlířská 2161/15
Slezská Ostrava
710 00 Ostrava                

	
	IČ:         07949782                                    DIČ:
CZ07949782
	


Obchodní rejstřík: 
vedený Krajským soudem v Ostravě

pod sp. zn. C 77817
ID datové schránky:                    9a4xrdh  
Zastoupen:

- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Ing. Radim Lukáš, MBA.
tel.: 
XXXXXXX
e-mail:   XXXXXXX
- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:

XXXXXXX
tel.: 
XXXXXXX
e-mail:   XXXXXXX
- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality):

XXXXXXX
tel.: 
XXXXXXX
e-mail:   XXXXXXX
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu:  5607105389/0800
Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/002775/2024/Rot ze dne 30. 10. 2024 ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 4. 2025 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.
II. Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a provedení dodatečných prácí (víceprací) vyplývajících z jednotlivých Změnových listů č. 2-4, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

III. Znění dodatku

1. Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně
	SO
	Název stavebního objektu
	Cena bez DPH

dle SoD
	Méněpráce

dle Dodatku č. 2

bez DPH
	Méněpráce

dle ZL
	Vícepráce

dle Dodatku č. 2

bez DPH
	Vícepráce

dle ZL
	Cena bez DPH

včetně dodatků

	
	Stavební objekty
	
	
	
	
	
	

	01
	Rekonstrukce stoky DVII
	6 915 830,38   
	-325 900,00 
	2,4
	1 124 230,28
	2,3
	7 714 160,66 

	02
	Přeložka vodovodu
	76 441,40   
	
	
	
	
	76 441,40 

	03
	Přeložka VO
	1 665 536,90   
	
	
	
	
	1 665 536,90 

	
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	
	
	

	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	457 000,00   
	
	
	
	
	457 000,00 

	Cena celkem
	9 114 808,68
	-325 900,00   
	
	1 124 230,28 
	
	9 913 138,96 

	DPH 21%
	1 914 109,82
	
	
	
	
	2 081 759,18 

	Cena celkem včetně 21% DPH
	11 028 918,50
	
	
	1 360 318,64 
	
	11 994 898,14 


2.  Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlasenými Změnovými listy.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici příslušný Změnový list včetně položkového rozpočtu.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnových listů č. 2-4.
IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
	Podpisy a otisky razítek smluvních stran



	V Olomouci dne:  
	V Olomouci dne: 


	Objednatel
	Zhotovitel

	……………………………….

Mgr. Miloslav Tichý

náměstek primátora
statutární město Olomouc
	.............................................

 Ing. Radim Lukáš, MBA.

jednatel společnosti

AROWANIE STAV s.r.o.
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