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                           č. 789/36/2025/OST 

DODATEK č. 2 

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 776/36/2025/OST                        
UZAVŘENÉ DNE 23. 6. 2025 

/dále jen „dodatek“/ 

I. 
Smluvní strany 

1. Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace 
se sídlem: Příčná 1108, 708 00 Ostrava-Poruba  
zastoupena: Mgr. Rostislav Besta  
IČO: 00575933  
DIČ: CZ00575933  
bankovní spojení: ČSOB a. s.  
číslo účtu: 100401290/0300 
datová schránka: yjzj5fk 
  

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

Roman Olejník, tel.: 602 765 378, e-mail: roman.olejnik@ss-ostrava.cz 

Ing. Svatopluk Mohyla, tel.: 733 141 968, e-mail: svatopluk.mohyla@ss-ostrava.cz 

(dále jen „objednatel“) 

2. LOMPARK s.r.o. 
se sídlem: Koňská 524, 739 61 Třinec  
zastoupena: Michal Pilát  
IČO: 01914235  
DIČ: CZ01914235  
bankovní spojení: FIO Banka a. s.  
číslo účtu: 2900595600/2010 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě sp. zn. C vložka 
56901 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

Michal Pilát, tel.: 775 121 318 

(dále jen „zhotovitel“) 

II. 
Základní ustanovení 

 
1. Smluvní strany uzavřely dne 23.6.2025 SMLOUVU O DÍLO č. 776/36/202/OST ve znění 

Dodatku č. 1 ze dne 28.7.2025 (dále jen „Smlouva“) jejímž předmětem je realizace 
stavby „Zpevněné plochy a oprava vnější kanalizace Polská 8“. 

 
2. V souladu se zněním článku IV., odstavec 3. Smlouvy se smluvní strany dohodly na 

změně doby plnění díla v důsledku omezení prací vlivem nepříznivých klimatických 
podmínek, která je definována dále v článku III. tohoto Dodatku.  
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III. 
Změna smlouvy 

 
S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně ustanovení 
článku IV., odstavec 1. první věta Smlouvy, která se nahrazuje následujícím zněním:  
 
 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 60 dnů od předání staveniště zhotoviteli                             
a nejpozději poslední den doby plnění dokončené dílo předat objednateli. 
 
 

 
IV. 

Závěrečná ujednání 
 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem neupravené zůstávají v platnosti beze 
změny. 
 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel 
jedno jeho vyhotovení.  
 

3. Tento dodatek nabývá platnosti a dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní 
straně, nejdříve však dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o registru smluv“). 
 

4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 
o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel. 

 
  

 
V Ostravě dne 25. 8. 2025 
 
 
 
 
 
 
……………………………………. 
za objednatele 
Mgr. Rostislav Besta 
ředitel školy 

  
V Ostravě dne 25. 8. 2025 
 
 
 
 
 
 
…………………………….. 
za zhotovitele 
Michal Pilát 
 

 


