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SMLOUVA 

NA VYTVOŘENÍ DOKUMENTACE STAVBY, VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI 
A AUTORSKÉHO DOZORU 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen “OZ“ nebo „Občanský zákoník“) 

(„Smlouva“) 

SMLUVNÍ STRANY 

(1) Pražská developerská společnost, příspěvková organizace 

se sídlem U Radnice 10/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 092 11 322, DIČ: CZ09211322, 
zastoupená Petrem Urbánkem, ředitelem 

(„Objednatel“) 

a 

(2) Sdružení CASUA+MONOM Černý Most 

se sídlem: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO: 448 46 908, DIČ: CZ44846908, 
zastoupená Ing. Alešem Poděbradem, správce Sdružení CASUA+MONOM Černý Most 

skládající se dle Společenské smlouvy uzavřené ke dni 21.08.2024 z: 

Společník 1: CASUA s.r.o. 

se sídlem: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO: 448 46 908, DIČ: CZ44846908, 
zastoupená Ing. Alešem Poděbradem, jednatelem společnosti 
 
Společník č. 2: monom works s.r.o. 
 

se sídlem: U průhonu 467/26, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 014 83 951, DIČ: CZ01483951, 
zastoupená Ing. arch. Michalem Bernartem, jednatelem společnosti 
 („Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“) 

PREAMBULE 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE 

(A) Objednatel si přeje zajistit architektonickou, projektovou a inženýrskou činnost pro projekt 
nazvaný „Bytový soubor Černý Most – U Parku, Praha 14; investiční akce PDS č. 45876 
(veřejná zakázka)“ (dále jen „Projekt“), a proto realizoval v souladu s ustanoveními § 25 a § 
56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(„ZZVZ“) otevřené řízení k nadlimitní veřejné zakázce s názvem „Výběr zpracovatele 
Dokumentace stavby k projektu Bytový soubor Černý Most – U Parku, Praha 14“ (dále 
jen „Veřejná zakázka“). Zadávací řízení k Veřejné zakázce bylo vyhlášeno dne 25.06.2024 
pod ev. č. Z2024-028860 (dále jen „Zadávací řízení“); 

(B) Výsledky Zadávacího řízení k Veřejné zakázce byly vyhlášené dne 12.12.2024, přičemž 
nabídka Zhotovitele ze dne 29.08.2024 (dále jen „Nabídka“) byla vyhodnocena jako 
nejvýhodnější. Zhotovitel byl tak Objednatelem vyzván k uzavření Smlouvy za účelem plnění 
Veřejné zakázky; 
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(C) Zhotovitel je připraven (i) vyhotovit Návrh stavby, (ii) vyhotovit Projektovou dokumentaci (pro 
povolení záměru a pro provádění stavby), (iii) provést inženýrské činnosti pro Stavbu, (iv) 
provádět Autorský dozor a (v) provádět konzultační a schvalovací činnost během realizace 
Stavby, zkušebního provozu Stavby a uvádění Stavby do provozu; 

(D) Objednatel je připraven poskytnout Zhotoviteli součinnost a zaplatit mu sjednanou Cenu; 

 

DOHODLY SE STRANY NÁSLEDOVNĚ: 
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1. DEFINICE 

1.1 Termíny použité kdekoli v této Smlouvě psané s velkými počátečními písmeny budou mít v celém 
jejím textu následující význam, nevyplývá-li z kontextu jednoznačně něco jiného: 

Autorské dílo má význam, který je vymezen v článku 9.2 této Smlouvy; 

Autorský dozor znamená činnost Zhotovitele popsanou v článku 11 této 
Smlouvy; 

Autorský zákon znamená zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů; 

Cena má význam uvedený v článku 14.1 této Smlouvy; 

Cenový standard 
Stavby 

má význam uvedený v článku 8.6 této Smlouvy. Jedná se 
o finanční vyjádření maximální Objednatelem požadované 
výše nákladů (investice) na Stavbu; 

Datum zahájení prací znamená den doručení Výzvy k zahájení prací Zhotoviteli; 

Dílo má význam, který je vymezen v článku 2, v článku 3 a násl. této 
Smlouvy. Znamená provedení v rozsahu této Smlouvy 
architektonických a projekčních prací, dalších činností, včetně 
získání Stanovisek a Povolení potřebných k realizaci Stavby; 

Dokumentace pro oznámení 
záměru EIA 

znamená dokumentaci pro oznámení záměru dle § 6 Zákona 
EIA a následné zjišťovací řízení zpracovaná dle přílohy č. 3 
Zákona EIA; 

Dokumentace pro 
posuzování EIA 

znamená dokumentaci pro plnohodnotné posuzování EIA 
(vyplyne-li jeho potřeba ze závěru zjišťovacího řízení) 
zpracovaná dle přílohy č. 4 Zákona EIA; 

Dokumentace pro 
povolení 

má význam, který je vymezen v článku 8.1(a) této Smlouvy; 

Dokumentace pro 
provádění Stavby 

má význam, který je vymezen v článku 8.3 této Smlouvy; 

DOSS znamená dotčené orgány státní správy; 

Fáze znamená jednotlivou fázi (část) plnění Díla při schvalování, 
realizaci a uvádění Projektu do provozu. Jednotlivé Fáze jsou 
popsány v článku 2.2 této Smlouvy a v Příloze 1 této smlouvy; 

Generální zhotovitel 
Stavby 

znamená osobu, která bude Objednatelem smluvně pověřena 
stavební realizací Projektu (Stavby); 

Harmonogram prací znamená časový rozvrh realizace Díla a provádění všech Prací 
s tím souvisejících, který tvoří Přílohu 3; 

Hlavní architekt znamená Zhotovitele, jeho zaměstnance a ostatní fyzické osoby 
spolupracující se Zhotovitelem v souladu s Právními předpisy 
platnými na území České republiky tak, že jsou dlouhodobě 
a úzce spojeny s podnikatelskou činností Zhotovitele, 
s výjimkou Poddodavatelů; 
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Investiční záměr 
Objednatele 

znamená vymezení věcných, časových a finančních parametrů 
Projektu, který tvoří Přílohu 13a a Přílohu 13b; 

Kolaudační rozhodnutí znamená společně veškerá právně účinná (pravomocná) 
kolaudační rozhodnutí, případně jiná rozhodnutí, povolení, 
souhlasy, stanoviska, vyjádření nebo jiné správní akty vydané 
příslušným stavebním úřadem nebo jiným k tomu příslušným 
správním orgánem dle právních předpisů účinných v době 
jejich vydání, bez kterých dle právních předpisů nemůže 
Objednatel Stavbu (včetně veškeré infrastruktury a rozvodů 
nutných pro řádné a neomezené užívání a provoz Stavby) řádně 
užívat k účelu, za kterým má být Stavba vybudována, a která 
budou (v případě potřeby i ve svém souhrnu) vydána bez 
časového omezení; 

Milník znamená rozhodný okamžik v plnění Díla v rámci konkrétní 
Fáze (blíže článek 2.2 této Smlouvy), se kterými je spojen 
určitý materiální výstup definovaný pro konkrétní Milník 
v Příloze 1 této Smlouvy. Dosažení konkrétního Milníku 
znamená provozní dokončení Smlouvou definované části Díla, 
které zakládá nárok na fakturaci odměny a bez jehož dosažení 
nelze pokračovat dále v realizaci Díla a/nebo Projektu; 

Měření ploch Výkaz výměr jednotlivých ploch ve formě odpovídající 
Směrnici pro vytvoření zadání investora pro městskou bytovou 
výstavbu hl. m. Prahy, respektive její příloze č. 3 – Metodika 
měření ploch. Předmětná směrnice je součástí Přílohy 13b; 

Návrh stavby Koncept Stavby v souladu s nabídkou Zhotovitele zpracovaný 
v podrobnosti architektonické studie a obsahu odpovídajícím 
pro účely podání oznámení záměru příslušnému úřadu o 
posouzení vlivu Projektu, respektive Stavby, na životní 
prostředí podle Zákona EIA, včetně předjednání s příslušnými 
DOSS (blíže článek 2.2 Smlouvy k pojmu Fáze 1). Pojem 
zahrnuje též Měření ploch a Výkaz výměr v odpovídajícím 
rozsahu pro kontrolu dodržení Cenového standardu Stavby; 

Nevýhradní licence má význam uvedený v článku 9.12 této Smlouvy; 

Občanský zákoník znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů; 

Platební neschopnost bude zahrnovat výskyt kterékoli z následujících událostí: 
(i) Zhotovitel vstoupí do likvidace nebo (ii) soud zamítne 
insolvenční návrh z důvodu nedostatečného majetku 
Zhotovitele nebo (iii) soud ve vztahu ke Zhotoviteli prohlásí 
konkurz na majetek dlužníka nebo vyhlásí úpadek dlužníka 
nebo (iv) soud ve vztahu ke Zhotoviteli rozhodne o povolení 
reorganizace nebo (v) bude jmenován insolvenční správce nebo 
(vi) je přijato usnesení o dobrovolné či nedobrovolné likvidaci 
Zhotovitele; 

Poddodavatel znamená jakoukoli právnickou nebo fyzickou osobu, s níž 
Zhotovitel uzavřel smlouvu na provedení některých částí 
předmětu Smlouvy. Soupis Poddodavatelů před uzavřením této 
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Smlouvy, schválený Objednatelem je obsažen v Příloze 6. 
Smlouvy; 

Povolení záměru znamená povolení záměru dle zákona č. 283/2021 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů; 

Práce jsou veškeré a jakékoliv práce a činnosti nezbytné pro 
provedení a dokončení Díla nebo vedoucí k dokončení Díla, 
jejichž potřeba nebo vhodnost vyplývá z této Smlouvy, jakož 
i dalších prací a činností uvedených nebo vyplývajících z této 
Smlouvy; 

Právní předpisy znamenají veškeré právní předpisy, které jsou obecně závazné 
v České republice; 

Prodlení DOSS má význam, který je vymezen v článku 8.5 této Smlouvy; 

  

Projekt znamená všechny projektové, stavební a s tím související 
činnosti potřebné k realizaci Stavby a jejího uvedení 
do provozu; 

Projektová 
dokumentace 

má význam uvedený v článku 8 této Smlouvy. Projektová 
dokumentace je stanovena v rozsahu stanoveném Právními 
předpisy, zejm. vyhláškou č. 169/2012 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce, Přílohou 1, 
Přílohou 1a, Přílohou 1b a Přílohou 1c této Smlouvy, 
požadavky této Smlouvy na Měření ploch a Výkaz výměr;  

Projektový manažer znamená osobu (právnickou nebo fyzickou) pověřenou 
Objednatelem odborným řízením, kontrolou kvantity a kvality 
dodávaných služeb a prací, která je mimo jiných úkolů 
odpovědná za Projekt, výdaje spojené s realizací Projektu 
ve všech Fázích realizace Projektu, řízením stavební realizace, 
včetně asistence při výběru Generálního zhotovitele Stavby 
nebo jeho poddodavatelů stavebních prací v rámci realizace 
Projektu a uvedením Projektu do provozu. Projektový manažer 
je oprávněn zastupovat Objednatele pouze v rozsahu zmocnění 
na základě smluvního vztahu mezi Objednatelem 
a Projektovým manažerem, nebo pokud jej Objednatel zmocní 
k zajištění konkrétních úkolů. Objednatel bude informovat 
Zhotovitele bez zbytečného odkladu po uzavření této Smlouvy 
o rozsahu zmocnění Projektového manažera a po případném 
uskutečnění změny osoby Projektového manažera, včetně 
rozsahu jeho zmocnění. Činnost Projektového manažera 
nezužuje ani neomezuje odpovědnost Zhotovitele Objednateli 
za plnění svých povinností dle této Smlouvy. Objednatel je 
povinen informovat Zhotovitele, kdo je osobou Projektového 
manažera; 

Předběžné stanovisko znamená kterékoliv stanovisko či vyjádření k Projektu (příp. 
také koordinované stanovisko, předběžné vyjádření k záměru, 
předběžné posouzení záměru, předběžná informace, vyjádření 
orgánu nebo obdobné pojmy užívané některými z dále 
uvedených subjektů), k jejichž vydání je příslušný kterýkoliv 
DOSS, Správce, orgán Magistrátu hl. m. Prahy (například jeho 
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odbory, komise či výbory) nebo příslušné městské části, 
účastník řízení nebo stavební úřad, která však nejsou vydávána 
jako Závazné stanovisko; 

Realizační tým znamená soubor osob složený ze Zhotovitele a jeho 
Poddodavatelů (jak definováno v článku 13.9 a článku 13.10 
této Smlouvy) a případně jiných osob (poradců) Objednatele, 
a který bude pracovat na přípravě realizace Projektu a/nebo 
Díla; 

Rozhodnutí EIA znamená rozhodnutí příslušného úřadu ve zjišťovacím řízení, 
že záměr (Projekt) nepodléhá plnohodnotnému posuzování 
vlivu na životní prostředí dle ustanovení § 7 odst. 6 Zákona EIA 
(tzv. „malá EIA“); 

Seznam milníků znamená seznam jednotlivých Milníků uvedený v Příloze 1, 
respektive Příloze 2 a Příloze 3 této Smlouvy; 

Smlouva znamená tuto Smlouvu včetně jejích příloh a všech případných 
změn a dodatků; 

Správci znamená správce dopravní a technické infrastruktury dotčené 
realizací Projektu (Stavby); 

Standard kvality znamená vysoce kvalitní, prvotřídní Stavba odpovídající 
minimálně relevantním standardům platným v České republice 
a normy DIN /EU, a to vždy tak aby v případě možné aplikace 
více než jedné normy či standardu byla dodržena přísnější 
norma nebo přísnější standard. 

Stanoviska znamená jakákoliv Předběžná stanoviska, Závazná stanoviska, 
vyjádření, povolení, souhlasy, schválení, osvědčení, oprávnění 
apod. vydávaná příslušnými DOSS, Správci, účastníky řízení 
nebo jakýmikoliv třetími osobami, jež jsou dle relevantních 
Právních předpisů potřebná pro vydání platného a účinného 
Povolení záměru; 

Stavba má význam dle ustanovení čl. 8.7 této Smlouvy. Jedná se 
o stavební realizaci Projektu; 

Stavební zákon znamená zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů  

Staveniště jím se rozumí území, na kterém bude reálně probíhat Stavba 
a případně veškeré další přilehlé nemovité věci, které budou 
a mohou být dotčeny stavebními pracemi; 

Úložiště znamená sdílené datové úložiště zřízené Zhotovitelem, v němž 
bude Zhotovitel uchovávat a spravovat veškeré podklady 
užívané při plnění této Smlouvy a současně veškeré výstupy 
včetně rozpracovaných částí, které Zhotovitel vytvořil při 
plnění této Smlouvy a které budou po celou dobu plnění 
přístupné bez omezení Objednateli. 

Vyhláška znamená prováděcí vyhlášku k zákonu č. 283/2021 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů stanovící minimální požadavky 
na Dokumentaci pro povolení, resp. vyhlášku č. 499/2006 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů; 
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Výkaz výměr dokument obsahující vymezení druhu, jakosti a množství 
požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných ke 
zhotovení Stavby, který bude podkladem pro kontrolu dodržení 
Cenového standardu stavby a zpracování nabídky na dodávku 
Stavby, respektive výběr Generálního zhotovitele Stavby a pod 
popisem položky bude obsahovat podrobný postup výpočtu 
množství měrných jednotek; 

Výhradní licence má význam uvedený v článku 9.2 této Smlouvy; 

Vyšší moc znamená mimořádnou událost nebo okolnost, kterou nemohla 
žádná ze Stran před podpisem této Smlouvy předvídat ani jí 
předejít přijetím preventivního opatření, která je mimo 
jakoukoliv kontrolu kterékoliv Strany a nebyla způsobena 
úmyslně nebo z nedbalosti jednáním nebo opomenutím 
kterékoliv Strany a brání příslušné Straně v řádném anebo 
včasném plnění jejich povinností dle této Smlouvy. Takovými 
událostmi nebo okolnostmi jsou zejména, nikoliv však výlučně, 
válka, teroristický útok, občanské nepokoje, vzpoura, generální 
stávka, přítomnost ionizujícího nebo radioaktivního záření, 
záplava či jiné živelné nebo přírodní katastrofy, nouzový stav; 

Výzva k zahájení prací má význam uvedený v článku 6 této Smlouvy; 

Zákon EIA znamená zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů; 

Zákon o DPH znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů; 

Zákoník práce znamená zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů; 

Zástupce objednatele znamená fyzickou osobu jmenovanou Objednatelem jako 
Zástupce objednatele dle článku 20(a) této Smlouvy. 

Zástupce zhotovitele znamená fyzickou osobu jmenovanou Zhotovitelem jako 
Zástupce zhotovitele dle článku 20(b) této Smlouvy. 

Závazné stanovisko Znamená jakékoliv stanovisko DOSS ve smyslu § 149 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění; 

Závazné stanovisko EIA znamená závazné stanovisko dle ust. § 9a Zákona EIA (velká 
EIA); 

Zjišťovací řízení EIA znamená řízení vedené příslušným úřadem dle ustanovení § 7 
Zákona EIA na základě oznámení záměru (Projektu) ukončené 
Rozhodnutím EIA, nebo odůvodněným závěrem o nutnosti 
plnohodnotného posuzování vlivu záměru (Projektu) na životní 
prostředí; 

ZRS znamená zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších 
předpisů; 

ZZVZ znamená zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
ve znění pozdějších předpisů. 
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Kromě případů, kdy kontext vyžaduje něco jiného, ve Smlouvě: 

(a) slova v jednotném čísle rovněž zahrnují množné číslo a slova v množném čísle zahrnují 
i číslo jednotné; 

(b) ustanovení obsahující slovo „souhlasit“, „souhlas“ nebo „dohoda“ nebo slova podobného 
významu vyžadují, aby souhlas nebo dohoda byly učiněny písemně; 

(c) slovo „den“ znamená kalendářní den a „pracovní den“ znamená den mimo soboty, neděle 
a v České republice státem uznané svátky; 

(d) přílohy této Smlouvy tvoří její nedílnou součást; v případě rozporů mezi Smlouvou a jejími 
přílohami mají přednost ustanovení Smlouvy. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele, jako Hlavního architekta Projektu řádně a včas 
provést pro Objednatele Dílo za podmínek této Smlouvy, zejména pak: 

(a) v souladu s čl. 3.7 této Smlouvy získání veškerých potřebných podkladů, materiálů nebo 
jiných informací, zejména získání podkladů, materiálů, výsledků měření nebo jiných 
informací od zmocněnců, dodavatelů či zprostředkovatelů předem stanovených 
Objednatelem nebo od takových osob určených jinými dodavateli či zprostředkovateli, které 
jsou nebo mohou být potřebné nebo vhodné pro zpracování Návrhu stavby, Projektové 
dokumentace, vydání pravomocného Povolení záměru, řádné provedení Díla a splnění 
závazků z této Smlouvy pro Zhotovitele vyplývajících; a 

(b) projednání jednotlivých návrhů a podání s orgány státní správy, dotčenými orgány státní 
správy (dále případně jen „DOSS“) a dalšími organizacemi, a to v průběhu celého procesu 
zpracování Návrhu stavby, Projektové dokumentace, respektive Přípravy projektu jako její 
součásti, veškerých povolovacích řízení dle Stavebního zákona, realizace Stavby, 
Autorského dozoru a v případě, že k tomu bude Objednatelem písemně vyzván, i 
kolaudačního řízení a ve všech souvisejících administrativních úkonech tak, aby realizace 
Stavby mohla, dle Harmonogramu prací, který tvoří Přílohu 3 této Smlouvy, být bez obtíží 
a zbytečných nákladů započata, provedena, zkolaudována a uvedena do provozu, a to vše v 
souladu s: 

i) pravomocným rozhodnutím o povolení záměru, jehož vydání zajistí Zhotovitel 
za podmínek této Smlouvy, a dále 

ii) ověřenou Dokumentaci pro povolení a Dokumentaci pro provádění Stavby 
(jak definováno dále), vyhotovenou Zhotovitelem za podmínek této Smlouvy, 

iii) Právními předpisy České republiky včetně podmínek vyplývajících z platného 
územního plánu hlavního města Prahy ve znění pozdějších změn, 

iv) technickými, bezpečnostními a jinými požadavky a normami platnými na území České 
republiky, Evropské unie a hlavního města Prahy. Pokud se tyto požadavky a normy 
vztahují k totožné povinnosti Zhotovitele, pak určí užití příslušné normy na dotaz 
Zhotovitele Objednatel. 

Budou-li k provedení Stavebního zákona vydány prováděcí právní předpisy, budou mít před 
těmi ustanoveními Smlouvy a jejích příloh, s nimiž budou v kolizi, aplikační přednost, 
případně se bude Smlouva a její přílohy interpretovat s ohledem na smysl a účel těchto 
prováděcích právních předpisů. 

Smluvní strany sjednávají, a Zhotovitel výslovně bere na vědomí, že v rámci své činnosti 
musí být zohledněn a vypořádán faktický stav dle Přílohy 15 této Smlouvy, kdy daná 
skutečnost je již zohledněna v odměně Zhotovitele dle této Smlouvy. 

2.2 Jednotlivé činnosti plněné v rámci této Smlouvy se dělí do následujících Fází: 
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Fáze 1:  Všechny práce dle této Smlouvy a poskytnutí součinnosti potřebné k vytvoření Návrhu 
stavby, Dokumentace pro oznámení záměru EIA, resp. Dokumentace pro posuzování 
EIA (budou-li zapotřebí), a to včetně provedení potřebných měření a průzkumů 
v souladu s článkem 3.7 této Smlouvy, specifikované v Příloze 1 a Příloze 1a této 
Smlouvy, a projednání Projektu s relevantními DOSS, Správci, účastníky řízení a 
dalšími subjekty, získání souhlasných Předběžných stanovisek k Návrhu stavby, vč. 
předběžné informace/územně plánovací informace stavebního úřadu či/a DOSS mj. o 
souladu Projektu s platnou územně plánovací dokumentací, oznámení záměru dle 
ustanovení § 6 Zákona EIA a získání Rozhodnutí EIA, resp. získání závěru příslušného 
dotčeného orgánu o nutnosti plnohodnotného posouzení Projektu dle Zákona EIA a 
souhlasného (kladného) Závazného stanoviska EIA. 

Fáze 2: Všechny práce dle této Smlouvy a poskytnutí součinnosti potřebné k získání 
pravomocného Povolení záměru, které bude pro jeho provedení potřeba, a to včetně 
provedení potřebných měření a průzkumů v souladu s článkem 3.7 této Smlouvy, 
specifikované v Příloze 1 a Příloze 1b této Smlouvy. 

Fáze 3:  Všechny práce dle této Smlouvy a poskytnutí součinnosti potřebné k vypracování 
Dokumentace pro provádění Stavby, kterou Objednatel zamýšlí použít jako podklad pro 
výběr Generálního zhotovitele Stavby a případná poradenská činnost při výběru 
Generálního zhotovitele Stavby a jeho poddodavatelů stavebních a souvisejících prací 
na Stavbě, respektive Projektu, specifikované v Příloze 1 a Příloze 1c této Smlouvy. 
Součástí této Fáze budou také další práce, které budou pro jeho provedení potřeba, a to 
včetně provedení potřebných měření a průzkumů v souladu s článkem 3.7 této 
Smlouvy. 

Fáze 4: Autorský dozor, konzultační a schvalovací činnost pro Objednatele během realizace 
a zkušebního provozu Stavby. 

Fáze 5: Konzultační, a schvalovací činnost během uvádění Stavby do provozu. 

Zhotovitel není oprávněn zahájit práce či provádět jakékoli činnosti na kterékoli z Fází dříve, než 
budou splněné všechny podmínky sjednané v této Smlouvě jako podmínky pro řádné a úplné 
ukončení předchozí Fáze a současně budou splněné i podmínky sjednané ve Smlouvě pro zahájení 
další Fáze, a to včetně udělení pokynu Objednatele k zahájení prací, pokud je Smlouva vyžaduje. 
V případě porušení tohoto ujednání Smlouvy nemá Zhotovitel nárok na žádnou úhradu, náhradu 
nákladů ani na žádné jiné plnění od Objednatele za jakékoli provedené práce nebo jakékoli jiné 
vykonané činnosti. 

2.3 Předmětem této Smlouvy je rovněž závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli, za podmínek této 
Smlouvy, sjednanou cenu za včasné a bezvadné provedení Díla v souladu s článkem 14 této 
Smlouvy. 

2.4 Předmětem této Smlouvy je rovněž inženýrská činnost (tj. veškerá činnost související zejména 
s předjednáním konceptu Návrhu stavby, přípravou podkladů pro vydání Stanovisek a Povolení 
záměru, projednáním a získáním Stanovisek a Povolení záměru a získání jakýchkoliv a veškerých 
dodatečných podkladů a dokladů potřebných pro realizaci Projektu) a jakékoliv a veškeré práce a 
činnosti související s provedením Díla včetně provedení potřebných měření a průzkumů 
v souladu s článkem 3.7 této Smlouvy. Předmět Díla je dále podrobně specifikován v tomto 
článku 2, v článku 3 této Smlouvy a jejích přílohách. Pro účely výše uvedené se Objednatel 
zavazuje poskytnout veškerou nutnou součinnost, o kterou Zhotovitel požádá, zejména pak 
v případě potřeby uzavřít příslušné smlouvy s vlastníky a správci inženýrských sítí, vlastníky 
pozemků apod. za podmínek článku 4 této Smlouvy. 

2.5 Předmětem této Smlouvy je rovněž zřízení a zajištění zabezpečeného provozu Úložiště 
Zhotovitelem, a to po celou dobu provádění Díla. 

2.6 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou potřebnou součinnost při vyřizování 
žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení na Generálního zhotovitele 
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Stavby, jakož i další potřebné poradenství. Zhotovitel se zavazuje zaslat Objednateli odpovědi na 
položené dotazy v rámci žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení na 
Generálního zhotovitele Stavby, a to nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne, kdy Objednatel 
přepošle žádost Zhotoviteli. Odměna za plnění Zhotovitele dle tohoto odstavce je zahrnuta 
v celkové Ceně za Dílo. 

2.7 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli maximální součinnost při posouzení nabídkové 
ceny jakéhokoliv z účastníků zadávacího řízení z pohledu mimořádně nízké nabídkové ceny dle 
ustanovení § 28 písm. o) ZZVZ a při zpracování zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně nízké 
nabídkové ceny v rámci zadávacího řízení na Generálního zhotovitele Stavby. Zhotovitel se 
zavazuje posoudit celkové nabídkové ceny či jednotkové ceny Objednatelem zvolených účastníků 
zadávacího řízení v rámci zadávacího řízení na Generálního zhotovitele Stavby, zpracovat 
seznam položek, jejichž jednotková cena vykazuje znaky mimořádně nízké nabídkové ceny ve 
smyslu ustanovení § 28 písm. o) ZZVZ a posoudit a zpracovat vyjádření k podkladům zaslaných 
dotčeným účastníkem zadávacího řízení, a to nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne doručení 
písemného požadavku Objednatele na poskytnutí konkrétní součinnosti. Odměna za plnění 
Zhotovitele dle tohoto odstavce je zahrnuta v celkové Ceně za Dílo. 

3. PŘEDMĚT DÍLA 

3.1 Předmětem Díla je v souladu s touto Smlouvou provedení architektonických a projektových prací, 
dalších činností včetně získání potřebných podkladů a provedení potřebných měření, získání 
Stanovisek, na základě kterých vznikne Návrh stavby, Projektová dokumentace potřebná pro 
získání Povolení záměru a Dokumentace pro povolení, na jejichž základě vznikne Dokumentace 
pro provádění stavby jako jeden z podkladů pro stavební realizaci Projektu (Stavby) v 
požadovaném rozsahu, kvalitě, čase a rozpočtu, v rozsahu a dle specifikace obsažené v této 
Smlouvě, zejména v ustanovení článku 3.3 této Smlouvy, to vše s cílem dosažení účelu 
specifikovaného v Investičním záměru Objednatele, který tvoří Přílohu 13 této smlouvy, a v 
souladu s tímto Investičním záměrem Objednatele. 

3.2 Příslušná jednotlivá část (Fáze) Díla je provedena řádným provedením všech činností dle této 
Smlouvy a zároveň předáním všech relevantních výstupů z těchto činností Objednateli a jejich 
současné uložení na Úložišti. Dílo jako celek je pak provedeno řádným provedením všech částí 
Díla (Fází) a předáním relevantních výstupů ze všech částí Díla (Fází) Objednateli. Dílo zahrnuje 
všechny související činnosti nutné k řádnému provedení Díla, tedy nutné k dosažení účelu úspěšné 
realizace Projektu. Pro vyloučení pochybností o povaze Díla, tento termín zahrnuje veškerou 
nezbytnou podporu a činnosti nutné k řádnému provedení Díla, veškeré náklady nezbytně 
vynaložené Zhotovitelem k řádnému provedení Díla jako například náklady na odměny 
zaměstnanců a Poddodavatelů nutné pro řádné provedení Díla. 

3.3 Dílo se skládá z jednotlivých činností plněných v rámci příslušné Fáze Díla, jak jsou tyto 
specifikovány v Příloze 1 této Smlouvy a dále v tomto článku 3.3 Smlouvy. 

Předmětem díla je: 

(a) kontrola a monitorování všech aspektů Projektu související s procesem výstavby Projektu 
(Stavby) a poradenství související s realizací Projektu; 

(b) kontrola pokynů Objednatele z pohledu jejich proveditelnosti a případné upozornění na jejich 
nevhodnost; 

(c) kontrola dodržení Cenového standardu Stavby dle nejlepších znalostí Zhotovitele nebo na 
základě varování Projektového manažera anebo varování Objednatele v případě hrozícího 
překročení Cenového standardu Stavby. V případě překročení Cenového standardu Stavby 
neodpovídá Zhotovitel objektivně za veškerý rozsah překročení Cenového standardu Stavby, 
nicméně odpovídá v případě, že zanedbal povinnost upozornit Objednatele na možnost 
překročení Cenového standardu Stavby na základě zjištění učiněných dle této Smlouvy. 
Zhotovitel v souladu s ustanovením § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku neodpovídá, 
nemohl-li překročení Cenového standardu zjistit ani při vynaložení potřebné péče. Rovněž 
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odpovídá Zhotovitel za překročení Cenového standardu Stavby v případě, že k němu došlo 
z důvodu jeho pochybení při plnění Díla; 

(d) koordinace, zajištění a kontrola podkladů, měření a průzkumů dle nejlepších znalostí 
Zhotovitele v souladu s článkem 3.7 této Smlouvy. V případě nesprávnosti podkladů, měření 
a průzkumů neodpovídá Zhotovitel za správnost těch podkladů, měření a průzkumů, které 
obdržel od Objednatele, nicméně odpovídá za újmu v případě, že zanedbal v rámci 
vyhodnocení dokumentace dle článku 3.7 písm. a) až e) této Smlouvy povinnost upozornit 
Objednatele na nesoulad dokumentace s jím určeným soupisem; 

(e) varování Objednatele v případě zjištění výskytu nepříznivých okolností pro realizaci Díla 
a/nebo Projektu včetně činností jednotlivých členů Realizačního týmu, s nimiž je Zhotovitel 
ve smluvním vztahu; 

(f) účast a poskytování odborných konzultací na všech relevantních jednáních týkajících se 
provádění Díla a realizace Projektu v průběhu realizace Projektu, kde je přítomnost 
Zhotovitele nebo jeho Poddodavatele vhodná nebo potřebná; 

(g) zhotovování pravidelných písemných zpráv (např. souhrnná zpráva z jednání proběhlých 
v rámci Realizačního týmu, zaznamenávání diskutovaných problémů a důvodů pro 
jakoukoliv přijatou změnu) a vytváření souhrnných písemných zpráv za jednotlivé Milníky, 
Fáze nebo celý Projekt; 

(h) koordinace činností s ostatními členy Realizačního týmu a dalších subjektů zapojených 
do Projektu, bez ohledu na skutečnost, zda je s nimi ve smluvním vztahu či nikoliv; 

(i) spolupráce s Objednatelem nebo osobou jím pověřenou a poskytování potřebné součinnosti 
při jeho činnosti (zejména při tvorbě kontrolního rozpočtu ve vztahu k Cenovému standardu 
Stavby). 

3.4 Pozice Zhotovitele jakožto Hlavního architekta ve vztahu ke Generálnímu zhotoviteli Stavby 
je omezena pokyny Projektového manažera a/nebo Objednatele, které je Zhotovitel, jsou-li 
souladná se zákonem, povinen zcela respektovat s tím, že ustanovení § 2594 Občanského 
zákoníku tím není jakkoliv dotčeno; 

3.5 Zhotovitel je povinen vykonávat své činnosti dle této Smlouvy vždy ve prospěch zájmů 
Objednatele, které jsou mu známy či mu s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem známy být 
mají. 

3.6 Objednatel bude poskytovat Zhotoviteli během doby trvání této Smlouvy součinnost nezbytnou 
pro řádnou realizaci Díla či jeho části podle této Smlouvy, a to takovým způsobem, aby byl 
v maximální míře naplněn zejména Investiční záměr Objednatele, tak jak je specifikován 
v Příloze 13 této Smlouvy. 

3.7 Pro vyloučení pochybností předmětem Díla podle této Smlouvy jsou následující činnosti a/nebo 
práce, respektive měření a průzkumy: 

(a) určení (soupis) všech potřebných průzkumů Lokality Projektu včetně poskytnutí součinnosti 
při zajištění potřebných podkladů, koordinace prací při jejich zpracování v rozsahu 
nezbytném pro řádné provedení Díla, včetně vyhodnocení dokumentace a závěrečné zprávy 
vypracované zpracovatelem takových průzkumů (revize); 

(b) určení (soupis) všech potřebných geodetických a zeměměřičských prací (zejména geodetické 
zaměření, biologický průzkum, dendrologický průzkum, dokumentace kácení, podklad pro 
vynětí ze zemědělského půdního fondu) včetně poskytnutí součinnosti při zajištění 
potřebných podkladů, koordinace prací při jejich zpracování v rozsahu nezbytném pro řádné 
provedení Díla, včetně vyhodnocení dokumentace a závěrečné zprávy vypracované 
zpracovatelem takových prací; 

(c) určení (soupis) všech potřebných měření včetně poskytnutí součinnosti při zajištění 
potřebných podkladů, koordinace prací při jejich zpracování v rozsahu nezbytném pro řádné 
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provedení Díla, včetně vyhodnocení dokumentace a závěrečné zprávy vypracované 
zpracovatelem takových prací; 

(d) určení (soupis) všech potřebných studií včetně poskytnutí součinnosti při zajištění 
potřebných podkladů, koordinace prací při jejich zpracování v rozsahu nezbytném pro řádné 
provedení Díla, včetně vyhodnocení dokumentace a závěrečné zprávy vypracované 
zpracovatelem takových prací; 

(e) určení (soupis) všech potřebných pasportizací včetně poskytnutí součinnosti při zajištění 
potřebných podkladů, koordinace prací při jejich zpracování v rozsahu nezbytném pro řádné 
provedení Díla, včetně vyhodnocení dokumentace a závěrečné zprávy vypracované 
zpracovatelem takových prací; 

přičemž samotné shora uvedené průzkumy Lokality Projektu dle písmene (a), geodetické 
a zeměměřičské práce dle písmene (b), měření dle písmene (c), studie dle písmene (d) 
a pasportizace dle písmene (e) budou zajištěny Objednatelem na jeho vlastní náklady, 
tj. nejsou předmětem Díla dle této Smlouvy; 

(f) součinnost při zpracování podkladů pro národní (SBToolCZ) případně mezinárodní 
energetické certifikace (např. BREAM, LEED, DGBN); 

(g) kontrola výkresové dokumentace, kterou zpracovává při stavební realizaci Projektu 
Generální zhotovitel stavebních prací; 

(h) aktivní účast na jednání s účastníky řízení o vydání Povolení záměru a Rozhodnutí EIA, příp. 
Závazného stanoviska EIA, kteří podali proti takovým řízením námitky nebo opravné 
prostředky; 

(i) práce a činnosti podle této Smlouvy v případě, že relevantní DOSS v případném Zjišťovacím 
řízení EIA podle Zákona EIA učinil závěr, že se ohlášený záměr bude plnohodnotně 
posuzovat podle Zákona EIA. Jde o dodatečné práce a činnosti vedoucí k vytvoření 
Dokumentace pro posuzování EIA a získání souhlasného (kladného) Závazného stanoviska 
EIA v souladu s touto Smlouvou, které však nejsou součástí Ceny podle této Smlouvy; 

(j) součinnost při získání podkladů týkajících se majetkoprávních vztahů potřebných pro 
realizaci Díla a Projektu včetně vypracování výkresové dokumentace a závěrečné zprávy 
zpracovatelem takových prací; 

(k) průkaz energetické náročnosti Stavby. 

4. KONZULTAČNÍ POVINNOST 

4.1 Zhotovitel prohlašuje, že pečlivě přezkoumal tuto Smlouvu, její přílohy a jemu v době uzavření 
této Smlouvy dostupné nebo Objednatelem poskytnuté doklady, neshledal žádné jiné zásadní 
chyby či nesrovnalosti, které by mu bránily v poskytnutí činností a splnění povinností dle této 
Smlouvy, a které by znamenaly jednotlivě nebo ve svém souhrnu nemožnost provést Dílo dle této 
Smlouvy či realizovat Projekt, nekompletnost specifikace Díla či její nesoulad s účely této 
Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že Dílo spolu se všemi součástmi této Smlouvy jsou dle jeho 
nejlepšího vědomí dostatečně specifikovány. Z toho důvodu nebude Zhotovitel oprávněn namítat 
kdykoliv po uzavření této Smlouvy vady, chyby či nedostatky, které mohly být s odbornou péčí 
Zhotovitelem zjistitelné přezkoumáním dle tohoto článku 4.1 Smlouvy před jejím uzavřením. 

4.2 Zhotovitel se zavazuje přezkoumat se stejnou mírou pečlivosti a s uplatněním stejných kritérií, 
jak je popsáno výše v článku 3.7 této Smlouvy, jakékoliv další dokumenty týkající se Projektu 
předané mu v průběhu doby trvání této Smlouvy Objednatelem a/nebo Projektovým manažerem. 

4.3 V případě, že Zhotovitel zjistí chyby, nesrovnalosti či překážky bránící realizaci Díla dle této 
Smlouvy či Projektu, je povinen takto zjištěné chyby, nesrovnalosti nebo překážky bez 
zbytečného odkladu po jejím zjištění písemně sdělit společně se svými návrhy k řešení 
Objednateli a/nebo Projektovému manažerovi, a to na formuláři, jehož vzor tvoří Přílohu 11a této 
Smlouvy. Jakákoliv zjištění oznámená způsobem uvedeným v předchozí větě musí být číslována 



45876.6.2.24201.01 

15 / 46 

tak, aby byla zachována nepřerušená vzestupná číselná řada jednotlivých formulářů. V případě, 
že zjištění nebude oznámeno na výše uvedeném formuláři, obě Strany výslovně souhlasí s tím, že 
takové zjištění nemůže být a nebude považováno za sdělené dle tohoto ustanovení Smlouvy.  

4.4 Zhotovitel je povinen konzultovat s Objednatelem a Projektovým manažerem všechny aspekty 
týkající se plnění Díla včetně těch, které se týkají služeb poskytovaných v rámci realizace Projektu 
jiným subjektem, než je Zhotovitel a Zhotovitel je povinen v rozsahu své odbornosti jim 
poskytnout odbornou radu. Konzultace dle tohoto ustanovení Smlouvy se budou týkat především, 
nikoliv však výlučně, následujících oblastí: 

(a) Projektu obecně, včetně jeho proveditelnosti, 

(b) služeb poskytovaných jinými subjekty než Zhotovitelem, 

(c) dokumentů vytvořených Zhotovitelem v rámci plnění Díla (plány, studie atd.), 

(d) ekonomických aspektů Projektu, rozpočtů, výdajů, 

(e) stavebních a architektonických aspektů Projektu, 

(f) architektonických a technických aspektů při tvorbě marketingových materiálů. 

5. POKYNY A KOMUNIKACE 

5.1 Objednatel a Projektový manažer jsou oprávněni udělovat Zhotoviteli pokyny ve formě dle 
Přílohy 11b a činit rozhodnutí týkající se způsobu realizace Díla. V případě rozdílných pokynů 
je rozhodující pokyn obdržený od Objednatele, to vše za podmínek ustanovení § 2594 
Občanského zákoníku. Pokyny, které by vedly ke změně rozsahu Díla a předmětu plnění této 
Smlouvy, nákladů na stavební realizaci, časového harmonogramu realizace Díla, kvalitě, vzhledu 
Projektu („Změna“), vyžadují pro svou platnost zároveň vždy písemný souhlas Objednatele, 
který bude udělen ve formě dle Přílohy 11c. 

5.2 Zhotovitel je povinen dodržovat se zákonem souladné pokyny obdržené ve smyslu a za podmínek 
této Smlouvy. Zhotovitel není v žádném případě oprávněn odmítnout či jakkoliv narušit výkon 
plnění takových pokynů. 

5.3 Povinnosti Zhotovitele dle článku 4. této Smlouvy se analogicky použijí i na pokyny obdržené 
dle tohoto článku Smlouvy. V případě chyby nebo vady v realizaci Projektu způsobené v důsledku 
pokynu obdrženého dle tohoto článku Smlouvy, nebude Zhotovitel odpovědný za vzniklou škodu 
pouze v případě, pokud dodržel svou povinnost dle tohoto článku Smlouvy, Objednateli řádně 
a včas písemně sdělil své připomínky k pokynu, přičemž Objednatel přesto trval na realizaci 
příslušného pokynu. 

5.4 Veškerá oznámení a pokyny činěné v souvislosti s touto Smlouvou budou v písemné formě, 
v českém jazyce a budou, není-li ve Smlouvě ujednáno jinak, doručována osobním předáním 
oproti písemnému potvrzení oprávněné osoby, prostřednictvím služby messenger, datovou 
zprávou, doporučeným dopisem nebo emailem se zaručeným elektronickým podpisem. 

5.5 Zhotovitel je povinen komunikovat s Objednatelem, a s Generálním zhotovitelem Stavby a/nebo 
jeho poddodavateli zásadně prostřednictvím Projektového manažera, pokud nebude v této 
Smlouvě nebo v jejích dodatcích dohodnuto jinak. I v těch případech, kdy má být komunikace dle 
této Smlouvy směřována výhradně Objednateli, je Zhotovitel povinen zaslat současně kopii 
Projektovému manažerovi. V případě, že Projektový manažer nebude dočasně (po určitou dobu) 
jmenován, je Zhotovitel povinen plnit povinnosti stanovené v tomto článku vůči Zástupci 
objednatele. 

5.6 Zhotovitel je povinen komunikovat přímo s Objednatelem v záležitostech podstatného významu, 
se zasláním kopie Projektovému manažerovi, jak je stanoveno výše. Za záležitosti podstatného 
významu jsou považovány otázky času plnění předmětu této Smlouvy, kvality Díla, skutečnosti 
související s Cenovým standardem Stavby, dokumentů potřebných k ukončení příslušné Fáze 
či k dosažení příslušného Milníku. 
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5.7 Strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že sdělení budou doručena, zaslána nebo 
přenesena zástupcům Stran (tj. Zástupci objednatele, Zástupci zhotovitele a Projektovému 
manažerovi) uvedeným ve Smlouvě, ledaže (i) příjemce oznámí změnu kontaktních údajů 
v předstihu deseti (10) pracovních dnů; sdělení budou poté doručena podle zmíněných 
kontaktních údajů, nebo (ii) v případě, že příjemce neuvede při žádosti o schválení nebo souhlas 
jinak, může být sdělení zasláno na adresu, z níž byla žádost odeslána. Strany se zavazují udržovat 
své kontaktní údaje vůči druhé Straně aktuální a zajistit na nich přebírání komunikace zasílané 
dle této Smlouvy. 

Strany se dohodly na tom, že všechna sdělení učiněná nebo předaná podle této Smlouvy, jsou 
doručena: 

(a) v den fyzického přijetí sdělení potvrzeného příjemcem písemně, pokud jde o doručení osobní 
nebo kurýrem; nebo 

(b) v den, který je potvrzen na doručence, pokud se jednalo o doručení doporučenou poštou; 

(c) v den, který je jako den přenosu uveden na potvrzení o úplnosti přenosu, pokud bylo sdělení 
doručeno elektronickými prostředky. 

5.8 Veškerá komunikace mezi Stranami bude probíhat výlučně v českém jazyce. V případě, 
že Zhotovitel český jazyk neovládá, je povinen splnit tuto povinnost za pomocí osobní účasti 
tlumočníka do českého jazyka, který ovládá jazyk plynně a na úrovni rodilého mluvčího. Stejná 
povinnost Zhotovitele stíhá v případě psaného textu, kdy je povinen zajistit překlad všech 
písemností do českého jazyka. Náklady na splnění těchto povinností nese vždy a v plné výši 
Zhotovitel. 

5.9 Kdykoli Smlouva vyžaduje vyhotovení nebo vystavení souhlasů, osvědčení, svolení, rozhodnutí, 
oznámení a žádostí jakoukoli osobou, tato sdělení musejí být vyhotovena písemně a doručena 
osobně nebo prostřednictvím kurýrní služby, prostřednictvím datové zprávy, prostřednictvím  
e-mailu, kdy sdělení budou opatřena zaručeným elektronickým podpisem nebo doporučenou 
poštou oproti doručence. 

6. ZAHÁJENÍ A PŘERUŠENÍ PRACÍ 

6.1 Zhotovitel zahájí činnosti dle této Smlouvy na základě Výzvy k zahájení prací. Výzva ve smyslu 
tohoto ustanovení může být učiněna pouze osobou oprávněnou jednat za Objednatele ve věcech 
smluvních, Projektovým manažerem, případně osobou s patřičným pověřením, a musí být 
učiněna písemnou formou. Takto učiněná výzva je výzvou k plnění všech částí díla dle této 
Smlouvy, včetně zahájení Autorského dozoru, není-li v této Smlouvě uvedeno jinak. 

6.2 Zhotovitel je oprávněn a zároveň povinen poskytovat plnění dle této Smlouvy, tedy plnění 
směřující k dosažení vždy konkrétní Fáze vždy pouze na základě obdržení předchozí písemné 
Výzvy k zahájení prací (tj. plnění Díla nebo jeho části). Tím není dotčena povinnost Objednatele 
dodat veškeré požadované podklady (například měření a průzkumy) a součinnost a v souladu 
s § 1968 občanského zákoníku není Zhotovitel v prodlení s plněním harmonogramu z důvodu, že 
Objednatel požadované podklady a součinnost včas neposkytl. Objednatel je zároveň oprávněn 
vyzvat Zhotovitele k poskytnutí plnění dle svého uvážení. Pro vyloučení veškerých pochybností 
Strany uvádějí, že Objednatel není v žádném případě povinen vyzvat Zhotovitele k plnění 
jakékoliv části Díla odpovídající příslušné Fázi. Objednatel je zásadně oprávněn Výzvu k zahájení 
prací neučinit a Smlouvu pro tento případ ukončit bez nutnosti udání důvodu. 

6.3 Zhotovitel není oprávněn zahájit jakékoli práce či provádět jakékoli jiné činnosti, dokud k jejich 
poskytnutí nebyl Objednatelem vyzván dle tohoto ustanovení Smlouvy. V případě porušení 
tohoto ujednání Smlouvy nemá Zhotovitel nárok na žádnou úhradu, náhradu nákladů ani na žádné 
jiné plnění od Objednatele za jakékoli provedené práce nebo jakékoli jiné vykonané činnosti. 

6.4 Objednatel je kdykoliv oprávněn jednostranně písemně přerušit plnění příslušné části Díla včetně 
té, ke které Zhotovitele vyzval dle předchozího článku 6.3 Smlouvy nebo prodloužit lhůtu, 
ve které má být tato část Díla splněna. 
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6.5 V případě podle článku 6.4 Smlouvy se Zhotovitel zdrží plnění příslušné části Díla s tím, že 
termíny realizace příslušné Fáze nebo Milníku budou posunuty o dobu odpovídající době, po 
kterou bude trvat přerušení nebo prodloužení plnění příslušné Fáze nebo Milníku dle tohoto 
článku 6.5 Smlouvy. 

6.6 Zhotovitel zároveň nebude mít po dobu přerušení plnění nárok na Cenu za Dílo nebo na 
jakoukoliv případnou náhradu škody s výjimkou nároku na paušální odměnu uvedenou 
v následujícím článku 6.8 Smlouvy a s výjimkou užití inflační doložky, Zhotovitel nebude mít 
nárok na jakékoliv navýšení již sjednané Ceny za Dílo v důsledku posunutí termínu realizace 
příslušné části Díla. 

6.7 V případě, že Objednatel vyzve písemně Zhotovitele k obnovení plnění Smlouvy, nebo dá pokyn 
k zahájení prací po ukončení Fáze do tří (3) měsíců ode dne přerušení plnění příslušné části Díla 
nebo ukončení předchozí Fáze, Zhotovitel bude mít povinnost přistoupit k plnění odložené části 
Díla do třiceti (30) pracovních dnů od obdržení výzvy. 

6.8 V případě, že Objednatel vyzve písemně Zhotovitele k obnovení plnění odložené části Díla, nebo 
dá pokyn k zahájení prací po ukončení Fáze po uplynutí tří (3) měsíců ode dne přerušení plnění 
nebo ukončení předchozí Fáze, bude povinen Zhotoviteli uhradit paušální odměnu ve výši 
25 000,- Kč bez DPH za mobilizaci Realizačního týmu Zhotovitele a Zhotovitel bude mít 
povinnost přistoupit k plnění odložené části Díla ve lhůtě čtyřiceti pěti (45) pracovních dnů od 
obdržení výzvy. 

6.9 V případě, že doba přerušení plnění této Smlouvy nebo udělení pokynu k zahájení prací 
po ukončení předchozí Fáze překročí dobu dvanácti (12) měsíců ode dne jejího písemného 
přerušení Objednatelem nebo ukončení předchozí Fáze bude Zhotovitel oprávněn od této 
Smlouvy odstoupit, avšak pouze po dobu trvání takového přerušení. 

6.10 Objednatel je rovněž opakovaně oprávněn odložit termíny příslušných Milníků realizace Díla dle 
Přílohy 1 této Smlouvy, a to z důvodů týkajících se plánování a realizace Projektu, které jsou 
rozhodné pro termín příslušného Milníku. Odklad termínů příslušných Milníků neopravňuje 
Zhotovitele k navýšení ceny Díla nebo k jiné formě kompenzace (např. k jakékoliv formě náhrady 
škody) vyjma použití inflační doložky. Pro opětovné rozběhnutí prací platí ustanovení ohledně 
aktivace týmu z článků 6.7 a 6.8 a 6.9. 

7. NÁVRH STAVBY 

7.1 NÁVRH STAVBY 

Návrh stavby bude zpracován na základě nabídky Zhotovitele v Zadávacím řízení v souladu 
s právními předpisy a podklady dle této Smlouvy, v rozsahu řešeného území v souladu s Přílohou 
14 této Smlouvy, včetně napojení Stavby na technickou a dopravní infrastrukturu. 

Zhotovitel je povinen zpracovat Návrh stavby tak, aby z hlediska jeho obsahu i rozsahu splňoval 
náležitosti stanovené ve Smlouvě a obsahoval Výkaz výměr s adekvátním stupněm agregace 
odpovídající podrobnosti projektové fáze a Měření ploch.  

Zhotovitel je povinen Návrh stavby a jeho jednotlivé verze zhotovit v souladu se Smlouvou 
a odevzdat v termínech stanovených v Harmonogramu plnění. 

Bližší podmínky plnění povinností dle tohoto článku a náležitostí Návrhu stavby stanoví 
Příloha 1 této Smlouvy. 

7.2 Koncept Návrhu stavby 

7.3 Zhotovitel zpracuje a předá Objednateli koncept Návrhu stavby zpracovaný v souladu 
s požadavky Objednatele uvedenými v Příloze 1 této Smlouvy, a to jak v listinné podobě celkem 
ve třech (3) originálních vyhotoveních s označením „KONCEPT“, včetně Měření ploch, Výkazu 
výměr s adekvátním stupněm agregace odpovídající podrobnosti projektové Fáze a konceptu 
interiéru, tak v digitální podobě ve formátu určeném ve Smlouvě („Koncept Návrhu stavby“). 
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Digitální podoba Konceptu Návrhu stavby musí obsahově a strukturou plně odpovídat listinné 
podobě; porušení tohoto ujednání se považuje za vadu Konceptu Návrhu stavby ve smyslu článku 
8.14 této Smlouvy. V případě rozporu mezi listinnou a digitální podobou Konceptu Návrhu 
stavby má přednost listinná podoba Konceptu Návrhu stavby. 

Zhotovitel je povinen zpracovat Koncept Návrhu stavby a předat jej Objednateli nejpozději 
ve lhůtě stanovené v Příloze 3 Harmonogram plnění. 

7.4 Zapracování připomínek Objednatele ke Konceptu Návrhu stavby 

Objednatel sdělí Zhotoviteli nejpozději do třiceti pracovních (30) dnů ode dne, kdy Objednatel 
od Zhotovitele obdržel Koncept Návrhu stavby písemně své připomínky a požadavky k provedení 
úprav Konceptu Návrhu stavby. 

V případě, že Zhotovitel nebude souhlasit s připomínkou Objednatele dle tohoto článku 7.4 
Smlouvy, oznámí tuto skutečnost písemně Objednateli; oznámení musí vždy obsahovat popis 
připomínky a důvody nesouhlasu Zhotovitele. Oznámení nesouhlasu s připomínkou musí 
Zhotovitel učinit nejpozději ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů ode dne, kdy obdržel připomínky; 
po marném uplynutí této lhůty platí, že Zhotovitel s připomínkami souhlasí. Ve lhůtě patnácti (15) 
pracovních dnů ode dne oznámení nesouhlasu Zhotovitele s připomínkou Objednatele oznámí 
Objednatel písemně Zhotoviteli, že svolává jednání Stran k vypořádání předmětné připomínky, 
přičemž sdělí čas a místo jednání, anebo přímo udělí Zhotoviteli písemný pokyn ke způsobu 
vypořádání připomínky (rozhodnutí o postupu Objednatele je výlučně na jeho uvážení). 

Nedojde-li v průběhu jednání Stran ke shodě Objednatele a Zhotovitele na způsobu vypořádání 
připomínek dle předchozího odstavce tohoto článku 7.4   Smlouvy, konečné rozhodnutí o způsobu 
vypořádání připomínek bude na Objednateli, který ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů 
od ukončení jednání Stran udělí Zhotoviteli příslušný písemný pokyn. Zhotovitel je povinen 
Koncept Návrhu stavby upravit v rozsahu a způsobem, který byl mezi Stranami dohodnut 
postupem dle této Smlouvy, popř. dle konečného písemného pokynu uděleného Objednatelem 
dle předchozí věty, a to nejpozději ve lhůtě stanovené pro zhotovení Čistopisu Návrhu stavby 
dle Přílohy 3 Harmonogram prací. O dobu od zaslání zdůvodněného nesouhlasu Zhotovitele 
s připomínkou Objednatele do dosažení shody na způsobu vypořádání připomínek nebo do 
udělení písemného pokynu Zhotoviteli o způsobu vypořádání takové připomínky Objednatelem 
(tj. buďto přímého pokynu nebo pokynu navazujícího na jednání Stran) se prodlužuje termín pro 
zhotovení Čistopisu Návrhu stavby (viz článek 7.5 této Smlouvy) stanovený v Harmonogramu 
prací. 

7.5 Čistopis Návrhu stavby 

Zhotovitel zpracuje a předá Objednateli čistopis Návrhu stavby, v němž budou zapracovány 
všechny připomínky Objednatele dle článku 7.4 této Smlouvy („Čistopis Návrhu stavby“), 
a to jak v listinné podobě celkem ve třech (3) originálních vyhotoveních, tak v digitální podobě 
ve formátu určeném ve Smlouvě. Čistopis Návrhu stavby bude v listinné i digitální podobě 
obsahovat Výkaz výměr s adekvátním stupněm agregace odpovídající podrobnosti projektové 
Fáze. 

Digitální podoba Čistopisu Návrhu stavby musí obsahově a strukturou plně odpovídat listinné 
podobě; porušení tohoto ujednání se považuje za vadu Čistopisu Návrhu stavby ve smyslu článku 
8.14 této Smlouvy. V případě rozporu mezi listinnou a digitální formou Čistopisu Návrhu stavby 
má přednost listinná podoba Čistopisu Návrhu stavby. 

Zhotovitel je povinen předat Objednateli Čistopis Návrhu stavby ve lhůtě stanovené v Příloze 3 
Harmonogram plnění, která bude případně prodloužena způsobem popsaným v článku 7.4 této 
Smlouvy. 

Objednatel sdělí Zhotoviteli nejpozději do třiceti pracovních (30) dnů ode dne, kdy Objednatel 
od Zhotovitele obdržel Čistopis Návrhu stavby písemně své připomínky a požadavky k provedení 
úprav Čistopisu Návrhu stavby. 
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7.6 Schválení Návrhu stavby Objednatelem 

Koncept Návrhu stavby i Čistopis Návrhu stavby musí být předány formou písemného 
předávacího protokolu a odsouhlaseny formou písemného akceptačního protokolu, které 
podepíšou zástupci Stran dle Smlouvy. Vzor písemného předávacího a akceptačního protokolu 
tvoří Přílohu 12 této Smlouvy.  

Drobné vady nebránící řádnému použití Návrhu stavby nemohou být důvodem pro nepřevzetí 
Návrhu stavby v souladu s ustanovením § 2628 Občanského zákoníku; za drobnou vadu však 
nikdy nelze považovat jakýkoliv rozpor Návrhu stavby s právními předpisy a v případě Čistopisu 
Návrhu stavby s připomínkami a pokyny Objednatele. 

Objednatel nesmí bezdůvodně odmítnout podepsat jakýkoliv písemný akceptační či předávací 
protokol. V případě, kdy Objednatel bezdůvodně odmítne písemný akceptační či předávací 
protokol podepsat, má se Koncept Návrhu stavby nebo Čistopis Návrhu stavby (podle okolností) 
za předaný okamžikem, kdy nastane tato skutečnost; tím nejsou dotčená práva Objednatele 
plynoucí z odpovědnosti za vady takto předané verze Návrhu stavby. 

7.7 Nesplnění lhůty pro zpracování Návrhu stavby 

S ohledem na význam Návrhu stavby pro vypracování dalších stupňů Projektové dokumentace 
a provádění inženýrské činnosti je pro Objednatele mimořádně důležité, aby Zhotovitel zpracoval 
Návrh stavby řádně a ve lhůtách dle Harmonogramu plnění. Nesplnění lhůt stanovených pro 
dodání jednotlivých verzí Návrhu stavby nebo dodání Čistopisu Návrhu stavby, který nebude 
obsahovat zapracované všechny připomínky nebo nebude zpracován v souladu se Smlouvou, 
je důvodem na straně Objednatele k odstoupení od Smlouvy pro podstatné porušení smlouvy ze 
strany Zhotovitele, a to za předpokladu, že byl Zhotovitel na takové porušení Objednatelem 
předem písemně upozorněn a nezajistil nápravu ve lhůtě, která nesmí být kratší než pět (5) 
pracovních dnů. 

7.8 Oznámení EIA 

Pokud Projekt podléhá oznámení podle Zákona EIA, Zhotovitel vypracuje v souladu s Čistopisem 
Návrhu stavby a v souladu s požadavky Zákona EIA oznámení záměru dle přílohy č. 3 Zákona 
EIA, které předloží ke schválení Objednateli. V případě, že ze zjišťovacího řízení na základě 
oznámení o záměru vyplyne nutnost zpracovat Dokumentaci EIA, zpracuje ji Zhotovitel 
v souladu s Čistopisem Návrhu stavby, Přílohou 4 Smlouvy, Zákonem EIA, Stavebním zákonem 
a Vyhláškou za účelem získání kladného rozhodnutí EIA. Podrobnosti stanoví Příloha 1 této 
Smlouvy. 

8. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 

8.1 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 

Zhotovitel se zavazuje připravit projektovou dokumentaci pro Projekt v souladu s Čistopisem 
Návrhu stavby a podle pokynů vydaných Objednatelem anebo Projektovým manažerem v rozsahu 
stanoveném touto Smlouvou („Projektová dokumentace”). Zhotovitel je povinen zhotovit 
Projektovou dokumentaci v souladu s požadavky stanovenými v Příloze 1, Příloze 1a, Příloze 
1b a Příloze 1c této Smlouvy. Projektová dokumentace se bude skládat z následujících částí: 

(a) projektová dokumentace pro Stavbu v rozsahu nutném pro získání pravomocného Povolení 
záměru dle Stavebního zákona, dle příslušných ustanovení Vyhlášky, a dle požadavků 
příslušného stavebního úřadu, včetně Měření ploch, Soupisu prací a Výkazu výměr 
zpracovaných v souladu s Vyhláškou, respektive vyhláškou č. 169/2016 Sb. a v souladu s 
Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr ve smyslu podle ustanovení § 89 a násl. ZZVZ („Dokumentace 
pro povolení”); a 

(b) projektová dokumentace pro provádění Stavby, koordinaci a řízení provádění Stavby 
a užívání Stavby Objednatelem dle Stavebního zákona, dle příslušných ustanovení 
Vyhlášky, včetně Měření ploch a Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s Výkazem 
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výměr ve smyslu Vyhlášky a rovněž vyhlášky č. 169/2016 Sb., a v souladu s Požadavky na 
zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr dle ZZVZ včetně Kontrolního rozpočtu („Dokumentace pro provádění Stavby”). 

8.2 DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ 

Na základě výchozích podkladů předaných Objednatelem a v souladu s Čistopisem Návrhu 
stavby Zhotovitel připraví Dokumentaci pro povolení v souladu s Právními předpisy 
(zejména Stavebním zákonem a Vyhláškou, Zákonem EIA,) a s požadavky příslušného 
stavebního úřadu, DOSS a Správců. 

Bližší podmínky na zpracování Dokumentace pro povolení stanoví Příloha 1 této Smlouvy. 
Dokumentaci pro povolení poskytne Zhotovitel Objednateli v souladu s podmínkami 
stanovenými Přílohou 1 této Smlouvy ke kontrole a schválení ve lhůtě uvedené 
v Harmonogramu prací uvedeném v Příloze 3 této Smlouvy. 

Objednatel je oprávněn schválit Dokumentaci pro povolení nebo požadovat její úpravy 
v souladu s článkem 8.13 této Smlouvy. Pokud Objednatel požaduje úpravy předané 
Dokumentace pro povolení, Zhotovitel příslušnou část upraví v souladu s pokyny 
Objednatele ve lhůtě do patnácti (15) pracovních dnů ode dne obdržení požadavků na úpravu 
ze strany Objednatele, respektive ve lhůtě písemně dohodnuté Stranami a poskytne 
Objednateli ke schválení upravenou Dokumentaci pro povolení záměru v počtu vyhotovení, 
formě a formátu dle Přílohy 1 této Smlouvy. 

Finální výstup Dokumentace pro povolení (čistopis), včetně Soupisu prací a Výkazu výměr 
bude Objednateli předán v počtu vyhotovení, formě a formátu dle Přílohy 1 této Smlouvy. 

8.3 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

Na základě schválené Dokumentace pro povolení Zhotovitel připraví Dokumentaci pro provádění 
Stavby. Dokumentace pro provádění Stavby bude zpracována do podrobností nezbytných pro 
zpracování nabídky pro realizaci Stavby (tedy stupeň projektové dokumentace pro provádění 
stavby vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) a v souladu s vyhláškou 
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve znění pozdějších předpisů, včetně 
Kontrolního rozpočtu.  

Výkaz výměr Dokumentace pro provádění Stavby bude součástí všech vyhotovení Dokumentace 
pro provádění Stavby. 

Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí Dokumentace pro provádění Stavby 
zvýhodnit nebo znevýhodnit určité dodavatele nebo výrobky tím, že technické podmínky stanoví 
prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo 
patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu 
s výjimkou výrobků tzv. pražského mobiliáře (blíže https://www.iprpraha.cz/mobiliar). 

Bližší podmínky na zpracování Dokumentace pro provádění stavby stanoví Příloha 1 této 
Smlouvy. Dokumentaci pro provádění Stavby poskytne Zhotovitel Objednateli ke kontrole 
a schválení v souladu s podmínkami stanovenými Přílohou 1 této Smlouvy ve lhůtě uvedené 
v Harmonogramu prací uvedeném v Příloze 3 této Smlouvy. 

8.4 Finální výstup Dokumentace pro provádění stavby (čistopis), včetně Měření ploch, Výkazu výměr 
a Kontrolního rozpočtu bude Objednateli předán v počtu vyhotovení, formě a formátu dle Přílohy 
1 této Smlouvy. 

8.5 PRODLENÍ DOSS A DALŠÍ PŘÍPADY PŘERUŠENÍ BĚHU LHŮT 

Délka trvání jednotlivých Fází nebo Milníků může záviset na prodlení příslušného orgánu státní 
správy / územní samosprávy s vydáním rozhodnutí, stanoviska, vyjádření či jiného úkonu orgánu 
státní správy v zákonem či jiným Právním předpisem předepsané lhůtě („Prodlení DOSS“) a 
délka trvání Prodlení DOSS nemůže být důvodem pro ukončení nebo přerušení plnění této 
Smlouvy kteroukoliv Stranou, ani důvodem k uplatnění jakýchkoliv sankcí, penále nebo 
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smluvních pokut Objednatelem vůči Zhotoviteli. V takovém případě se příslušné termíny 
v Harmonogramu prací automaticky prodlužují o dobu Prodlení DOSS. 

Termíny dle této Smlouvy se dále prodlužují o počet dní, (i) po který je Objednatel v prodlení 
s poskytnutím součinnosti, (ii) po který trvá rozpor mezi pokyny Objednatele, na který Zhotovitel 
Objednatele prokazatelně upozornil, a to počínaje pátým pracovním dnem od takového 
upozornění; (iii) po které trvá prodlení Objednatele s převzetím Díla, resp. jeho části, (iv) kdy 
Objednatel nezajistil dohodu s třetími stranami (např. majitelé přípojek, správci sítí, vlastníci 
pozemků), pakliže tato dohoda je pro plnění Zhotovitele nezbytná, (v) kdy trvá stav, s nímž tato 
Smlouva na jiném místě spojuje přerušení běhu lhůt (tj. stanoví, že lhůty neběží), (vi) kdy trvá 
schvalování předané projektové dokumentace u Objednatele a doba provedení úprav 
dokumentace Zhotovitelem na žádost Objednatele, to vše vždy za podmínky souladu s čl. 2.4, čl. 
4. a čl. 5 této Smlouvy. 

8.6 DODRŽENÍ CENOVÉHO STANDARDU STAVBY 

Zhotovitel je povinen ke každému stupni Projektové dokumentace vypracovat Měření ploch 
a Výkaz výměr v podrobnosti odpovídající danému stupni projektové Fáze. Projektová 
dokumentace musí být zpracována tak, aby náklady na stavební zhotovení Stavby stanovené dle 
obsahu Měření ploch a Výkazu výměr ve všech jednotlivých stupních Projektové dokumentace 
nepřekročily referenční částku ve výši 62.000,- Kč bez DPH za 1 m2 pronajímatelné podlahové 
plochy vypočítané dle Metodiky pro měření ploch k I. kvartálu 2024 a ceníku ÚRS Praha 
(„Cenový standard Stavby“). Bližší specifikace Cenového standardu Stavby může být obsažena 
v Příloze 4 této Smlouvy. Objednatel pro vyloučení pochybností uvádí, že tato částka zahrnuje i 
kompletační činnost Generálního zhotovitele Stavby a vedlejší náklady provádění Stavby 
(například náklady na demoliční práce). 

8.7 STAVBA 

Požadovanou investicí je stavba („Stavba“), kterou se rozumí stavební dílo Projektu jako 
výsledek stavební činnosti, tvořící prostorově ucelenou nebo alespoň technicky samostatnou část 
Stavby spolu s jejími součástmi. Patří sem zařízení a předměty pevně spojené se stavebním dílem 
(včetně vestavěného nábytku a dalších předmětů vnitřního vybavení). Stavba zahrnuje v souladu 
se Stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy, část stavební (stavební objekty – stavební 
díla) a část technologickou (provozní soubory). Převažující hmotný rozsah stavební části budou 
tvořit stavební díla, převažující část technologické části pak budou tvořit provozní celky 
a soubory. Pro realizaci Stavby je zapotřebí stavebních prací a montážních prací včetně materiálů, 
konstrukcí, výrobků, strojů a zařízení, které se těmito pracemi do Stavby jako jejich součást 
zabudují nebo zamontují a rovněž bourací práce. Stavba bude blíže specifikována v Příloze 13 
této Smlouvy. 

8.8 Zhotovitel je povinen v rámci odevzdání každého stupně Projektové dokumentace doložit, že byl 
dodržen Cenový standard Stavby. 

8.9 SCHVÁLENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE OBJEDNATELEM 

Součástí Projektové dokumentace je provedení všech potřebných prací, které jsou nezbytné pro 
zpracování Projektové dokumentace a řádné provedení projektovaného díla (Projektu).  

Před zahájením prací na Projektové dokumentaci svolá Zhotovitel vstupní jednání (konzultaci) 
s Objednatelem, na kterém bude upřesněn další postup a stanoveny termíny dalších jednání. 
Konzultace proběhnou v sídle Objednatele. Zhotovitel oznámí konání konzultace vždy alespoň 
pět (5) pracovních dnů předem. Objednatel zajistí patřičné prostory. Konzultace mohou v souladu 
s písemným souhlasem Objednatele proběhnout též prostřednictvím online konference. 
Zhotovitel není povinen provést konzultaci dle tohoto ustanovení v případě, že Objednatel 
písemně označí její konání za nadbytečné. 

Schvalování Projektové dokumentace bude probíhat v souladu s Přílohou 1 této Smlouvy, 
přičemž platí, že Zhotovitel je povinen ke každé části Projektové dokumentace [tj. k Dokumentaci 
pro povolení, Dokumentaci pro oznámení záměru EIA či Dokumentaci pro posuzování EIA 
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(budou-li zapotřebí), Dokumentaci pro provádění stavby] zpracovat tzv. koncept (blíže Příloha 1 
Smlouvy), který je povinen předložit ke schválení Projektovému manažerovi, který jej schválí ve 
lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od předložení. Teprve poté, co Projektový manažer koncept 
schválí, je Zhotovitel oprávněn jej předložit k finálnímu schválení Objednateli. Před okamžikem 
schválení konceptu Projektovým manažerem Objednateli neběží lhůta dle následujícího článku 
8.10 Smlouvy. 

8.10 Na schválení jednotlivých částí Projektové dokumentace a jejích konceptů má Objednatel dvacet 
pět (25) pracovních dnů od obdržení příslušné části Projektové dokumentace. Dokud Objednatel 
Zhotoviteli výslovně příslušnou část Projektové dokumentace neschválí, není Zhotovitel 
oprávněn ji použít jako podklad pro zahájení příslušného řízení a zpracování další části Projektové 
dokumentace. Tím nejsou dotčena práva Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za vady 
Projektové dokumentace, resp. jakékoliv její části. 

Před předáním každé částí Projektové dokumentace Objednateli ke kontrole a schválení 
v průběhu prací na Projektové dokumentaci svolává Zhotovitel jednání, na kterém seznámí 
Objednatele s rozpracovanou dokumentací. Součástí předmětu plnění této Smlouvy 
je i zapracování připomínek Objednatele a jím přizvaných odborníků do Projektové 
dokumentace. Dokladová část Projektové dokumentace bude obsahovat zápisy ze všech jednání 
uskutečněných mezi Objednatelem a Zhotovitelem v průběhu plnění díla. 

Drobné vady nebránící řádnému použití Projektové dokumentace nemohou být důvodem pro 
nepřevzetí Projektové dokumentace v souladu s ustanovením § 2628 Občanského zákoníku; 
přičemž za drobnou vadu však nikdy nelze považovat jakýkoliv rozpor Projektové dokumentace 
s právními předpisy a v případě Čistopisu Projektové dokumentace s připomínkami a pokyny 
Objednatele. 

Objednatel nesmí bezdůvodně odmítnout podepsat jakýkoliv písemný akceptační či předávací 
protokol. V případě, kdy Objednatel bezdůvodně odmítne písemný akceptační či předávací 
protokol podepsat, má se předávaná část Projektové dokumentace (podle okolností) za předanou 
okamžikem, kdy nastane bezdůvodné odmítnutí Objednatelem; tím nejsou dotčená práva 
Objednatele plynoucí z odpovědnosti za vady takto předané verze Projektové dokumentace. 

8.11 Zhotovitel zpracuje a předá Objednateli každou část Projektové dokumentace v tištěné formě 
a v souladu s dalšími podmínkami stanovenými Přílohou 1, Přílohou 1a, Přílohou 1b a 
Přílohou 1c této Smlouvy. Projektová dokumentace bude zpracována v českém jazyce, Stavba 
bude umístěna v souřadném systému JTSK, Balt po vyrovnání. Všechna předaná paré budou 
řádně autorizována. Jedno paré bude obsahovat originály všech dokumentů souvisejících 
s Povolením záměru. Bližší podmínky a požadavky na vyhotovení a předání Projektové 
dokumentace stanoví Příloha 1 Smlouvy. Dále bude Projektová dokumentace zároveň předána v 
digitální formě na vhodném datovém nosiči, včetně elektronické verze všech dokumentů 
souvisejících s Povolením záměru. Současně Zhotovitel Projektovou dokumentaci uloží na 
Úložišti. 

8.12 V případě potřeby dalších vícetisků Projektové dokumentace se Zhotovitel zavazuje tyto vícetisky 
zhotovit bezúplatně pouze za cenu nákladů na zhotovení kopií za ceny obvyklé v PLG centrech 
včetně kompletace. 

8.13 Po předání každé příslušné části Projektové dokumentace ke kontrole a schválení je Objednatel 
oprávněn schválit jakoukoliv část Projektové dokumentace nebo požadovat jakékoli její úpravy. 
Objednatel však není oprávněn požadovat nepřiměřené úpravy, které by byly v rozporu 
s postupem dle Přílohy 1 této Smlouvy. Pokud Objednatel požaduje jakékoli úpravy jakékoliv 
části Projektové dokumentace, Zhotovitel příslušnou část Projektové dokumentace upraví 
v souladu s pokyny Objednatele a poskytne Objednateli ke schválení upravenou část Projektové 
dokumentace ve stejném, shora uvedeném počtu vyhotovení. Bude-li požadována úprava některé 
části Projektové dokumentace, budou všechny následující lhůty dle této Smlouvy vždy posunuty 
o potřebnou dobu na zpracování úpravy, maximálně však o dvacet (20) pracovních dnů na jedno 
kolo úprav. To však neplatí, a ustanovení předchozí věty se nevztahuje, na úpravy Projektové 
dokumentace požadované Objednatelem z důvodu odstranění vad (nesouladu s touto Smlouvou) 
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jednotlivých částí Projektové dokumentace Zhotovitelem identifikované Objednatelem, ani na 
připomínky vznesené Objednatelem a jím přizvanými odborníky v průběhu prací na Projektové 
dokumentaci před předáním příslušné části Projektové dokumentace ke kontrole a schválení. 

8.14 VADY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost předané Projektové dokumentace, potřebná měření 
a průzkumy v souladu s článkem 3.7 této Smlouvy a proveditelnost Projektu dle této Projektové 
dokumentace. Za vadu Projektové dokumentace se považuje rovněž nedodržení maximální výše 
požadovaných investic (Cenový standard Stavby) podle článku 8.6 této Smlouvy. Tím není dotčen 
článek 3.3 písm. c) této Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za činnost jím přizvaných odpovědných 
projektantů s příslušnou specializací; čl. 3.7 písm. d) se použije přiměřeně. V případě, že 
Projektová dokumentace bude obsahovat vady, může Objednatel účtovat Zhotoviteli skutečně 
způsobenou prokazatelnou újmu vzniklou Objednateli na základě takového vadného plnění; tím 
není dotčeno ustanovení § 1925 Občanského zákoníku. Pro případ vady Projektové dokumentace 
sjednávají Strany právo Objednatele kdykoliv v záruční době (ve smyslu článku 17.5 této 
Smlouvy) dle své volby (i) požadovat bezplatné odstranění vady, nebo (ii) požadovat přiměřenou 
slevu z Ceny, nebo (iii) provést odstranění vady Projektové dokumentace na náklady Zhotovitele, 
přičemž z takové volby Objednatele vznikají Zhotoviteli tomu odpovídající povinnosti. Pro 
případ volby Objednatele dle bodu (i) předchozí věty se Zhotovitel zavazuje případné vady 
Projektové dokumentace odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti (15) 
pracovních dnů po oznámení vady Objednatelem Zhotoviteli učiněném písemnou formou, ledaže 
se Strany s ohledem na charakter a rozsah vady dohodnou jinak; pro případ volby Objednatele dle 
bodu (iii) předchozí věty bere Zhotovitel na vědomí, že náklady takového náhradního plnění 
budou zahrnovat mj. veškeré náklady spojení s případným vypsáním nového zadávacího řízení 
na výběr poskytovatele takového náhradního plnění.  

9. VLASTNICKÉ PRÁVO A LICENCE 

9.1 VLASTNICKÉ PRÁVO 

Objednatel nabude vlastnické právo k Návrhu stavby, jednotlivým částem Projektové 
dokumentace a ke všem dalším výstupům Zhotovitele poskytovaným v rámci plnění této Smlouvy 
schválením těchto jednotlivých částí nebo uplynutím lhůty pro schválení v souladu s článkem 
8.10 výše. 

9.2 UDĚLENÍ VÝHRADNÍ LICENCE ZHOTOVITELEM 

Pro všechny případy, ve kterých je součástí činností Zhotovitele dle této Smlouvy Autorské dílo, 
které bude vytvořeno na zakázku pro Objednatele v rámci plnění této Smlouvy, Zhotovitel 
Objednateli poskytuje výhradní oprávnění (licenci, resp. podlicenci) k výkonu práva užít 
Autorské dílo vytvořené Zhotovitelem na zakázku pro Objednatele v rámci plnění této Smlouvy, 
a to v územně a množstevně neomezeném rozsahu a všemi známými způsoby užití, a to na celou 
dobu trvání majetkových práv autora, a k postoupení nebo poskytnutí oprávnění tvořících součást 
této licence (podlicenci) zcela nebo zčásti jakékoliv třetí osobě, a to včetně svolení autorská díla 
měnit, rozpracované Dílo nebo jeho část dokončit, spojovat Dílo s jinými díly a zařazovat je do 
děl souborných („Výhradní licence“). Odměna za poskytnutí oprávnění k Dílu dle tohoto 
Článku 9 Smlouvy je součástí Ceny. Strany se dohodly, že bude-li z jakéhokoliv důvodu nezbytné 
nebo účelné určit výši odměny za poskytnutí oprávnění dle tohoto Článku 9 Smlouvy, pak Strany 
prohlašují, že taková odměna činí 5 000 000,- Kč bez DPH specifikovaný v Milnících 1.1 až 1. 3. 
ve smyslu Přílohy 1 a Přílohy 2 této Smlouvy. Výhradní licenci není povinen Objednatel využít.  

9.3 Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence zcela nebo z části poskytnout třetí osobě. 
Objednatel je současně oprávněn postoupit práva z této Smlouvy na jinou osobu. 

9.4 Zhotovitel prohlašuje, že s ohledem na povahu výnosů z Výhradní licence nemohou vzniknout 
podmínky pro uplatnění ustanovení § 2374 Občanského zákoníku, tedy že odměna za udělení 
Výhradní licence k jednotlivým autorským dílům nemůže být ve zřejmém nepoměru k zisku 
z využití Výhradní licence a významu příslušného autorského díla pro dosažení takového zisku. 
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9.5 Objednateli vznikají všechna práva specifikovaná v tomto článku 9 Smlouvy k okamžiku převzetí 
příslušné části Díla, a to i v případě, že příslušnou část Ceny za příslušnou část Díla odpovídající 
příslušné Fázi či dosažení určitého Milníku Objednatel nezaplatil z důvodu prodlení Zhotovitele 
s řádným a včasným předáním příslušné části Díla dle Přílohy 1 a Přílohy 3 této Smlouvy nebo 
s odstraněním vad dle ustanovení této Smlouvy. Objednateli vznikají všechna práva specifikovaná 
v tomto článku 9 Smlouvy též v případě, že tato Smlouva bude ukončena odstoupením 
kteroukoliv ze smluvních Stran, a to v rozsahu řádně předaných dílčích plnění (částí Díla) dle 
jednotlivých Fází či Milníků. 

9.6 Bez ohledu na výše uvedené vzniká Objednateli vlastnické právo a právo z Výhradní licence 
k veškerým fázím Návrhu stavby a Projektové dokumentace, výsledkům měření a průzkumů a 
k nosičům Díla, právo užívat nebo neužívat Dílo podle vlastního uvážení, a to buď v původní 
Zhotovitelem dodané nebo i v pozměněné podobě, právo reprodukovat Dílo v podobě tištěné, 
fotografické, obrazové, digitální, 3D, v podobě modelů, ve formě fotografií modelů a v dalších 
formách dle uvážení Objednatele, dále právo distribuovat Dílo, zveřejňovat a vystavovat Dílo, 
upravovat, pozměňovat a doplňovat Dílo, a na základě Díla a jeho modifikací žádat o Povolení 
záměru a další úřední, veřejnoprávní i soukromoprávní povolení a vybudovat na základě Díla 
stavby včetně jejich zpřístupnění veřejnosti, jakož i právo postoupit práva podle dohody uzavřené 
v souladu s tímto ustanovením Smlouvy třetí straně, včetně práva Dílo změnit a rozpracované 
Dílo dokončit, to vše na dobu, po kterou budou existovat stavby vybudované na základě Díla, 
nejméně však na dobu 99 let, a to na území celého světa. 

9.7 Bez ohledu na výše uvedené si Strany ujednávají, že nabytím vlastnického práva nebo jiného 
věcného práva k Projektu nebo jeho části dojde zároveň k nabytí oprávnění k výkonu práva 
architektonické dílo volně užívat v souladu s autorským zákonem. 

9.8 Zhotovitel prohlašuje, že je výlučným autorem Autorského díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že 
žádná třetí strana není v souvislosti s Autorským dílem oprávněna vůči Objednateli uplatňovat 
jakákoli práva v souvislosti s užíváním Autorského díla, zejména, nikoliv výlučně, práva 
k Autorskému dílu vyplývající z duševního vlastnictví, a dále, že Zhotovitel nebude nijak omezen 
v poskytnutí či postoupení oprávnění vyplývajících z Výhradní licence zcela nebo z části na třetí 
osoby. 

9.9 Zhotovitel prohlašuje, že Autorské dílo bylo vypracováno řádně a v souladu s veškerými 
příslušnými právními předpisy. 

9.10 V případě, že by se některé z prohlášení Zhotovitele dle čl. 9.8 a/nebo 9.9 této Smlouvy ukázalo 
jako nesprávné či neúplné, je Zhotovitel povinen zprostit Objednatele veškerých nároků třetích 
osob uplatňovaných vůči němu v souvislosti s nesprávností a/nebo neúplností uvedených 
prohlášení a nahradit veškeré náklady s tím související. Tím není dotčeno právo Objednatele na 
náhradu škody vůči Zhotoviteli vzniklé nesprávností a/nebo neúplností uvedených prohlášení. 

9.11 UDĚLENÍ VÝHRADNÍ LICENCE TŘETÍ OSOBOU 

Pro všechny případy, ve kterých nemůže Zhotovitel z objektivních důvodů sám udělit Objednateli 
oprávnění k autorskému dílu vytvořeným na zakázku pro Objednatele v rámci plnění této 
Smlouvy, Zhotovitel zajistí, že třetí osoba, jež vykonává majetková práva k příslušnému 
autorskému dílu, udělí Objednateli bezúplatně výhradní oprávnění (licenci) autorské dílo užít 
v rozsahu a za podmínek dle článku 9.1 Smlouvy, a to tak, že příslušné oprávnění bude 
Objednateli uděleno v písemně formě (vzor Příloha 9 této Smlouvy) nejpozději v den předání 
příslušného autorského díla. Nebude-li Objednateli v den předání příslušného autorského díla 
předloženo v písemné formě udělení oprávnění třetí osobou dle předchozí věty, znamená to, že 
příslušná oprávnění udělil Objednateli Zhotovitel dle článku 9.1 Smlouvy. 

9.12 UDĚLENÍ NEVÝHRADNÍ LICENCE ZHOTOVITELEM 

Pro všechny případy, ve kterých je součástí činností Zhotovitele dle této Smlouvy autorské dílo, 
které nebude vytvořeno na zakázku pro Objednatele, Zhotovitel Objednateli poskytuje 
nevýhradní oprávnění k výkonu práva užít (licenci, resp. podlicenci) veškerá taková autorská díla, 
a to v územně neomezeném rozsahu a všemi způsoby odpovídajícími účelu, pro který je takové 
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autorské dílo určeno, a to na celou dobu trvání majetkových práv autora, a v potřebném 
množstevním rozsahu odpovídajícím účelu, pro který je takové autorské dílo určeno, a dále 
souhlas k postoupení nebo poskytnutí oprávnění tvořících součást této licence (podlicenci) zcela 
nebo zčásti jakékoliv třetí osobě („Nevýhradní licence“). Odměna za Nevýhradní licenci 
je zahrnuta v Ceně. Nevýhradní licenci není Objednatel povinen využít. 

9.13 Zhotovitel prohlašuje, že s ohledem na povahu výnosů z Nevýhradních licencí k autorským dílům 
nemohou vzniknout podmínky pro uplatnění ustanovení § 2374 Občanského zákoníku, tedy že 
odměna za udělení Nevýhradní licence k jednotlivým autorským dílům nemůže být ve zřejmém 
nepoměru k zisku z využití Nevýhradní licence a významu příslušného autorského díla pro 
dosažení takového zisku. 

9.14 UDĚLENÍ NEVÝHRADNÍ LICENCE TŘETÍ OSOBOU 

Pro všechny případy, ve kterých nemůže Zhotovitel z objektivních důvodů sám udělit Objednateli 
oprávnění ke standardním autorským dílům dle článku 9.12 Smlouvy, Zhotovitel zajistí, že třetí 
osoba, která má užívací práva k autorskému dílu, Objednateli poskytne bezúplatně oprávnění 
(licenci) k užití autorského díla za podmínek dle článku 9.12 Smlouvy, a to nejpozději v den 
předání příslušného autorského díla. Nebude-li Objednateli v den předání příslušného autorského 
díla předloženo v písemné formě udělení oprávnění třetí osobou dle předchozí věty, znamená to, 
že příslušná oprávnění udělil Objednateli Zhotovitel dle článku 9.12 Smlouvy. 

9.15 JINÉ PŘEDMĚTY PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 

Výhradní licence a Nevýhradní licence se ve stejném rozsahu vztahují rovněž na plnění zhotovená 
nebo poskytnutá Zhotovitelem Objednateli na základě této Smlouvy, které nejsou autorským 
dílem, ale jsou předmětem jiného práva z duševního vlastnictví. 

9.16 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli informaci o použití autorského díla třetích osob 
(autorů) chráněného autorským zákonem, o jejich identitě a doložit řádné splnění povinnosti 
uzavřít s těmito osobami příslušné licenční smlouvy, a to bezodkladně poté, co je postaveno 
najisto, že tato autorská díla třetích osob hodlá použít. 

9.17 Objednatel pro vyloučení pochybností uvádí, že Zhotovitel poskytne celé plnění dle této Smlouvy. 
Přesto se Strany pro případ, že by některou z navazujících fází neměl vypracovávat Zhotovitel, 
a to z důvodů na straně Objednatele (tj. zejména z důvodu ukončení Smlouvy Objednatelem 
nikoliv pro porušení povinností Zhotovitele nebo z důvodu ukončení Smlouvy Zhotovitelem pro 
porušení povinností Objednatele), Strany sjednávají dodatečnou paušální odměnu za poskytnutí 
Výhradní licence (viz čl. 9.2) ke všem již předaným částem Díla následovně: 

• po dosažení Milníku 1.2.17 dle Přílohy 1 této Smlouvy 100 % ceny Výhradní licence, tj. 
5 000 000,- Kč bez DPH (odpovídající ceně Návrhu stavby bez DPH) 

• po dokončení Fáze 1 80 % ceny Výhradní licence, tj. 4 000 000,- Kč bez DPH; 

• po dokončení Fáze 2 60 % ceny Výhradní licence, tj. 3 000 000,- Kč bez DPH; 

• po dokončení Fáze 3 40 % ceny Výhradní licence, tj. 2 000 000,- Kč bez DPH; a 

• po dokončení Fáze 4 0 % ceny Výhradní licence, tj. 0 Kč bez DPH. 

Paušální odměna za Výhradní licenci není zahrnuta v Ceně za poskytování plnění dle této 
Smlouvy, zejména čl. 14 (v celkové Ceně). Tato případná paušální odměna za Výhradní licenci 
je splatná do 10 pracovních dnů od okamžiku, kdy Zhotovitel vyzval Objednatele k úhradě (tj. od 
ukončení Smlouvy ve smyslu tohoto článku 9.17). Zhotovitel nemá úhradou této odměny za 
Výhradní licenci nárok na jakoukoli další úhradu v souvislosti s vypořádáním autorských práv k 
Dílu. 
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10. INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI PRO STAVBU 

10.1 POVOLENÍ ZÁMĚRU 

Zhotovitel provede ve smyslu příslušného Stavebního zákona a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu (příp. 
vyhlášky nebo jiného obecně závazného právního předpisu, který uvedenou vyhlášku 
nahradí, nebo nahradil) a dalších příslušných prováděcích podzákonných právních předpisů 
veškeré právní a jiné úkony v rozsahu své odbornosti jménem Objednatele, aby zajistil 
vydání rozhodnutí o povolení záměru. Zhotovitel zejména, nikoli však výlučně: 

(i) připraví, zkompletuje a podá všechny potřebné nebo nezbytné dokumenty k oznámení 
o záměru dle Zákona EIA a žádosti o vydání rozhodnutí o povolení záměru či jiných 
potřebných či nezbytných správních rozhodnutí, či souhlasu pro vydání rozhodnutí o 
povolení záměru, včetně vypracování všech potřebných nebo nezbytných písemností 
(dokumentů a podkladů), jež budou sloužit jako přílohy k žádostem o vydání uvedených 
správních rozhodnutí; 

(ii) bude jednat s úřady a DOSS ohledně Díla a obstará všechna potřebná nebo nezbytná 
závazná stanoviska, stanoviska a vyjádření všech orgánů veřejné správy nebo vlastníků 
nemovitostí dotčených v jednotlivých správních řízeních; 

(iii) vypracuje všechna potřebná nebo nezbytná stanoviska a vyjádření k podáním účastníků 
jednotlivých správních řízení v rozsahu své odbornosti a zajistí jejich založení 
do správního spisu; 

(iv) provede všechny potřebné nebo nezbytné úpravy jednotlivých stupňů Projektové 
dokumentace, shledá-li Zhotovitel na základě podání účastníků jednotlivých správních 
řízení tyto úpravy za vhodné, a pokud s nimi bude písemně souhlasit Objednatel 
postupem dle této Smlouvy; 

(v) bude jednat s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury ohledně 
výstavby, povede jednání směřující k uzavírání smluv se správci veřejné technické 
infrastruktury, které je nutné přikládat k žádosti o vydání rozhodnutí o povolení záměru 
v případě, že je nutné pro záměr budovat novou technickou infrastrukturu nebo se musí 
dělat přeložky stávající infrastruktury. Smlouvy pro vydání potřebných správních 
rozhodnutí bude uzavírat výhradně Objednatel. Také se bude účastnit jednání a připraví 
podklady k uzavírání smluv o připojení lokality na veškeré potřebné prvky dopravní a 
technické infrastruktury; 

(vi) provede všechna potřebná nebo nezbytná právní jednání směřující k obstarání všech 
písemností (dokumentů a podkladů) potřebných nebo nezbytných k získání 
subjektivního veřejného práva umístění a výstavbu Stavby, tj. pro vydání rozhodnutí o 
povolení, případně jiných správních rozhodnutí, nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy 
je nahrazující; 

(vii) provede všechna potřebná nebo nezbytná právní jednání směřující k zahájení správních 
řízení vedoucích k vydání uvedených správních rozhodnutí, nebo uzavření 
veřejnoprávní smlouvy je nahrazující; 

(viii) provede všechna potřebná nebo nezbytná právní jednání ve správních řízeních 
směřujících k vydání uvedených správních rozhodnutí, nebo uzavření veřejnoprávní 
smlouvy je nahrazující; 

(ix) získá a zajistí veškerá nezbytná povolení, souhlasy (včetně zejména, nikoliv však 
výlučně, spolupráce a projednání Dokumentace pro povolení s dotčenými orgány 
a dalšími účastníky řízení), vyjádření a jiné dokumenty nutné pro vydání rozhodnutí o 
povolení záměru; 

(x) bude zastupovat Objednatele ve správním řízení ohledně vydání rozhodnutí o povolení 
záměru; 
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(xi) poskytne Objednateli součinnost v případném odvolacím a přezkumném řízení; 

(xii) provede veškeré další činnosti v rámci správních řízení, vedoucí k vydání uvedených 
správních rozhodnutí, nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy (zejména k účasti na 
jednání se správními orgány); a 

(xiii) převezme rozhodnutí o povolení záměru a předá jej Objednateli včetně originálů 
s vyznačením doložky právní moci. 

Zhotovitel je povinen podat návrh na vydání rozhodnutí o povolení záměru bez zbytečného 
odkladu a zajistit, aby bylo vydáno ve lhůtě uvedené v Harmonogramu prací uvedeném 
v Příloze 3 této Smlouvy. Zhotovitel však není oprávněn podat tento návrh bez písemného 
schválení příslušné části Projektové dokumentace (dokumentace pro povolení) 
Objednatelem. 

10.2 ÚPRAVY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE V PRŮBĚHU ŘÍZENÍ O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ 
POVOLENÍ ZÁMĚRU 

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli přehledně a strukturovaně zpracované podmínky 
a připomínky příslušného úřadu a dalších DOSS a samosprávy a příslušnou Dokumentaci pro 
povolení anebo Dokumentaci pro provádění Stavby upravenou ve smyslu těchto podmínek 
a připomínek bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti (10) pracovních dnů poté, co 
takové podmínky a připomínky obdrží.  

10.3 Objednatel je oprávněn schválit upravenou příslušnou Dokumentaci pro povolení anebo 
Dokumentaci pro provádění Stavby nebo požadovat jakékoliv jejich úpravy, které lze 
v návaznosti na provedená nebo alespoň zahájená řízení rozumně požadovat. Pokud Objednatel 
o úpravy Dokumentace pro povolení anebo Dokumentace pro provádění Stavby požádá, 
Zhotovitel upraví Dokumentaci pro povolení anebo Dokumentaci pro provádění Stavby v souladu 
s pokyny Objednatele a předá upravenou Dokumentaci pro povolení anebo Dokumentaci pro 
provádění Stavby v digitální podobě dle článku 8.11 Smlouvy a výše uvedeném počtu vyhotovení 
Objednateli ke schválení, a to bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě pro dodání upravené 
projektové dokumentace dle článku 8.13 této Smlouvy. 

10.4 Pro schvalování, úpravy, vady, vlastnické právo a užívací práva k Architektonické studii 
a Projektové dokumentaci nebo některé její části v průběhu stavebního řízení se obdobně použijí 
ustanovení článku 8 a článku 9 této Smlouvy. 

10.5 OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ PRODLENÍ ZHOTOVITELE S VYDÁNÍM ROZHODNUTÍ POVOLENÍ 
ZÁMĚRU 

Zhotovitel není v prodlení se zajištěním vydání příslušného Povolení záměru, pokud prokáže, že 
příslušné Povolení záměru nebylo vydáno ve lhůtě pro vydání příslušného Povolení záměru 
uvedené ve Smlouvě z důvodu prodlení na straně stavebního úřadu nebo Prodlení DOSS v rámci 
řízení o vydání příslušného Povolení záměru, které Zhotovitel přímo ani nepřímo nezavinil 
(zdržení nevzniklo vadou Díla a/nebo jinou chybou nebo nedostatkem v činnosti Zhotovitele), 
nebo v případě, že se některý z účastníků řízení proti rozhodnutí o tom, že se požadované 
Povolení záměru vydává, odvolal, ve všech uvedených případech však za podmínky, že 
Zhotovitel řádně postupoval v řízení v souladu s touto Smlouvou a zejména dle pokynů 
Objednatele. Článek 8.5 této Smlouvy v tomto ohledu platí obdobně. 

11. AUTORSKÝ DOZOR 

11.1 VYMEZENÍ AUTORSKÉHO DOZORU 

Zhotovitel bude v souladu s pokyny Objednatele pro Objednatele provádět služby autorského 
dozoru („Autorský dozor“), které zahrnují: 

(i) kontrolu vypracování realizační dokumentace pro Stavbu Generálním zhotovitelem Stavby 
v rozsahu zejména jejího souladu s Návrhem stavby a Projektovou dokumentací 
a Povolením záměru, smlouvou o dílo uzavřenou s Generálním zhotovitelem Stavby 
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v rozsahu své odbornosti a Právními předpisy, včetně upozornění Objednatele na zjištěné 
vady v dílenské a montážní dokumentaci; pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádí, 
že Autorský dozor nenahrazuje činnost technického dozoru Objednatele; 

(ii) kontrolu realizace Stavby na základě pokynu Objednatele dle článku 5 Smlouvy v souladu 
s Projektovou dokumentací, Povolením záměru, smlouvou o dílo uzavřenou s Generálním 
zhotovitelem Stavby v rozsahu své odbornosti, včetně upozornění Objednatele na zjištěné 
vady při realizaci Stavby; 

(iii) spolupráci při schvalování změn a odchylek od Projektové dokumentace na základě pokynu 
Objednatele; 

(iv) kontrolu vypracování dokumentace skutečného provedení Generálním zhotovitelem 
Stavby pro účely vydání Kolaudačního rozhodnutí a řádného provozu Stavby, včetně 
upozornění Objednatele na zjištěné vady v dokumentaci skutečného provedení; 

(v) poskytnutí veškeré potřebné součinnosti Objednateli za účelem vydání Kolaudačního 
rozhodnutí; 

(vi) poskytování vysvětlení potřebných k vypracování dodavatelské dokumentace, včetně 
doplňujících grafických vyjádření návrhu; 

(vii) účast na předání Staveniště Generálnímu zhotoviteli Stavby; 

(viii) účast na kontrolních dnech Stavby minimálně jedenkrát (1x) měsíčně, maximálně čtyřikrát 
(4x) měsíčně, nedohodnou-li se Strany jinak; 

(ix) dohled nad dodržováním Projektové dokumentace na základě pokynu Objednatele dle 
článku 5 Smlouvy s přihlédnutím na podmínky určené Povolením a s poskytováním 
vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby Stavby; 

(x) spolupráci při posuzování návrhů Generálního zhotovitele Stavby na změny a odchylky od 
Objednatelem schválené Projektové dokumentace na základě pokynu Objednatele, 
spolupráci na přípravě podkladů ke kolaudaci nebo ke kolaudačnímu řízení včetně 
podkladů pro zpracování dokumentace skutečného provedení Stavby na základě pokynu 
Objednatele; 

(xi) vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti realizované 
dokumentaci; 

(xii) spolupráci s koordinátorem BOZP a technickým dozorem (dále jen „TDz“) na základě 
pokynu Objednatele dle článku 5 Smlouvy; 

(xiii) spolupráci s odpovědným geodetem Generálního zhotovitele Stavby, popř. TDz na základě 
pokynu Objednatele dle článku 5 Smlouvy; 

(xiv) účast na odevzdání a převzetí Stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení; 

(xv) účast na kontrolních prohlídkách Stavby a závěrečné kontrolní prohlídce Stavby, 
součinnost při vydání Kolaudačního rozhodnutí včetně účasti na jednání při vydání 
Kolaudačního rozhodnutí; 

(xvi) spolupráci při zajištění případného vyjádření energetického auditora ke změnám Projektové 
dokumentace vyvolaným realizací Stavby; a 

(xvii) další činnosti uvedené ve Smlouvě nebo zpravidla spojené s autorským dozorem. 

Zhotoviteli se zakazuje, aby v průběhu provádění Autorského dozoru bez předchozího písemného 
svolení Objednatele jakýmkoli způsobem komunikoval s Generálním zhotovitelem či jeho 
zaměstnanci a dodavateli. Zhotovitel je oprávněn jakékoli připomínky či návrhy sdělit vždy 
Projektové manažerovi a je oprávněn účastnit se jednání s Generálním zhotovitel vždy pouze za 
současné přítomnosti Projektového manažera. Současně se Zhotoviteli zakazuje, aby v průběhu 
provádění Autorského dozoru bez předchozího písemného svolení Projektového manažera 
prováděl jakékoli zápisy do stavebního deníku Stavby. Zhotovitel nesmí být v souvislosti 
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s Projektem s Generálním zhotovitelem v žádném smluvním či obdobném vztahu. Další 
podrobnosti ohledně povinností Zhotovitele stanoví Příloha 1 Smlouvy. 

11.2 ZAHÁJENÍ AUTORSKÉHO DOZORU 

Provádění Autorského dozoru bude zahájeno výlučně na základě písemného pokynu Objednatele 
anebo Projektového manažera doručeného Zhotoviteli, ve kterém Objednatel vyzve Zhotovitele 
k zahájení Autorského dozoru. Pro vyloučení pochybností je výlučným právem, nikoliv 
povinností, Objednatele, zda a kdy pokyn k zahájení Autorského dozoru Zhotoviteli vydá a doručí 
a Zhotovitel je oprávněn a povinen zahájit provádění Autorského dozoru výlučně na základě 
doručení písemného pokynu Objednatele k zahájení Autorského dozoru. 

11.3 UKONČENÍ AUTORSKÉHO DOZORU 

Poskytování Autorského dozoru bude řádně dokončeno: 

(i) vydáním Kolaudačního rozhodnutí (je-li vyžadován předpisy pro Stavbu), nebo 

(ii) provedením kontroly dokumentace skutečného provedení zpracované Generálním 
zhotovitelem Stavby, vystavením písemného potvrzení o této kontrole a jeho předáním 
Objednateli. 

12. VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY OBJEDNATELE 

12.1 POSKYTNUTÍ VÝCHOZÍCH PODKLADŮ  

Objednatel předá na základě písemného předávacího protokolu podepsaného oběma Stranami 
Zhotoviteli do pěti (5) pracovních dnů po podpisu Smlouvy relevantní dokumenty ohledně Stavby 
a pozemků, na kterých má být Stavba zhotovena, a pozemky nezbytné pro provedení Stavby, jak 
budou vymezeny v Povolení záměru („Staveniště”), které má Objednatel k dispozici v době 
podpisu této Smlouvy. Vzor písemného předávacího protokolu tvoří Přílohu 12 této Smlouvy. 
V případě relevantních dokumentů získaných kdykoli později po tomto předání je Objednatel 
povinen předat Zhotoviteli tyto dokumenty, a to do deseti (10) pracovních dnů od získání 
takových dokumentů Objednatelem. 

12.2 Všechny dokumenty předané Zhotoviteli Objednatelem a veškeré dokumenty vypracované 
Zhotovitelem pro Objednatele budou uschovány a opatrovány Zhotovitelem na bezpečném místě, 
dokud nebudou převzaty Objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. 

12.3 Pokud kterákoliv Strana zjistí chybu nebo vadu technické povahy v kterémkoliv dokumentu 
předaném Objednatelem Zhotoviteli, je povinna urychleně o takové chybě nebo vadě vyrozumět 
druhou Stranu. 

12.4 UŽÍVÁNÍ DOKUMENTŮ OBJEDNATELE ZHOTOVITELEM 

Objednateli náleží autorská práva a další práva duševního vlastnictví k dokumentům, které 
Objednatel vyhotovil anebo které je oprávněn využít pro účely Smlouvy na základě dohod 
s osobami, kterým taková práva náleží. Bez souhlasu Objednatele nebudou tyto dokumenty 
Zhotovitelem kopírovány, používány nebo sdělovány třetím stranám, kromě případů, kdy je to 
nutné pro účely vyplývající ze Smlouvy. 

12.5 POSKYTNUTÍ PLNÝCH MOCÍ 

Na základě písemné žádosti Zhotovitele poskytne Objednatel Zhotoviteli veškeré potřebné plné 
moci pro inženýrské činnosti a pro provádění Autorského dozoru, které Zhotovitel poskytuje 
podle této Smlouvy. Zhotovitel požádá Objednatele písemně, aby mu udělil takové plné moci, 
a to nejpozději deseti (10) pracovních dnů předem. Vzor plné moci tvoří Přílohu 10 této Smlouvy. 

12.6 POSKYTNUTÍ SOUČINNOSTI 

Na písemnou žádost Zhotovitele Objednatel poskytne Zhotoviteli veškerou rozumně 
vyžadovanou součinnost nezbytnou pro řádnou a včasnou přípravu Návrhu stavby, Projektové 
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dokumentace a řádné a včasné zajištění podkladů, provádění přípravných prací včetně potřebného 
měření a průzkumů, inženýrských činností a Autorského dozoru. 

12.7 UŽITÍ AUTORSKÝCH DĚL ZHOTOVITELEM 

Zhotovitel je oprávněn na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele použít 
Projektovou dokumentaci nebo jakákoliv jiná autorská díla, k nimž se licence dle této Smlouvy 
uděluje, k marketingovým a propagačním účelům, jako referenční zakázky apod. 

12.8 ZMĚNY NÁVRHU STAVBY A PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Za změny a úpravy Návrhu stavby a Projektové dokumentace, které namísto Zhotovitele provede 
Objednatel nebo jím pověřená třetí osoba, Zhotovitel nenese odpovědnost. 

13. VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY ZHOTOVITELE 

13.1 ODBORNÁ PÉČE 

Zhotovitel je povinen plnit Dílo prostřednictvím zaměstnanců v pracovněprávním poměru nebo 
osobami vykonávajícími činnosti pro Zhotovitele na základě smluv o výkonu funkce, kteří 
disponují dostatečnou kvalifikací k provádění příslušných prací, případně prostřednictvím 
Poddodavatelů, kteří disponují dostatečnou kvalifikací k provádění příslušných prací. 

13.2 Zhotovitel se zavazuje připravit Návrh stavby, Projektovou dokumentaci, provést přípravné práce 
včetně potřebných měření a průzkumů v souladu s článkem 3.7 této Smlouvy, inženýrské činnosti 
a Autorský dozor dle této Smlouvy svědomitě, ve Standardu kvality, v dobré víře, řádně a včas, 
s nejvyšší možnou odbornou péčí a v souladu se zájmy a pokyny Objednatele, Právními předpisy, 
pravidly bezpečnosti a platnými technickými normami (ČSN a EN) bez ohledu na to, zda jsou 
závazné či nikoli. 

13.3 Zhotovitel je povinen obstarat veškerá oznámení, zaplatit ve stanovených lhůtách veškeré daně, 
odvody a obstarat veškerá povolení, licence a souhlasy vyžadované Právními předpisy ve vztahu 
k provedení a dokončení předmětu Smlouvy a odstranění vad, a Zhotovitel odškodní Objednatele 
v případě, že tak Zhotovitel opomněl učinit. V případě, že po Zhotoviteli budou při plnění jeho 
povinností vyžadovány platby, které nejsou stanoveny právními přepisy, je povinen požádat 
o schválení jejich výše Objednatele. 

13.4 Zhotovitel je povinen při výkonu Autorského dozoru dodržovat bezpečnostní a ekologické 
předpisy a postupy obecně závazných Právních předpisů a, pokud byl s jejich obsahem seznámen, 
i požadavky vnitřních předpisů Objednatele. 

13.5 POVINNOST MLČENLIVOSTI 

Zhotovitel si je vědom toho, že v rámci plnění této Smlouvy získá on a jeho případní smluvní 
partneři přístup k informacím Objednatele (např. k osobním údajům, informacím 
o bezpečnostních opatřeních a technickém vybavení Objednatele). Zhotovitel se tímto zavazuje 
nakládat se všemi informacemi Objednatele jako s důvěrnými a jako s obchodním tajemstvím, 
zejména zachovávat mlčenlivost a učinit veškerá smluvní, administrativní a technická opatření 
zabraňující zneužití či úniku těchto informací. Zhotovitel může sdělit tyto informace pouze svým 
zaměstnancům nebo smluvním partnerům v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění účelu této 
Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že osoby výše uvedené dostatečně poučí o důvěrnosti těchto 
informací, zaváže je k mlčenlivosti a dostatečně smluvně, administrativně a technicky zajistí 
ochranu těchto informací. Povinnost dodržovat mlčenlivost trvá bez ohledu na účinnost nebo 
platnost této Smlouvy. 

13.6 POKYNY OBJEDNATELE 

Zhotovitel připraví Projektovou dokumentaci a bude provádět přípravné práce včetně potřebných 
měření a průzkumů v souladu s článkem 3.7 této Smlouvy, inženýrské činnosti a Autorský dozor, 
respektive další činnosti dle této Smlouvy na základě souladu s pokyny Objednatele anebo 
Projektového manažera ve smyslu článku 5 Smlouvy. 
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13.7 SPOLUPRÁCE 

Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění Smlouvy postupovat v koordinaci, spolupráci 
a průběžné, včasné a pravidelné komunikaci s Objednatelem, Projektovým manažerem 
a ostatními zhotoviteli a  všemi dalšími osobami, které se podílejí na plnění předmětu Smlouvy, 
a to v maximálním možném rozsahu, zejména spolupracovat s Objednatelem při výběrovém 
řízení na výběr Generálního zhotovitele Stavby a uzavření příslušné smlouvy o dílo na realizaci 
Stavby s vybraným Generálním zhotovitelem Stavby provedením jakýchkoliv Objednatelem 
požadovaných doplnění a vysvětlení ve vztahu k Projektové dokumentaci. Zhotovitel bude 
průběžně Objednateli předávat dokumenty, které při plnění Smlouvy získá, pokud tyto 
bezprostředně souvisí s předmětem plnění, na výzvu Objednatele mu poskytne také veškeré další 
informace, dokumenty a vysvětlení týkající se postupu při plnění Smlouvy. 

13.8 VRÁCENÍ DOKUMENTŮ 

Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti (15) pracovních dnů po předání každé části 
Projektové dokumentace a dokončení poskytování inženýrských činností a ukončení Autorského 
dozoru Zhotovitel shromáždí záznamy, vytvoří přehledný systém archivace, který umožní 
Objednateli rychlou orientaci, a předá Objednateli veškeré dokumenty, listiny, korespondenci, 
výkresy, změny Projektové dokumentace, programy a údaje (v tištěné a elektronické formě 
v rámci Úložiště) týkající se přípravy a zpracování Projektové dokumentace a provádění 
inženýrských činností a Autorského dozoru podle Smlouvy, ledaže jsou potřebné pro další činnost 
Zhotovitele dle Smlouvy a Objednatel jejich ponechání v rukou Zhotovitele odsouhlasí. Zároveň 
je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli veškeré předměty a dokumenty, které od Objednatele 
v souvislosti s příslušnou prací obdržel, a to ve stejné výše uvedené lhůtě. 

13.9 ČLENOVÉ REALIZAČNÍHO TÝMU 

Zhotovitel určí k plnění předmětu Smlouvy Realizační tým ve složení odpovídajícím nabídce 
Zhotovitele předložené v Zadávacím řízení (tzn. složený z osob, jejichž prostřednictvím prokázal 
v Zadávacím řízení kvalifikaci, pokud jde o požadavek na předložení seznamu členů Realizačního 
týmu, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky). Seznam členů Realizačního týmu bude 
tvořit Přílohu 5 této Smlouvy. V Realizačním týmu budou zastoupeni: Vedoucí projektu- 
Autorizovaný architekt, Projektant pozemních staveb a Manažer projektu Zhotovitele, 
případně ostatní osoby podílející se na realizaci Díla. Platí přitom, že fyzická osoba může zastávat 
v Realizačním týmu nejvýše dvě z výše uvedených pozic (funkcí). Realizační tým bude řízen 
Vedoucím projektu Zhotovitele. Členem Realizačního týmu bude vždy fyzická osoba, nebo 
osoby, které vznikly osobnostní autorská práva k Dílu nebo jeho příslušné části. Členem 
Realizačního týmu bude vždy osoba, nebo osoby, které vykonávají majetková autorská práva 
k Dílu nebo jeho příslušné části. Zhotovitel se zavazuje zachovávat po celou dobu plnění 
předmětu Smlouvy profesionální složení Realizačního týmu v souladu s požadavky stanovenými 
ve Smlouvě a v zadávací dokumentaci k Zadávacímu řízení. Zhotovitel se dále zavazuje, že 
členové Realizačního týmu budou vykonávat činnosti v souladu s touto Smlouvou a nabídkou 
Zhotovitele předloženou v Zadávacím řízení osobně (tento požadavek zahrnuje mimo jiné i 
osobní účast na jednání s Objednatelem). Zhotovitel je oprávněn jmenovat nového člena 
Realizačního týmu pouze za podmínky, že nový člen Realizačního týmu nahrazující některého z 
výše uvedených členů Realizačního týmu splňuje stejná kvalifikační kritéria, jako nahrazený člen 
Realizačního týmu a s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel si vyhrazuje 
právo na odmítnutí významných změn ve složení Realizačního týmu v době plnění Smlouvy. 
Současně si Objednatel vyhrazuje právo požádat o výměnu člena Realizačního týmu pro 
opakovanou nespokojenost s kvalitou jím odváděné práce nebo pro nedostatečnou komunikaci s 
Objednatelem. Veškeré případné náklady související s výměnou člena Realizačního týmu nese 
výlučně Zhotovitel. 

13.10 PODDODAVATELÉ 

Zhotovitel se zavazuje provést plnění Smlouvy sám nebo s využitím Poddodavatelů 
odsouhlasených Objednatelem a uvedených v příloze č. 6 Smlouvy, včetně jejich identifikačních 
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a kontaktních údajů a údajů o tom, které služby pro Zhotovitele v rámci plnění Smlouvy každý 
z Poddodavatelů poskytuje.  

13.11 Zhotovitel je oprávněn změnit Poddodavatele uvedeného v příloze č. 6 Smlouvy, včetně 
Poddodavatele, pomocí něhož prokázal část kvalifikace v Zadávacím řízení, jen z vážných 
objektivních důvodů a s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Pokud Zhotovitel 
zamýšlí změnu Poddodavatele, kterým byla v Zadávacím řízení k Veřejné zakázce prokázána část 
kvalifikace, musí nový Poddodavatel disponovat kvalifikací ve stejném či větším rozsahu, který 
původní Poddodavatel prokázal za Zhotovitele. Objednatel poskytne vyjádření k návrhu změny 
Poddodavatele do pěti (5) pracovních dnů od přijetí příslušného oznámení od Zhotovitele. 
Objednatel nesmí bez objektivních důvodů odmítnout udělení souhlasu se změnou 
Poddodavatele. 

13.12 Součástí oznámení o změně Poddodavatele dle čl. 13.11 bude vždy firma, resp. jméno, 
Poddodavatele (ů) pro jednotlivé části předmětu plnění Smlouvy a kopie příslušných platných 
oprávnění, koncesí, atestů, certifikátů a licencí, jež jsou nezbytné pro provedení takové jednotlivé 
části předmětu Smlouvy Poddodavatelem.  

13.13 Zadání provedení části plnění Smlouvy Poddodavateli nezbavuje Zhotovitele jeho výlučné 
odpovědnosti za řádné provedení plnění Smlouvy vůči Objednateli. Zhotovitel odpovídá 
Objednateli za plnění Smlouvy, které svěřil Poddodavateli, ve stejném rozsahu, jako by ho 
poskytoval sám. 

13.14 Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle čl. 13.10 až 13.13 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn 
odstoupit od Smlouvy. 

14. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

14.1 CENA 

Za zhotovení Návrhu stavby, Projektové dokumentace, provedení inženýrských činností, 
provedení služeb Autorského dozoru a za všechny ostatní závazky Zhotovitele vyplývající z této 
Smlouvy, včetně provedení přípravných prací, obstarání podkladů a povolení, koordinace 
provedení měření a průzkumů v souladu s článkem 3.7 této Smlouvy a za další blíže specifikované 
služby poskytnuté v souvislosti s touto Smlouvu, uhradí Objednatel Zhotoviteli celkovou 
maximální a nepřekročitelnou cenu ve výši 60 635 000,00,- Kč bez DPH („Cena”). Cena jakož 
i její jednotlivé složky jsou vždy bez DPH. 

14.2 Cena je pevná a veškeré její změny musí být realizovány pouze formou písemného dodatku k této 
Smlouvě. Cena jednotlivých dílčích plnění nebo způsob jejího určení v rámci jednotlivých Fází 
a Milníků je uvedena v Příloze 2 této Smlouvy. 

14.3 Cena zahrnuje veškeré výdaje, úhrady nebo náklady vzniklé Zhotoviteli v souvislosti 
s vypracováním Návrhu stavby, Projektové dokumentace (včetně úprav vyžadovaných 
Objednatelem), provedením přípravných prací, obstaráním podkladů a povolení, provedením 
měření, průzkumů v souladu s článkem 3.7 této Smlouvy a prováděním inženýrské činnosti 
a Autorského dozoru nebo jakékoli jejich části dle této Smlouvy. Za účelem vyloučení 
pochybností se výslovně stanoví, že Zhotovitel nemá nárok na úhradu výdajů, úhrad nebo nákladů 
nad rámec Ceny vzniklých v souvislosti s vypracováním Projektové dokumentace, provedením 
inženýrské činnosti a Autorského dozoru nebo při plnění kterýchkoli svých jiných závazků 
vyplývajících ze Smlouvy, není-li v této Smlouvě uvedeno jinak. Zhotovitel stejně tak nemá nárok 
ani na žádné výdaje, úhrady nebo náklady, které by mu mohly vzniknout v souvislosti s přijetím 
prováděcích právních předpisů ke Stavebnímu zákonu, v důsledku čehož mohou doznat jeho 
práva a povinnosti vyplývající z nich a ze Smlouvy změny. Zhotovitel se zavazuje rovněž uhradit 
správním orgánům a dalším oprávněným subjektům veškeré poplatky a náklady spojené 
s vydáním správních rozhodnutí, vyjádření nebo závazných stanovisek, pokud jejich úhrada 
vyplývá z Právních předpisů, a Objednatel je povinen takto vynaložené náklady Zhotovitele ve 
stejné výši Zhotoviteli nahradit za podmínky, že Zhotovitel vždy řádně prokáže provedení jejich 
úhrady; Objednatel však není povinen nahradit Zhotoviteli jakékoli náklady, které vzniknou 
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v důsledku jakéhokoli porušení Smlouvy nebo Právních předpisů na straně Zhotovitele, a to 
včetně jakýchkoli sankcí uložených Zhotoviteli nebo jakéhokoli navýšení poplatků v důsledku 
jejich pozdní nebo nesprávné úhrady ze strany Zhotovitele. Pro úhradu Objednatele podle 
předchozí věty se uplatní obdobně ujednání článku 14.6 písm. c) Smlouvy. 

14.4 Ostatní výdaje, které se v průběhu realizace Díla mohou vyskytnout, bude Zhotovitel oprávněn 
přefakturovat Objednateli mimo Cenu bez jakýchkoli přirážek, marží apod., a to pouze 
za podmínky, že tyto výdaje budou před jejich vznikem v přibližném rozsahu písemně schváleny 
Objednatelem. 

14.5 K Ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené příslušnými Právními předpisy. 
V případě, že Zhotovitel získá v průběhu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou 
rozhodnutím správce daně status nespolehlivého plátce v souladu s ustanovením § 106a Zákona 
o DPH, uhradí Objednatel DPH z poskytnutého plnění – dle § 109a Zákona o DPH – přímo 
příslušnému správci daně namísto Zhotovitele a následně uhradí Zhotoviteli Cenu bez této daně. 
Zhotovitel se zavazuje na faktuře uvést účet zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. Je-li na faktuře vystavené Zhotovitelem uveden jiný účet, než je účet stanovený 
v předchozí větě, je Objednatel oprávněn zaslat fakturu zpět Zhotoviteli k opravě. 

14.6 PLATEBNÍ PODMÍNKY 

(a) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE A INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI 

Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé Ceny dílčích plnění, specifikované pro jednotlivé 
Milníky dle Přílohy 1 Smlouvy a Přílohy 2 Smlouvy, na základě faktur vystavených 
Zhotovitelem, a to zvlášť za každou dodanou část Díla po jejím řádném dodání a odsouhlasení 
Objednatelem, přičemž teprve jejím řádným dodáním a odsouhlasením Objednatelem vzniká 
Zhotoviteli nárok fakturovat Objednateli příslušnou část Ceny za takovou část Díla. Tím není 
dotčeno ujednání článku 7.6 a článku 8.10. Milníky č. 3. 1. a 5. 1. budou rozděleny před započetím 
prací na příslušné Fázi na několik milníků, odpovídajících logickým stavebním a technologickým 
celkům v souladu zejména s Přílohou 1 Smlouvy, Přílohou 1b Smlouvy a Přílohou 1c Smlouvy, 
aktualizovanou Přílohou 3 Smlouvy Harmonogram prací a Harmonogramem Stavby. 

(b) AUTORSKÝ DOZOR 

Objednatel uhradí Zhotoviteli část Ceny za výkon Autorského dozoru ve výši uvedené v Příloze 2 
Smlouvy (Milník 4. 1. dle Přílohy 1 Smlouvy a Přílohy 2 Smlouvy). Takto sjednaná Cena za 
Autorský dozor odpovídá výkonu Autorského dozoru za období specifikované v Příloze 3 
Smlouvy. Milník č. 4. 1. bude rozdělen před započetím prací na příslušné Fázi na několik milníků, 
odpovídajících logickým stavebním a technologickým celkům v souladu zejména s Přílohou 1 
Smlouvy, Přílohou 1b Smlouvy a Přílohou 1c Smlouvy, aktualizovanou Přílohou 3 Smlouvy 
Harmonogram prací a Harmonogramem Stavby, přičemž nárok Zhotovitele fakturovat dílčí část 
Ceny za výkon Autorského dozoru vztahující se k příslušnému dílčímu milníku vznikne 
Zhotoviteli teprve řádným provedením Autorského dozoru ve vztahu k takovému dílčímu milníku 
a odsouhlasení Objednatelem.  

(c) SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 

Faktura vystavená Zhotovitelem musí obsahovat údaje požadované Právními předpisy pro účetní 
a daňový doklad a také samostatně určenou částku DPH. Faktura bude splatná ve lhůtě třiceti (30) 
dnů od doručení faktury Objednateli. Platby budou probíhat výhradně v českých korunách. 
V případě, že datum splatnosti připadne na sobotu, neděli, 31. 12., státem uznaný svátek či den, 
který není pracovní dnem ve smyslu zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění 
pozdějších předpisů, posouvá se datum splatnosti na nejbližší další pracovní den. V případě, že 
faktura vystavená Zhotovitelem nebude obsahovat údaje požadované Právními předpisy pro 
účetní a daňový doklad nebo bude obsahovat chybné částky, je Objednatel oprávněn ve lhůtě 
deseti (10) pracovních dnů od doručení faktury vrátit fakturu Zhotoviteli k opravě chyb a doplnění 
údajů. V takovém případě se přerušuje doba splatnosti faktury a nová doba splatnosti počíná běžet 
znovu doručením opravené bezvadné faktury.  
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Za okamžik úhrady plateb Objednatelem se považuje okamžik odepsání příslušné částky 
z bankovního účtu Objednatele.  

Zálohy zásadně nebudou Objednatelem poskytovány a ani jedna Strana neposkytne druhé Straně 
závdavek. Zálohu smí Objednatel poskytnout Zhotoviteli na jeho písemnou žádost jen zcela 
výjimečně a v odůvodněných případech (např. záloha na výrobu modelu apod.). 

14.7 Inflační doložka 

Smluvní strany se dohodly, že veškeré nesplatné a v příslušném roce fakturované části Ceny je 
Zhotovitel oprávněn navýšit vždy k 1. březnu o míru inflace, a to pouze za předchozí kalendářní 
rok určenou indexem spotřebitelských cen vydávaným Českým statistickým úřadem, bude-li činit 
míra inflace v předchozích kalendářním roce nejméně 5 %. Takové navýšení je Zhotovitel 
povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději do konce února daného roku, v opačném případě 
Zhotovitel ztrácí nárok na takové navýšení. Pro případ, kdy míra inflace za předchozí kalendářní 
rok překročí 10 %, se Smluvní strany dohodly, že veškeré dosud nesplatné části Ceny je 
Zhotovitel oprávněn navýšit maximálně o 10 %. 

Zhotovitel je oprávněn žádat první zvýšení částí Ceny za provádění Díla k 1. lednu 2026, tzn. dle 
inflace za rok 2025. Pro vyloučení všech pochybností Smluvní strany konstatují, že Zhotovitel 
není oprávněn žádat zvýšení částí Ceny za provádění Díla o inflaci za rok 2024. Případná deflace 
vyjádřená indexem spotřebitelských cen nevede ke snížení částí Ceny. 

Příklad: 

Bude-li chtít Zhotovitel fakturovat v červnu roku 2028 cenu části Díla ve výši 100 000 Kč 
navýšenou o inflaci, musí nejpozději do 28. 2. 2028 Objednateli písemně oznámit takové navýšení 
ceny díla. Zároveň přitom musí Zhotovitel uvést, kolik procentních bodů inflace za předchozí rok 
činí.  

- inflace za roky 2025 až 2026 roky předcházející roku 2027 nebude zohledněna; 

- bude-li činit inflace v roce 2027 6 %, Zhotovitel je oprávněn navýšit cenu části Díla právě  
o 6 %. 

Částka 100 000 Kč tak bude moci být navýšena o 6 %.  

15. SMLUVNÍ POKUTA A NÁHRADA ÚJMY 

15.1 V případě prodlení s dodáním jakékoli části Díla specifikované Milníky dle Přílohy 1 Smlouvy, 
Přílohy 2 Smlouvy a Přílohy 3 Smlouvy zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 
5 000,- Kč, a to za každý den prodlení. 

15.2 V případě porušení povinnosti Zhotovitele chránit důvěrné informace podle článku 13.5 Smlouvy 
je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000,- Kč za každé takové 
porušení. 

15.3 V případě, že na základě vady přípravných prací včetně vady potřebných průzkumů a měření 
v souladu s článkem 3.7 této Smlouvy, vady Návrhu stavby anebo Projektové dokumentace dojde 
k realizaci dodatečných stavebních prací, vzniká Objednateli právo na náhradu újmy ve výši 
zvýšených nákladů spojených s realizací dodatečných stavebních prací oproti nákladům, které by 
vynaložil, kdyby příslušnou vadu anebo Projektová dokumentace neobsahovala. 

Jedná se především, nikoli však výlučně, o: 

(i) náklady spojené s pořádáním nového zadávacího řízení, 

(ii) náklady spojené s prodloužením časového programu realizace Projektu, 

(iii) náklady na práce a dodávky, které nebyly řádně zahrnuté v Projektové dokumentaci, 
zejména ve výkazu výměr nebo byly zahrnuté v nedostatečném rozsahu, 

(iv) marně vynaložené náklady v důsledku potřeby část Stavby odstranit, tj. cena práce, která 
musela být odstraněna, plus cena za vlastní bourací práce,  
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(v) náklady vzniklé v důsledku výskytu vady Stavby mající původ ve vadě Díla před 
uplynutím záruky za vady Stavby nebo její části sjednané s Generálním zhotovitelem 
Stavby nebo před uplynutím doby životnosti Stavby nebo její části, podle toho, 
co nastane dříve, a to bez ohledu na to, zda se podle smlouvy uzavřené s Generálním 
zhotovitelem Stavby jedná o vadu či nikoli, 

(vi) náklady vynaložené na úpravy, doplnění a změny Stavby mající původ ve vadě Díla 
potřebné k zajištění řádného, bezpečného a hospodárného užívání a provozu Stavby, 

a to vždy za podmínky, že tyto náklady vznikly v důsledku porušení povinnosti Zhotovitele 
zhotovit Projektovou dokumentaci, provést přípravné práce včetně potřebných měření 
a průzkumů v souladu s článkem 3.7 této Smlouvy, inženýrské činnosti a Autorský dozor bez vad, 
v souladu se Smlouvou, Právními předpisy, technickými normami, které se vztahují k předmětu 
plnění dle této Smlouvy (bez ohledu na to, zda jsou závazné či nikoli) a nejvyšší možnou 
odbornou péčí. 

15.4 Neodstraní-li Zhotovitel vadu ve lhůtě dle této Smlouvy, respektive v dohodnuté lhůtě, je povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu 2 000,- Kč, a to za každý den prodlení se splněním této 
povinnosti. V případě, že překročení lhůty k odstranění vady má za následek zpoždění předání 
navazujících částí Díla, výše smluvní pokuty bude činit 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun 
českých) a v případě, že prodlení s odstraněním příslušné vady překročí dobu třiceti (30) 
pracovních dnů, bude Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu 5 000,- Kč za každý 
den prodlení se splněním této povinnosti. V případě, že prodlení s odstraněním příslušné vady 
překročí dobu dalších třiceti (30) pracovních dnů (tedy celkem dobu 60 pracovních dnů), bude 
Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. 

15.5 Poruší-li Zhotovitel povinnost zajistit pro Objednatele licenci ve smyslu článku 9.11 a 9.14 této 
Smlouvy nebo poruší-li povinnost informovat Objednatele dle článku 9.16 této Smlouvy, je 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 140 000,- Kč za každé jednotlivé porušení 
této povinnosti. V takovém případě je Objednatel rovněž oprávněn od Smlouvy odstoupit. 

15.6 Poruší-li Zhotovitel zákaz ve smyslu článku 11.1 Smlouvy, aby v průběhu provádění Autorského 
dozoru bez předchozího písemného svolení Objednatele jakýmkoli způsobem nekomunikoval 
s Generálním zhotovitelem Stavby či jeho zaměstnanci, aby nezasahoval bez předchozího 
písemného svolení Objednatele do stavebního deníku Stavby, aby nebyl s Generálním 
zhotovitelem Stavby v žádném smluvním či obdobném vztahu, respektive aby nebyl 
s Generálním zhotovitelem Stavby majetkově, personálně či jinak propojen, je Zhotovitel povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000,-  Kč za každé takové porušení. 

15.7 Poruší-li Zhotovitel povinnost udržovat planou pojistnou smlouvu s výší pojistného dle článku 
18.3 této Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý 
den prodlení se splněním této povinnosti. 

15.8 Platby smluvní pokuty nezbavují Zhotovitele povinnosti provést a dokončit Dílo a veškeré další 
povinnosti tvořící předmět Smlouvy, ani jiných povinností, závazků nebo odpovědností 
Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy. Strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn domáhat 
se náhrady újmy za porušení jakékoliv povinnosti, na kterou se vztahuje jakákoliv smluvní pokuta 
dle této Smlouvy, ve výši s limitací uvedenou v článku 15.10. 

15.9 Nároky Stran z odpovědnosti za škodu nejsou smluvními pokutami dotčeny. 

15.10 Celková výše náhrady újmy, k jejíž úhradě by byl Zhotovitel povinen dle zákona, respektive 
tohoto článku 15 Smlouvy, nepřesáhne částku ve výši 2 000 000, - Kč. 

15.11 Celková výše smluvních pokut, k jejichž úhradě by byl Zhotovitel povinen dle tohoto článku 
15 Smlouvy, nepřesáhne částku ve výši 1 000 000,- Kč. V případě, že celková výše smluvních 
pokut dosáhne výše 300 000,- Kč je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. 
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16. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE  

16.1 Zhotovitel odpovídá za jakoukoli újmu způsobenou Objednateli v důsledku porušení svých 
povinností vypracovat Projektovou dokumentaci a provést inženýrskou činnost a Autorský dozor 
a další povinnosti dle této Smlouvy v souladu s podmínkami Smlouvy, včetně újmy vzniklé 
na věcech převzatých od Objednatele nebo věcí převzatých od třetích stran v průběhu přípravy 
Projektové dokumentace, provádění inženýrské činnosti nebo Autorského dozoru a zavazuje 
se odškodnit Objednatele za jakoukoli újmu, ke které by mohlo v důsledku toho dojít. Tímto 
ujednáním není dotčena platnost článku 13.6 této Smlouvy o pokynech Objednatele. 

16.2 Zejména Zhotovitel odpovídá Objednateli za újmu, která vznikne v důsledku povinnosti 
Objednatele uhradit jakoukoliv zákonnou, správní, smluvní nebo jinou sankci v souvislosti 
s Projektovou dokumentací nebo poskytováním inženýrských činností nebo Autorským dozorem 
a vznik této zákonné, správní, smluvní nebo jiné sankci spočívá v důvodech na straně Zhotovitele 
v souvislosti s plněním této Smlouvy, a to i pokud tento důvod nastane po ukončení poskytování 
plnění podle této Smlouvy, s výjimkou případů, kdy byla újma způsobena Objednatelem nebo 
porušením povinností Objednatele vyplývajících ze Smlouvy, nárokem třetí strany, který 
se v celém rozsahu týká období před uzavřením Smlouvy nebo jednáním Zhotovitele na základě 
pokynů Objednatele, a to vždy v rozsahu, v jakém byla tato újma takto způsobena. 

16.3 Schválení Projektové dokumentace včetně úprav požadovaných Objednatelem a/nebo vydání 
pokynů Zhotoviteli ze strany Objednatele nezbavuje Zhotovitele jeho odpovědnosti a ani 
nezakládá jakoukoliv odpovědnost Objednatele v souvislosti s takovými pokyny nebo 
Projektovou dokumentací. Tímto ujednáním není dotčena platnost článku 13.6 této Smlouvy. 

16.4 Zhotovitel nebude odpovědný za prodlení při vypracování Projektové dokumentace, provádění 
inženýrských činností nebo Autorského dozoru nebo dalších činností dle této Smlouvy, pokud 
budou splněny následující podmínky: 

(a) prodlení bylo způsobeno Vyšší mocí (což znamená výjimečnou událost nebo okolnosti, které 
nemohly být předvídány žádnou ze Stran před podpisem Smlouvy, ani nebylo možné jim 
předejít přijetím preventivních opatření, a které jsou mimo kontrolu kterékoli ze Stran 
a nebyly způsobeny úmyslně nebo z nedbalosti nebo opominutím kterékoli Strany); 

(b) délka prodlení odpovídá délce trvání a povaze Vyšší moci; a 

(c) okamžitě poté, kdy se případ Vyšší moci stal zřejmý, Zhotovitel informoval Objednatele 
písemně o nastalé situaci a očekávané době trvání příslušného případu Vyšší moci. Pokud to 
bude možné při vynaložení přiměřené odborné péče, shora uvedené oznámení musí 
obsahovat návrh opatření, která by měla být přijata za účelem zmírnění nebo předcházení 
dopadů zásahu Vyšší moci. Náklady spojené s přijetím těchto opatření a odstranění následků 
působení Vyšší moci nese Zhotovitel.  

17. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA 

17.1 Projektová dokumentace má vady, jestliže její provedení neodpovídá výsledku určenému v této 
Smlouvě, zejména je zhotovena v rozporu s platnými Právními předpisy a zadání a pokyny 
Objednatele, nebo nevykazuje vlastnosti pro něj obvyklé. Užití § 2605 odst. 2, § 2609 odst. 1 a 2 
a dále § 2618 Občanského zákoníku se dohodou Stran vylučuje. Zjevné i skryté vady lze 
uplatňovat po celou dobu záruční doby.  

17.2 Zhotovitel dále odpovídá za to, že plněním této Smlouvy nebo užíváním Díla a zejména 
Projektové a další dokumentace zhotovené v rámci předmětu Díla, nebudou porušena jakákoli 
autorská práva, práva z průmyslového nebo duševního vlastnictví, nebo jiná práva třetích osob, 
a že v důsledku plnění této Smlouvy nebude dán důvod k žalobě třetí osoby vůči Objednateli 
z důvodu porušení práv třetích osob nebo protiprávního jednání při užívání a nakládání 
s výsledkem plnění nebo s předmětem díla. 

17.3 Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo jak ve svém celku, tak i v jeho dílčích částech 
v okamžiku jeho předání Objednateli. Zhotovitel odpovídá zároveň za vady, které nemohly být 
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zjištěny v době předání Díla a které se projevily v době realizace Stavby podle Zhotovitelem 
předaného Díla a při následném provozu dokončené Stavby mající původ v povaze Díla. Jedná se 
zejména o vady projevující se na úpravách povrchů v důsledku navržených materiálových 
skladeb, statické poruchy na nosných konstrukcích, vyzdívkách, poruchy spár, funkční nedostatky 
technologií instalovaných v souladu s předaným Dílem, regulace a hodnoty klimatických 
podmínek uvnitř dokončené Stavby. Za tyto vady, které se projevily po předání Díla, odpovídá 
Zhotovitel i tehdy, jestliže byly způsobeny porušením povinnosti třetí osoby ve smluvním vztahu 
se Zhotovitelem. 

17.4 Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli škodu, jež mu v souvislosti s odstraňováním takových 
vad vznikla, a to i v případě, že je nutné instalovat dodatečná zařízení k odstranění zjištěných vad. 

17.5 Záruční doba Díla je osm (8) let od doby řádného předání Díla (tzn. posledního dílčího plnění) 
Objednateli. 

17.6 Zhotovitel neodpovídá za vady a jiné nedostatky výkonů, které vznikly použitím podkladů nebo 
respektováním pokynů Objednatele, pokud na jejich nevhodnost Objednatele výslovně písemně 
upozornil v souladu s formou požadovanou touto Smlouvou, mohl-li Zhotovitel nevhodnost zjistit 
při vynaložení potřebné péče, a Objednatel přesto na jejich splnění nebo použití při provádění 
Díla písemně trval. Zhotovitel neodpovídá za vady Projektu, vzniklé v rámci realizace stavby 
Projektu, a to pouze za předpokladu, že taková vada nebo vady nevznikly na základě vady Díla. 

17.7 Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění ve smyslu tohoto 
článku 17 ihned po uplatnění oprávněné reklamace Objednatelem a vady odstranit v nejkratším 
technicky možném termínu. Na konkrétním termínu odstranění vad se Strany písemně dohodnou, 
nebo v případě absence takové dohody stanoví Objednatel příslušný termín pro nápravu 
odpovídající povaze konkrétní vady. 

17.8 Strany se dohodly, že po dobu záruční doby bude Zhotovitel poskytovat Objednateli přednostně 
bezplatné odstraňování zjištěných reklamovaných vad, pokud se bude jednat o vadu 
odstranitelnou. 

17.9 Objednatel se zavazuje, že provede kontrolu Díla a Projektu nebo zařídí jejich odbornou kontrolu 
nejpozději do třiceti (30) pracovních dnů ode dne předání příslušné části Díla odpovídající 
příslušné Fázi či dosaženému Milníku Zhotovitelem a případné vady, které byly Objednatelem 
nejpozději v uvedené lhůtě zjištěny, oznámí Zhotoviteli bez zbytečného odkladu. 

17.10 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a zjistí-li, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu 
se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se nápravy písemným upozorněním. V případě, že 
Objednatel sám nebo s pomocí třetí osoby zjistí, že Zhotovitelem navrhovaná technická řešení 
neodpovídají zadáním předaným Objednatelem Zhotoviteli, má právo požádat Zhotovitele 
o bezplatné přepracování předmětné části Projektu a navazujících částí Projektu. Tato svá zadání 
bude v době provádění Díla Objednatel písemně specifikovat a předávat je Zhotoviteli. 

17.11 Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění případných vad a nedodělků v dohodnutých 
termínech. 

17.12 V případě, že Zhotovitel odmítá respektovat výrok nezávislého rozhodce jmenovaného po dohodě 
obou smluvních Stran v otázkách technických řešení nebo odmítá odstranit vadu na Díle, 
je Objednatel oprávněn požádat třetí osobu o přepracování části Díla na náklady Zhotovitele, 
přičemž základem pro ohodnocení takto realizovaných prací je Příloha 1, Příloha 2 a Příloha 3 
této Smlouvy. Tímto ustanovením není dotčeno právo Objednatele na smluvní pokutu dle článku 
15.4 této Smlouvy. 

17.13 Záruka se nevztahuje na poškození Díla: 

(a) poškození cizí osobou či způsobené zásahy Objednatele nebo jím pověřené osoby, 

(b) z důvodů nesprávného používání,  

(c) z důvodů použití materiálů a postupů při realizaci Díla a následně Projektu, s nimiž 
Zhotovitel výslovně písemně nesouhlasil s uvedením kvalifikovaného odůvodnění 
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Objednateli, proč s jejich užitím nesouhlasí, a tyto materiály a postupy byly na základě 
výslovného písemného pokynu Objednatele přesto použity i přes obdržení písemného 
odůvodněného nesouhlasu Zhotovitele. 

17.14 Budou-li v průběhu záruční doby zjištěny vady či nedostatky, jež jsou kryté povinnostmi 
Zhotovitele plynoucími ze smluvních záruk, Objednatel bez zbytečného odkladu předloží 
písemnou reklamaci Zhotoviteli k nápravě těchto závad či nedostatků. Zhotovitel se ve lhůtě 
deseti (10) pracovních dnů k reklamaci vyjádří. Zhotovitel bez zbytečného odkladu provede 
nápravná opatření k odstranění těchto závad či nedostatků opravou, výměnou nebo opětovným 
provedením příslušných částí Díla. V případě závažnější vady bude termín a způsob řešení 
reklamace stanoven dohodou smluvních Stran, nebo v případě absence takové dohody 
Objednatelem. 

18. POJIŠTĚNÍ 

18.1 Zhotovitel uzavře a bude udržovat v platnosti po celou dobu trvání Smlouvy: 

(a) pojistnou smlouvu na pojištění profesní odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám 
(tzv. profesní odpovědnost autorizovaných osob ve smyslu zák. č. 360/1992 Sb., v platném 
znění) s limitem pojistného plnění nejméně 10 000 000,- Kč na jednu pojistnou událost 
za účelem pokrytí celkových případných škod způsobených Objednateli v souvislosti 
se Smlouvou (pojištění se současně musí vztahovat na případy vyplývající z chyby nebo 
opomenutí v Projektové dokumentaci, která z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům 
Smlouvy, a to na limit pojistného plnění minimálně 10 000 000,- Kč; a 

(b) pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti 
se Smlouvou (tzv. pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám), a to na limit 
pojistného plnění minimálně 10 000 000,- Kč za jednu pojistnou událost. 

(c) Maximální míra spoluúčasti u pojistných smluv specifikovaných v rámci tohoto článku 18 
Smlouvy pro každou pojistnou událost nesmí přesahovat částku 100.000 Kč. 

(d) Výše uvedené pojistné smlouvy musí zahrnovat také krytí škod způsobených Poddodavateli 
nebo Zhotovitel musí zajistit, aby Poddodavatelé měli uzavřenou pojistnou smlouvu 
na pojištění profesní odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám a pojistnou smlouvu 
na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s plněním Smlouvy, 
a to v rozsahu přiměřeném rozsahu jejich plnění. Tyto pojistné smlouvy Poddodavatelů 
je Zhotovitel povinen předložit Objednateli před podpisem této Smlouvy. 

18.2 Pojistná smlouva, případně pojistný certifikát (pojistka) vystavený příslušnou pojišťovnou nebo 
pojišťovacím makléřem spravujícím uzavřenou smlouvu, působícím dle zákona č. 363/1999 Sb., 
o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů) byly 
Zhotovitelem předloženy Objednateli před podpisem této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje plnit 
své povinnosti vyplývající pro něj z pojistné smlouvy, zejména platit pojistné a plnit oznamovací 
povinnosti. Kdykoli na požádání Objednatele Zhotovitel poskytne Objednateli bez zbytečného 
odkladu, avšak nejpozději ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů od doručení výzvy k jejich 
předložení Zhotoviteli ke kontrole platnou pojistnou smlouvu a/nebo potvrzení pojišťovny 
o existenci pojistné smlouvy na pojistnou částku a potvrzení o řádné platbě pojistného.  

18.3 Zhotovitel je povinen zajistit, aby pojistná smlouva dle této Smlouvy byla platná a účinná po 
celou dobu plnění předmětu této Smlouvy, resp. zajistí, aby pojistná smlouva byla řádně a včas 
prodlužována nebo obnovována. Zhotovitel je povinen řádně udržovat předmětnou pojistnou 
smlouvu za výše uvedených podmínek a ve výše uvedené výši nejméně po dobu trvání záruční 
doby dle této Smlouvy. 

18.4 Zhotovitel předal Objednateli před uzavřením této Smlouvy kopii výše uvedené pojistné smlouvy. 
Kopie pojistné smlouvy tvoří Přílohu 8 této Smlouvy.  
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19. UKONČENÍ SMLOUVY 

19.1 DŮVODY UKONČENÍ  

Tato Smlouva může být ukončena pouze (a) splněním povinností Stran vyplývajících z této 
Smlouvy, (b) dohodou Stran, a (c) odstoupením od této Smlouvy kteroukoli ze Stran z důvodů 
uvedených v článku 19.2 a 19.3 této Smlouvy. Smluvní strany tak v maximálním možném 
povoleném rozsahu vylučují veškeré zákonné důvody pro jednostranné ukončení této 
Smlouvy s výjimkou případných kogentních zákonných důvodů, jež nelze touto Smlouvy platně 
vyloučit, přičemž Smluvní strany tak výslovně vylučují zejména aplikaci ustanovení § 1977 
až § 1979, § 1999, § 2000, § 2002, § 2003, § 2595 a § 2627 odst. 1 věta první a odst. 2 Občanského 
zákoníku. 

 

19.2 PRÁVO OBJEDNATELE ODSTOUPIT OD SMLOUVY 

Objednatel je oprávněn částečně (tj. ohledně některých Fází nebo Milníků) nebo zcela odstoupit 
od této Smlouvy, pokud: 

(a) Zhotovitel porušil nebo nesplnil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této Smlouvy 
a nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené Objednatelem v písemné výzvě 
k nápravě, doručené Zhotoviteli, kde bylo specifikováno příslušné porušení; lhůta k nápravě 
nesmí být kratší než dvacet (20) pracovních dnů; 

(b) Zhotovitel z jakéhokoli důvodu není schopen splnit své závazky vyplývající z této Smlouvy, 
poté, co jej Objednatel vyzval k nápravě ve lhůtě přiměřené, která nesmí být kratší než deset 
(10) pracovních dnů; 

(c) Projekt byl zastaven před splněním předmětu této Smlouvy a další pokračování Projektu 
nelze rozumně předpokládat (např. v důsledku zamítnutí, ukončení nebo omezení rozsahu 
financování Projektu); a/nebo 

(d) nastane, kterákoliv z následujících situací: (i) soud rozhodne o úpadku Zhotovitele; nebo 
(ii) Zhotovitel podá insolvenční návrh na svou osobu; (iii) insolvenční návrh na Zhotovitele 
bude zamítnut pro nedostatek majetku ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., 
insolvenčního zákona, v platném znění, jiným způsobem bude zjištěna Platební neschopnost 
Zhotovitele; 

(e) a z dalších důvodů uvedených v této Smlouvě nebo stanovené Právními předpisy; 

(f) Strany se dohodly, že Objednatel má právo rozhodnout o omezení rozsahu Díla dle této 
Smlouvy, a to tak, že namísto pokynu k zahájení prací na další fázi díla dle článku 5 této 
Smlouvy Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli, že o příslušnou následující fázi (nebo o její 
část nebo o všechny zbývající fáze) předmět díla dle této Smlouvy snižuje. Pokud takové 
oznámení Objednatel Zhotoviteli zašle, považuje se Dílo dle této Smlouvy za splněné a 
ukončené, a to v rozsahu, v jakém bylo do data doručení oznámení Objednatele o snížení 
rozsahu díla Objednateli předáno. 

(g) Strany si výslovně sjednávají, že Zhotoviteli z titulu snížení rozsahu Díla dle ustanovení 
tohoto článku 19.2 Smlouvy nevzniká vůči Objednateli žádný nárok na odškodnění 
či jakékoliv jiné finanční vyrovnání či kompenzace a sjednanou Cenou díla je pak cena díla 
sjednaná za řádně splněnou(é) fázi (e) Projektu či její část dle této Smlouvy splněné 
Zhotovitelem a předané Objednateli do data doručení oznámení o snížení rozsahu Díla a dále 
paušální odměna za Výhradní licenci v souladu s článkem 9.17 této Smlouvy. 

Bez ohledu na shora uvedené je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit, pokud přerušení 
prací na Projektu přesáhne dobu dvanácti (12) měsíců mezi jednotlivými Fázemi či jejich Milníky 
nebo v případě, že se rozhodne neučinit Zhotoviteli Výzvu k zahájení prací další části Díla v 
souladu s ustanovením této Smlouvy. 

19.3 PRÁVO ZHOTOVITELE ODSTOUPIT OD SMLOUVY 
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Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, výlučně pokud:  

(a) Objednatel nezaplatil Zhotoviteli Cenu nebo jakoukoli její část v souladu s článkem 14 této 
Smlouvy a nenapravil takové porušení své povinnosti v dodatečné přiměřené lhůtě, která 
nesmí být kratší než dvacet (20) pracovních dnů, jak bude uvedena v písemné výzvě 
k nápravě, doručené Zhotovitelem Objednateli;  

(b) Objednatel porušil nebo nesplnil jinou povinnost vyplývající z této Smlouvy, než která 
je uvedena výše, nebo nenapravil takové porušení v dodatečné přiměřené lhůtě, která nesmí 
být kratší než dvacet (20) pracovních dnů, jež bude uvedena v písemné výzvě k nápravě, 
která musí obsahovat uvedení příslušného porušení a bude doručena Zhotovitelem 
Objednateli; 

(c) a z dalších důvodů uvedených v této Smlouvě nebo stanovené Právními předpisy. 

19.4 ZPŮSOB ODSTOUPENÍ 

Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemným oznámením odstupující Strany řádně 
doručeným druhé Straně s uvedením důvodu, ze kterého se od Smlouvy odstupuje. Odstoupení 
nabude účinnosti okamžikem, kdy je oznámení o odstoupení příslušné Straně doručeno; 
odstoupení má účinky pouze do budoucna (ex nunc). 

19.5 CENA PŘI UKONČENÍ SMLOUVY 

Ve všech případech ukončení Smlouvy je Objednatel oprávněn zadat jakékoliv třetí osobě další 
práce na Projektové dokumentaci, provádění inženýrských činností a Autorského dozoru 
bez jakéhokoliv omezení možnosti využití Projektové dokumentace a/nebo výsledků inženýrské 
činnosti a Autorského dozoru připravených či poskytnutých Zhotovitelem do data účinnosti 
ukončení této Smlouvy. 

19.6 Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením Objednatele, poměrná část Ceny odpovídající 
provedeným pracím na Díle, inženýrské činnosti a Autorském dozoru a dalším činnostem dle této 
Smlouvy, před datem účinnosti odstoupení od Smlouvy, včetně poměrné části Ceny za ty práce, 
které byly u Fází 3, 4 a 5 započaty, ale nebyly Zhotovitelem dokončeny, se stane konečnou cenou 
za předmět Smlouvy, a kromě takové části Ceny a úhrady paušální odměny za Výhradní licenci 
v souladu s článkem 9.17 této Smlouvy, nebude mít Zhotovitel vůči Objednateli žádné nároky na 
další platby. Pro vyloučení pochybností platí, že Zhotovitel nebude mít u Fáze 1 a 2 právo na 
zaplacení těch částí plnění, které ke dni ukončení Smlouvy nebyly Objednatelem schváleny a 
převzaty v souladu se Smlouvou a ve vztahu k Autorskému dozoru bude mít Zhotovitel právo 
pouze na část Ceny dílčího plnění za poskytnutí Autorského dozoru za měsíce od zahájení 
poskytování Autorského dozoru dle článku 11.1(xvii) této Smlouvy, v nichž byl Autorský dozor 
skutečně prováděn. Zhotovitel bude povinen zaplatit Objednateli náhradu za všechny újmy, které 
Objednatel utrpěl, a veškeré mimořádné náklady na dokončení předmětu plnění Smlouvy, tato 
náhrada bude Objednatelem proti splatné části Ceny započítána. To neplatí v případě, že 
Objednatel odstoupí z důvodu uvedeného v článku 19.2 písm. (a), (b), a (d), kdy se Smluvní strany 
vypořádají podle zákonné úpravy bezdůvodného obohacení, a to jen u těch částí Díla, které nebyly 
Objednatelem schválené a převzaté v souladu se Smlouvou. 

19.7 Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením Zhotovitele z důvodu výlučně na straně 
Objednatele, poměrná část Ceny odpovídající provedeným pracím na Díle před datem účinnosti 
odstoupení od Smlouvy, včetně poměrné části Ceny za ty práce, které byly započaty, ale nebyly 
Zhotovitelem dokončeny, se stane konečnou cenou za předmět Smlouvy, a kromě takové části 
Ceny a úhrady paušální odměny za Výhradní licenci v souladu s článkem 9.17 této Smlouvy, 
nebude mít Zhotovitel vůči Objednateli žádné nároky na další platby. 

19.8 Soupis provedených nebo rozpracovaných Prací s jejich oceněním předá Zhotovitel Objednateli 
společně s oznámením o odstoupení od Smlouvy. 

19.9 Pro vyloučení pochybností se výslovně sjednává, že odstoupení od Smlouvy nemá vliv na práva 
Objednatele využívat dle jeho rozhodnutí Výhradní licenci a Nevýhradní licence i po odstoupení 
od Smlouvy, a to v rozsahu řádně předaných dílčích plnění (částí Díla) dle jednotlivých Fází či 
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Milníků v souladu s článkem 9.5 této Smlouvy. Rozhodnutí užívat Výhradní licenci a Nevýhradní 
licence sdělí Objednatel Zhotoviteli bez zbytečného odkladu po odstoupení od Smlouvy. 

19.10 SOUČINNOST ZHOTOVITELE 

V případě ukončení Smlouvy z jakéhokoli důvodu Zhotovitel do deseti (10) pracovních dnů předá 
Objednateli veškeré dosavadní výsledky své práce dle Smlouvy včetně dokumentů, informací 
atd., které by měl jinak Objednateli předat po řádném splnění celého předmětu Smlouvy, a dále 
se Zhotovitel zavazuje na žádost Objednatele spolupracovat i s dalším subjektem určeným 
Objednatelem v míře nezbytné pro realizaci Stavby maximálně po dobu (40) pracovních dnů od 
ukončení Smlouvy, aby bylo další osobě, určené Objednatelem, umožněno převzít závazky 
Zhotovitele, aniž by došlo k negativním dopadům na realizaci, postup či dokončení Stavby,.  

19.11 Pokud k ukončení Smlouvy dojde z důvodu na straně Zhotovitele, Zhotovitel splní shora uvedené 
závazek spolupracovat i s dalším subjektem po dobu (40) pracovních dnů bez úhrady. Pokud 
dojde k ukončení Smlouvy z důvodů na straně Objednatele, Objednatel nahradí Zhotoviteli 
náklady, které mu v souvislosti se shora uvedenými závazky spolupracovat i s dalším subjektem 
vzniknou, a to ve výši hodinové sazby dle Přílohy 2 této Smlouvy. 

19.12 PORUŠENÍ ZÁVAZKU ZHOTOVITELE 

Aniž by byla dotčena jakákoli práva Objednatele uvedená výše v článku 19 této Smlouvy, Strany 
se dohodly, že pokud by Zhotovitel nesplnil některou ze svých povinností podle Smlouvy 
do deseti (10) pracovních dnů od doručení písemné upomínky Objednatele, je Objednatel 
oprávněn splnit takové povinnosti prostřednictvím jiného odborníka na náklady Zhotovitele. 
Objednatel má v takovém případě právo snížit o tyto náklady příslušnou část Ceny, nebo 
pohledávku na úhradu takových nákladů jednostranně započíst proti pohledávkám Zhotovitele.  

19.13 PŘETRVÁVAJÍCÍ PRÁVA A POVINNOSTI 

Odstoupením od této Smlouvy nebo jiným jejím ukončením před úplným splněním všech závazků 
Stran nejsou dotčena práva Objednatele vzniklá za trvání této Smlouvy, včetně licencí 
a vlastnického práva k již předanému Dílu, respektive jeho příslušné části dle článku 9 Smlouvy, 
nároku na smluvní pokutu, nároku na náhradu újmy vzniklé porušením Smlouvy, práv 
Objednatele ze záruk Zhotovitele za jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění 
záručních vad ani závazku mlčenlivosti Zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž 
povahy plyne, že mají trvat i po ukončení Smlouvy. 

19.14 Pro odstranění pochybností si Strany sjednávají, že odměna za udělení licence k užití Díla dle této 
Smlouvy včetně jakýchkoliv jiných nároků autora Díla na autorskou odměnu nebo jiné plnění 
(s výjimkou paušální odměny za Výhradní licenci v souladu s článkem 9.17 této Smlouvy) je 
vždy zcela zahrnuta v ceně jednotlivého dílčího plnění nebo v hodnotě vypořádání, splatného 
v důsledku předčasného ukončení Smlouvy odstoupením dle tohoto článku 19 Smlouvy. 

20. ZÁSTUPCI STRAN A BANKOVNÍ SPOJENÍ 

Pro účely této Smlouvy jmenují Strany následující fyzické osoby svými zástupci. Oznámení 
či pokyny budou odeslány na následující poštovní adresy nebo faxová čísla, respektive emailové 
adresy zástupců Stran a zástupce Projektového manažera, pokud nebudou některou ze Stran nebo 
Projektovým manažerem sděleny písemně jiné: 

(a) Zástupce objednatele: 

Jméno: Petr Urbánek 

Adresa pro doručování: 
U Radnice 10/2 
110 00   Praha 1                                                                                                                     
Česká republika 
Telefon: +420 771 173 910 
E-mail: petr.urbanek@pdspraha.eu 
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(dále jen „Zástupce objednatele“) 

(b) Manažer projektu Zhotovitele: 

Jméno: Ing. Radan Jurášek 

Adresa pro doručování: 
CASUA s.r.o. 
Křižíkova 682/34a  
186 00 Praha 8 – Karlín 
Česká republika 
Telefon: +420 731 142 159 
E-mail: radan.jurasek@casua.cz 
(dále jen „Zástupce zhotovitele“) 

(c) Projektový manažer Objednatele: 

Jméno: Ing. Petra Vaněčková 

Adresa pro doručování: 
U Radnice 10/2 
110 00   Praha 1                                                                                                                     
Česká republika  
Telefon: +420 771 173 912 
E-mail: petra.vaneckova@pdspraha.eu 

20.2 Kdykoli Smlouva vyžaduje vyhotovení nebo vystavení souhlasů, osvědčení, svolení, rozhodnutí, 
oznámení a žádostí jakoukoli osobou, tato sdělení musejí být vyhotovena písemně a doručena 
osobně nebo prostřednictvím kurýrní služby nebo doporučenou poštou oproti doručence. 

20.3 Veškeré povinnosti a oprávnění stanovená v této Smlouvě nebo z ní vyplývající pro Strany, 
s výjimkou změny Smlouvy, ukončení Smlouvy a jmenování a odvolání Zástupce objednatele 
a Zástupce zhotovitele, bude za Objednatele oprávněn činit Zástupce objednatele a za Zhotovitele 
Zástupce zhotovitele s tím, že Zástupce objednatele i Zástupce zhotovitele může k výkonu těchto 
činností písemně zmocnit jinou osobu v případě, že toto zmocnění bude druhé Straně oznámeno 
alespoň tři (3) dny předem. 

Změny Smlouvy, ukončení Smlouvy a jmenování a odvolání Zástupce objednatele a Zástupce 
zhotovitele, bude za Objednatele oprávněn činit statutární orgán objednatele, respektive příslušný 
řídící orgán a za Zhotovitele statutární orgán zhotovitele s tím, že Objednatel i Zhotovitel mohou 
prostřednictvím svého statutárního zástupce k výkonu těchto činností písemně zmocnit jinou 
osobu v případě, že toto zmocnění bude druhé Straně oznámeno alespoň tři (3) pracovní dny 
předem. 

20.4 BANKOVNÍ SPOJENÍ 

Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, veškerá peněžitá plnění budou poukazována na níže 
uvedené bankovní účty Stran:  

(a) bankovní účet Objednatele: 

Název banky: PPF Banka 

Číslo účtu: 2031590006/6000 

Specifický symbol: 45874 

IBAN: CZ04 6000 0000 0020 3159 0006 

(b) bankovní účet Zhotovitele: 

Název banky: Komerční banka a.s. 

Číslo účtu: 1019249011/0100 
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21. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

21.1 PLATNOST, ÚČINNOST A UVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY 

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami a účinnosti jejího uveřejnění 
v registru smluv ve smyslu ZRS. 

V souvislosti s aplikací ZRS se Strany dohodly na následujícím: 

(a) Smlouva neobsahuje obchodní tajemství žádné ze Stran ani jiné informace vyloučené 
z povinnosti uveřejnění (s výjimkou uvedenou dále) a je včetně jejích příloh způsobilá 
k uveřejnění v registru smluv ve smyslu ZRS a Strany s uveřejněním Smlouvy, včetně jejích 
příloh, souhlasí. Výjimkou jsou osobní údaje Zástupců Stran v podobě jmen a kontaktních 
údajů osob, které budou znečitelněny; 

(b) Objednatel zašle v souladu s § 5 ZRS správci registru smluv elektronický obraz textového 
obsahu této Smlouvy a jejích příloh v otevřeném a strojově čitelném formátu a metadata 
vyžadovaná ZRS, a to do příslušné datové schránky Ministerstva vnitra určené pro 
uveřejňování záznamů v registru smluv. Elektronický obraz textového obsahu této Smlouvy 
vyhotoví Objednatel za pomoci automatického strojového převodu textu; 

(c) Objednatel splní povinnost uvedenou v bodu (b) neprodleně, nejpozději ve lhůtě stanovené 
ZRS. 

21.2 Strany vysloveně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené 
Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Stranách, předmětu dodatku, 
číselné označení této Smlouvy a datum nabytí její účinnosti, dobu její platnosti a u ukončených 
smluv také datum skončení smluvního vztahu. 

21.3 Objednatel může dle svého uvážení uveřejnit Smlouvu v souladu s příslušnými ustanoveními 
ZZVZ i na profilu zadavatele. 

21.4 MÍSTO PLNĚNÍ 

Současná adresa sídla Objednatele bude místem plnění pro všechny závazky vyplývající 
ze Smlouvy kromě těch, z jejichž povahy vyplývá, že musí být plněny přímo v Lokalitě Projektu. 
Objednatel je oprávněn určit jiné místo plnění s ohledem na povahu konkrétních částí Díla. 

21.5 JEDNOTNOST SMLOUVY 

Tato Smlouva nahrazuje všechny předchozí ústní či písemné ujednání vztahující se k předmětu 
této Smlouvy, která netvoří součást této Smlouvy. Jakékoliv podmínky Zhotovitele neobsažené 
v této Smlouvě, zejména případné podmínky obsažené v obchodních podmínkách nebo 
na formulářích Zhotovitele, jsou vůči Objednateli právně neúčinné, ledaže byly vzájemně oběma 
Stranami podepsány. 

21.6 LAESIO ENORMIS 

Strany se vzdávají jakéhokoliv práva na zrušení smlouvy a navrácení do původního stavu, pokud 
by byla vzájemná plnění dle této Smlouvy v hrubém nepoměru, a výslovně vylučují aplikaci 
ustanovení § 1793 až 1796 Občanského zákoníku. 

21.7 POSTOUPENÍ 

Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, pohledávky a závazky ze Smlouvy jakékoli 
třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

Objednatel je oprávněn postoupit práva, povinnosti, pohledávky a závazky ze Smlouvy jakékoli 
třetí osobě, a to i bez souhlasu Zhotovitele. 

21.8 VZDÁNÍ SE PRÁV 

Vzdání se práva Stranou, dohoda Stran o převzetí dluhu, přistoupení k dluhu nebo prominutí dluhu 
vyžaduje vždy výslovný písemný projev vůle Strany. 
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21.9 ZAPOČTENÍ 

Strany se dohodly, že Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku 
za Objednatelem bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

Strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku 
za Zhotovitelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoli peněžité pohledávce Zhotovitele 
za Objednatelem, ať splatné či nesplatné, a to i bez písemného souhlasu Zhotovitele. 

21.10 ROZHODNÉ PRÁVO A VÝKLAD SMLOUVY  

Tato Smlouva se řídí právem České republiky a bude vykládána v souladu s ním. Záležitosti, které 
nejsou v této Smlouvě dohodnuty nebo z této Smlouvy nevyplývají, se budou řídit příslušnými 
ustanoveními Právních předpisů, zejména Občanského zákoníku a ZZVZ. Práva a povinnosti 
Stran podle této Smlouvy se nebudou vykládat v rozporu s jazykovým vyjádřením jednotlivých 
ustanovení této Smlouvy. Strany si nepřejí, aby kterýkoliv výraz použitý ve Smlouvě byl vykládán 
k tíži té Strany, která jej použila jako první, a proto výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 557 
Občanského zákoníku. 

21.11 ZMĚNY A DODATKY 

Jakákoli změna Smlouvy s výjimkou změny čísel bankovních účtů Objednatele a Zhotovitele 
uvedených v čl. 20.4 této Smlouvy musí být učiněna formou dodatku k této Smlouvě a takový 
dodatek musí být učiněn písemně a řádně podepsán Stranami a v souladu s předpisy pro zadávání 
veřejných zakázek. Změna bankovních účtů se oznamuje druhé Straně předem s předstihem 
alespoň patnácti (15) dnů, a to písemnou formou s doručením na adresu sídla příslušné Strany 
uvedenou v záhlaví této Smlouvy. 

21.12 VYHRAZENÉ ZMĚNY 

Objednatel si vyhrazuje následující změny závazku ze Smlouvy ve smyslu ustanovení 
§ 100 odst. 1 ZZVZ: Objednatel si konkrétně vyhrazuje právo zadat Zhotoviteli provedení 
Projektové dokumentace, dalších měření a průzkumů v souladu s čl. 3.7 této Smlouvy 
a Autorského dozoru vztahující se k Řešenému území, a to až do výše hodnoty dosahující 30 % 
z Ceny dle této Smlouvy. Práva a povinnosti Stran při této vyhrazené změně se řídí příslušnými 
ustanoveními této Smlouvy vztahujícími se k poptaným plněním, respektive touto Smlouvou.  

Objednatel si dále v souladu s ustanovením § 100 odst. 3 ZZVZ vyhrazuje možnost použít jednací 
řízení bez uveřejnění pro poskytnutí nových služeb. Objednatel je na základě této výhrady 
oprávněn použít jednací řízení bez uveřejnění pro poskytnutí nových služeb, a to za předpokladu, 
že: 

a) podmínky pro nové služby odpovídají podmínkám pro použití jednacího řízení bez 
uveřejnění podle ustanovení § 66 ZZVZ, 

b) předpokládaná hodnota nových služeb nepřevýší 30 % předpokládané hodnoty veřejné 
zakázky, 

c) jednací řízení bez uveřejnění bude zahájeno do 3 let od uzavření této Smlouvy, přičemž 
plnění dle opčního práva nebude sjednáno na dobu delší, než je poskytováno plnění dle 
této Smlouvy a 

d) předmětem poskytovaných nových služeb bude: provedení opčních položek nebo jejich 
částí uvedených v Příloze 2 této Smlouvy, to vše za podmínek sjednaných touto 
Smlouvou. 

Využití jakékoliv vyhrazené změny závazku dle této Smlouvy nezbavuje Objednatele možnosti 
aplikovat institut změny závazku ze Smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 ZZVZ. 

21.13 ZMĚNA OKOLNOSTÍ 

Zhotovitel tímto prohlašuje, že ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku na sebe bere nebezpečí 
změny okolností a není tedy oprávněn domáhat se po Objednateli a/nebo soudně obnovení jednání 
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o této Smlouvě z důvodu podstatné změny okolností zakládající hrubý nepoměr v právech a 
povinnostech Stran. 

21.14 VYLOUČENÍ APLIKACE NĚKTERÝCH USTANOVENÍ OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU  

Strany vylučují pro tuto Smlouvu nebo uzavření jejího dodatku použití ustanovení 
§ 1740 odst. 3 Občanského zákoníku (Přijetí nabídky s odchylkou). Strany vylučují pro tuto 
Smlouvu použití ustanovení § 2609 Občanského zákoníku o svépomocném prodeji a ustanovení 
§ 2595 Občanského zákoníku o odstoupení Zhotovitele pro nevhodný příkaz nebo nevhodnou 
věc. Strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto Smlouvou se rovněž vylučuje aplikace 
§ 2611 Občanského zákoníku (možnost požadovat poskytnutí přiměřené části odměny). 

21.15 OBCHODNÍ ZVYKLOSTI 

Strany tímto prohlašují, že v právním vztahu založeném touto Smlouvou se ve smyslu § 558 
odst. 2 Občanského zákoníku nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a tedy obchodní zvyklosti 
nemají přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky. 

21.16 ODDĚLITELNOST 

Pokud se jakékoli ustanovení této Smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo 
nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře 
přípustné Právními předpisy) platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této Smlouvy. 
V takovém případě se Strany dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo 
nevynutitelné ustanovení ustanovením platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální 
možné míře dovolené Právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován 
nahrazovaným ustanovením.  

21.17 ŘEŠENÍ SPORŮ 

21.18 Strany se zavazují veškeré sporné otázky řešit dohodou. V případě neúspěchu bude jakýkoli spor 
mezi Stranami v souvislosti s touto Smlouvou s konečnou platností vyřešen příslušnými soudy 
České republiky, přičemž místní příslušnost soudu se řídí místem sídla Objednatele a věcná 
příslušnost soudu v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 99/1963 Sb., občanského 
soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, pokud se Strany nedohodnou jinak. 

21.19 VYHOTOVENÍ 

Tato Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech v českém jazyce, přičemž Objednatel 
a Zhotovitel obdrží po dvou (2) stejnopisech této Smlouvy. 

22. PŘÍLOHY 

Přílohy této Smlouvy tvoří neoddělitelnou součást této Smlouvy. Jakýkoli odkaz na přílohu 
obsažený v této Smlouvě se bude považovat za odkaz na Přílohu této Smlouvy, ledaže bude 
výslovně staveno jinak. 

Ke Smlouvě jsou přiloženy následující Přílohy: 

Příloha 1 – Rozsah Prací Zhotovitele 
Příloha 1a – Návrh stavby 
Příloha 1b – Dokumentace pro povolení  
Příloha 1c – Dokumentace pro provádění stavby 
Příloha 2 – Specifikace Ceny Díla a jednotlivých dílčích plnění 
Příloha 3 – Harmonogram prací 
Příloha 4 – Cenový standard Stavby 
Příloha 5 – Seznam členů Realizačního týmu 
Příloha 6 – Soupis Poddodavatelů Zhotovitele 
Příloha 7 – Výpis z obchodního rejstříku Zhotovitele a Objednatele 
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Příloha 8 – Potvrzení pojištění Zhotovitele 
Příloha 9 – Vzor licenčního ujednání 
Příloha 10 – Vzor plné moci pro Zhotovitele 
Příloha 11a – Formulář – Komunikace zjištění chyb, nesrovnalostí či překážek Zhotovitelem  
Příloha 11b – Formulář Pokyn Objednatele 
Příloha 11c – Formulář Souhlas Objednatele se změnou 
Příloha 12 – Vzor předávacího a akceptačního protokolu 
Příloha 13a – Zadání investora vč. příloh, Metodika měření ploch vč. příloh 
Příloha 13b – Informace k naplnění zásad odpovědného zadávání 
Příloha 14 – Výpis z katastru nemovitostí včetně snímku z katastrální mapy 
Příloha 15 – Smlouvy – Shrnutí historie povolování – Černý Most – vydaná UR a SP 

 

Strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, 
na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

Objednatel Zhotovitel 

Místo: V Praze 

Datum:  

Místo: V Praze 

Datum:  

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

Jméno: Petr Urbánek 

Funkce: ředitel společnosti 

Jméno: Ing. Aleš Poděbrad 

Funkce: jednatel společníka 1 

 

 Místo: V Praze 

Datum: 

  

_______________________________________ 

 Jméno: Ing. arch. Michal Bernart 

Funkce: jednatel společníka 2 
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Statika Ostatní specialisté TZB 

Odborní poradci 

(Např. právní, daňoví, realitní poradci, 

poradci pro energetickou a/nebo 

environmentální certifikaci, vizualizace pro 

marketing, inženýring, speciální provozní, 

estetické interiérové nebo exteriérové 

doplňky nebo prvky) apod. 
 

Zhotovitel 
(Architekt, Vedoucí projektu 

Zhotovitele 

 

I. VŠEOBECNÉ 

 

Organizační diagram realizace Díla a Projektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekční tým 
(Zhotovitel zajišťuje koordinaci činnosti) 

 

Objednatel 

 

Projektový manažer 

mailto:info@pdspraha.eu
http://www.pdspraha.eu/
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II. ROZSAH PRACÍ  

 

Rozsah prací Zhotovitele, obsah a rozsah Projektové dokumentace jsou specifikovány Smlouvou, touto 

Přílohou 1 Smlouvy včetně Přílohy 1a, Přílohy 1b a Přílohy 1c Smlouvy, Vyhláškou a dalšími 

relevantními Právními předpisy. 

 

Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby shromáždil potřebná souhlasná Stanoviska relevantních DOSS, 

Správců, účastníků řízení a třetích stran pro vydání platného Povolení záměru v nejkratším možném čase. 

Za tímto účelem je Zhotovitel zejména povinen vést (pokud je to možné) spojená řízení a důsledně využívat 

již jednou vydaných a platných Stanovisek a Předběžných stanovisek. 

 

Termín "Fáze" znamená jednotlivé etapy plnění Díla při schvalování, realizaci a uvádění Projektu 

do provozu: 

• Fáze 1 

Příprava Projektu, respektive přípravné práce za účelem vymezení vstupních dat v rozsahu nezbytném 

pro řádné plnění Díla v rozsahu a s náležitostmi blíže specifikovanými ve Smlouvě, a to včetně 

specifikace všech potřebných podkladů, měření a průzkumů, a včetně součinnosti při jejich zpracování 

a vyhodnocení. Všechny práce potřebné za účelem vypracování Návrhu stavby, případně 

Dokumentace pro oznámení záměru EIA, resp. Dokumentace pro posuzování EIA (budou-li zapotřebí) 

v souladu s nabídkou, kterou Zhotovitel podal ve veřejné zakázce. 

Inženýrská činnost spočívající v projednání Projektu s relevantními DOSS, Správci, účastníky řízení 

a dalšími subjekty, získání souhlasných Předběžných stanovisek k Návrhu stavby, vč. předběžné 

informace/územně plánovací informace stavebního úřadu/a DOSS mj. o souladu Projektu s platnou 

územně plánovací dokumentací, oznámení záměru dle ust. § 6 Zákona EIA a získání Rozhodnutí EIA, 

resp. získání závěru příslušného dotčeného orgánu o nutnosti plnohodnotného posouzení Projektu dle 

Zákona EIA.  

• Fáze 2 

Všechny projektové práce a inženýrská činnost k získání pravomocného Povolení záměru pro realizaci 

Projektu, a to včetně specifikace všech potřebných podkladů, měření a průzkumů v rozsahu nezbytném 

pro řádné plnění Díla, a včetně součinnosti při jejich zpracování a vyhodnocení. 

• Fáze 3 

Vypracování Dokumentace pro provádění stavby, kterou Objednatel zamýšlí použít jako podklad pro 

výběr Generálního zhotovitele Stavby a případná poradenská činnost při výběru Generálního 

zhotovitele Stavby a jeho poddodavatelů stavebních a souvisejících prací na Projektu, a to včetně 

specifikace všech potřebných podkladů, měření a průzkumů v rozsahu nezbytném pro řádné plnění 

Díla, a včetně součinnosti při jejich zpracování a vyhodnocení. 

• Fáze 4 

Autorský dozor, konzultační a schvalovací činnost pro Objednatele během realizace a zkušebního 

provozu Stavby. 

• Fáze 5 

Konzultační, a schvalovací činnost během uvádění Stavby do provozu. 

Podrobný popis činností v jednotlivých etapách je dále popsán níže. 
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Základní pravidla spolupráce po celou dobu trvání Smlouvy budou zahrnovat zejména: 

 

a) Při konzultacích s Objednatelem bude nutná po celou dobu účast Vedoucího projektu Zhotovitele; 

b) Způsob každodenního řízení Vedoucího projektu Zhotovitele bude probíhat prostřednictvím 

Projektového manažera (od počátku prací na Díle až do ukončení Projektu); 

c) systém meetingů zahrnuje minimálně jedenkrát (1) za čtrnáct (14) dní technický meeting, na němž 

bude třeba projednat; 

• veškerou koncepční, designovou, vztahovou, klientskou, finanční, časovou problematiku apod; 

• veškerou konstrukční a technickou problematiku návrhu. 

d) inženýrská činnost při projednávání a získávání potřebných povolení musí trvale vést otevřený seznam 

dotčených osob s informací o stavu projednávání u každého subjektu; 

e) účast na jednáních dle potřeb Objednatele, fyzicky nebo online. 

f) Požadavky na formu a formáty dokumentace, pokud nebude v jednotlivých Fázích stanoveno jinak: 

• předání kompletní dokumentace (tj. jak Návrhu stavby, Dokumentace pro oznámení záměru EIA, 

resp. Dokumentace pro posuzování EIA - budou-li pořizovány, Dokumentace pro povolení, tak 

i Dokumentace pro provádění Stavby) bude uskutečněno elektronicky v živých formátech (např. 

rvt, dwg, doc, xls, se všemi funkčními vazbami a výkresy, všechny prvky budou uspořádány do 

hladin apod.); 

• dokumentace bude odevzdána rovněž v souhrnném sešitu (portfoliu) v elektronické podobě 

ve strojově čitelném formátu PDF; sešit bude prezentovat všechny zásadní části návrhu včetně 

výkresů v přiměřeném měřítku; 

• dokumentace bude odevzdána rovněž v tištěné podobě, tištěná dokumentace bude logickým 

a přehledným způsobem založena do bílých kroužkových pořadačů s transparentní přední a hřbetní 

kapsou, do kterých budou vloženy listy kompletní dokumentace včetně dokladové části, 

opatřené potřebnými identifikačními údaji;  

• veškeré podklady a výstupy včetně rozpracovaných částí dokumentace budou po celou dobu plnění 

přístupné na Úložišti; 

• dokumentace bude v českém jazyce, Stavba bude umístěna v souřadném systému JTSK, Balt po 

vyrovnání; 

• všechna předaná paré budou řádně autorizována. 



 

 
 

Strana 4 z 22 

 

1. FÁZE 1  

 

Základními úkoly Zhotovitele této Fáze Díla jsou:  

• stanovení základních předpokladů a projektové báze pro provádění Díla ve vztahu k Lokalitě Projektu 

(nejen ke Staveništi) viz mapa území – Příloha 13 a Příloha 14 Smlouvy; 

• shromáždění a analýza všech technických podmínek a daností Lokality Projektu a Staveniště; 

• sestavení seznamu veškerých projekčních podkladů nezbytných pro řádné provedení Díla; 

• specifikace všech podkladů, průzkumů a měření nezbytných pro řádné provedení Díla, včetně 

poskytnutí součinnosti a koordinace při jejich zpracování a včetně vyhodnocení a zapracování 

výsledků, jako například zaměření Lokality Projektu a Staveniště (polohopis a výškopis) včetně údajů 

od správců a majitelů technických sítí, zaměření výšek okolních budov a podstatných bodů v území, 

zaměření sítí, stavebně technický průzkum apod. a to v souladu s Přílohou 13a; 

• vytvoření Konceptu a Čistopisu Návrhu stavby a Dokumentace pro oznámení záměru dle Zákona EIA 

(bude-li zapotřebí);  

• zpracování Dokumentace pro posuzování EIA v případě, kdy v rámci Zjišťovacího řízení EIA dospěje 

příslušný DOSS k závěru dle ust. § 7 odst. 5 Zákona EIA, že Projekt podléhá posouzení vlivů záměru 

na životní prostředí; 

• vytvoření Konceptu a Čistopisu příslušné části Dokumentace pro povolení v rozsahu nezbytném pro 

projednání Projektu s relevantními DOSS, Správci, účastníky řízení, příp. dalšími subjekty; Předmětné 

části Dokumentace pro povolení musí splňovat všechny požadavky těchto subjektů; 

• součástí bude v případě požadavku Objednatele zpracování dokumentace bouracích prací v rozsahu dle 

Stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů; 

• součástí plnění v této fázi bude Měření ploch, které bude zpracováno vždy pro všechny postupné 

kroky této Fáze (Koncept a Čistopis Návrhu stavby). 

Součástí úkolů spadajících do Fáze 1 jsou také Inženýrské (obstarávací) činnosti, které zahrnují zejména: 

• Projednání Projektu ve fázi Návrhu stavby s relevantními DOSS, Správci, účastníky řízení, příp. 

dalšími subjekty a následném zpracování písemného záznamu/zprávy o tomto projednání,  který bude 

v prioritním pořadí obsahovat (i) souhlasná Předběžná stanoviska, nebo (ii) písemný protokol/záznam 

o proběhlém ústním projednání/konzultaci a jeho/jejích výsledcích, nebo (iii) čestné prohlášení 

Zhotovitele, že se o získání Předběžného stanoviska či konzultaci s vybraným subjektem pokoušel, 

a to v následujícím rozsahu: 

(a) projednat s příslušným stavebním úřadem soulad Projektu s platnou územně plánovací 

dokumentací a rozsah DOSS, orgánů samosprávy, Správců a dalších dotčených osob, jejichž 

Stanovisko bude nezbytné k vydání Povolení, 

(b) získat od příslušného stavebního úřadu/orgánu územního plánování předběžnou informaci/ 

územně plánovací informaci o podmínkách využívání pozemků spadajících do Lokality Projektu 

dle platné územně plánovací dokumentace, o nezbytnosti povolení Projektu a jeho kolaudace, 

a o tom, podle jakých hledisek bude posuzovat žádost o vydání rozhodnutí o povolení záměru a 

za jakých předpokladů lze žádosti vyhovět, a informaci o DOSS ve vztahu k Projektu; 

(c) získat od příslušného orgánu ochrany přírody předběžnou informaci DOSS o nezbytnosti 

vyjádření nebo závazného stanoviska (jednotného enviromentálního stanoviska) DOSS, a o tom, 

podle jakých hledisek bude posuzovat žádost o vydání vyjádření nebo závazného stanoviska 

(jednotného enviromentálního stanoviska) a za jakých předpokladů lze žádosti vyhovět; 
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(d) zjistit kapacitní možnosti a nároky na technickou a dopravní infrastrukturu (např. energie, voda, 

kanalizace, dopravní síť apod.); 

(e) projednat Projekt s Odborem ochrany prostředí Magistrátu hl. města Prahy požadavky 

na Dokumentaci pro oznámení záměru EIA; 

(f) projednat Projekt s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy a zajistit jeho 

prostřednictvím souhlasné Předběžné stanovisko Hl. města Prahy, jako budoucího účastníka 

povolovacího řízení; 

(g) projednat Projekt s příslušným orgánem městské části (Rada, komise, Zastupitelstvo, výbor odbor 

územního rozvoje apod.) a zajistit jeho souhlasné Předběžné stanovisko k Projektu; 

(h) projednat Projekt Odborem památkové péče Magistrátu hl. města Prahy, pokud takového postupu 

bylo s ohledem na Lokalitu Projektu třeba. 

• Okruh DOSS, Správců a účastníků řízení, příp. dalších subjektů, se kterými je Zhotovitel povinen 

Projekt ve fázi Návrhu stavby projednat, resp. opatřit jejich souhlasná Předběžná stanoviska k Projektu 

ve fázi Návrhu stavby či písemný záznam o tom, že byl s nimi Projekt ve fázi Návrhu stavby projednán, 

stanoví Zhotovitel, a to mj. na základě získané předložené Předběžné informace stavebního úřadu a 

DOSS ochrany přírody (viz písm. b) a c) tohoto článku), resp. územně plánovací informace orgánu 

územního plánování. Okruh subjektů, se kterými je Zhotovitel povinen Projekt ve fázi Návrhu stavby 

projednat, může být Objednatelem kdykoli doplněn. 

• oznámení záměru dle ust. § 6 Zákona EIA u příslušného DOSS ochrany přírody; 

• v případě, že ze Zjišťovacího řízení EIA na základě oznámení záměru dle ust. § 6 Zákona EIA vyplyne 

nutnost posoudit vliv Projektu na životní prostředí a zpracovat Dokumentaci pro posouzení EIA, zajistí 

Zhotovitel její zpracování dle dále uvedených podmínek a zajistí rovněž její projednání před příslušným 

DOSS a získání souhlasného Závazného stanoviska EIA. 

 

Aby mohly být úspěšně dokončeny výše zmíněné úkoly, je Zhotovitel odpovědný za kontrolu, provádění a 

dokončení všech příslušných prací a činností zejména pak těch, které jsou specifikovány níže: 

 

1.1. Stanovení základních předpokladů a projektové báze.  

1.1.1. Zhotovitel prověří v rozsahu čl. 3.3. d) Smlouvy přesnost a bezchybnost podkladů 

a informací získaných od Objednatele nebo třetích stran a to zejména s ohledem na obsah 

Přílohy 13a. Zhotovitel zkontroluje se zvláštní pečlivostí v rozsahu čl. 3.3. d) Smlouvy 

zejména výsledky měření a průzkumů existujících staveb a konstrukcí, bodů připojení, 

hranic pozemků, a veškerých budov a konstrukcí na sousedních pozemcích, které se 

nacházejí na hranici Lokality Projektu, respektive Staveniště. Zhotovitel následně 

informuje Objednatele o výsledcích ohledně jakéhokoli nebo všech nedostatků z této 

kontroly vyplývajících a navrhne optimální řešení na jejich odstranění nebo případné 

doplnění.  

1.1.2. Zhotovitel dále v případě potřeby provede kontrolu podkladů, Projektové dokumentace a 

vydaných stanovisek DOSS nebo výsledků konzultací již provedených Objednatelem nebo 

osobou jím pověřenou v době před uzavřením Smlouvy a navrhne optimální strategii a 

postup prací a realizace Díla, přičemž vezme v úvahu zejména Investiční záměr 

Objednatele, ekonomiku Projektu, regulaci a podmínky vyplývající ze zákonných 

požadavků, norem a omezení, stavební fyziku, funkční, estetickou a technickou kvalitu, 

provozní vlivy apod. 

1.1.3. Všechna taková zjištění dle předchozích bodů Zhotovitel zpracuje do formy úvodní 

písemné zprávy a projektového manuálu, jejichž formu a obsah schválí Objednatel. 

Písemná zpráva a projektový manuál budou zejména obsahovat, respektive zahrnovat: 



 

 
 

Strana 6 z 22 

 

1.1.3.1. vyjasnění požadavků Objednatele, DOSS, účastníků řízení, Správců, případně 

třetích stran jako potenciálních účastníků řízení o Povolení záměru a stanovení 

strategie vedoucí k získání jejich souhlasných Stanovisek s Projektem a 

Dokumentací pro povolení v následující fázi projektové přípravy; 

1.1.3.2. specifikaci a doporučení dodatečných specialistů pro jejich případný výběr, 

jejichž práce nebo konzultace nejsou předmětem Díla a jejichž expertíza je 

potřebná pro zdárné provedení Projektu, včetně definice rozsahu prací; 

1.1.3.3. analýzu, vyhodnocení a specifikace vstupních a potřebných dat; 

1.1.3.4. vytvoření architektonických a projekčních standardů; 

1.1.3.5. vytvoření přehledu všech druhů využití prostor Stavby; 

1.1.3.6. vytvoření základního přehledu provozu Projektu a jeho organizace; 

1.1.3.7. provedení analýzy a vyhodnocení vlivu Projektu na životní prostředí včetně 

poskytnutí relevantních komentářů a všech prací, které mohou být případně 

potřebné k získání Rozhodnutí EIA, resp. souhlasného Závazného stanoviska 

EIA; 

1.1.3.8. provedení analýzy a vyhodnocení aktuálního časového harmonogramu 

a organizační struktury realizace Díla a Projektu;  

1.1.3.9. provedení analýzy rizik týkajících se Díla a Projektu; 

1.1.3.10. vytvoření koncepce řešení technických zařízení včetně environmentálního řešení; 

1.1.3.11. vytvoření koncepce konstrukčního a materiálového řešení; 

1.1.3.12. stanovení principů vycházejících z obecných principů zadání investora, principů 

odpovědného zadávání a požadavků na environmentální (energetika 

a obnovitelné zdroje) a krajinářské (modrozelená infrastruktura) řešení; 

1.1.3.13. identifikaci podpůrné nebo potřebné dokumentace ke zdárné realizaci Díla 

a Projektu. 

1.2. Koncept Návrhu stavby 

V souladu s Investičním záměrem Objednatele ve smyslu Přílohy 13 Smlouvy a ekonomickými 

vlivy vypracuje Zhotovitel Koncept Návrhu stavby v podrobnostech pro účely podání oznámení 

záměru dle ust. § 6 Zákona EIA k posouzení vlivu Projektu, respektive Stavby na životní prostředí. 

Zhotovitel vypracuje Koncept Návrhu stavby tak, aby byl vhodný k získání stanoviska, závěru nebo 

rozhodnutí příslušného úřadu, a to: 

• Stanoviska či Předběžného stanoviska, že Projekt nepodléhá posuzování vlivu na životní 

prostředí dle Zákona EIA, nebo 

• Rozhodnutí EIA po doplnění Dokumentace pro oznámení záměru EIA (malá EIA), respektive 

• Souhlasného Závazného stanoviska EIA, po doplnění Dokumentace pro posuzování záměru 

EIA (velká EIA), 

s tím, že budou brány v potaz a do Projektu integrovány omezení, případně relevantní výjimky 

z těchto omezení, vyplývající z územního plánu a ostatních relevantních stavebně právních 

a územních a prostorových regulaci včetně existujících informací z provedených konzultací nebo 

stanovisek od DOSS anebo třetích stran, které mají společně s DOSS na proces vydání kladného 

rozhodnutí, mimo jiné EIA a budoucího Povolení záměru, schválení, uznání anebo povolení 

výjimek oprávnění; dále pak funkční, estetická a provozní kvalita, konstrukční, materiálové, 

technické a fyzikální vlastnosti plánovaného Projektu, provozní vlivy (např. strategie pro efektivní 

využití energie a použití obnovitelných energetických zdrojů) a také požadavky na životní prostředí 
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a jeho ochranu, případně požadavky zvláštních prvků/řešení navržených relevantními odborníky 

mimo rozsah prací Díla. 

Analýza, vytvoření strategie a její schválení Objednatelem 

Plnění Zhotovitele v této části Díla bude dále zahrnovat: 

1.2.1. Analýzu potřebných dat; 

1.2.2. Odsouhlasení postupných cílů (marginální podmínky, konflikty zájmů); 

1.2.3. Analýzu a vyhodnocení klíčových faktorů, procesů a podmínek vyplývající z podmínek 

územního plánu a další stavebně právní regulace a jejich dopad na funkční, estetickou 

a provozní kvalitu, technické a fyzikální vlastnosti Projektu, provozní a ekonomické vlivy 

(např. strategie pro efektivní využití energie a použití obnovitelných energetických zdrojů) 

a také požadavky na životní prostředí a jeho ochranu; 

1.2.4. Vytvoření strategie další realizace Díla včetně prověření alternativních řešení vedoucích 

k požadovanému výsledku a jejich prezentace formou výkresové dokumentace, skic včetně 

vysvětlivek; 

Vytvoření Konceptu Návrhu stavby 

1.2.5. Zhotovitel navrhne přiměřený počet alternativních řešení vycházejících z potřeb 

optimalizace stavebních a provozních nákladů Stavby (např. funkční, estetická, mající vliv 

na provozní kvalitu, technické a fyzikální vlastnosti Projektu, nebo jeho provozní 

a ekonomické řešení) a tyto prezentovat a projednat jejich integraci do Díla s Projektovým 

manažerem anebo případně s Objednatelem. 

1.2.6. Zhotovitel zajistí koordinaci prací a služeb poskytovaných specialisty, kteří mohou být 

Objednatelem do realizace Díla a Projektu potenciálně zapojeni. 

1.2.7. Zhotovitel projedná Projekt s příslušnými DOSS, Správci a případně jinými subjekty 

majícími vliv na vydání, respektive na stanovení podmínek pro získání souhlasných 

Stanovisek s Projektem, a následně zajistí získání Předběžných stanovisek těchto subjektů.   

1.2.8. Zhotovitel zajistí průběžnou konsolidaci a koordinaci všech výsledků činností spojených 

s realizací Díla. 

1.2.9. Zhotovitel zajistí včasné a průběžné předkládání postupných výsledků práce a návrhů ke 

schválení Objednateli v souvislosti s realizací Projektu, zejména konstrukční a materiálové 

řešení, funkční a prostorové uspořádání, technické a fyzikální vlastnosti Stavby, komplexní 

architektonické řešení a jejich dopady na estetickou, provozní, technickou 

a environmentální kvalitu Stavby a její ekonomickou efektivitu v průběhu výstavby, 

provozu a údržby po celou dobu životního cyklu. 

1.2.10. Zhotovitel zajistí prezentaci návrhů Objednateli, a to mimo jiné formou výkresu 

v trojrozměrném zobrazení (schémata, axonometrie, perspektivní zobrazení), případně 

pomocí tzv. počítačových vizualizací běžné kvalitě, a to tak aby takové výkresy 

v trojrozměrném zobrazení, případně tzv. počítačové vizualizace mohly být zdárně použity 

např. při jednání s DOSS, Správci, účastníky řízení či dalšími subjekty. 

1.2.11. Zhotovitel zajistí aktualizaci Investičního záměru Objednatele, a to na základě získaných 

analýz jejich vyhodnocení dostupných informací, stanovisek, předchozích projektových 

prací. 

1.2.12. Zhotovitel zajistí vypracování zprávy a hodnocení situace týkající se vlivu Projektu na 

památkovou nebo archeologickou ochranu a asistence při jednání s relevantními subjekty 

týkající se této problematiky. 
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1.2.13. Zhotovitel zajistí - pokud je to zapotřebí - dodání předběžných návrhových dokumentů, 

které budou odrážet specifické požadavky vyvolané např. neočekávaně pozměněnými 

stanovisky DOSS, Správců či orgánů samosprávy apod. 

1.2.14. Zhotovitel se bude podílet a spolupracovat na procesu vyjednávání s DOSS, případně 

s třetími stranami ohledně získání souhlasných stanovisek potřebných k vydání Rozhodnutí 

EIA, resp. souhlasného Závazného stanoviska EIA. 

1.2.15. Zhotovitel zajistí zpracování Měření ploch. 

1.2.16. Zhotovitel poskytne potřebnou součinnost Projektovému manažerovi anebo jinému 

Objednatelem pověřenému subjektu, informací a podpory pro proces známý jako „value 

engineering“ a to tak, aby byl zejména zajištěn zájem Objednatele dosáhnout při realizaci 

Stavby nejlepší poměr „výkon – cena“. 

1.2.17. Koncept Návrhu stavby bude z hlediska struktury, obsahu a rozsahu odpovídat nejméně 

níže uvedeným požadavkům: 

1.2.17.1. Situační výkres současného stavu území na podkladu katastrální mapy, 

s navrhovaným umístěním Projektu na pozemku, vč. odstupů od hranic 

pozemku a od sousedních staveb, s výškovým značením a vyznačením vazeb 

(účinků) záměru na okolí, v měřítku 1:500 a situační výkres širších vztahů; 

1.2.17.2. Architektonické a urbanistické řešení Projektu obsahující potřebné specifikace 

a výkresy (architektonická situace, včetně sadových úprav, půdorysy všech 

podlaží včetně střech, relevantní řezy a pohledy minimálně v měřítku 1:200, 

včetně návrhu barevných řešení, v nichž bude jasně popsána specifikace 

základních konstrukcí, materiálů, a dalších prvků Projektu a jeho součástí, 

potřebné perspektivy nebo trojrozměrná zobrazení); Návrh stavby bude jasně 

a přesně specifikovat jednotlivé druhy využití, funkci a organizaci prostor; 

1.2.17.3. Definice minimálních kapacit Projektu z hlediska technické (vodní a odpadové 

hospodářství, energie, el. komunikace apod.) a dopravní infrastruktury, 

vč. dopravy v klidu; 

1.2.17.4. Princip a základní popis všech objektů a technických zařízení stavby (např. 

VZT, elektro, sanita, telekomunikace, chlazení, topení), vč. enviromentální 

koncepce řešení Projektu, takovém rozsahu, aby byl Zhotovitel schopný získat 

všechna potřebná vyjádření a stanoviska pro akceptovatelné dokončení Fáze 1 

objednatelem; 

1.2.17.5. Identifikace ochranných pásem, chráněných a vymezených zájmových území, 

zátopových území dotčených Projektem a prověření omezení, která z nich pro 

realizaci Projektu plynou, s identifikace rizik týkajících se Díla a Projektu ve 

vztahu k Lokalitě Projektu; 

1.2.17.6. Přehled závěrů plynoucích ze zpracovaných průzkumů, posudků, studií 

a měření relevantních pro umístění a realizaci Projektu; 

1.2.17.7. Plán/zásady organizace výstavby Projektu; 

1.2.17.8. Přehled všech ploch v Projektu, vypočítaný a uspořádaný do tabulky 

s přehledem ploch podle definice Měření ploch v článku 1.1 Smlouvy, kterou 

bude Zhotovitel průběžně aktualizovat a v případě potřeby na základě instrukcí 

Projektového manažera nebo Objednatele upravovat; 

1.2.18. Dokumentace pro oznámení záměru EIA bude zpracována v souladu a v minimálním 

rozsahu Konceptu Návrhu stavby a bude obsahovat veškeré náležitosti specifikované 

v Příloze č. 3 Zákona EIA. 
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1.2.18.1. Zhotovitel bude jednotlivé součásti Návrhu stavby a Dokumentace 

pro oznámení záměru EIA řádně koordinovat. V případě nejasností ohledně 

umístění a koordinace např. technických prvků, materiálů apod., jejich napojení 

nebo propojení může Objednatel anebo Projektový manažer požadovat, aby 

Zhotovitel vytvořil v přiměřených případech speciální podrobné koordinační 

výkresy v měřítku poskytujícím jasnou představu o takovém řešení. 

1.2.18.2. Během tvorby Dokumentace pro oznámení záměru e EIA bude Zhotovitel 

průběžně konzultovat s DOSS a upravovat Dílo dle takových připomínek. Takto 

provedené úpravy, které musí reflektovat Investiční záměr Objednatele ve 

smyslu Přílohy 13, bude Zhotovitel předkládat prostřednictvím Projektového 

manažera Objednateli ke schválení. 

1.3. Čistopis Návrhu stavby a Dokumentace pro oznámení záměru EIA  

1.3.1. Zhotovitel se seznámí s aktuálními legislativními, územně plánovacími a technickými 

požadavky potřebnými k získání Rozhodnutí EIA, resp. souhlasného Závazného stanoviska 

EIA (zejména se Zákonem EIA, Stavebním zákonem a ostatními Právními předpisy). 

Na základě výše uvedeného Konceptu Návrhu stavby schváleného Objednatelem 

a se zapracováním případných připomínek Objednatele, zpracuje Zhotovitel, v souladu 

se Smlouvou, a v souladu se závaznými Právními předpisy, zejména pak se Zákonem EIA 

a Stavebním zákonem, Čistopis Návrhu stavby, který bude obsahovat veškeré 

odsouhlasené prvky a součásti Konceptu Návrhu stavby dle bodu 1.2.17 článku 1.2. 

1.3.2. Na základě Čistopisu Návrhu stavby a v souladu s Přílohou č. 3 Zákona EIA zpracuje 

Zhotovitel čistopis Dokumentace pro oznámení záměru dle bodu 1.2.18 článku 1.2. 

1.3.3. Předání návrhu Čistopisu Návrhu stavby v rozsahu Dokumentace k oznámení záměru EIA 

prostřednictvím Projektového manažera Objednateli ke schválení. 

1.3.4. Čistopis Návrhu stavby a Dokumentace pro oznámení záměru EIA budou vyhotoveny 

v českém jazyce, budou odpovídat aktuálním legislativním a normovým požadavkům v ČR 

s tím, že budou logickým a přehledným způsobem založena do tří (3) bílých kroužkových 

pořadačů s transparentní přední a hřbetní kapsou, do kterých budou vloženy listy 

s potřebnými identifikačními údaji. Celkově bude Zhotovitelem předány tři (3) kompletní 

„paré“ tištěného Čistopisu Návrhu stavby a Dokumentace pro oznámení záměru EIA (1ks 

pro archivní účely opatřený autorizačním razítkem, 1ks obdrží Objednatel a 1ks Projektový 

manažer), dva (2) kusy flash disku (po jednom Objednatel a Projektový manažer), na 

kterých bude přehledně a logicky uložena finální verze Čistopisu Návrhu stavby 

a Dokumentace pro oznámení záměru EIA ve formátech, které jsou obecně známy k datu 

podpisu Smlouvy jako „.pdf“ pro čtení a tisk převáženě pomocí programů Adobe Acrobat, 

„.doc“ a „.xls“ pro čtení a tisk převáženě pomocí programů MS Office a „.dwg“ pro čtení, 

tisk a editaci převáženě pomocí programů AutoCAD (verze 2010). Minimálně dvě 

vytištěná „paré“ Čistopisu Návrhu stavby a dokumentace k oznámení záměru budou 

opatřena na každé straně podpisem oprávněné osoby a opatřena autorizačními razítky. 

1.3.5. V případě, že v rámci stanovení základních předpokladů a projektové báze či v rámci 

předběžného projednání Projektu s příslušnými DOSS, Správci, účastníky řízení a dalšími 

subjekty vyplyne skutečnost, že Projekt nepodléhá posuzování vlivu na životní prostředí 

dle postupů Zákona EIA, tzn. nevyžaduje posouzení v rámci Zjišťovacího řízení, resp. 

vydání souhlasného Závazného stanoviska, doloží Zhotovitel tuto skutečnost Předběžným 

či Závazným stanoviskem příslušného úřadu. V takovém případě zhotovitel Dokumentaci 

pro oznámení záměru EIA ani Dokumentaci pro posuzování EIA nezpracovává. 
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1.4. Získání Rozhodnutí EIA na základě Zjišťovacího řízení EIA 

Zhotovitel příslušnému DOSS oznámí záměr postupem dle ust. § 6 EIA, a to na základě Čistopisu 

Návrhu stavby a Dokumentace pro oznámení záměru EIA, která bude obsahovat všechny 

požadované a potřebné dokumenty (technické zprávy, výpočty, výkresy, průzkumy, stanoviska, 

vyjádření apod.), a to tak aby byly splněny požadavky relevantních DOSS a v případě, že budou 

vyžadována doplnění, takové dokumenty vytvoří a předá Objednateli, nejedná-li se o činnosti, které 

nejsou Předmětem plnění Smlouvy. Tato činnost zahrnuje zejména: 

1.4.1. Přípravu oznámení záměru k Zjišťovacímu řízení EIA v souladu s platnými Právními 

předpisy včetně zapracování případných vydaných výjimek apod. s tím, že Zhotovitel 

využije všech dostupných informací a podkladů vytvořenými případně zvlášť k tomu 

Objednatelem použitým odborným firmám, včetně informací a podkladů získaných v rámci 

jednání s relevantními DOSS anebo dalšími účastníky řízení; 

1.4.2. Odeslání Dokumentace pro oznámení záměru EIA Objednateli ke schválení; 

1.4.3. Odeslání oznámení záměru k zjišťovacímu řízení EIA, vč. Objednatelem schválené 

Dokumentace pro oznámení záměru EIA příslušnému úřadu; 

1.4.4. Doplnění anebo případná úprava Dokumentace pro oznámení záměru EIA, pokud to bude 

situace vyžadovat, a to tak, aby příslušnému úřadu byla předána vždy dokumentace 

schválená Objednatelem; 

1.4.5. V přiměřeně odůvodněných případech vytvoří Zhotovitel dokumentaci pro specifické 

schvalovací procesy (např. získání výjimky z OTP/PSP); 

1.4.6. Poskytnutí technické, expertní a organizační podpory Objednateli při procedurálních 

procesech vydání Rozhodnutí EIA ve Zjišťovacím řízení EIA; 

1.4.7. Revizi a úpravu schválených dokumentů v případě, že se vyskytnou okolnosti, kterou 

takové úpravy vyžadují a které Zhotovitel nemohl vědět anebo je vzít v potaz a které jsou 

mimo jeho kontrolu. Odměna za takové služby bude mezi Zhotovitelem a Objednatelem 

dohodnuta v případě, že by taková situace nastala. Zhotovitel bude provádět všechny 

činnosti s cílem získání Rozhodnutí EIA v režimu nejvyšší priority a v co nejkratším čase. 

1.5. Získání Závazného stanoviska EIA 

V případě, že nastane případ popsaný v článku 3.7 písm. (i) Smlouvy, tj. příslušný úřad v rámci 

Zjišťovacího řízení EIA dospěje k závěru, že záměr podléhá plnohodnotnému posuzování dle 

Zákona EIA, provede Zhotovitel revize, opravy, doplnění apod. dokumentace a procesů popsaných 

výše v článcích 1.2, 1.3 a 1.4 této Přílohy 1 Smlouvy, tzn. zpracuje Dokumentaci pro posuzování 

EIA dle přílohy č. 4 Zákona EIA v souladu se závěry příslušného úřadu dle ust. § 7 odst. 5 Zákona 

EIA, a to tak aby příslušný úřad vydal souhlasné Závazné stanovisko EIA.Tato část zahrnuje 

zejména: 

1.5.1. Zpracování Dokumentace pro posuzování EIA oprávněnou osobou v souladu s platnými 

Právními předpisy, zejména s přílohou č. 4 Zákona EIA a v souladu se závěry příslušného 

úřadu učiněnými ve Zjišťovacími řízení EIA dle ust. § 7 odst. 5 Zákona EIA, včetně 

zapracování případných vydaných výjimek apod. s tím, že Zhotovitel využije všech 

dostupných informací a podkladů vytvořenými případně zvlášť k tomu Objednatelem 

použitým odborným firmám, včetně informací a podkladů získaných v rámci jednání 

s relevantními DOSS anebo dalšími účastníky řízení; 

1.5.2. Odeslání Dokumentace pro posuzování EIA Objednateli ke schválení; 

1.5.3. Předložení Dokumentace pro posuzování EIA příslušnému úřadu postupem dle ust. 

§ 8 odst. 1 Zákona EIA; 
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1.5.4. Doplnění anebo případná úprava Dokumentace pro posuzování EIA, pokud to bude situace 

vyžadovat, a to tak, aby příslušnému úřadu byla předána vždy úplná dokumentace 

schválená Objednatelem; 

1.5.5. Poskytnutí maximální součinnosti zpracovateli posudku dle ust. § 9 a násl. Zákona EIA. 

1.5.6. Poskytnutí technické, expertní a organizační podpory Objednateli při procedurálních 

procesech vydání souhlasného Závazného stanoviska EIA; 

1.5.7. Revizi a úpravu schválených dokumentů v případě, že se vyskytnou okolnosti, kterou 

takové úpravy vyžadují a které Zhotovitel nemohl vědět anebo je vzít v potaz a které jsou 

mimo jeho kontrolu. Odměna za takové služby bude mezi Zhotovitelem a Objednatelem 

dohodnuta v případě, že by taková situace nastala. Zhotovitel bude provádět všechny 

činnosti s cílem získání souhlasného Závazného stanoviska EIA v režimu nejvyšší priority 

a v co nejkratším čase. 

 

  



 

 
 

Strana 12 z 22 

 

2. FÁZE 2 

Základními úkoly této Fáze projektu jsou:  

• vytvořit na základě projednání Projektu s relevantními DOSS, Správci, účastníky řízení a dalšími 

subjekty a získaných souhlasných Předběžných stanovisek, Rozhodnutí EIA, resp. souhlasného 

Závazného stanoviska EIA, Investičního záměru Objednatele, a předchozích projektových prací, 

koncept Dokumentace pro povolení (dále jen „Koncept dokumentace pro povolení“) a získat 

schválení Objednatele s takovým Konceptem dokumentace pro povolení; 

• vytvořit na základě výše zmíněného schváleného Konceptu dokumentace pro povolení Projektovou 

dokumentaci splňující všechny požadavky tak, aby na jejím základě bylo možné formálně požádat 

příslušný stavební úřad o vydání platného Povolení záměru; 

• shromáždit potřebná Stanoviska od relevantních DOSS, Správců, účastníků řízení anebo třetích stran 

ohledně předmětného Povolení záměru, požádat o Povolení záměru a bude usilovat o vydání platného 

Povolení záměru v nejkratším možném čase. 

Aby mohly být úspěšně dokončeny výše zmíněné úkoly je Zhotovitel odpovědný za kontrolu, provádění 

a dokončení všech příslušných prací a činností v rozsahu Předmětu plnění podle Smlouvy zejména pak 

těch, které jsou specifikovány níže. 

 

2.1. Stanovení základních předpokladů a projektové báze. 

2.1.1. Zhotovitel znovu prověří v rozsahu čl. 3.3. d) Smlouvy přesnost a bezchybnost podkladů 

a informací získaných od Objednatele nebo třetích stran. Zhotovitel zkontroluje se zvláštní 

pečlivostí zejména výsledky měření a průzkumů existujících staveb a konstrukcí, bodů 

připojení, hranic pozemků, a veškerých budov a konstrukcí na sousedních pozemcích, které 

se nacházejí na hranici Lokality Projektu, respektive Staveniště. Zhotovitel následně 

informuje Objednatele o výsledku a ohledně jakéhokoli nebo všech nedostatků z této 

kontroly vyplývajících a navrhne optimální řešení na jejich odstranění nebo případné 

doplnění. 

2.1.2. Zhotovitel dále provede kontrolu Návrhu stavby, výsledků projednání Projektu 

s relevantními DOSS, Správci, účastníky řízení a dalšími subjekty a získaných souhlasných 

Předběžných stanovisek, Rozhodnutí EIA, resp. souhlasného Závazného stanoviska EIA,  

z předchozí Fáze realizace Díla a navrhne optimální strategii a postup prací a realizace Díla, 

přičemž vezme v úvahu zejména Investiční záměr Objednatele dle Přílohy 13 Smlouvy, 

regulace a podmínky vyplývající ze zákonných požadavků, norem a omezení, stavební 

fyziku, funkční, estetickou a technickou kvalitu, a provozní a ekonomické vlivy, a to za 

úzké a aktivní součinnosti Objednatele. 

2.1.3. Všechna svá zjištění dle předchozích bodů poskytne Zhotovitel Objednateli formou 

písemné zprávy a aktualizace již existujícího projektového manuálu z předchozích Fází 

realizace Díla, které budou zejména obsahovat: 

2.1.3.1. Identifikaci podpůrné nebo potřebné dokumentace; 

2.1.3.2. Vyjasnění požadavků Objednatele, DOSS, účastníků řízení, případně třetích stran 

jako potenciálních účastníků řízení o Povolení záměru. Specifikaci včetně 

definice rozsahu prací a doporučení dodatečných specialistů pro jejich případný 

výběr, jejichž práce nebo konzultace nejsou předmětem Díla a jejichž expertíza 

je potřebná pro zdárné provedení Díla; 

2.1.3.3. Shrnutí výsledků dosavadního provádění Díla; 

2.1.3.4. Analýzu, vyhodnocení a specifikace vstupních dat; 

2.1.3.5. Vytvoření přehledu všech druhů využití prostor v Projektu; 

2.1.3.6. Vytvoření základního přehledu provozu Projektu a jeho organizace; 
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2.1.3.7. Analýzu a vyhodnocení vlivů na životní prostředí v rozsahu odbornosti 

Zhotovitele; 

2.1.3.8. Analýzu a vyhodnocení včetně komentářů ohledně aktuálního časového 

harmonogramu a organizační struktury realizace Díla a Projektu, vytvořené 

jinými subjekty, které se na Díle anebo Projektu podílejí. 

2.2. Koncept Dokumentace pro povolení 

V souladu s architektonickými a projektovými standardy definovanými v předchozích Fázích 

realizace Díla a Investičním záměrem Objednatele dle Přílohy 13 Smlouvy, vypracuje Zhotovitel 

Projektovou dokumentaci řešení Projektu s tím, že budou brány v potaz a do Projektu integrovány 

omezení vyplývající z územního plánu a ostatních relevantních stavebně právních regulací, 

funkční, estetická a provozní kvalita, konstrukční, materiálové, technické a fyzikální vlastnosti 

Projektu, provozní a ekonomické vlivy (např. strategie pro efektivní využití energie a použití 

obnovitelných energetických zdrojů) a také požadavky na životní prostředí a jeho ochranu, 

případně požadavky zvláštních prvků/řešení navržených relevantními odborníky mimo rozsah prací 

Díla. 

Tato činnost bude zahrnovat zejména níže uvedené položky: 

2.2.1. Analýzu potřebných dat; 

2.2.2. Odsouhlasení postupných cílů (marginální podmínky, konflikty zájmů); 

2.2.3. Analýza, vyhodnocení klíčových faktorů, procesů a podmínek vyplývající z podmínek 

územního plánu a další stavebně právní regulace a jejich dopad na funkční, estetickou 

a provozní kvalitu, technické a fyzikální vlastnosti Projektu, provozní a ekonomické vlivy 

(např. strategie pro efektivní využití energie a použití obnovitelných energetických zdrojů) 

a také požadavky na životní prostředí a jeho ochranu; 

2.2.4. Vytvoření strategie další realizace Díla včetně prověření přiměřeného počtu alternativních 

řešení vedoucích k požadovanému výsledku a jejich prezentace formou Projektové 

dokumentace, skic a včetně vysvětlivek; 

2.2.5. Vytvoření návrhu pro jednotlivá řešení (např. funkční, estetická, mající vliv na provozní 

kvalitu, technické a fyzikální vlastnosti Stavby, nebo její provozní a ekonomické) včetně 

alternativních řešení přiměřených konceptu pro stavební povolení; 

2.2.6. Koordinace prací a služeb poskytovaných specialisty, kteří mohou být Objednatelem 

do realizace Díla a Projektu potenciálně zapojeni; 

2.2.7. Zhotovitel bude dále provádět předběžná jednání anebo konzultace s příslušnými DOSS, 

případně jinými subjekty mající vliv na vydání, respektive na stanovení podmínek pro 

vydání Povolení záměru; 

2.2.8. Konsolidovat a koordinovat průběžně všechny výsledky činností spojených s realizací 

Díla; 

2.2.9. Včasné a průběžné předkládání postupných výsledků práce a návrhů ke schválení 

Objednateli v souvislosti s realizací Projektu, zejména konstrukční a materiálové řešení, 

funkční a prostorové uspořádání, technické a fyzikální vlastnosti Stavby, komplexní 

architektonické řešení a jejich dopady na estetickou, provozní, technickou 

a environmentální kvalitu Stavby a její ekonomickou efektivitu v průběhu výstavby, 

provozu a údržby po celou dobu životního cyklu; 

2.2.10. Prezentovat Objednateli návrhy mimo jiné formou výkresu v perspektivě, případně pomocí 

tzv. počítačových vizualizací běžné kvalitě, a to tak aby takové výkresy v perspektivě, 

případně tzv. počítačové vizualizace mohly být zdárně použity např. při jednání s DOSS; 

2.2.11. Rovněž se zavazuje vytvořit na základě Návrhu stavby, výsledků projednání Projektu 

s relevantními DOSS, Správci, účastníky řízení a dalšími subjekty a získaných 
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Předběžných stanovisek, Rozhodnutí EIA, resp. Závazného stanoviska EIA, Investičního 

záměru Objednatele, a předchozích projektových prací, koncept Dokumentace 

pro povolení a předložit Objednateli ke schválení zahrnující zejména: 

2.2.11.1. Architektonické řešení obsahující potřebné specifikace (písemný popis Projektu) 

a výkresy (situace, půdorysy všech podlaží včetně střech, relevantní řezy a 

pohledy minimálně v měřítku 1: 200, včetně návrhu barevných řešení, potřebné 

perspektivy. Výkresová dokumentace musí jasně a přesně specifikovat jednotlivé 

druhy využití, funkci a organizaci prostor; 

2.2.11.2. Princip a popis návrhu všech technických zařízení Projektu (např. VZT, elektro, 

sanita, telekomunikace, chlazení, topení) včetně jejich základních specifikací, 

kapacit, připojení a rozvodů; 

2.2.11.3. Přehled všech ploch v Projektu, vypočítaných a uspořádaných do tabulky, kterou 

bude Zhotovitel průběžně aktualizovat a v případě potřeby na základě instrukcí 

od Projektového manažera nebo Objednatele upravovat. Pro měření ploch 

v tomto Projektu bude používána výhradně metodika GIF, která je součástí 

Přílohy 13 Smlouvy; 

2.2.11.4. Zhotovitel bude jednotlivé součásti návrh Konceptu Dokumentace pro povolení 

popsané v tomto článku 2.2 Přílohy 1 výše řádně koordinovat. V případě 

nejasností ohledně umístění a koordinace např. technických prvků, materiálů 

apod. jejich napojení nebo propojení může Objednatel anebo Projektový manažer 

požadovat, aby Zhotovitel vytvořil v přiměřených případech speciální podrobné 

koordinační výkresy v měřítku poskytujícím jasnou představu o takovém řešení. 

2.2.12. Dále se Zhotovitel zavazuje vytvořit všechny potřebné alternativní návrhy v přiměřeném 

množství vycházející z potřeb optimalizace stavebních nákladů spojených s realizací 

Projektu a tyto prezentovat a projednat jejich integraci do Díla s Projektovým manažerem 

anebo případně s Objednatelem. 

2.2.13. Zhotovitel dodá – pokud je to zapotřebí – předběžné návrhové dokumenty, které budou 

odrážet specifické požadavky za předpokladu, že tyto požadavky zásadním způsobem 

nenavýší rozsah prací architekta. 

2.2.14. Zhotovitel se bude podílet a spolupracovat na procesu vyjednávání s DOSS anebo třetími 

stranami ohledně získání souhlasných Stanovisek potřebných k vydání platného Povolení. 

2.2.15. Zhotovitel vypracuje Měření ploch, Soupis prací, dodávek a služeb a Výkaz výměr, které 

budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. a v souladu s Požadavky na 

zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr ve smyslu podle § 89 a násl. ZZVZ. Výkaz výměr bude položkově strukturován dle 

Třídníku stavebních prací a konstrukcí TSKP. Zhotovitel bude poskytovat Projektovému 

manažerovi anebo Objednateli relevantní informace, aby mohl být vypracován odhad 

stavebních nákladů projektu s tolerancí ± 15 %, který bude konfrontován se situací na trhu. 

2.2.16. Zhotovitel bude poskytovat Projektovému manažerovi anebo jinému Objednatelem 

pověřenému subjektu potřebnou součinnost, informace a podporu pro proces známého jako 

„value engineering“ a to tak aby byl zejména zajištěn zájem Objednatele získat nejlepší 

poměr „výkon – cena“. 

2.2.17. V případě jednání s konečnými uživateli Projektu bude Zhotovitel poskytovat Objednateli 

podporu formou poradenských služby ohledně Projektu, nikoli však provádět konkrétní 

projekční nebo architektonickou práci týkající vnitřního dispozičního řešení pro 

konkrétního uživatele prostor. 
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2.3. Čistopis Dokumentace pro povolení 

2.3.1. Zhotovitel se seznámí s aktuálními legislativními, územně plánovacími a technickými 

požadavky potřebnými pro vydání Povolení záměru (zejména Stavebním zákonem 

a ostatními potřebnými dokumenty). 

2.3.2. Na základě výše uvedeného Konceptu Dokumentace pro povolení schváleného 

Objednatelem vytvoří Zhotovitel, v souladu se Smlouvou, platnou legislativou, zejména 

pak aktuálního znění Stavebního zákona, Čistopis Dokumentace pro povolení, která bude 

obsahovat náležitosti dle Přílohy 1b Smlouvy, vč. Měření ploch, Soupis prací, dodávek 

a služeb a Výkaz výměr zpracované v souladu s vyhl. č. 169/2016 Sb. a v souladu 

s Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr ve smyslu podle § 89 a násl. ZZVZ a přehled všech ploch 

v Projektu, vypočítaných a uspořádaných do tabulky, přičemž pro měření ploch bude 

použita Metodika měření ploch, která je součástí Přílohy 13 Smlouvy. Výkaz výměr bude 

položkově strukturován dle Třídníku stavebních prací a konstrukcí TSKP. 

2.3.3. Zhotovitel zajistí předání Čistopisu Dokumentace pro povolení Objednateli ke schválení. 

2.3.4. Na základě Objednatelem schváleného návrhu Dokumentace pro povolení a v souladu se 

závaznou legislativou, zejména pak se Stavebním zákonem Předběžnými stanovisky 

účastníků řízení o povolení záměru, resp. společného povolení včetně DOSS, vytvoří 

Zhotovitel Čistopis Dokumentace pro povolení včetně všech potřebných průzkumů a studií 

v rozsahu dle čl. 3.7. Smlouvy, ke které získá Stanoviska všech účastníků řízení o vydání 

Povolení v přiměřeně co nejkratší době a prostřednictvím Projektového manažera získá 

schválení Objednatele. 

2.3.5. Struktura a minimální obsah a rozsah Čistopisu Dokumentace pro povolení 

je specifikována v Příloze 1b Smlouvy. Dokumentace pro povolení bude vyhotovena 

v českém jazyce, bude odpovídat legislativním a normovým požadavkům v ČR s tím, že 

bude logickým a přehledným způsobem založena do tří (3) bílých kroužkových pořadačů 

s transparentní přední a hřbetní kapsou, do kterých budou vloženy listy s potřebnými 

identifikačními údaji. Celkově bude Zhotovitelem předány tři (3) kompletní „paré“ tištěné 

DPZ (1ks pro archivní účely opatřený autorizačním razítkem, 1ks Objednatel a 1ks 

Projektový manažer), dva (2) kusy flash disku (po jednom Objednatel a Projektový 

manažer), na kterých bude přehledně a logicky uložena Dokumentace pro povolení ve 

formátech, které jsou obecně známy k datu podpisu Smlouvy jako „.pdf“ pro čtení a tisk 

převáženě pomocí programů Adobe Acrobat, a „.dwg“ pro čtení, tisk a editaci převáženě 

pomocí programů AutoCAD (verze 2009). Minimálně dvě vytištěná „paré“ DSP budou 

opatřena na každé straně podpisem oprávněné osoby a opatřena autorizačními razítky. 

2.4. Získání Povolení záměru 

Zhotovitel vytvoří a zajistí podání žádosti o vydání Povolení záměru, která bude obsahovat všechny 

požadované a potřebné dokumenty (technické zprávy, výpočty, výkresy, průzkumy, stanoviska, 

vyjádření apod.), a to tak aby byly splněny požadavky relevantního stavebního úřadu anebo DOSS 

a v případě, že budou vyžadována doplnění je takové dokumenty vytvoří a předá. Tato činnost 

zahrnuje zejména: 

2.4.1. Přípravu žádosti o Povolení záměru v souladu s platnou legislativou včetně zapracování 

případných vydaných výjimek apod. s tím, že Zhotovitel využije všech dostupných 

informací a podkladů vytvořenými případně zvlášť k tomu Objednatelem použitým 

odborným firmám včetně informací a podkladů získaných v rámci jednání s relevantními 

DOSS anebo dalšími účastníky stavebního řízení; 

2.4.2. Odeslání dokumentace k žádosti o Povolení záměru Objednateli ke schválení; 

2.4.3. Odeslání žádosti o vydání Povolení záměru příslušnému stavebnímu úřadu; 
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2.4.4. Doplnění anebo případná úprava dokumentace k žádosti o Povolení záměru, pokud to bude 

situace vyžadovat, a to tak aby příslušnému stavebnímu úřadu byla předána vždy k žádosti 

schválená Objednatelem; 

2.4.5. Dokončení dokumentace Projektu, co se týče interiérových prvků, drobné architektury, 

venkovních úprav, které nejsou součástí dokumentace k žádosti o Povolení záměru 

a získaní schválení Objednatele. V případě, že takové prvky budou vyžadovat zvláštní 

povolení (např. podle Stavebního zákona), získání souhlasu nebo uzavření smluv s třetími 

stranami apod., vytvořit dokumentaci a podklady, aby takové dokumenty mohly být 

vytvořeny a Objednatel mohl zajistit např. uzavření smluv, získání relevantních povolení 

apod.; 

2.4.6. V přiměřeně odůvodněných případech vytvoří Zhotovitel Projektovou dokumentaci pro 

specifické schvalovací procesy (např. získání výjimky z OTP/PSP); 

2.4.7. Dále poskytnutí technické, expertní a organizační podpory Objednateli v procedurálních 

procesech vydání Povolení; 

2.4.8. Revize a úprava schválených dokumentů v případě, že se vyskytnou okolnosti, kterou 

takové úpravy vyžadují a které Zhotovitel nemohl vědět anebo je vzít v potaz a které jsou 

mimo jeho kontrolu. Odměna za takové služby bude mezi Zhotovitelem a Objednatelem 

dohodnuta v případě, že by taková situace nastala; 

2.4.9. Zhotovitel bude provádět všechny činnosti týkající získání Povolení záměru režimu 

nejvyšší priority a v co nejkratším čase. 

Inženýrská činnost pro vydání Povolení zahrnuje zejména (Inženýrská činnost v řízení o povolení záměru, 

resp. společném řízení): 

• Zhotovitel poskytne službu ve smyslu příslušných ustanovení Stavebního zákona upravujících 

vedení řízení o povolení záměru, resp. společného řízení; 

• Zhotovitel poskytne součinnost při uzavírání smluvních vztahů se správci sítí (voda, kanalizace, plyn, 

elektr. energie, telefon) včetně součinnosti při projednání věcných břemen pronájmů, smluv 

o výpůjčce či jiných závazků souvisejících se získáním Povolení (vlastní projednání a zpracování 

těchto smluv a závazků nebude součástí základních výkonů Zhotovitele), 

• Postup v odvolacím řízení v rozsahu odbornosti Zhotovitele; 

• Vynětí pozemků náležejících do Lokality Projektu ze zemědělského půdního fondu apod. 
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3. FÁZE 3 

Hlavní rozsah prací v této fázi Projektu zahrnuje vytvoření podrobné Dokumentace pro provádění Stavby 

k výběrovému řízení na Generálního zhotovitele Stavby úpravou a doplněním dokumentace k žádosti 

o vydání Povolení záměru tak, aby umožnila optimální výběr a uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem 

stavebních prací.  

3.1. Dokumentace pro provádění Stavby 

3.1.1. V souladu s projektovými principy definovanými v předchozích Fázích realizace Díla 

a stanovenými podmínkami Povolení záměru, vypracuje Zhotovitel podrobná řešení 

(pomocí tzv. integrovaného procesu projekčních prací), které bude po jednotlivých 

logických a technologických krocích prezentovat Projektovému manažerovi a Objednateli 

s tím, že budou brány v potaz a do Projektu integrovány omezení vyplývající z územního 

plánu, ostatních relevantních stavebně právních regulací, Povolení záměru, funkční, 

estetická a provozní kvalita, konstrukční, materiálové, technické a fyzikální vlastnosti 

Projektu, provozní a ekonomické vlivy (např. strategie pro efektivní využití energie 

a použití obnovitelných energetických zdrojů) a také požadavky na životní prostředí a jeho 

ochranu, případně požadavky zvláštních prvků/řešení navržených relevantními odborníky 

mimo rozsah prací Díla. 

3.1.2. Na základě Dokumentace pro Povolení schválené Objednatelem a vydaného 

pravomocného Povolení záměru a dalších činností během Fáze 3 vytvoří Zhotovitel 

Dokumentaci pro provádění Stavby. Dokumentace pro provádění Stavby bude zejména 

obsahovat veškeré informace potřebné pro Generálního zhotovitele Stavby anebo jejich 

poddodavatele, aby mohli řádně, včas a bezchybně navrhnout cenu stavebních prací 

za realizaci Stavby v požadované kvalitě.  

3.1.3. Dokumentace pro provádění Stavby bude zpracována v rozsahu dokumentace pro zadání 

veřejné zakázky na stavební práce ve smyslu ustanovení § 92 odst. 1 písm. a) ZZVZ 

a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s Výkazem výměr ve smyslu ustanovení 

§ 92 odst. 1 písm. b) ZZVZ a v souladu s Vyhláškou, respektive vyhláškou č. 169/2016 Sb. 

Součástí dokumentace bude i Kontrolní rozpočet (podrobný položkový rozpočet) a Měření 

ploch. Výkaz výměr a Kontrolní rozpočet budou položkově strukturovány dle Třídníku 

stavebních prací a konstrukcí TSPK. 

3.1.4. Zhotovitel bude jednotlivé součásti Dokumentace pro provádění Stavby popsané výše 

řádně koordinovat. V případě nejasností ohledně umístění a koordinace např. technických 

prvků, materiálů apod., jejich napojení nebo propojení může Objednatel anebo Projektový 

manažer požadovat, aby Zhotovitel vytvořil v přiměřených případech speciální podrobné 

koordinační výkresy v měřítku poskytujícím jasnou představu o takovém řešení. 

3.1.5. Zhotovitel zajistí, že Dokumentace pro provádění Stavby bude mimo jiné také obsahovat 

kompletní a bezchybný seznam vzorků (materiálů, konstrukcí, instalačních prvků apod.) 

které bude muset dodavatel stavebních prací během realizace Projektu prezentovat 

Projektovému manažerovi, Objednateli a Zhotoviteli, a to vždy před získáním relevantního 

souhlasu Objednatele s jejich použitím anebo zabudováním ve Stavbě. 

3.1.6. Zhotovitel zajistí, že Dokumentace pro provádění Stavby bude mimo jiné také obsahovat 

kompletní a bezchybný seznam zkoušek (materiálů, konstrukcí, instalačních prvků apod.), 

které bude muset dodavatel stavebních prací provést, aby bylo prověřeno, že Projekt byl 

proveden s v souladu s relevantní projektovou dokumentací a ostatními obecně závaznými 

pravidly. 

3.1.7. Zhotovitel zajistí, aby ještě předtím, než bude vydána Objednatelem schválená konečná 

verze Dokumentace pro provádění Stavby (nebo její část) popsaná v tomto dokumentu výše 

bude pravidelně s Projektovým manažerem anebo Objednatelem konzultovat a získat 

schválení Objednatele týkající se konstrukčního řešení, kvality materiálů a standardu prací. 
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3.1.8. Na základě tvorby Dokumentace pro provádění Stavby pospané v tomto odstavci 3.1 výše 

získá Zhotovitel v přiměřeně co nejkratší době a prostřednictvím Projektového manažera 

schválení Objednatele s obsahem, kvantitou a kvalitou Dokumentace pro provádění 

Stavby. 

3.1.9. Struktura a minimální obsah a rozsah Dokumentace pro provádění Stavby je specifikována 

v Příloze 1c Smlouvy. 

3.1.10. Zhotovitel zajistí, že Dokumentace pro provádění Stavby bude obsahovat specifikaci 

standardu kvality a vlastností navržených výrobků: 

(a) detaily, podrobné výkresy atypických výrobků, výkresy místností, sesazovací plány, 

spárořezy, výsadbové plány apod.; 

(b) technické řešení interiéru, informační a komunikační systém, grafika, osvětlení, 

umělecká díla apod.; 

(c) podklady pro obchodní a marketingovou dokumentaci. 

3.1.11. Dokumentace pro provádění Stavby bude vyhotovena v českém jazyce, bude odpovídat 

legislativním a normovým požadavkům v ČR s tím, že bude logickým a přehledným 

způsobem založena do tří (3) bílých kroužkových pořadačů s transparentní přední a hřbetní 

kapsou, do kterých budou vloženy listy s potřebnými identifikačními údaji. Celkově bude 

Zhotovitelem předány tři (3) kompletní „paré“ tištěné DPS (1ks pro archivní účely opatřený 

autorizačním razítkem, 1ks Objednatel a 1ks Projektová manažer), dva (2) kusy flash disku 

(po jednom Objednatel a Projektový manažer), na kterých bude přehledně a logicky 

uložena Dokumentace pro provádění Stavby ve formátech, které jsou obecně známy k datu 

podpisu Smlouvy jako BIM, Excel, „.pdf“ pro čtení a tisk převáženě pomocí programů 

Adobe Acrobat, a „.dwg“ pro čtení, tisk a editaci převáženě pomocí programů AutoCAD 

(verze 2009). Minimálně dvě vytištěná „paré“ Dokumentace pro provádění Stavby budou 

opatřena na každé straně podpisem oprávněné osoby a opatřena autorizačními razítky. 

3.1.12. Zhotovitel bude poskytovat Projektovému manažerovi anebo Objednateli relevantní 

informace, aby mohl být vypracován odhad stavebních nákladů projektu s tolerancí ± 15 

%, který bude konfrontován se situací na trhu. 

3.1.13. Součástí této Fáze Projektové dokumentace bude poskytnutí potřebné součinnosti 

Projektovému manažerovi anebo jinému Objednatelem pověřenému subjektu, informací 

a podpory pro proces známý jako „value engineering“ a to tak, aby byl zejména zajištěn 

zájem Objednatele dosáhnout při realizaci Stavby nejlepší poměr „výkon – cena“. 

3.1.14. Dokumentace pro provedení stavby bude použita jako součást zadávací dokumentace pro 

zadávací řízení na výběr Generálního zhotovitele Stavby, 

3.1.15. Spolupráce při výběru Generálního zhotovitele Stavby, zodpovídání dotazů, účast 

na komisi apod. 

3.1.16. Součástí této Fáze je zpracování BIM modelu (Building Information Model) Stavby ve 

standardu formátu IFC. 

3.1.17. Zpracování Dokumentace pro provádění Stavby musí být konzultováno minimálně 

jedenkrát (1) za čtrnáct (14) dní, přičemž Zhotovitel zajistí účast Vedoucího projektu 

Zhotovitele a vyhotoví písemný zápis. 
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3.2. Podmínky spolupráce při výběru Generálního zhotovitele Stavby  

3.2.1. Zhotovitel bude asistovat při výběrovém řízení na Generálního zhotovitele Stavby 

s Projektovým manažerem anebo Objednatelem, a to pouze na základě pokynů a v rozsahu, 

které mu Projektový manažer anebo Objednatel udělí nebo určí. Zhotoviteli je výslovně 

zakázáno, aby s účastníky výběrového řízení na Generálního zhotovitele Stavby, 

jejich poddodavateli, poradci nebo jinými subjekty, které mohou výběrové řízení 

anebo jeho účastníky jakkoli ovlivňovat, jakoukoli formou komunikoval bez 

předchozího písemného souhlasu Objednatele.  
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4. FÁZE 4. 

Hlavními činnostmi, které budou v rámci Fáze 4 Zhotovitelem prováděny, je Autorský dozor, kontrolní 

a poradenská činnost zaměřená zejména na to, aby realizace Projektu a Stavby byla prováděna v souladu 

architektonickými a projektovými principy definovanými v předchozích Fázích realizace Díla 

a Investičním záměru Objednatele. Tyto činnosti zejména zahrnují: 

 

4.1. Autorský dozor. 

4.1.1. Zhotovitel je povinen postupovat při plnění Autorského dozoru ve smyslu příslušných 

ustanovení Stavebního zákona (dozor projektanta/autorský dozor). Zhotovitel bude 

provádět zejména: 

(a) Revize, komentáře a schvalování vybraných projektových položek a vzorků; 

(b) Ověření souladu částí dokumentace skutečného provedení, zabezpečovaných přímo 

Objednatelem nebo Generálním zhotovitelem Stavby jako součást jeho dodávky, 

se schválenou Dokumentací pro Povolení a Dokumentací pro provádění stavby; 

(c) Navrhovat Objednateli další postup v těch případech, kdy zjistí, že se dokumentace 

skutečného provedení Stavby odchyluje od schválené Dokumentace pro Povolení 

a Dokumentace pro provádění stavby s povolenými změnami z procesu výběru 

Generálního zhotovitele Stavby a schválené Dokumentace pro provádění stavby; 

(d) Účastnit se předání Staveniště vybranému Generálnímu zhotoviteli Stavby, účastnit 

se aktivně pravidelných kontrolních dnů a dalších jednání týkajících se provádění 

Stavby na vyzvání Objednatele; 

(e) Vyjádřit se k dalším stupňům Projektové dokumentace (např. výrobní dílenská 

dokumentace vypracovaná a předložená Generálním zhotovitelem Stavby) 

z hlediska souladu s architektonickým záměrem Zhotovitele; 

(f) V průběhu provádění Stavby na požádání Objednatele odsouhlasit vzorky z hlediska 

souladu s architektonickým záměrem Zhotovitele; 

(g) Kontrolovat soulad provádění stavby s ověřenou Dokumentací pro Povolení 

a Dokumentací pro provádění stavby s přihlédnutím k podmínkám stanoveným 

Povolením záměru a poskytovat vysvětlení potřebná pro plynulost Stavby; 

(h) Posuzovat na výzvu Objednatele návrhy dodavatelů na odchylky a změny 

v dokumentaci skutečného provedení Stavby, podávat k nim stanovisko a účastnit se 

jejich projednávání s Objednatelem; 

(i) Účastnit se odevzdání a převzetí Stavby nebo její ucelené části včetně komplexního 

provedení zkoušek; 

(j) Po dokončení Stavby nebo její ucelené části zúčastnit se zkušebního provozu 

a předání Stavby a poskytovat při tom Objednateli potřebná vysvětlení a spolupráci; 

(k) Technická podpora Objednateli při odstraněním vad a nedodělků z předání Stavby 

Generálním zhotovitelem Stavby. 

4.1.2. Provádění Autorského dozoru zahájí Zhotovitel na základě pokynu Objednatele, přičemž 

provádět bude Autorský dozor jako trvalý, tj. nejméně jedenkrát (1) za čtrnáct (14) dní a na 

vyzvání mimo pravidelné termíny.  

4.1.3. V rámci odpovědnosti Autorského dozoru musí Zhotovitel poskytovat Generálnímu 

zhotoviteli Stavby anebo případně jeho poddodavatelům veškeré informace, které jsou 

potřebné anebo vhodné pro řádnou a bezvadnou realizaci Projektu, a to formou písemných 

zpráv, tabulek, grafů, skic nebo výkresové dokumentace, za podmínek uvedených v bodě 

4.1.5 této Přílohy 1. Pro vyloučení pochybností Strany sjednávají, že se nejedná o tvorbu 

dílenské dokumentace Zhotovitelem. 
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4.1.4. Zhotovitel je odpovědný za to, že Generální zhotovitel Stavby ani jeho poddodavatelé 

nezískají během doby trvání realizace Projektu žádný důvod (např. mimo jiné – avšak ne 

výlučně – schvalování vzorků), který by mohl vést k jejich oprávněnému požadavku na 

prodloužení doby anebo zvýšení ceny realizace Projektu (maximální výše požadovaných 

investic) z důvodu na straně Zhotovitele. 

4.1.5. Pokud Objednatel nedá Zhotoviteli jiný pokyn je Zhotoviteli výslovně zakázáno přímo 

komunikovat s Generálním zhotovitelem anebo jeho poddodavateli anebo poskytovat 

Generálnímu zhotoviteli Stavby anebo případně jeho poddodavatelům jakékoli informace, 

a to jakoukoli formou ohledně Díla anebo Projektu, o Projektovém manažerovi anebo 

Objednateli. Pro zajištění povinností vyplývajících ze Smlouvy bude Zhotovitel používat 

výhradně formuláře dohodnuté mezi Objednatelem a Generálním zhotovitelem Stavby. 

4.1.6. Zhotovitel bude poskytovat veškerou podporu (např. osobní účastí na jednáních, 

poradenstvím, poskytnutím potřebných dokumentů apod.) při kolaudaci Projektu. 
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5. FÁZE 5 

Hlavní úlohou Zhotovitele je podporovat Objednatele nebo jinou osobu Objednatelem k tomu pověřenou 

kontrolní a poradenskou činností, aby Objednatel nebo jiná osoba Objednatelem k tomu pověřená byli 

schopni zajistit, že architektonické a projektové standardy nastavené v průběhu realizace předchozích Fází 

Díla a realizace Projektu, jsou dodržovány i během prvních šesti (6) měsíců provozu Stavby a, že případné 

úpravy klíčových vnitřních prostor (např. vstupní loby apod.), vizuálně exponovaných vnějších prvků 

Stavby (např. fasáda) nebo technických zařízení Stavby tyto architektonické a projektové standardy ničím 

neohrožuje. Zhotovitel bude provádět zejména následující hlavní činnosti: 

5.1.1. revize, komentáře a schvalování vybraných vzorků;  

5.1.2. účast na provozních testech vybraných prvků Stavby; 

5.1.3. aktivní účastí při procesu „dolaďování“ všech vizuálně senzitivních prvků Stavby např. dovybavení 

Stavby nábytkem apod.  

Zhotovitel vytvoří závěrečnou zprávu o realizaci Díla. 
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Struktura a minimální rozsah dokumentace Návrhu stavby

(Fáze 1)

Minimální, níže uvedený, rozsah dokumentace bude Dodavatelem patřičně rozšířen dle potřeb

jednotlivých plnění uvedených ve Smlouvě.

Dokumentace obsahuje části:

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Situační výkresy

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

K Dokladová část.

A Průvodní zpráva

A. 1 Identifikační údaje

A. 1.1 Údaje o stavbě
(a) název stavby,

(b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

(c) předmět dokumentace

A. 1.2 Údaje o stavebníkovi

(a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo

(b) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba

podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo

(c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba).

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

(a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba

podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická

osoba),

(b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných

osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a

techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

(c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni

v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě
specializací jejich autorizace.

A. 2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

A. 3 Seznam vstupních podkladů
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B Souhrnná technická zpráva

B. 1 Popis území stavby

(a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad

navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

(b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně
informace o vydané územně plánovací dokumentaci,

(c) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum,

stavebně historický průzkum apod.,

(d) ochrana území podle jiných právních předpisů1),

(e) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

(f) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

(g) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

(h) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků
určených k plnění funkce lesa,

(i) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou

infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

(j) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

(k) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí

B. 2 Celkový popis stavby

B. 2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

(a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry

stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení

nosných konstrukcí,

(b) účel užívání stavby,

(c) trvalá nebo dočasná stavba,

(d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,

(e) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1),

(f) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet

funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,

(g) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové

produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

(h) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

B. 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

(a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-499#f4394031
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-499#f4394031
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(b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

B. 2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

B. 2.4 Bezbariérové užívání stavby

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo

orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.

B. 2.6 Základní charakteristika objektů
(a) stavební řešení,

(b) konstrukční a materiálové řešení,

(c) mechanická odolnost a stabilita.

B. 2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

(a) technické řešení,

(b) výčet technických a technologických zařízení.

B. 2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

B. 2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

B. 2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále

zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.

B. 2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

(a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

(b) ochrana před bludnými proudy,

(c) ochrana před technickou seizmicitou,

(d) ochrana před hlukem,

(e) protipovodňová opatření,

(f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

B. 3 Připojení na technickou infrastrukturu

(a) napojovací místa technické infrastruktury,

(b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.
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B. 4 Dopravní řešení

(a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami

se sníženou schopností pohybu nebo orientace,

(b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

(c) doprava v klidu,

(d) pěší a cyklistické stezky.

B. 5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

(a) terénní úpravy,

(b) použité vegetační prvky,

(c) biotechnická opatření.

B. 6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

(a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

(b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů,

zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,

B. 8 Zásady organizace výstavby

(a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

(b) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

(c) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

(d) zásady pro dopravní inženýrská opatření,

(e) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti

účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,

B. 9 Celkové vodohospodářské řešení
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C Situační výkresy

C. 1 Situační výkres širších vztahů
(a) měřítko 1:1000 až 1:50000,

(b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,

(c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma,

(d) vyznačení hranic dotčeného území.

C. 2 Katastrální situační výkres

(a) měřítko podle použité katastrální mapy,

(b) zákres stavebního pozemku a navrhované stavby,

(c) vyznačení vazeb a vlivů na okolí.

C. 3 Koordinační situační výkres

(a) měřítko 1:200 až 1:1000, u rozsáhlých staveb 1:2000 nebo 1:5000, u změny stavby, která je kulturní

památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1:200,

(b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura,

(c) hranice pozemků, parcelní čísla,

(d) hranice řešeného území,

(e) stávající výškopis a polohopis,

(f) vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury,

(g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (± 0, 00) a výšky upraveného terénu;

maximální výška staveb,

(h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu,

(i) řešení vegetace,

(j) okótované odstupy staveb,

(k) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu,

(l) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny

apod.,

(m) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a

nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody.

C. 4 Speciální situační výkresy

Situační výkresy vyhotovené podle potřeby ve vhodném měřítku zobrazující speciální požadavky

objektů, technologických zařízení, technických sítí, infrastruktury nebo souvisejících inženýrských

opatření, včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou
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schopností pohybu nebo orientace a prvků životního prostředí - soustava chráněných území NATURA

2000, územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky, chráněná území, apod.
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D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických zařízení se

zpracovává po objektech a souborech technických nebo technologických zařízení v následujícím členění

v přiměřeném rozsahu.

D. 1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D. 1.1 Koncepce architektonicko-stavebního řešení

(a) Technická zpráva - architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení,

bezbariérové užívání stavby; konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby;

stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika - hluk, vibrace - popis řešení.

(b) Výkresová část - výkresy stavební jámy, půdorysy základů, půdorysy jednotlivých podlaží a střech

s rozměrovými kótami hlavních dělících konstrukcí, otvorů v obvodových konstrukcích a

celkových rozměrů hmoty stavby; s popisem účelu využití místností s plošnou výměrou včetně
grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení základních konstrukcí;

charakteristické řezy se základním konstrukčním řešením včetně řezů dokumentujících návaznost

na stávající zástavbu zejména s ohledem na hloubku založení navrhované stavby a staveb

stávajících, s výškovými kótami vztaženými ke stávajícímu terénu včetně grafického rozlišení

charakteristického materiálového řešení základních konstrukcí; pohledy s vyznačením základního

výškového řešení, barevností a charakteristikou materiálů povrchů; pohledy a 3D vizualizace

dokumentující začlenění stavby do stávající zástavby nebo krajiny.

D. 1.2 Koncepce stavebně konstrukčního řešení

(a) Technická zpráva - popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu

stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny; navržené materiály a hlavní

konstrukční prvky; hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné

konstrukce; návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů; koncept

zajištění stavební jámy;

(b) Výkresová část – koncepční výkresy rozhodujících konstrukcí

D.1.3 Koncepce požárně bezpečnostního řešení

D.1.4 Koncepce techniky prostředí staveb

Dokumentace popíše navrhované systémy. Vymezí základní materiálové, technické a technologické,

dispoziční a provozní vlastnosti zařízení a systémů. Uvede základní kvalitativní a bezpečnostní

požadavky na zařízení a systémy.

Dokumentace se zpravidla zpracovává samostatně pro jednotlivé části podle konkrétní stavby a obsahuje

zejména:

- zdravotně technické instalace,

- vzduchotechnika a vytápění, chlazení,

- měření a regulace,

- silnoproudá elektrotechnika,

- elektronické komunikace,

- vyhrazená technická zařízení,
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- vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další.

Obsah a rozsah dokumentace se zpracovává podle společných zásad. Bude přizpůsoben charakteru a

technické složitosti dané stavby a zařízení.

Dokumentace zejména obsahuje:

(a) Technickou zprávu - výpis použitých normových hodnot a parametrů; výchozí podklady a stavební

program; požadavky na profesi - zadání; klimatické podmínky místa stavby - výpočtové parametry

venkovního vzduchu - zima, léto; požadované mikroklimatické podmínky - zimní, letní, minimální

hygienické dávky čerstvého vzduchu, podíl vzduchu oběhového; provozní podmínky - počet osob,

tepelné ztráty, tepelné zátěže apod., provozní režim - trvalý, občasný, nepřerušovaný; popis

navrženého řešení a dimenzování, popis funkce a uspřádání instalace a systému; bilance energií,

médií a stavebních hmot; ochrana životního prostředí, ochrana proti hluku a vibracím, požární

opatření.

(b) Výkresovou část - umístění a uspořádání rozhodujících zařízení, strojů, základních mechanických

komponentů, zdrojů energie apod.; základní vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě;

základní přehledová schémata rozvodů a zařízení, základní technologická schémata; půdorysy

páteřních potrubních a kabelových rozvodů v jednočárovém zobrazení.

(c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace - seznam rozhodujících strojů a zařízení,

základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis základních technických a

výkonových parametrů a souvisejících požadavků.

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení

Stavbu lze členit na provozní celky. Technologická zařízení jsou výrobní a nevýrobní.

Nevýrobní technologická zařízení jsou například:

- přívodní vedení a rozvody veškeré technické infrastruktury zejména elektrická energie, elektronické

komunikace, plynárenství, teplárenství, rozvody médií apod., včetně souvisejících zařízení,

- přeložky vedení technické infrastruktury,

- zařízení vertikální a horizontální dopravy osob a nákladů, zařízení pro dopravu osob s omezenou

schopností pohybu nebo orientace, požární nebo evakuační výtahy,

- vyhrazená technická zařízení,

- vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další.

Dokumentace se zpracovává po jednotlivých provozních nebo funkčních souborech a zařízeních.

Následující obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximální a v konkrétním případě bude

přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby. Člení se na:

(a) Technickou zprávu - popis výrobního programu; u nevýrobních staveb popis účelu, seznam

použitých podkladů; popis technologického procesu výroby, potřeba materiálů, surovin a množství

výrobků, základní skladba technologického zařízení - účel, popis a základní parametry, popis

skladového hospodářství a manipulace s materiálem při výrobě, požadavky na dopravu vnitřní i

vnější, vliv technologického zařízení na stavební řešení, údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných

médií, včetně požadavků a míst napojení, účinnost užití zdrojů a rozvodů energie.
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(b) Výkresovou část - obsahuje pouze umístění a uspořádání rozhodujících zařízení, strojů, základních

mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; základní vymezení prostoru na jejich umístění

ve stavbě, základní přehledová schémata rozvodů a zařízení, půdorysy páteřních potrubních a

kabelových rozvodů v jednočárovém zobrazení,

(c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace - seznam rozhodujících strojů a zařízení,

základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis základních technických a

výkonových parametrů a souvisejících požadavků.
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Dokladová část

Dokladová část obsahuje doklady o splnění plnění dle Smlouvy. Minimálně se bude jednat o:

1. Zjišťovací řízení EIA

2. Projednání Projektu se samosprávou (IPR / Městská část)

3. Projednání souladu Projektu s územním plánem (Odbor územního rozvoje/Stavební úřad)

4. Předjednání Projektu s památkovými orgány (pokud bude potřeba)

5. Předjednání Projektu s odbory dopravy MHMP a MČ

6. Předjednání Projektu z pohledu problematiky enviromentálních stanovisek

7. Předjednání Projektu s Hasičským záchranným sborem

8. Předjednání Projektu ohledně kapacitních možností napojení na technickou infrastrukturu

Dokladová část bude doplněna o

a) seznam provedených průzkumů
b) seznam průzkumů doporučených Dodavatelem pro další projektovou Fázi



Návrh Smlouvy o dílo č.45876.6.2.24201.01
Příloha 7.1b Zadávací dokumentace

Příloha 1b Smlouvy – Dokumentace pro stavební povolení záměru

Struktura a minimální rozsah Dokumentace pro povolení záměru

(Fáze 2)

Následující minimální rozsah a obsah projektové dokumentace bude aktualizovaný podle aktuálního

znění Vyhlášky č. 499/2006 Sb. nebo nové vyhlášky o dokumentaci staveb v případě nabytí účinnosti

zákona č. 283/2021 Sb.

Dokumentace obsahuje části:

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Situační výkresy

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

K dokumentaci se přikládá dokladová část.

A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě
(a) název stavby,

(b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

(c) předmět projektové dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná

stavba, účel užívání stavby.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

(a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo

(b) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající,

pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo

(c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba).

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

(a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající)

nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba),

(b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob

vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných

ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,
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(c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou

zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací

jejich autorizace.

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

A.3 Seznam vstupních podkladů
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B Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

(a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované

stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

(b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem,

(c) c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v

užívání stavby,

(d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,

(e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek

dotčených orgánů,

(f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum,

stavebně historický průzkum apod.,

(g) ochrana území podle jiných právních předpisů1),

(h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

(i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

(j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

(k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených

k plnění funkce lesa,

(l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou

infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

(m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

(n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí,

(o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

(a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry

stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení

nosných konstrukcí,

(b) účel užívání stavby,

(c) trvalá nebo dočasná stavba,

(d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,

(e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek

dotčených orgánů,
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(f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1),

(g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních

jednotek a jejich velikosti apod.,

(h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové

produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

(i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

(j) orientační náklady stavby.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

(a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

(b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace

včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

B.2.6 Základní charakteristika objektů
(a) stavební řešení,

(b) konstrukční a materiálové řešení,

(c) mechanická odolnost a stabilita.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

(a) technické řešení,

(b) výčet technických a technologických zařízení.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady

řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

(a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

(b) ochrana před bludnými proudy,
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(c) ochrana před technickou seizmicitou,

(d) ochrana před hlukem,

(e) protipovodňová opatření,

(f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

(a) napojovací místa technické infrastruktury,

(b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

B.4 Dopravní řešení

(a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se

sníženou schopností pohybu nebo orientace,

(b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

(c) doprava v klidu,

(d) pěší a cyklistické stezky.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

(a) terénní úpravy,

(b) použité vegetační prvky,

(c) biotechnická opatření.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

(a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

(b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů,

zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,

(c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

(d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li

podkladem,

(e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu

naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,

(f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních

předpisů.

V případě, že je dokumentace podkladem pro stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí,

neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní

prostředí.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

mailto:info@pdspraha.eu
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B.8 Zásady organizace výstavby

(a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

(b) odvodnění staveniště,

(c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

(d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

(e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

(f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

(g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,

(h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

(i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

(j) ochrana životního prostředí při výstavbě,

(k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

(l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

(m) zásady pro dopravní inženýrská opatření,

(n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti

účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,

(o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

B.9 Celkové vodohospodářské řešení
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C Situační výkresy

C.1 Situační výkres širších vztahů
(a) měřítko 1:1000 až 1:50000,

(b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,

(c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma,

(d) vyznačení hranic dotčeného území.

C.2 Katastrální situační výkres

(a) měřítko podle použité katastrální mapy,

(b) zákres navrhované stavby,

(c) vyznačení vazeb a vlivů na okolí.

C.3 Koordinační situační výkres

(a) měřítko 1:200 až 1:1000, u rozsáhlých staveb 1:2000 nebo 1:5000, u změny stavby, která je kulturní

památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1:200,

(b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura,

(c) hranice pozemků, parcelní čísla,

(d) hranice řešeného území,

(e) stávající výškopis a polohopis,

(f) vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury,

(g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (± 0, 00) a výšky upraveného terénu;

maximální výška staveb,

(h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu,

(i) řešení vegetace,

(j) okótované odstupy staveb,

(k) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu,

(l) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod.,

(m) maximální dočasné a trvalé zábory,

(n) vyznačení geotechnických sond,

(o) geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě,

(p) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu,

(q) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a

nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody.

C.4 Speciální situační výkresy
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Situační výkresy vyhotovené podle potřeby ve vhodném měřítku zobrazující speciální požadavky objektů,

technologických zařízení, technických sítí, infrastruktury nebo souvisejících inženýrských opatření, včetně
bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo

orientace a prvků životního prostředí - soustava chráněných území NATURA 2000, územní systém ekologické

stability, významné krajinné prvky, chráněná území apod.
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D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických zařízení se

zpracovává po objektech a souborech technických nebo technologických zařízení v následujícím členění v

přiměřeném rozsahu.

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

(a) Technická zpráva - architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové

užívání stavby; konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby; stavební fyzika -

tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika - hluk, vibrace - popis řešení, výpis použitých norem.

(b) Výkresová část - výkresy stavební jámy; půdorysy základů, půdorysy jednotlivých podlaží a střech s

rozměrovými kótami hlavních dělících konstrukcí, otvorů v obvodových konstrukcích a celkových

rozměrů hmoty stavby; s popisem účelu využití místností s plošnou výměrou včetně grafického rozlišení

charakteristického materiálového řešení základních konstrukcí; charakteristické řezy se základním

konstrukčním řešením včetně řezů dokumentujících návaznost na stávající zástavbu zejména s ohledem

na hloubku založení navrhované stavby a staveb stávajících, s výškovými kótami vztaženými ke

stávajícímu terénu včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení základních

konstrukcí; pohledy s vyznačením základního výškového řešení, barevností a charakteristikou materiálů
povrchů; pohledy dokumentující začlenění stavby do stávající zástavby nebo krajiny.

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

(a) Technická zpráva - popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího

stavu nosného systému stavby při návrhu její změny; navržené materiály a hlavní konstrukční prvky;

hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce; návrh

zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů; zajištění stavební jámy;

technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně
sousední stavby; zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či

prostupů; požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí; seznam použitých podkladů, norem,

technických předpisů apod.; specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby,

případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem.

(b) Výkresová část - výkresy základů, pokud tyto konstrukce nejsou zobrazeny ve stavebních výkresech

základů; tvar monolitických betonových konstrukcí; výkresy sestav dílců montované betonové

konstrukce; výkresy sestav kovových a dřevěných konstrukcí apod.

(c) Statické posouzení - použité podklady - základní normy, předpisy, údaje o zatíženích a materiálech,

ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce; posouzení stability konstrukce; stanovení

rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení; dynamický výpočet, pokud na

konstrukci působí dynamické namáhání.

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

D.1.4 Technika prostředí staveb
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Dokumentace určí zařízení a systémy v technických podrobnostech dokládajících dodržení normových hodnot

a právních předpisů. Vymezí základní materiálové, technické a technologické, dispoziční a provozní vlastnosti

zařízení a systémů. Uvede základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy.

Dokumentace se zpravidla zpracovává samostatně pro jednotlivé části podle konkrétní stavby a obsahuje

zejména:

- zdravotně technické instalace,

- vzduchotechnika a vytápění, chlazení,

- měření a regulace,

- silnoproudá elektrotechnika,

- elektronické komunikace,

- vyhrazená technická zařízení,

- vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další.

Obsah a rozsah dokumentace se zpracovává podle společných zásad. Bude přizpůsoben charakteru a technické

složitosti dané stavby a zařízení. Dokumentace se organizačně uspořádává podle postupu realizace stavby.

Dokumentace zejména obsahuje:

(a) Technickou zprávu - výpis použitých norem - normových hodnot a předpisů; výchozí podklady a stavební

program; požadavky na profesi - zadání, klimatické podmínky místa stavby - výpočtové parametry

venkovního vzduchu - zima, léto; požadované mikroklimatické podmínky - zimní, letní, minimální

hygienické dávky čerstvého vzduchu, podíl vzduchu oběhového; údaje o škodlivinách se stanovením

emisí a jejich koncentrace; provozní podmínky - počet osob, tepelné ztráty, tepelné zátěže apod., provozní

režim - trvalý, občasný, nepřerušovaný; popis navrženého řešení a dimenzování, popis funkce a uspřádání

instalace a systému; bilance energií, médií a stavebních hmot; zásady ochrany zdraví, bezpečnosti práce

při provozu zařízení; ochrana životního prostředí, ochrana proti hluku a vibracím, požární opatření;

požadavky na postup realizačních prací a podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení do

provozu a provozování během životnosti stavby.

(b) Výkresovou část - umístění a uspořádání rozhodujících zařízení, strojů, základních mechanických

komponentů, zdrojů energie apod.; základní vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě; základní

přehledová schémata rozvodů a zařízení, základní technologická schémata; půdorysy páteřních

potrubních a kabelových rozvodů v jednočárovém zobrazení, připojovací potrubní a kabelové rozvody

ani koncové prvky se nezobrazují.

(c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace - seznam rozhodujících strojů a zařízení, základních

mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis základních technických a výkonových parametrů
a souvisejících požadavků.

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení

Stavbu lze členit na provozní celky. Technologická zařízení jsou výrobní a nevýrobní.

Nevýrobní technologická zařízení jsou například:
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- přívodní vedení a rozvody veškeré technické infrastruktury zejména elektrická energie, elektronické

komunikace, plynárenství, teplárenství, rozvody médií apod., včetně souvisejících zařízení,

- přeložky vedení technické infrastruktury,

- zařízení vertikální a horizontální dopravy osob a nákladů, zařízení pro dopravu osob s omezenou schopností

pohybu nebo orientace, požární nebo evakuační výtahy,

- vyhrazená technická zařízení,

- vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další.

Dokumentace se zpracovává po jednotlivých provozních nebo funkčních souborech a zařízeních.

Následující obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximální a v konkrétním případě bude přizpůsoben

charakteru a technické složitosti dané stavby. Člení se na:

(a) Technickou zprávu - popis výrobního programu; u nevýrobních staveb popis účelu, seznam použitých

podkladů; popis technologického procesu výroby, potřeba materiálů, surovin a množství výrobků,

základní skladba technologického zařízení - účel, popis a základní parametry, popis skladového

hospodářství a manipulace s materiálem při výrobě, požadavky na dopravu vnitřní i vnější, vliv

technologického zařízení na stavební řešení, údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných médií, včetně
požadavků a míst napojení, účinnost užití zdrojů a rozvodů energie.

(b) Výkresovou část - obsahuje pouze umístění a uspořádání rozhodujících zařízení, strojů, základních

mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; základní vymezení prostoru na jejich umístění ve

stavbě, základní přehledová schémata rozvodů a zařízení, půdorysy páteřních potrubních a kabelových

rozvodů v jednočárovém zobrazení, připojovací potrubní a kabelové rozvody ani koncové prvky se

nezobrazují; základní technologická schémata dokladující účel a úroveň navrhovaného výrobního

procesu, dispozice a umístění hlavních strojů a zařízení a způsob jejich zabudování - půdorysy, řezy,

zpravidla v měřítku 1 : 100.

(c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace - seznam rozhodujících strojů a zařízení, základních

mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis základních technických a výkonových parametrů
a souvisejících požadavků.
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Dokladová část

Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými

správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných

právních předpisů.

1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů

2. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí

Pokud stavba podléhá posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní

prostředí a stavební řízení bude spojeno s posuzováním vlivů na životní prostředí, přikládá se

dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle § 10 odst. 3 a přílohy č. 4 k zákonu o posuzování

vlivů na životní prostředí, včetně posouzení vlivů na předmět ochrany a celistvost evropsky významné

lokality nebo ptačí oblasti, bylo-li tak stanoveno v závěru zjišťovacího řízení.

3. Doklad podle jiného právního předpisu

Pokud je dokumentace zpracována pro soubor staveb, jehož součástí je výrobek plnící funkci stavby,

přikládá se doklad podle jiného právního předpisu prokazující shodu vlastností tohoto výrobku s

požadavky na stavby podle § 156 stavebního zákona nebo technická dokumentace výrobce nebo dovozce,

popřípadě další doklad, z něhož je možné ověřit dodržení požadavků na stavby.

4. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury

4.1. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení,

vyznačená například na situačním výkrese

4.2. Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností

v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů

5. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů

6. Projekt zpracovaný báňským projektantem

7. Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií

8. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky, studie a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování

dokumentace
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Struktura a minimální rozsah Dokumentace pro provádění Stavby.

(Fáze 3)

Následující minimální rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby bude

aktualizovaný podle aktuálního znění Vyhlášky č. 499/2006 Sb. nebo nové vyhlášky o dokumentaci

staveb v případě nabytí účinnosti zákona č. 283/2021 Sb.

Dokumentace obsahuje části:

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Situační výkresy

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

K dokumentaci se přikládá dokladová část.

Společné zásady:

Projektová dokumentace pro provádění stavby se zpracovává samostatně pro jednotlivé pozemní a inženýrské

objekty a pro technologická zařízení.

Vychází se ze schválené projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u

staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení se vychází z dokumentace pro

vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu.

Projektová dokumentace se zpracovává v podrobnostech umožňujících vypracovat soupis stavebních prací,

dodávek a služeb s výkazem výměr.

Projektová dokumentace obsahuje též technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních

prací.

Výkresy podrobností (detailů) zobrazují pro dodavatele závazné, nebo tvarově složité konstrukce (prvky), na

které klade projektant zvláštní požadavky a které je nutné při provádění stavby respektovat.

Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a konstrukce,

výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní

dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto dokumentací, jde vždy o součást dodavatelské

dokumentace.
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A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě
(a) název stavby,

(b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo

b) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající,

pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo

c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba).

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

(a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající)

nebo obchodní firma nebo název (právnická osoba), identifikační číslo osoby, adresa sídla,

(b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných

osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

(c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou

zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací

jejich autorizace.

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

A.3 Seznam vstupních podkladů
(a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena - označení

stavebního úřadu, jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo

opatření,

(b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla zpracována

projektová dokumentace pro provádění stavby,

(c) další podklady.
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B Souhrnná technická zpráva

Příslušné body budou převzaty z projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního

povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení budou převzaty z

dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, s provedením případných revizí a

doplnění tak, aby z nich vyplývaly:

(a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby,

(b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

(c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných

staveb,

(d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména

z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby apod.,

(e) ochrana životního prostředí při výstavbě.

B.1 Popis území stavby

(a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované

stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

(b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou

územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem,

(c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v

užívání stavby,

(d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,

(e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek

dotčených orgánů,

(f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum,

stavebně historický průzkum apod.,

(g) ochrana území podle jiných právních předpisů1),

(h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

(i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

(j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

(k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených

k plnění funkce lesa,

(l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou

infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

(m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.
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(n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí,

(o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

B.2 Celkový popis stavby

(a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry

stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení

nosných konstrukcí,

(b) účel užívání stavby,

(c) trvalá nebo dočasná stavba,

(d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,

(e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek

dotčených orgánů,

(f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1),

(g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních

jednotek a jejich velikosti apod.,

(h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové

produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

(i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

(j) orientační náklady stavby.
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C Situační výkresy

C.1 Situační výkres širších vztahů
(a) měřítko 1:1000 až 1:50000,

(b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,

(c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma,

(d) vyznačení hranic dotčeného území.

C.2 Koordinační situační výkres

(a) měřítko 1:200 až 1:1000, u rozsáhlých staveb 1:2000 nebo 1:5000, u změny stavby, která je kulturní

památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1:200,

(b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura,

(c) hranice pozemků, parcelní čísla,

(d) hranice řešeného území,

(e) stávající výškopis a polohopis,

(f) vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury,

(g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (± 0, 00) a výšky upraveného terénu;

maximální výška staveb,

(h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu,

(i) řešení vegetace,

(j) okótované odstupy staveb,

(k) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu,

(l) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod.,

(m) maximální dočasné a trvalé zábory,

(n) vyznačení geotechnických sond,

(o) geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě,

(p) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu,

(q) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a

nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody.
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D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických zařízení se

zpracovaná po objektech a souborech technických a technologických zařízení v následujícím členění v

přiměřeném rozsahu.

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

(a) Technická zpráva - účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje; architektonické, výtvarné, materiálové

a dispoziční řešení, bezbariérové užívání stavby; celkové provozní řešení, technologie výroby;

konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby; bezpečnost při užívání stavby,

ochrana zdraví a pracovní prostředí; stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika -

hluk, vibrace - popis řešení, zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby před negativními účinky

vnějšího prostředí; požadavky na požární ochranu konstrukcí; údaje o požadované jakosti navržených

materiálů a o požadované jakosti provedení; popis netradičních technologických postupů a zvláštních

požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí; požadavky na vypracování dokumentace

zajišťované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele;

stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek,

pokud jsou požadovány nad rámec povinných - stanovených příslušnými technologickými předpisy a

normami; výpis použitých norem.

(b) Výkresová část - výkresy stavební jámy, půdorysy výkopů a základů - nejsou-li obsaženy v části D.1.2,

půdorysy jednotlivých podlaží s rozměrovými kótami všech konstrukcí, otvorů v konstrukcích, s

popisem účelu využití místností s plošnou výměrou včetně grafického rozlišení charakteristického

materiálového řešení konstrukcí, s popisem nebo označením výrobků a s odkazy na podrobnosti;

charakteristické řezy se základním konstrukčním řešením, s výškovými kótami vztaženými ke

stávajícímu terénu včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení konstrukcí; dílčí

řezy v potřebném rozsahu a měřítku; výkresy střech případně krovu; pohledy na všechny plochy fasády

s výškovými kótami základního výškového řešení vztaženými ke stávajícímu terénu, s vyznačením

barevnosti a charakteristiky materiálů povrchů,

(c) Dokumenty podrobností – skladby konstrukcí, seznamy částí, výrobků a prací, rozhodující detaily

konstrukcí a atypických výrobků, detaily bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby

osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace.

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

(a) Technická zpráva - podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením jednotlivých

konstrukcí podle druhu, technologie a navržených materiálů; definitivní průřezové rozměry jednotlivých

konstrukčních prvků případně odkaz na výkresovou dokumentaci; údaje o uvažovaných zatíženích ve

statickém výpočtu - stálá, užitná, klimatická, od anténních soustav, mimořádná apod.; údaje o

požadované jakosti navržených materiálů; popis netradičních technologických postupů a zvláštních

požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí; zajištění stavební jámy; stanovení
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požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou

požadovány nad rámec povinných - stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami; v

případě změn stávající stavby - popis konstrukce, jejího současného stavu, technologický postup s

upozorněním na nutná opatření k zachování stability a únosnosti vlastní konstrukce, případně
bezprostředně sousedících objektů; požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem

stavby - obsah a rozsah, upozornění na hodnoty minimální únosnosti, které musí konstrukce splňovat;

požadavky na požární ochranu konstrukcí; seznam použitých podkladů - předpisů, norem, literatury,

výpočetních programů apod.; požadavky na bezpečnost při provádění nosných konstrukcí - odkaz na

příslušné předpisy a normy.

(b) Podrobný statický výpočet

Statický výpočet musí být kontrolovatelný, tedy musí být přehledný, aby bylo možno sledovat postup

výpočtu, návrhová zatížení, uvažované statické schéma a výpočetní model.

Statický výpočet v dokumentaci pro provedení stavby vychází ze statického posouzení vypracovaného v

předchozím stupni projektové dokumentace. Je úplným podkladem pro vypracování technické specifikace

konstrukční části a výkresové dokumentace pro provedení stavby. Obsahuje dimenzování veškerých

konstrukcí, které jsou součástí dokumentace – výkresy betonových monolitických a prefabrikovaných

konstrukcí, dodavatelská dokumentace kovových a dřevěných konstrukcí.

Podrobný statický výpočet obsahuje zejména průvodní zprávu ke statickému (dynamickému) výpočtu,

stručně rekapitulující základní koncept řešení konstrukce a rozdíly oproti předběžnému výpočtu, který byl

vypracován v rámci předchozího stupně projektové dokumentace; použité podklady - normy, předpisy,

literaturu, výpočetní programy apod.; statické schéma konstrukce; údaje o materiálech a technologiích;

rekapitulaci zatížení, zatěžovacích stavů včetně součinitelů zatížení a součinitelů kombinace; výpočetní

modely, výpočetní schémata; návrh a posouzení všech nosných prvků; výpočet účinků na základy,

dimenzování základových konstrukcí; návrh a posouzení všech detailů, montážních styků apod., které

rozhodujícím způsobem ovlivňují bezpečnost konstrukce; postup výroby - betonáže, odbedňování,

montáže, předpínání, zasypávání dokončených konstrukcí apod.

(c) Výkresová část - výkresy půdorysů nosných konstrukcí v měřítku 1 : 50, výjimečně 1 : 100, včetně
sklopených řezů; odpovídající řezy, pohledy a podrobnosti s potřebnou přesností zobrazení; z výkresů
musí být jasně identifikovatelný tvar konstrukce, všech konstrukčních prvků a podrobností; výkresy

monolitických, resp. prefabrikovaných plošných základů, pilotových základů a základového roštu,

pokud tyto konstrukce nejsou dostatečně výstižným způsobem zobrazeny ve stavebních výkresech

základů; detaily styků, kotvení apod. v měřítku 1 : 20 nebo 1 : 10 nebo 1:5; výkresy sestavy,

podrobností a kotvení prefabrikovaných stavebních dílců, dílců kovových, kompozitních nebo

dřevěných konstrukcí; výkresy umístění konstrukcí obsahující půdorysy a modulovou síť, řezy a

pohledy jednoznačně určující nosné konstrukce s označením průřezů všech konstrukčních prvků a

podrobností konstrukce a jejího kotvení; rozměrový nebo obrysový výkres prefabrikovaných stavebních

dílců; výkres uspořádání vyztužení monolitických betonových konstrukcí obsahující pohledy a

dostatečné množství příčných řezů jednoznačně určujících kvalitu betonu a oceli, polohu a průřezovou

plochu, případně počet vložek příslušného profilu; výkres uspořádání vyztužení slouží na základě
podrobného statického výpočtu jako podklad pro vypracování podrobných výkresů výztuže -

dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby.
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D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

Revize a doplnění dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb technické

infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení revize a doplnění dokumentace pro vydání

územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, včetně vyznačení změn v požárně bezpečnostním řešení

zpracovaném v dokumentaci pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb technické

infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení v dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí

nebo územního souhlasu.

D.1.4 Technika prostředí staveb

Dokumentace jednotlivých profesí určí zařízení a systémy v technických podrobnostech dokládajících

dodržení normových hodnot a právních předpisů. Vymezí základní materiálové, technické a technologické,

dispoziční a provozní vlastnosti zařízení a systémů. Uvede základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky na

zařízení a systémy.

Dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivá zařízení a člení se například:

- zdravotně technické instalace,

- plynová odběrná zařízení,

- vzduchotechnika,

- vytápění,

- chlazení,

- měření a regulace,

- silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem,

- elektronické komunikace a další.

Jednotlivé části se zpracovávají podle společných zásad. Obsah a rozsah dokumentace je uveden jako rámcový

a v konkrétním případě bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby a zařízení a vazbě na

výše uvedenou profesi. Pokud se některá část ve stavbě nevyskytuje, nebude v dokumentaci obsažena.

Organizační uspořádání dokumentace profesí je účelné uspořádat podle postupu realizace stavby a

dodavatelského zajištění. Je proto možné sloučení profesí do jedné části.

Obecně dokumentace obsahuje:

(a) Technickou zprávu - technické údaje obsahující základní parametry dané normativními požadavky pro

jednotlivé profese - bilance potřeby médií resp. energií, tlakových poměrů, druhů připojení a sítí, typy

poskytovaných služeb, množství odpadů vzniklých provozem včetně odpadních vod apod.; popis

technického řešení, funkce a uspřádání instalace a systému; popis koncových prvků a zařízení a

systémů, zařizovací předměty; popis a podmínky připojení na veřejnou či místní technickou

infrastrukturu; zásady bezpečného provozu včetně ochrany osob, zvířat i majetku před úrazem nebo

před poškozením; požární opatření, ochrana proti hluku a vibracím, hlukové parametry ve vnitřním a
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venkovním prostředí; zásady ochrany životního prostředí; technické výpočty prokazující bezpečnost

návrhu, je-li takový výpočet požadován; seznam požadovaných dokladů nutných pro uvedení stavby do

užívání; výpis použitých norem včetně data vydání.

(b) Výkresovou část - situace s přípojkami a ostatními náležitostmi profese; rozvinuté řezy nebo podélné

profily přípojek včetně potřebných podrobností; umístění jednotlivých strojů a zařízení; výkresy

půdorysů potrubních případně i kabelových tras v jednotlivých podlažích; potřebné axonometrické

zobrazení, svislé nebo rozvinuté řezy, pokud je nelze dostatečně vyznačit v půdorysech; instalační

výkresy a schémata; výkresy potrubních a kabelových tras včetně připojení koncového zařízení a

instrumentace k obvodům měření a regulaci nebo řídicího systému; přehledové schéma napájení,

schéma uzemňovací a jímací soustavy a další; uspořádání, vazby a komunikace systémů; související

podrobnosti, pokud jsou nutné.

(c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace - seznam strojů a zařízení, mechanických komponentů,

zdrojů energie apod.; popis technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků; seznamy

materiálu pro konstrukce, rozvody, potrubí, nátěry, izolace, včetně seznamu použitých zvláštních a

vybraných stavebních výrobků pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu

nebo orientace.

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení

Stavbu lze členit na provozní celky. Technologická zařízení jsou výrobní a nevýrobní.

Technologické zařízení staveb a veřejná technická infrastruktura:

- nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, jejich antény a stožáry, včetně
opěrných bodů nadzemního, nebo vytyčovacích bodů podzemního komunikačního vedení, telefonní budky a

přípojná komunikační vedení sítě elektronických komunikací a související komunikační zařízení včetně jejich

elektrických přípojek,

- podzemní a nadzemní vedení přenosové nebo distribuční soustavy elektřiny včetně podpěrných bodů a

systémů měřící, ochranné, řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky,

- vedení přepravní nebo distribuční soustavy plynu, případně hořlavých kapalin, a související technologické

objekty, včetně systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky,

- rozvody tepelné energie a související technologické objekty včetně systémů řídící, zabezpečovací, informační

a telekomunikační techniky,

- vedení sítí veřejného osvětlení včetně stožárů a systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační

techniky,

- stavby pro výrobu a transformaci energie s výjimkou stavby vodního díla,

- vodovodní, kanalizační a energetické přípojky včetně připojení stavby a odběrných zařízení,

- zásobníky pro zkapalněné uhlovodíkové plyny nebo hořlavé kapaliny,

- zásobníky na vodu nebo jiné nehořlavé kapaliny,
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- zásobníky na uskladnění zemědělských produktů, krmiv a hnojiv,

- nádrže na vodu, pokud nejde o vodní díla,

- vodovodní sítě, vodárny, stokové a kanalizační sítě, čistírny odpadních vod, včetně systémů řídící,

zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky.

Nevýrobní technologická zařízení jsou například:

- zařízení vertikální a horizontální dopravy osob a nákladů, zařízení pro dopravu osob s omezenou schopností

pohybu nebo orientace, požární nebo evakuační výtahy,

- vyhrazená technická zařízení,

- vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další.

Dokumentace se zpracovává po jednotlivých provozních, nebo funkčních souborech a zařízeních.

Následující obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximální a v konkrétním případě bude přizpůsoben

charakteru a technické složitosti dané stavby. Člení se na:

(a) Technickou zprávu - popis výrobního programu; u nevýrobních staveb popis účelu, seznam použitých

podkladů; popis technologického procesu výroby, potřeba materiálů, surovin a množství výrobků,

základní skladba technologického zařízení - účel, popis a základní parametry, popis skladového

hospodářství a manipulace s materiálem při výrobě, požadavky na dopravu vnitřní i vnější, vliv

technologického zařízení na stavební řešení, údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných médií, včetně
požadavků a míst napojení; seznam požadovaných dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání;

výpis použitých norem.

(b) Výkresovou část - obsahuje umístění a uspořádání zařízení, strojů, mechanických komponentů, zdrojů
energie apod.; vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě, přehledová schémata rozvodů a zařízení,

půdorysy potrubních a kabelových rozvodů a jejich případné řezy, umístění přístrojů, spotřebičů a

zařizovacích předmětů; požadavky na stavební úpravy a řešení speciálních prostorů technologických

zařízení, jejichž dispoziční řešení bývá obvykle součástí výkresů stavební části; technologická schémata

dokladující účel a úroveň navrhovaného výrobního procesu, dispozice a umístění strojů a zařízení a

způsob jejich zabudování - půdorysy a řezy ve vhodném měřítku.

(c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace - seznam strojů a zařízení, mechanických komponentů,

zdrojů energie apod.; popis technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků; seznamy

materiálu pro konstrukce, rozvody, potrubí, nátěry, izolace.
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Dokladová část

Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými

správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných

právních předpisů.

1. Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných právních předpisů

1.3 Obecné požadavky na dokumentaci pro provádění stavby

Měřítko výkresové dokumentace jednotlivých částí anebo sekcí bude použito tak aby účastníci výběrového

řízení na Generálního zhotovitele Stavby anebo jeho poddodavatelé, mohli řádně a bezchybně navrhnout cenu

stavebních prací za realizaci Projektu v požadované struktuře, termínech a kvalitě. Dokumentace

bude zpracována pečlivě a bezvadně, tak aby objednateli chybou ve výkazu výměr nevznikly dodatečné

vícenáklady při realizaci Stavby.

Zhotovitel povede v dokumentaci průběžně přehled všech ploch v Projektu, vypočítaných a uspořádaných do

tabulky, přičemž pro měření ploch bude použita metodika GIF- Směrnice pro výpočet nájemní plochy pro

obytné prostory (Np/Op) (Richtlinie zur Berechnung der Mietfläche für Wohnraum MF/W.

1.4 Rozsah a zpracování Oceňovacího dokumentu

1.4.1 Specifikace prací a dodávek – dokument pro ocenění prací a dodávek Generálním zhotovitelem

Stavby (dále jen Oceňovací dokument) – obecné požadavky

Oceňovací dokument bude zejména a nejméně obsahovat detailní popis všech prvků, dodávek a prací (včetně
technologických postupů) a „výkazů výměr“ (měrných jednotek a požadované množství), tak aby mohl být

vyzvanými účastníky zadávacího řízení na Generálního zhotovitele Stavby oceněn. Dokumentace pro

provádění Stavby musí být připravena v souladu s Vyhláškou č. 499/2006 Sb. a rovněž vyhláškou č. 169/2016

Sb. tak, aby mohla být podkladem pro zadávací řízení na Generálního zhotovitele Stavby.

Zhotovitel bude poskytovat Projektovému manažerovi anebo Objednateli relevantní informace, aby mohl být

vypracován odhad stavebních nákladů projektu s tolerancí ± 15 %, který bude konfrontován se situací na trhu.

1.4.2 Specifikace prací a dodávek (Oceňovací dokument) - struktura dokumentu

Oceňovací dokument bude zpracován v rozsahu dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce

ve smyslu ustanovení § 92 odst. 1 písm. a) ZZVZ a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s Výkazem

výměr ve smyslu ustanovení § 92 odst. 1 písm. b) ZZVZ a v souladu s vyhláškami. č. 169/2016 Sb. a 499/2006

Sb.. Součástí dokumentace bude i Kontrolní rozpočet (podrobný položkový rozpočet).

Výkaz výměr a Kontrolní rozpočet budou položkově strukturovány dle Třídníku stavebních prací a konstrukcí

TSKP.

Oceňovací dokument bude dále obsahovat Neoceněný podrobný položkový rozpočet Stavby v digitální podobě
[např. ve formátu *.xls, nebo *.xlsx (MS Excel) a v datovém předpisu XC4 (ASPE), formát *. xml.]. Konkrétní

formát bude specifikován Objednatelem nejpozději před zahájením Fáze 2.
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V Položkovém rozpočtu Stavby mohou být uvedeny soubory a komplety. Pokud autorizovaný projektant

uvede soubory, komplety a / nebo vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede

jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí Položkového rozpočtu Stavby budou také

jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě.

Struktura Oceňovacího dokumentu

Oceňovací dokument bude seskupen do jednotlivých sekcí odpovídajících relevantním stavebním a

technologickým částem a prvkům (K) a to následovně (pozn. tabulka na následující straně). Jednotlivé položky

Výkazu výměr, Kontrolního rozpočtu a Neoceněného položkového rozpočtu Stavby budou obsahovat

příslušné číselné kódy v souladu s Třídníkem stavebních prací a konstrukcí TSKP.

mailto:info@pdspraha.eu
http://www.pdspraha.eu/


Návrh Smlouvy o dílo č. 45876.6.2.24201.01
Příloha 7.1c Zadávací dokumentace

Příloha_1c_SoD_Dokumentace pro provádění stavby

Pražská developerská společnost, příspěvková organizace
vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka Pr 1681
IČ: 09211322
sídlo: U Radnice 10/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město
datová schránka: 46ziusv
e-mail: info@pdspraha.eu, www.pdspraha.eu
bankovní spojení: PPF banka, a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6, číslo účtu 2031590006/6000 Strana 13 z 19

Krycí list s

celkovou

nabídnutou cenou

díla

Seznam stavebně
technologických

sekcí

Krycí list s

nabídnutou

cenou za

sekci K1

Seznam

podsekcí

Krycí list s

nabídnutou

cenou za

sekci

K X.

Seznam

podsekcí

s

pecifika

-ce

oložek ,

počty a

měry

s

pecifika

-ce

Krycí list s

nabídnutou

cenou za

podsekci

K 1.1.

Specifikace

jednotlivých

položek a

výkaz výměr

a množství.

Krycí list s

nabídnutou

cenou za

sekci K2

Seznam

podsekcí

s

pecifika

-ce

oložek ,

počty a

měry

s

pecifika

-ce

Krycí list s

nabídnutou

cenou za

podsekci

K 2.1.

Specifikace

jednotlivých

položek a

výkaz výměr

a množství.

s

pecifika

-ce

oložek ,

počty a

měry

s

pecifika

-ce

Krycí list s

nabídnutou

cenou za

podsekci

K 1.2.

Specifikace

jednotlivých

položek a

výkaz výměr

a množství.

s

pecifika

-ce

oložek ,

počty a

měry

s

pecifika

-ce

Krycí list s

nabídnutou

cenou za

podsekci

K X.1.

Specifikace

jednotlivých

položek a

výkaz výměr

a množství.

s

pecifika

-ce

oložek ,

počty a

měry

s

pecifika

-ce

Krycí list s

nabídnutou

cenou za

podsekci

K 2.2.

Specifikace

jednotlivých

položek a

výkaz výměr

a množství.

s

pecifika

-ce

oložek ,

počty a

měry

s

pecifika

-ce

Krycí list s

nabídnutou

cenou za

podsekci

K 1.X.

Specifikace

jednotlivých

položek a

výkaz výměr

a množství.

s

pecifika

-ce

oložek ,

počty a

měry

s

pecifika

-ce

Krycí list s

nabídnutou

cenou za

podsekci

K X.2.

Specifikace

jednotlivých

položek a

výkaz výměr

a množství.

s

pecifika

-ce

oložek ,

počty a

měry

s

pecifika

-ce

Krycí list s

nabídnutou

cenou za

podsekci

K 2.X.

Specifikace

jednotlivých

položek a

výkaz výměr

a množství.

s

pecifika

-ce

oložek ,

počty a

měry

s

pecifika

-ce

Krycí list s

nabídnutou

cenou za

podsekci

K X.X.

Specifikace

jednotlivých

položek a

výkaz výměr

a množství.
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K 1 Demolice

Budou specifikovány a popsány velikosti a typy konstrukcí určených k demolici, způsob provedení

demoličních prací, odstranění a odvozu suti, případně její zpětné využití na Staveništi apod. Je nutné

specifikovat i další případné speciální práce (např. opatření proti nadměrnému hluku, proti prachu,

nebo jinému znečištění apod.)

K 2 Zajištění stavební jámy a sousedních budov

Budou přesně specifikovány jednotlivé technologie zabezpečení stavební jámy, ukotvení opěrných zdí

včetně vhodného umístění a rozměrů použitých profilů. Odděleně je třeba určit způsob zajištění a

dokončení případných zajišťovacích zdí mimo úroveň ochrany proti podzemní vodě.

K 3 Zemní práce

Bude specifikován a vypočítán objem výkopů a zásypů, třída těžené horniny, stupeň kompaktnosti, v

případě, že budou takové výkony technicky a technologicky nezbytné. Je nutné odděleně vykázat

objem výkopů od výkopů zbytků původních konstrukcí případně další výkopové práce v případě, že

budou takové výkony technicky a technologicky nezbytné. V případě, že základová spára bude

upravena štěrkovým ložem nebo zajištěna cementovým potěrem, je nutné popsat tyto práce zvlášť v
rámci této kapitoly včetně přesného skladby a umístění.

K 4 Betonové podkladní mazaniny

Bude specifikováno umístění, kvalita betonu a případného vyztužení betonových podkladních

mazanin. V této kapitole bude také specifikováno a vykázáno uzemnění budovy.

K 5 Napojení na veřejnou kanalizační síť, a kanalizaci v úrovni základů a/nebo pod základovou

spárou Projektu

Budou specifikovány materiály, hloubka uložení, metoda výkopů případně ražby, délka jednotlivých

kanalizačních větví, počet, umístění a hloubka kanalizačních šachet.

K 6 Železobetonové a betonové konstrukce

Bude specifikována kvalita betonu, hmotnost výztuže, jednotlivé konstrukce budou dále rozděleny

podle typu (stropy, stěny, sloupy, základy apod.), rozměrů a způsobů výroby (vč. prefabrikovaných

prvků). Je nezbytné jednotlivá množství v relevantních měrných jednotkách vykazovat jednotlivě po

konstrukčních prvcích.

K 7 Ocelové konstrukce

Bude specifikována třída oceli, použité profily, nátěry a další povrchové úpravy, požární odolnost,

hmotnost případně jiné důležité parametry v relevantních měrných jednotkách, a to podle jednotlivých

konstrukcí.

K 8 Zednické práce

Bude specifikován materiál, typ a rozměry zděných konstrukcí. Je nutné zvlášť vyjmenovat množství

jednotlivých typů zděných konstrukcí. Zděné konstrukce musí zahrnovat také sklobetonové zdi, pokud

budou navrženy.
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K 9 Sádrokartonové zdi a příčky

Bude specifikován materiál, typ a rozměry sádrokartonových konstrukcí. Množství jednotlivých typů
musí být vykázáno zvlášť. Je také nutné specifikovat možné tepelně - technické, požární a akustické

požadavky.

K 10 Omítky v interiéru

Budou specifikovány typy a množství jednotlivých hrubých a štukových omítek v v interiérech.

K 11 Vnitřní úpravy a obložení zdí

Bude specifikován materiál, umístění, standardy pro povrchové vrstvy, vhodné ošetření podkladu a

metody nanášení, požadavky na dokončení rohů, dekorativní obklady a další architektonické prvky. U

keramických, kamenných obkladů a materiálů obdobných vlastností je nutné zpracovat výkresy

„spárořezů“. Standardy budou určeny pomocí ceny nebo referenčních vzorků.

K 12 Nátěry a výmalba

Bude specifikováno množství, materiál, složení a ošetření podkladu. V případě použití tapet je nutné

rovněž specifikovat množství, materiál, složení a ošetření podkladu.

K 13 Podhledy

Bude specifikováno množství, materiál, termo-technické, požární a akustické požadavky; typ a délku

závěsů.

K 14 Podlahy

Bude specifikováno složení podlahových konstrukcí, které budou materiálově rozlišeny, uveden

podrobný popis jejich skladby včetně jednotlivých vrstev, jejich tloušťka a odděleně bude vykázáno

celkové množství jednotlivých typů podlah. Je nutné zdůraznit specifické požadavky, architektonické

prvky, popsat a specifikovat olištování a umístění a principy přechodových a dilatačních spár.

Standardy budou určeny pomocí ceny nebo referenčních vzorků.

K 15 Střechy

Bude specifikováno složení jednotlivých střešních konstrukcí a podrobně popsány jejich skladby

včetně jednotlivých vrstev, jejich tloušťka a vykázáno odděleně celkové množství jednotlivých typů
střešních konstrukcí. Je nutné zdůraznit specifické požadavky, architektonické prvky, popsat a

specifikovat olištování, umístění a principy přechodových a dilatačních spár. Standardy budou určeny

pomocí ceny nebo referenčních vzorků.

K 16 Fasády

popis a specifikace jednotlivých typů, prvků a konstrukcí. Je nutné popsat složení, způsob instalace

nebo zavěšení a architektonické detaily u každého typu konstrukce. Je nutné popsat referenční vzorek

a přesné plošné a/nebo objemové výměry každého typu fasády. Popis může být tam kde je to přiměřeně
vhodné doplněn a/nebo nahrazen detailní Projektovou dokumentací.
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K 17 Okna a externí prosklené zdi

specifikace všech oken bude prezentována jako výkaz prvků, s určením materiálu, typu a parametrech

skel, povrchová úprava rámů a křídel, materiál a typ klik, pantů, tepelně -technické a akustické

požadavky, rozměry a počet jednotlivých prvků. Okna se speciálními požadavky z hlediska požární

ochrany musí být vykázána zvlášť. Umístění jednotlivých oken a/nebo prosklených konstrukcí musí

být zřejmé z přiložené Projektové dokumentace. Popis může být tam kde je to přiměřeně vhodné

doplněn a/nebo nahrazen detailní Projektovou dokumentací.

K 18 Dveře
specifikace všech dveří bude presentována jako výkaz jednotlivých prvků s popisem materiálu,

povrchové úpravy rámů a křídel, zámků, klik, kování a pantů, tepelně -technické, akustické požadavky,

rozměry a počet jednotlivých prvků. Dveře se speciálními požadavky z hlediska požární ochrany musí

být vykázána zvlášť. Umístění jednotlivých dveří musí být zřejmé z přiložené výkresové Projektové

dokumentace. Popis může být tam kde je to přiměřeně vhodné doplněn a/nebo nahrazen detailní

Projektové dokumentací.

K 19 Hydroizolace, tepelné izolace a dilatační spáry podzemních konstrukcí

popis každého prvku včetně specifikace materiálu jednotlivých vrstev, výkazu ploch a/nebo objemů a

úprav povrchů a podkladu.

K 20 Tesařské konstrukce

Rozpis všech prvků s uvedením rozměrů, materiálů, povrchovou úpravu a množství. Popis může být

tam kde je to přiměřeně vhodné doplněn a/nebo nahrazen detailní Projektovou dokumentací

K 21 Klempířské konstrukce

podrobná specifikace všech prvků musí obsahovat rozměry, materiál, povrchovou úpravu a množství.

Popis může být tam kde je to přiměřeně vhodné doplněn a/nebo nahrazen detailní výkresovou

Projektovou dokumentací.

K 22 Zámečnické konstrukce

podrobná specifikace všech prvků musí obsahovat rozměry, materiál, povrchovou úpravu a množství.

Popis může být tam kde je to přiměřeně vhodné doplněn a/nebo nahrazen detailní výkresovou

Projektovou dokumentací.

K 23 Kanalizace

seznam prvků rozdělený na potrubí včetně redukčních a pojistných potrubí a ventilů čerpadel klapek,

ventilů, sifonů apod., instalačního vybavení a odděleně další materiál (izolace, akustická ochrana

apod.). Množství bude vykázáno pro každou položku.

K 24 Rozvod vody

seznam prvků rozdělený na potrubí včetně ventilů, redukčních a pojistných ventilů a potrubí, kohoutů,

šoupat, baterií, a zařizovacích předmětů (vany, umyvadla, WC...), měřícího vybavení, instalačního

vybavení a dalšího materiálu (izolace). Množství vyznačeno pro každou položku.
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K 25 Rozvody zemního plynu

seznam prvků rozdělený na potrubí včetně ventilů, redukčních a pojistných ventilů a potrubí, kohoutů,

měřícího vybavení, instalačního vybavení a dalšího materiálu (izolace). Množství vyznačeno pro

každou položku.

K 26 Centrální vytápění

výkaz prvků rozdělen na bojlery, kotle, strojovnu, potrubí včetně redukčních ventilů a potrubí,

instalačních prvků, čerpadel, klapek a kohoutků, radiátorů, měřícího zařízení, instalačního zařízení a

dalšího materiálu (izolace a odhlučnění). Množství určeno pro každou položku.

K 27 Komíny a kouřovody

Specifikace délky a konstrukce. Instalační prvky, tlumiče, izolace a další prvky budou vykázány

zvlášť.

K 28 Vzduchotechnika

Detailní popis každé jednotky. Jednotlivé výkazy budou obsahovat množství všech prvků, jednotek,

klapek (požárních klapek), délky a profily vzduchovodů, specifikaci a množství tepelné a hlukovou

izolace apod.

K 29 Chlazení

Výkaz všech prvků rozdělených na chladící jednotky (zdroje), technické místnosti, potrubí včetně
redukčních ventilů a potrubí, instalačních prvků, čerpadel, klapek a kohoutků, radiátorů, měřícího

zařízení, instalačního zařízení a dalšího materiálu, chladících těles, tepelné a hlukové izolace,

odhlučnění apod.

K 30 Měření a systém řízení budovy

Výkaz všech prvků včetně požadovaných vstupních a výstupních a provozních parametrů, typu

hnacích mechanismů, ventilů, apod..

K 31 - K 33 Rozvody informačních a telekomunikačních technologií

Výkaz všech jednotlivých prvků, které budou rozděleny podle jednotlivých systémů. Výrobce/ci

jednotlivých prvků budou zmínění pouze jako kvalitativní reference.

K 34 Distribuce elektrické energie

Výkaz všech jednotlivých prvků; rozdělených podle rozvaděčů; kabely a vodiče včetně specifikace

jejich protipožární odolnosti; vypínače, přepínače, zásuvky a rozvodné krabice; kabelová vedení a

jejich trasy, kabelové průchodky; osvětlovací tělesa a zařízení; zdroje energie; UPS; související

stavební práce, potřebné revize, homologace a certifikáty. Výrobce/ci jednotlivých prvků budou

zmínění pouze jako kvalitativní reference.

K 35 Veřejné osvětlení

Výkaz všech prvků v závislosti na Projektové dokumentaci. Výrobce/ci jednotlivých prvků budou

zmínění pouze jako kvalitativní reference.
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K 36 Sprinklerové hasicí zařízení

Výkaz všech prvků rozdělených na potrubí včetně redukčních potrubí, instalačních prvků, čerpadel,

uzávěrů, klapek, ventilů sprinklerových hlavic, izolace, měřících prvků apod. Výrobce/ci jednotlivých

prvků budou zmínění pouze jako kvalitativní reference.

K 37 Hasicí přístroje

Výkaz všech prvků podle projektu rozdělený podle jednotlivých typů a umístění. Výrobce/ci

jednotlivých prvků budou zmínění pouze jako kvalitativní reference.

K 38 Transformační stanice

Výkaz všech prvků podle Projektové dokumentace.

K 39 Dieselgenerátor

Výkaz všech komponentů podle Projektové dokumentace včetně distribuce, krytu motoru, výfuku,

apod. Výrobce/ci jednotlivých prvků budou zmínění pouze jako kvalitativní reference.

K 40 Výtahy

Výkaz všech komponentů podle jednotlivých výtahů včetně technických parametrů, standardů kvality,

povrchových úprav a vybavení kabiny výtahů, povrchová úprava dveří, typ a umístění ovládání, vnitřní

a vnější značení, umístění strojovny a povrchová úprava příslušných výtahových šachet. Výrobce/ci

jednotlivých prvků budou zmínění pouze jako kvalitativní reference.

K 41 Vybavení kuchyní

Výkaz a popis všech prvků na základě Projektové dokumentace. Popis může být tam kde je to

přiměřeně vhodné doplněn a/nebo nahrazen detailní Projektovou dokumentací. Výrobce/ci

jednotlivých prvků budou zmínění pouze jako kvalitativní reference.

K 42 Venkovní povrchy a „drobná architektura“

Je nutné odděleně popsat a vykázat jednotlivé systémy včetně jejich jednotlivých nebo samostatných

prvků. Skladba, tloušťka a celková plocha každého systému / prvků bude podrobně popsána. Je nutné

zdůraznit specifické požadavky, architektonické prvky, popsat a specifikovat povrchové odvodňovací

kanály, obrubníky a dopravní značení apod..

Standardy budou určeny pomocí ceny nebo referenčních vzorků.

K 43 Sadové a terénní úpravy

Podrobná specifikace a výkaz podle jednotlivých prvků pro individuální systémy včetně výkazu

rostlin, drobných konstrukcí a plotů. Výrobce/ci / dodavatelé jednotlivých prvků budou zmínění pouze

jako kvalitativní reference.

K 44 Napojení na vnější telekomunikační a datové sítě
Výkaz všech prvků a materiál (množství) včetně zemních prací a případných oprav.

K 45 Připojení elektrické rozvodné síti

Výkaz všech prvků a materiál (množství) včetně zemních prací a případných oprav.
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K 46 Připojení na veřejný vodovodní rozvod

Výkaz všech prvků a materiál (množství) včetně zemních prací a případných oprav.

K 47 Připojení na rozvod zemního plynu

Výkaz všech prvků a materiál (množství) včetně zemních prací a případných oprav.

K 48 Vnitřní vybavení a zařízení

Je nutné specifikovat a vykázat veškeré produkty, které jsou součástí interiérů – příslušenství

sociálních místností – sušáky rukou, držáky na mýdlo toaletní papír, věšáky, apod., kuchyňky,

vestavěné skříně, apod. Výkaz musí obsahovat jednotlivé položky podle jednotlivých místností a počtů
jejich vnitřního zařízení; pro kuchyně je třeba specifikovat elektrické spotřebiče. Výrobce/ci

jednotlivých prvků budou zmínění pouze jako kvalitativní reference nebo budou standardy určeny

pomocí ceny nebo referenčních vzorků.

K 49 Zařízení staveniště
Zařízení Staveniště bude rozděleno na jeřáby, ostatní zařízení na horizontální a vertikální dopravu

materiálu a osob, opatření pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, kanceláře pro řízení stavby,

šatny, sociální zařízení a, zajištění dodávky elektrického proudu, vody, odvodu splašků včetně odhadu

jejich spotřeby.

K 50 Ostatní

Všechny prvky, konstrukce a/nebo výkony nezařazené v bodech 1 – 49 výše včetně relevantní

množstevní specifikace.

mailto:info@pdspraha.eu
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Fáze Milník č. Popis Typ odměny Částka Maximální nepřekročitelná nabídková cena za danou fázi 
1

1.1. Stanovení základních předpokladů a projektové báze, vytvoření projektové zprávy pro Fázi 1 a její schválení Objednatelem. A 200 000 Kč
1.2. Koncept návrhu stavby A 13 824 000 Kč
1.3. Čistopis Návrhu stavby a Dokumentace pro oznámení záměru EIA A 3 456 000 Kč
1.4. Získání Rozhodnutí EIA na základě Zjišťovacího řízení EIA A 265 000 Kč
1.5. Získání Rozhodnutí EIA na základě zjišťovacího řízení podle Zákona č.100/2001 Sb. A
1.6. Získání stanovisek k Návrhu stavby A 105 000 Kč

Fáze 1 celkem 17 850 000 Kč 28 000 000 Kč
2

2.1. Stanovení základních předpokladů a projektové báze, vytvoření projektové zprávy pro Fázi 2 a její schválení Objednatelem A 350 000 Kč
2.2. Vytvoření Konceptu Dokumentace pro povolení záměru a jeho schválení Objednatelem.. A 11 109 000 Kč
2.3. Vytvoření Čistopisu Dokumentace k podání žádosti povolení záměru a jeho schválení Objednatelem. A 4 761 000 Kč
2.4. Získání Povolení s vyznačením nabytí právní moci. A 450 000 Kč

Fáze 2 celkem 16 670 000 Kč 22 000 000 Kč
3

3.1. Vytvoření konceptu a Čistopisu Dokumentace pro provádění Stavby a jejich schválení Objednatelem. B 22 105 000 Kč
Milník č. 3.1. bude rozdělen před započetím prací na Fázi 3 na několik milníků odpovídajícím logickým stavebním a technologickém celkům v souladu zejména 
s Přílohou č.1, 1.b a 1.c. Smlouvy a aktualizovanou Přílohou č.3 - Harmonogram prací

3.2. Spolupráce při výběru Generálního zhotovitele stavebních prací A 295 000 Kč
Fáze 3 celkem 22 400 000 Kč
4

4.1. Autorský dozor. B 3 340 000 Kč
Fáze 4 celkem 3 340 000 Kč
5

5.1. Průběžná činnost během Fáze 5 A 200 000 Kč
5.2. Závěrečná zpráva A 175 000 Kč

Fáze 5 celkem 375 000 Kč

CENA BEZ OPČNÍCH POLOŽEK CELKEM bez DPH 60 635 000 Kč
DPH 12 733 350 Kč

CENA BEZ OČPNÍCH POLOŽEK CELKEM včetně DPH 73 368 350 Kč

Opční položka Jednotkové ocenění činností prováděných pouze na základě písemného pokynu Objednatele mimo rozsah Předmětu plnění Díla sle Smlouvy. 
Položka Popis

1

Objemové studie vnitřních dostaveb (tzv. fit out)  
uvedená v Kč/m2 za předpokladu maximálně 
300 m2 komerčních ploch

1850 Kč/m2
C

555 000 Kč

2

Projekt architektonického a stavebního řešení 
vnitřních dostaveb pro uživatele prostor Projektu 
(tzv. fit out) za předpokladu maximálně 300 m2 

komerčních ploch

2500 Kč/m2

C
750 000 Kč

3

Projekt pro ohlášení/stavební povolení 
stavebních prací vnitřních dostaveb (tzv. fit out) 
uvedená v Kč/m2 za předpokladu maximálně 
300 m2 komerčních ploch

2050 Kč/m2

C
615 000 Kč

4

Asistence při vytváření a kontrole 
marketinkových materiálů uvedená v Kč/h za 
předpokladu maximálně 30 h

1400 Kč/h
D 42 000 Kč

5
Všechny práce a činnosti podle Milníku 1.5. 
Přílohy č. 1 Smlouvy 360 000 Kč A 360 000 Kč

2 322 000 Kč

CENA ZA DÍLO CELKEM bez DPH 62 957 000 Kč
DPH 13 220 970 Kč

CENA ZA DÍLO CELKEM včetně DPH 76 177 970 Kč

Vysvětlivky:
Typ odměny: Popis

A
B
C
D

Fáze
Milník č. 

v Praze dne: 29.08.2024 podpis Účastníka:

Ing. Aleš Poděbrad

Odkazuje na příslušnou část Smlouvy, zejména pak rozsah prací jak je popsán v Příloze č. 1 Rozsah prací Dodavatele

Paušální odměna za všechny činnosti dle Smlouvy za příslušnou Fázi a/nebo Milník
Paušální odměna za všechny činnosti dle Smlouvy za příslušnou Fázi a/nebo Milník, jejíž splatnost bude před započetím příslušné Fáze rozdělena na příslušné Milníky dle upřesněného časového 
Paušální odměna za všechny činnosti potřebné pro řádné a bezvadné provedení úpravy části Díla a/nebo Projektu specifikované za objemovou jednotku - m2 - Pronajímatelné Plochy podle 
Paušální odměna za konzultace / asistenci za činnosti mimo rozsah plnění Díla dle Smlouvy
Odkazuje na příslušnou část Smlouvy, zejména pak rozsah prací jak je popsán v Příloze č. 1 Rozsah prací Dodavatele

OPČNÍ POLOŽKY CELKEM

Pražská developerská společnost, příspěvková organizace
sídlo: U Radnice 10/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město
IČ: 09211322
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Podepsal Ing. Aleš Pod brad
DN: cn=Ing. Aleš Pod brad, c=CZ, 
o=CASUA, spol.s r.o., ou=1, 
email=ales.podebrad@casua.cz
Datum: 2024.08.29 09:58:52 
+02'00'

Ing. Aleš 
Pod brad
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Smlouva o dílo č. 45876.6.2.24201.02_2024/NR/OR, Příloha č. 3 - Harmonogram prací (Orientační časový harmonogram Smlouvy), příloha 7.3 Zadávací dokumentace

Fáze Milník č. Popis Typ termínu počet týdnů
1

1.1. Stanovení základních předpokladů a projektové báze, vytvoření projektové zprávy pro Fázi 1 a její schválení Objednatelem. pevný 4
1.2. Koncept návrhu stavby pevný 16
1.3. Čistopis Návrhu stavby a Dokumentace pro oznámení záměru EIA pevný 12
1.4. Získání Rozhodnutí EIA na základě Zjišťovacího řízení EIA odhad 8
1.5. Získání Rozhodnutí EIA na základě zjišťovacího řízení podle Zákona č.100/2001 Sb. odhad 12
1.6. Získání stanovisek k Návrhu stavby odhad 8

Fáze 1 celkem 48
2

2.1. Stanovení základních předpokladů a projektové báze, vytvoření projektové zprávy pro Fázi 2 pevný 4
2.2. Vytvoření Konceptu Dokumentace povolení záměru pevný 30
2.3. Vytvoření Čistopisu Dokumentace k podání žádosti o povolení záměru pevný 20
2.4. Získání Povolení s vyznačením nabytí právní moci odhad 16

Fáze 2 celkem 70
3

3.1. Vytvoření Konceptu a Čistopisu Dokumentace pro provádění Stavby pevný 40
Milník č. 3.1. bude rozdělen před započetím prací na Fázi 3 na několik milníků odpovídajícím logickým stavebním a technologickém celkům v 
souladu zejména s Přílohou č.1, 1b a 1c Smlouvy a aktualizovanou Přílohou č.3 - Harmonogram prací

3.3. Spolupráce při výběru Generálního zhotovitele stavebních prací odhad 8
Fáze 3 celkem 48
4

4.1. Autorský dozor odhad 110
Fáze 4 celkem 110
5

5.1. Průběžná činnost během Fáze 5 odhad 16
5.2. Závěrečná zpráva pevný 8

Fáze 5 celkem 24

pevný - celkem 134
odhad - celkem 166
DÍLO CELKEM 300

Vysvětlivky:
Typ termínu Popis
pevný Pevně stanovený termín zpracování části Fáze od pokynu Objednatele k stanovenému Milníku
klouzavý - odhad Odhad termínu vydání příslušných vyjádření/stanovisek/rozhodní od podání kompletní žádosti s příslušnou Dokumentací
Fáze Odkazuje na příslušnou část Smlouvy, zejména pak rozsah prací jak je popsán v Příloze č. 1 Rozsah prací Dodavatele
Milník č. Odkazuje na příslušnou část Smlouvy, zejména pak rozsah prací jak je popsán v Příloze č. 1 Rozsah prací Dodavatele

v Praze dne: 29.08.2024 podpis Účastníka:

Ing. Aleš Poděbrad

Pražská developerská společnost, příspěvková organizace
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datová schránka: 46ziusv, e-mail: info@pdspraha.eu, www.pdspraha.eu Příloha 7.3_SoD_Harmonogram praci_45876_fn.xlsx/Harmonogram_prací Strana 1 z 1

Podepsal Ing. Aleš Pod brad
DN: cn=Ing. Aleš Pod brad, c=CZ, 
o=CASUA, spol.s r.o., ou=1, 
email=ales.podebrad@casua.cz
Datum: 2024.08.29 08:34:14 
+02'00'

Ing. Aleš 
Pod brad
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Příloha 4 Smlouvy – Cenový standard Stavby

Pražská developerská společnost, příspěvková organizace
vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka Pr 1681
IČ: 09211322
sídlo: U Radnice 10/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město
datová schránka: 46ziusv
e-mail: info@pdspraha.eu, www.pdspraha.eu
bankovní spojení: PPF banka, a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6, číslo účtu 2031590006/6000 Strana 1 z 1

Požadované náklady na stavební zhotovení Stavby (stavební realizaci Projektu bez započtení nákladů na

stavební realizaci vnitřních dostaveb pro budoucí uživatele Projektu), která bude realizována tzv. způsobem

„design & build“, nesmí překročit referenční částku uvedenou v článku 8.6 Smlouvy.

Referenční cena stavebních prací byla stanovena expertním odhadem Pražské developerské společnosti, p.o.

na částku 62.000 Kč / m2 pronajímatelné podlahové plochy bez připočtení DPH, při předpokládané celkové

pronajímatelné podlahové ploše 13 000 m2. Přičemž „referenční cenou“ se rozumí cena dosažitelná ve 1.

kvartálu roku 2024 u výstavbového projektu zadávaného formou „Design-Build“ zevrubně popsanou v této

Smlouvě o dílo, včetně ve smlouvě uvedených garancí. Pronajímatelná podlahová plocha bude vypočtena dle

Směrnice pro výpočet pronajímatelné plochy pro bytové domy vycházející z Metodiky měření ploch dle vzoru

GIF – Směrnice pro výpočet nájemní plochy pro obytné prostory (Np/Op) (Richtlinie zur Berechnung der
Mietfläche für Wohnraum MF/W).

mailto:info@pdspraha.eu
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Příloha 5 Smlouvy – Seznam členů Realizačního týmu  
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REALIZAČNÍ TÝM  

Pozice Kontaktní údaje Činnosti prováděné členem 

Realizačního týmu 

Vedoucí projektu – 

Autorizovaný architekt 

Ing. arch. Igor Hobza, 

autorizace v rozsahu dle § 4 

odst. 2 písm. a) AZ, tedy v 

oboru architektura; ČKA 

03699  

 

Telefon: 

+420  605 825 370 

 

E-mail: 

ihobza@monom.cz 
 

Řídí realizační tým Zhotovitele dle 

Smlouvy.  

 

Vykonává v Projektu činnosti 

autorizovaného architekta dle 

Zákona č. 360/1992 Sb. 

(Autorizační zákon) 

Projektant pozemních 

staveb 

Ing. Radan Jurášek, 

autorizovaný inženýr v oboru 

pozemní stavby, ČKAIT 

0008369 

 

Telefon: 

+420 731 142 159 

 

E-mail: 

radan.jurasek@casua.cz 
 

Vykonává v Projektu činnosti 

autorizovaného inženýra dle 

Zákona č. 360/1992 Sb. 

(Autorizační zákon) 

Manažer projektu 

Zhotovitele 

Ing. Radan Jurášek, 

autorizovaný inženýr v oboru 

pozemní stavby, ČKAIT 

0008369 

 

Telefon: 

+420 731 142 159 

 

E-mail: 

radan.jurasek@casua.cz 
 

Je zástupcem Zhotovitele a 

kontaktní osobou dle Smlouvy. 

Komunikuje za Realizační tým 

s Projektovým manažerem 

Objednatele dle podmínek 

uvedených ve Smlouvě. 

 

mailto:info@pdspraha.eu
http://www.pdspraha.eu/
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Příloha 6 Smlouvy – Soupis Poddodavatelů Zhotovitele  
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IČ: 09211322 
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Zhotovitel poskytuje služby prostřednictvím následujících Poddodavatelů: 

Building STATICS s.r.o. – Ing. Pavel Benhák,  

Peckova 301/13, Karlín, 186 00 Praha 8 

IČO: 055 43 746 

 

Část služeb poskytovaných 

prostřednictvím Poddodavatele  
 

statika a dynamika staveb 

(cca 9% plnění zakázky) 

Stručný popis činností, které jsou 

prováděny Poddodavatelem   
 

poskytnutí služby a činností a tvorby projektové 

dokumentace  

 

RÜPIK s.r.o. – Ing. Daniel Rűck, 

Vladislavova 51/13, 110 00 Praha 1 - Nové Město 

IČO: 256 80 382 

 

Část služeb poskytovaných 

prostřednictvím Poddodavatele  
 

TZB (chlazení, vytápění, vzduchotechnika, zdravotně 

technická instalace budovy) 

statika a dynamika staveb 

(cca 12% plnění zakázky) 

Stručný popis činností, které jsou 

prováděny Poddodavatelem   
 

poskytnutí služby a činností a tvorby projektové 

dokumentace  

 

RÜPIK s.r.o. – Ing. Daniel Rűck, 

Vladislavova 51/13, 110 00 Praha 1 - Nové Město 

IČO: 256 80 382 

 

Část služeb poskytovaných 

prostřednictvím Poddodavatele  
 

PENB 

(pod 1% plnění zakázky) 

Stručný popis činností, které jsou 

prováděny Poddodavatelem   
 

poskytnutí služby a činností a tvorby projektové 

dokumentace 

 

 

 

 

mailto:info@pdspraha.eu
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ExPlan s.r.o. – Jiří Veselský, 

Michelská 18/12a, 140 00 Praha 4 – Michle, 

IČO: 241 86 287 

 

Část služeb poskytovaných 

prostřednictvím Poddodavatele  
 

ELEKTRO (elektroinstalace silnoproudá, slaboproudá, 

měření a regulace) 

(cca 7% plnění zakázky) 

Stručný popis činností, které jsou 

prováděny Poddodavatelem   
 

poskytnutí služby a činností a tvorby projektové 

dokumentace  

 

Zenkl CB, spol. s r.o. – Ing. Ondřej Zenkl, 

České Budějovice - České Budějovice 3, Jírovcova 1866/2, PSČ 37001, 

IČO: 281 31 339 

 

Část služeb poskytovaných 

prostřednictvím Poddodavatele  
 

komunikace + dopravní řešení 

(cca 4% plnění zakázky) 

Stručný popis činností, které jsou 

prováděny Poddodavatelem   
 

poskytnutí služby a činností a tvorby projektové 

dokumentace  

 

IGNIS PROJEKT s.r.o. – Ing. Jiří Drahoš, 

Kolmá 675/3, Vysočany, 190 00 Praha 9, 

IČO: 086 28 408 

 

Část služeb poskytovaných 

prostřednictvím Poddodavatele  
 

požárně bezpečnostní řešení stavby 

(cca 1% plnění zakázky) 

Stručný popis činností, které jsou 

prováděny Poddodavatelem   
 

poskytnutí služby a činností a tvorby projektové 

dokumentace  

 

Colt International, s.r.o. – Ing. Daniel Kadlec, 

Strakonická 3363/2d, Smíchov, 150 00 Praha 5 

IČO: 273 65 034 

 

Část služeb poskytovaných 

prostřednictvím Poddodavatele  
 

zařízení pro odvod tepla a kouře 

(pod 1% plnění zakázky) 

Stručný popis činností, které jsou 

prováděny Poddodavatelem   
 

poskytnutí služby a činností a tvorby projektové 

dokumentace 
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Sprinkplan s.r.o. – Ing. Ondřej Krupka, 

Na Veselí 3, Praha 4, 140 00 

IČO: 242 03 831 

 

Část služeb poskytovaných 

prostřednictvím Poddodavatele  
 

sprinklerové hasící zařízení 

(pod 1% plnění zakázky) 

Stručný popis činností, které jsou 

prováděny Poddodavatelem   
 

poskytnutí služby a činností a tvorby projektové 

dokumentace 

 

DELTAPLAN spol. s r.o. - Ing. Tomáš Vondráček, 

Jankovcova 938/18a, Holešovice, 170 00 Praha 7, 

IČO: 158 89 866 

 

Část služeb poskytovaných 

prostřednictvím Poddodavatele  
 

zásady organizace výstavby/ plán organizace výstavby 

(pod 1% plnění zakázky) 

Stručný popis činností, které jsou 

prováděny Poddodavatelem   
 

poskytnutí služby a činností a tvorby projektové 

dokumentace  

 

Ocea s.r.o. - Ing. Martin Růžička, 

Londýnská 334/83, Vinohrady, 120 00 Praha 2 

IČO: 072 88 204 

 

Část služeb poskytovaných 

prostřednictvím Poddodavatele  
 

výkaz výměr + rozpočet 

(cca 2% plnění zakázky) 

Stručný popis činností, které jsou 

prováděny Poddodavatelem   
 

poskytnutí služby a činností a tvorby projektové 

dokumentace 

 

3HI s.r.o. – Ing. Lenka Hábová, 

Konšelská 419/23, Libeň, 180 00 Praha 8, 

IČO: 062 02 977 

 

Část služeb poskytovaných 

prostřednictvím Poddodavatele  
 

zajištění komplexní inženýrské činnosti 

(pod 1% plnění zakázky) 

Stručný popis činností, které jsou 

prováděny Poddodavatelem   
 poskytnutí služeb a činností k inženýrské činnosti 
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Mgr. Kateřina Šulcová, 

Dukelská 2541, 276 01 Mělník 

 

Část služeb poskytovaných 

prostřednictvím Poddodavatele  
 

zajištění EIA vč. projednání 

(pod 1% plnění zakázky) 

Stručný popis činností, které jsou 

prováděny Poddodavatelem   
 poskytnutí služeb a činností k EIA 

 

Greif-akustika s.r.o., 

Kubíkova 1378/12, Kobylisy, 182 00 Praha 8 

IČO: 453 07 385 

 

Část služeb poskytovaných 

prostřednictvím Poddodavatele  
 

akustické měření a studie 

(pod 1% plnění zakázky) 

Stručný popis činností, které jsou 

prováděny Poddodavatelem   
 

poskytnutí služby a činností a tvorby projektové 

dokumentace 

 

Dalea s.r.o.,  

Praha 4, Zárubova 510/9, PSČ 14200 

IČO: 267 06 296 

 

Část služeb poskytovaných 

prostřednictvím Poddodavatele  
 

posouzení denního osvětlení 

(pod 1% plnění zakázky) 

Stručný popis činností, které jsou 

prováděny Poddodavatelem   
 

poskytnutí služby a činností a tvorby projektové 

dokumentace 
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Tento výpis z obchodního rejstříku elektronicky označil "Městský soud v
Praze" dne 10.1.2025 v 10:49:51. EPVid:5M5aGjcbQ/a4pTyUqLW4Hg



Tento výpis z obchodního rejstříku elektronicky označil "Městský soud v
Praze" dne 10.1.2025 v 10:51:13. EPVid:Yz3EFDPdPP3bQ4iSEqurbA



Tento výpis z obchodního rejstříku elektronicky označil "Městský soud v Praze"
dne 10.1.2025 v 10:55:46. EPVid:L3YTuATJcVvGGsZg18qjz34d0Qfpe6xq
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Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 

Úsek podnikatelských rizik 
 

Potvrzení o pojištění 
 
Pojistná smlouva č.: 0020248865 v rozsahu dodatku č. 1-3 
 
Pojistitel:  Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 

Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8 
IČO: 63998530 

 
Pojištěný:  CASUA s.r.o. 

Křižíkova 682/34a, Karlín, 180 00 Praha 8  
IČO: 44846908 

 
Pojistné riziko:  Pojištění odpovědnosti v rozsahu čl. II. pojistné smlouvy č. 0020248865  

Pojištění se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného 
nahradit poškozenému újmy specifikované v DPPOP a ZPPARCH, vznikla-li 
pojištěnému povinnost k jejich náhradě v souvislosti s činností, pro kterou byla 
udělena autorizace ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, nebo v souvislosti 
se vztahy z této činnosti přímo vyplývajícími. 

 
Limit pojistného plnění:  Pojištění obecné odpovědnosti a profesní odpovědnosti se sjednává s jedním 

limitem pojistného plnění, a to ve výši 100 000 000 Kč 
 
Spoluúčast:            200 000 Kč pro autorizované architekty  

         250 000 Kč pro autorizované inženýry a techniky  
 

Pojistná doba:  22.08.2024 – 21.08.2025 
Pojištění se prodlužuje vždy na další rok, pokud pojistník nebo pojistitel nesdělí 
písemně druhému účastníku smlouvy, nejméně 6 týdnů před uplynutím 
pojistného roku, že na dalším pojištění nemá zájem. 

Územní rozsah:  Česká republika 
 
Tento pojistný certifikát byl vydán jako potvrzení o uzavření pojistné smlouvy.  
Pojistný certifikát nemění ani žádným jiným způsobem nedoplňuje rozsah pojištění uvedený v pojistné smlouvě 
č. 0020248865. 
 
 
 

V Liberci  

 

  

   
 

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
 

 

Digitáln  podepsal Ing. Bc. 
Jaroslava Kristýna T mová, 
Ph.D, MBA 
Datum: 2024.10.08 10:05:33 
+02'00'



 

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 

Úsek podnikatelských rizik 

P O T V R Z E N Í   O   P O J I Š T Ě N Í  (C E R T I F I K Á T) 
 

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem 186 00 Praha 8, 
Pobřežní 665/23, IČO: 63998530, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl B, vložka 3433 

potvrzuje, že 

CASUA s.r.o. se sídlem 180 00 Praha 8, Karlín, Křižíkova 682/34a, IČO: 44846908, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 6109 (dále jako 
pojistník) 

má k uvedenému dni uzavřenu pojistnou smlouvu č. 0020248865 na pojištění obecné 
odpovědnosti a profesní odpovědnosti v rozsahu dodatků č. 3 a č. 4 takto: 

Pojištěný:   CASUA s.r.o.,  IČO: 44846908 
osoby, které pracovaly pro pojištěného formou subdodávky prací nebo 
v pracovně právním vztahu v souvislosti s uvedenou odbornou činností 
pojištěného  

Pojistné riziko: Pojištění se sjednává v rozsahu článku 3 DPPOP (dále jen „obecná   
odpovědnost“) a článku 3 ZPPARCH (dále jen „profesní odpovědnost“) 
v souvislosti s činností, pro kterou byla udělena autorizace ve smyslu zákona 
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.  

 

Limit pojistného plnění: 100 000 000 Kč  

Účinnost: od 22.08.2024 do 21.08.2025 s roční automatickou prolongací  

Územní rozsah: Česká republika 

Pro újmy v souvislosti s dílem „Bytový soubor Černý Most – U Parku, Praha 14“ je sjednán: 
 sublimit pojistného plnění ve výši 10 000 000 Kč 
 spoluúčast ve výši 100 000 Kč 

 
Tento pojistný certifikát nemění ani žádným jiným způsobem nedoplňuje rozsah pojištění 
uvedený v pojistné smlouvě č. 0020248865 
 

V Liberci 

 

                       __________________________________________________ 
     Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 

 

Digitáln  podepsal Ing. Bc. 
Jaroslava Kristýna T mová, 
Ph.D, MBA 
Datum: 2025.01.14 
09:55:10 +01'00'
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 *0032681500223000* 

 

Pojistná smlouva číslo: 0032681500

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 

Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00 

Zastoupena: na základě pověření níže podepsanými osobami 

IČO: 63998530 
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 3433 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 700135002/0800 
dále jen pojistitel 
 
a 
 

monom works s.r.o. 

Sídlo: Praha, U průhonu 467/26, PSČ 170 00 

Zastoupena: Ing. arch. Michal Bernart , Jednatel 

IČO: 01483951 

Zápis v  rejstříku: 500186 - Praha 7,  
Telefon: +420605825370 
dále jen pojistník 
 

uzavírají 
podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a 
přílohami tvoří nedílný celek. 

 Distributor pojištění  

Kategorie PZ Samostatný zprostředkovatel jednající jako pojišťovací agent 

Název Canari s.r.o. 

Sjednatelské číslo 7771177000 

Jméno, příjmení; ID jednající osoby Jana Klabanová; 0002769593 

IČO 26311291 

 
Vypracoval:  Linda Natálie Dvořáková; ld16780; 0002781456 

Pečovatel:  Linda Natálie Dvořáková; ld16780; 0002781456 

Správa pojistné smlouvy:  Odbor externího obchodu 02403; 8892403000 
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Článek I. 
Úvodní ustanovení 

1. Pojistník sjednává tuto pojistnou smlouvu s pojistitelem ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným.

2. Členský stát sídla pojistitele: Česká republika.

3. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami (dále jen VPP), Doplňkovými pojistnými podmínkami (dále jen DPP), Zvláštními 
pojistnými podmínkami (dále jen ZPP) a Doplňkovými smluvními ujednáními (dále jen DSU) uvedenými v čl. II pojistné smlouvy a dále 
ujednáními sjednanými v pojistné smlouvě. VPP, DPP, ZPP a DSU tvoří přílohu této pojistné smlouvy.

4. Oprávněná osoba: osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění podle příslušných VPP, DPP či ZPP.

5. Pojistné částky a limity plnění byly stanoveny pojistníkem.

6. Sjednané pojištění je pojištěním škodovým.

7. Pro případ, že se na pojistníka při uzavírání smluv vztahuje zákon č. 340/2015 Sb. v platném znění, se smluvní strany dohodly, že pokud tato 
Smlouva podléhá povinnosti uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je tuto Smlouvu povinen uveřejnit pojistník, a to ve lhůtě a způsobem stanoveným 
tímto zákonem. Pojistník je dále povinen při registraci smlouvy zadat do příslušného formuláře datovou schránku 3v8dkek tak, aby mohl být 
pojistitel informován správcem registru smluv o zadání smlouvy do tohoto registru. Pojistník je rovněž povinen při zaslání smlouvy správci 
registru smluv zajistit, aby byly ze zveřejňovaného znění Smlouvy odstraněny veškeré informace, které se dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, nezveřejňují.  
Smluvní strany se dále dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy jejím zveřejněním v registru se účinky pojištění, včetně práv a povinností 
z něj vyplývajících, vztahují i na období od data uvedeného jako počátek pojištění (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených 
dodatkem, jde-li o účinky dodatku) do budoucna.

Článek II. 
Rozsah pojištění 

A. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI 

Z pojištění odpovědnosti má pojištěný právo, aby za něho pojistitel v případě pojistné události nahradil poškozenému majetkovou újmu (škodu), 
popřípadě i jinou újmu, v rozsahu a ve výši určené zákonem, pojistnou smlouvou a příslušnými pojistnými podmínkami, vznikla-li povinnost k 
náhradě pojištěnému.

1. POJIŠTĚNÍ OBECNÉ ODPOVĚDNOSTI, PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI 

1.1 Pojištění je upraveno: 

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti VPPOD 1/16
Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti podnikatele DPPOP 1/16
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti autorizovaných architektů, autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 
ZPPARCH P 1/16

1.2 Specifikace pro pojištění odpovědnosti 

Pojištěné činnosti  

Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou pouze při činnostech uvedených ke dni uzavření této pojistné 
smlouvy v Údajích z veřejné části Živnostenského rejstříku na webu Ministerstva průmyslu a obchodu http://www.rzp.cz/ v přiloženém 
podnikatelském oprávnění, ve stanovách nebo v zakládací listině. 
Pojištění profesní odpovědnosti se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou pouze při vykonávání činnosti:  
autorizovaného architekta, autorizovaného inženýra, technika činného ve výstavbě 

 
 Vysvětlivky používaných zkratek 

PR1 Claims made - Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je skutečnost, že pojištěný za újmu odpovídá v důsledku svého 
jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění a dále, že příčina škodné události nastala během trvání pojištění, ke škodné události 
došlo v době trvání pojištění, v době platnosti pojištění bylo pojištěnému poprvé doručeno písemné uplatnění nároku 
poškozeného na náhradu újmy. Všechny podmínky musí být splněny současně. Odchylně od článku 11, bodu 5 VPPOD 1/16 se 
ujednává horní mez pro nahlášení škodných událostí pojistiteli v délce 3 měsíců ode dne skončení trvání pojištění. 

PR2 Loss occurrence - Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je skutečnost, že ke škodné události došlo v době trvání pojištění 
a pojištěný za újmu odpovídá. 

UP2 Územní platnost - Česká republika 
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1.3 Pojistná nebezpečí - základní rozsah pojištění 

1.3.1 Obecná odpovědnost, profesní odpovědnost 

Obecná odpovědnost v rozsahu článku 2 a 3 DPPOP (dále jen „obecná 
odpovědnost“) 

Pojistný princip: PR2 - Loss occurrence  
Retroaktivita: nesjednává se 

Pojištění odpovědnosti autorizovaných architektů, autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě v rozsahu článku 3 ZPPARCH (dále jen „profesní 
odpovědnost“)   

Pojistný princip: PR1 - Claims made  
Retroaktivita: nesjednává se 

 
Společný limit pojistného plnění Společná spoluúčast Společná územní platnost 

limit plnění: 20.000.000,- Kč 

V souladu s článkem 5, bodu 1 DPPOP se ujednává, že 
pojistná plnění vyplacená z pojistných událostí z obecné 
odpovědnosti nastalých v průběhu jednoho pojistného 
roku nesmí přesáhnout dvojnásobek sjednaného limitu 
pojistného plnění. 

Ujednává se, že pojistná plnění vyplacená z pojistných 
událostí z profesní odpovědnosti nastalých v průběhu 
jednoho pojistného roku nesmí přesáhnout sjednaný limit 
pojistného plnění. 

200.000,- Kč UP2 - ČR 

Obecná odpovědnost: Pojištění se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmy specifikované v 
této pojistné smlouvě a DPPOP, vznikla-li pojištěnému povinnost k jejich náhradě v souvislosti s pojištěnou činností, souvislosti se vztahy z této 
činnosti vyplývajícími nebo s vlastnictvím, držbou, provozem nebo jiným oprávněným užíváním nemovité věci, pokud slouží k výkonu pojištěné 
činnosti.

Profesní odpovědnost: Pojištění se vztahuje na újmy vzniklé v souvislosti s činností, pro kterou byla udělena autorizace ve smyslu zákona č. 
360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů, nebo v souvislosti se vztahy z této činnosti přímo vyplývajícími.  

Článek III. 
Výklad pojmů 

Vedle pojmů, jejichž výklad je uveden ve VPP, DPP, ZPP či DSU se pro účely pojistné smlouvy rozumí: 

OBECNÉ 

Ročním limitem plnění horní hranice pojistného plnění pojistitele pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného roku.

Sublimitem plnění horní hranice pojistného plnění pojistitele pro případy specifikované v pojistné smlouvě. Je uplatňován v rámci limitu plnění, ke 
kterému se vztahuje. Není-li v pojistné smlouvě výslovně uvedeno jinak, je sublimit plnění sjednán jako roční tzn. jako horní hranice plnění 
pojistitele pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného roku.

Limitem plnění za dobu trvání platnosti pojistné smlouvy horní hranice pojistného plnění pojistitele pro případy specifikované v pojistné smlouvě. 
Je uplatňován v rámci limitu plnění, ke kterému se vztahuje. Není-li v pojistné smlouvě výslovně uvedeno jinak, je sublimit plnění sjednán jako roční 
tzn. jako horní hranice plnění pojistitele pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného roku.

Sublimitem plnění za dobu platnosti pojistné smlouvy horní hranice pojistného plnění pojistitele pro případy specifikované v pojistné smlouvě. Je 
uplatňován v rámci limitu plnění, ke kterému se vztahuje. Není-li v pojistné smlouvě výslovně uvedeno jinak, je sublimit plnění za dobu platnosti 
pojistné smlouvy sjednán jako horní hranice plnění pojistitele pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu platnosti pojistné smlouvy.

Pojistným rokem období 12 měsíců, které počíná běžet dnem počátku pojištění.

Provozuschopným stavem a nepoškozením věci ve smyslu DPP se rozumí stav věci, který významně nesnižuje její užitnou hodnotu a nebrání využití 
pojištěné věci k jejímu hlavnímu účelu.

Škodním průběhem poměr mezi vyplaceným pojistným plněním (vč. rezervy na škody vzniklé, nahlášené, ale v době poskytnutí bonifikace 
nevyplacené) sníženým o uhrazené regresy a přijatým pojistným, přičemž vyplacené pojistné plnění i přijaté pojistné jsou vztahovány k roku 
účinnosti příslušné pojistné smlouvy. U víceletých pojistných smluv se vyplacené pojistné plnění i přijaté pojistné započítává postupně do 
příslušných pojistných let, přičemž hranicí mezi jednotlivými roky je datum výročí účinnosti pojistné smlouvy. Rozhodující pro přiřazení 
vyplaceného plnění do jednotlivých pojistných let (upisovacích roků) je datum vzniku pojistné události. U pojistných smluv sjednaných na dobu 
kratší jednoho roku je vyplacené pojistné plnění i přijaté pojistné vztahováno ke sjednané době pojištění.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI 

Silničním vozidlem  pro účely pojištění odpovědnosti motorové a nemotorové vozidlo, které je vyrobené za účelem provozu na pozemních 
komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí (motocykly, osobní automobily, autobusy, nákladní automobily, speciální vozidla, přípojná 
vozidla – nemotorová vozidla určená k tažení jiným vozidlem, s nímž je spojeno do soupravy, ostatní silniční vozidla).

Územní platností v pojištění odpovědnosti:
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Česká republika - pojištění se vztahuje na újmu vzniklou na území České republiky, v případě soudního sporu musí být nárok uplatněn před českými 
soudy a podle platného právního řádu České republiky.

Evropa - pojištění se vztahuje na újmu vzniklou na území Evropy, v případě soudního sporu musí být nárok uplatněn před soudy státu, který je 
součástí Evropy, a podle platného právního řádu státu, který je součástí Evropy.

Svět vyjma USA a Kanady - pojištění se vztahuje na újmu vzniklou na území jakéhokoliv státu, vyjma USA a Kanady, v případě soudního sporu musí 
být nárok uplatněn před soudem země, kde újma vznikla, a podle platného právního řádu této země.

Svět včetně USA a Kanady - pojištění se vztahuje na újmu vzniklou na území jakéhokoliv státu včetně USA a Kanady, v případě soudního sporu musí 
být nárok uplatněn před soudem jakéhokoliv státu včetně USA a Kanady a podle platného právního řádu jakéhokoliv státu včetně USA a Kanady.

Článek IV. 
Hlášení škodních událostí 

Vznik škodní události nahlásí pojistník bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu, dopisem nebo emailem na adresu:

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., 
Vienna Insurance Group  
OLPU MO 
P.O.BOX 28 
664 42 Modřice 
tel.: 957 444 555 
email: likvidace@cpp.cz 

Článek V. 
Plnění pojistitele 

1. Vznikne-li právo na plnění z pojistné události, poskytne pojistitel plnění podle VPP, DPP, ZPP a ujednání uvedených v této pojistné smlouvě. 

2. V případě plnění v cizí měně se pro přepočet použije kursu oficiálně vyhlášeného ČNB ke dni vzniku pojistné události.

3. Má-li oprávněná osoba při provádění opravy nebo náhrady související s pojistnou událostí ze zákona nárok na odpočet DPH, poskytne 
pojistitel plnění bez DPH. V případech, kdy pojistník, resp. poškozený subjekt tento nárok nemá, poskytne pojistitel plnění včetně DPH.

4. Pojistitel neposkytne pojistné plnění ani jiné plnění či službu z pojistné smlouvy v rozsahu, v jakém by takové plnění nebo služba znamenaly 
porušení mezinárodních sankcí, obchodních nebo ekonomických sankcí či finančních embarg, vyhlášených za účelem udržení nebo obnovení 
mezinárodního míru, bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu. Za tyto sankce a embarga se považují zejména 
sankce a embarga Organizace spojených národů, Evropské unie, České republiky a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Dále 
také Spojených států amerických za předpokladu, že neodporují sankcím a embargům uvedeným v předchozí větě.

5. Bez ohledu na jakákoli další ustanovení této pojistné smlouvy se ujednává, že pojištění, která se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro 
pojištění majetku VPPM 1/16 se nevztahují na jakékoliv škody, újmy, nároky, ztráty či výdaje přímo či nepřímo vzniklé anebo způsobené 
infekčním onemocněním. Ve stejném rozsahu se pojištění nevztahuje na důsledky jakýchkoliv preventivních opatření přijatých v souvislosti s 
obavou nebo hrozbou (z) šíření infekčního onemocnění, ať již skutečnou nebo tak vnímanou. Tato výluka se však neuplatní v případě, kdy 
škoda spočívá ve fyzickém poškození pojištěného majetku v důsledku působení pojistného nebezpečí sjednaného v pojistné smlouvě nebo jde 
o pojištěnou časově závislou ztrátu vzniklou jako přímý důsledek tohoto fyzického poškození pojištěného majetku (např. přerušení provozu).

Článek VI. 
Výše a způsob placení pojistného 

Roční pojistné činí: 

Pojištění odpovědnosti 28.879,- Kč 

Celkové roční pojistné činí 28.879,- Kč 

Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání příslušné částky pojistného na účet pojistitele, je-li placena prostřednictvím peněžního 
ústavu. Pojistné bude placeno prostřednictvím peněžního ústavu na účet pojistitele č. 700135002/0800 pod variabilním symbolem 0032681500. 

Pojistné za sjednanou dobu pojištění je pojistným běžným. Pojistné za roční pojistné období činí 28.879 ,- Kč a je splatné k datu 03.04.2024. 
V následujících pojistných letech bude pojistné za roční pojistné období splatné vždy v úplné výši  28.879,- Kč vždy k datu: 03.04.

Článek VII. 
Zpracování osobních údajů 

Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění tvoří přílohu této pojistné smlouvy a jsou také trvale dostupné na webové stránce 
www.cpp.cz v sekci „O SPOLEČNOSTI“.
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1. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY MARKETINGU 

Pojistitel bude s Vaším souhlasem zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o 
využívání služeb, a to pro účely: 
– zasílání slev či jiných nabídek třetích stran, a to i elektronickými prostředky, a 
– zpracování Vašich osobních údajů nad rámec oprávněného zájmu pojistitele za účelem vyhodnocení Vašich potřeb a zasílání relevantnějších 
nabídek (jedná se o některé případy sledování Vašeho chování, spojování osobních údajů shromážděných pro odlišné účely, použití pokročilých 
analytických technik). 
  
Tento souhlas je dobrovolný, platí po dobu neurčitou, můžete jej však kdykoliv odvolat. V případě, že souhlas neudělíte nebo jej odvoláte, nebudou 
Vám zasílány nabídky třetích stran a některé nabídky pojistitele nebude možné plně přizpůsobit Vašim potřebám. Máte také právo kdykoliv 
požadovat přístup ke svým osobním údajům.

Pojistník: 
 

SOUHLASÍM 
 

NESOUHLASÍM: X 
 

2. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ BEZ VAŠEHO SOUHLASU 

Zpracování na základě plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele 

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb 
zpracovává pojistitel: 
– pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištění, správy a ukončení pojistné smlouvy a likvidace 
pojistných událostí, když v těchto případech jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, a 
 – pro účely zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem, zajištění a soupojištění, statistiky a cenotvorby produktů, ochrany 
právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání, když v těchto případech jde o zpracování 
založené na základě oprávněných zájmů pojistitele. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna 
způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti 

 Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění pojistitel dále zpracovává ke 
splnění své zákonné povinnosti vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních 
sankcí.

Zpracování pro účely přímého marketingu 

 Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje o využívání služeb může pojistitel také zpracovávat na základě jeho 
oprávněného zájmu pro účely zasílání svých reklamních sdělení a nabízení svých služeb; nabídku od pojistitele můžete dostat elektronicky (zejména 
SMSkou, e-mailem, přes sociální sítě nebo telefonicky) nebo klasickým dopisem či osobně od zaměstnanců pojistitele.

Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku. Pokud si nepřejete, aby Vás pojistitel oslovoval s jakýmikoli nabídkami, zaškrtněte 
prosím toto pole [   ]. 

3. POVINNOST POJISTNÍKA INFORMOVAT TŘETÍ OSOBY 

Pojistník se zavazuje informovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od pojistníka, a případné další osoby, které uvedl v pojistné 
smlouvě, o zpracování jejich osobních údajů.

4. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁSTUPCE POJISTNÍKA 

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že její identifikační a kontaktní 
údaje pojistitel zpracovává na základě oprávněného zájmu pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné 
smlouvy, likvidace pojistných událostí, zajištění a soupojištění, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a 
jiných protiprávních jednání. Proti takovému zpracování má taková osoba právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem 
uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti 

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že identifikační a kontaktní údaje 
pojistitel dále zpracovává ke splnění své zákonné povinnosti vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., 
o provádění mezinárodních sankcí.

Podpisem pojistné smlouvy potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem souhlasu se zpracováním osobních údajů a že jste 
se před jejich udělením seznámil s dokumentem Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, zejména s bližší identifikací 
dalších správců, rozsahem zpracovávaných údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, způsobem odvolání 
souhlasu a právy, která Vám v této souvislosti náleží.
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Článek VIII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Pojistná doba 
Pojištění se sjednává na dobu jednoho roku. 
Pojištění vzniká dne: 03. 04. 2024 
Pojištění zaniká dne: 02. 04. 2025 
Pojištění se prodlužuje vždy na další rok, pokud pojistník nebo pojistitel nesdělí písemně druhému účastníku smlouvy, nejméně 6 týdnů před 
uplynutím pojistného roku, že na dalším pojištění nemá zájem. 

2. Právní vztahy vzniklé z pojištění dle této pojistné smlouvy se řídí českými právními předpisy a případné spory z těchto právních vztahů vzniklé 
rozhodují české soudy.

3. Pojistná smlouva byla vypracována ve 2 stejnopisech, pojistník obdrží 1 vyhotovení a pojistitel si ponechá 1 vyhotovení. 
Tato pojistná smlouva obsahuje 6 stran a 4 přílohy.

4. Součástí pojistné smlouvy jsou příslušné pojistné podmínky uvedené v pojistné smlouvě a Sazebník nákladů na vymáhání pojistného u 
produktů neživotního pojištění (dále jen Sazebník). Aktuální podoba Sazebníku je k dispozici na webových stránkách pojistitele.

5. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (na trvalém nosiči 
dat) veškeré součásti pojistné smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a 
upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky 
pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.

6. Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou a je schopen to kdykoliv prokázat.

7. Pojistník prohlašuje, že rozsah pojištění sjednaný v pojistné smlouvě si zvolil sám. Pokud se tento rozsah liší od zjištěných potřeb pojistníka 
před uzavřením pojistné smlouvy, pak je tato skutečnost výsledkem optimalizace pojistných nebezpečí a výše pojistného, se kterou pojistník 
souhlasí a je s ní srozuměn. 
Podpisem této pojistné smlouvy potvrzujete, že Vám ke dni sjednání této pojistné smlouvy nejsou známy žádné skutečnosti či okolnosti, které 
by mohly být příčinou vzniku škodné události, a ani Vám není známa žádná již vzniklá škodná událost.

8. Je-li pojistníkem ve sjednaném pojištění spotřebitel, má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vzniklého ze sjednaného 
pojištění. Věcně příslušným orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) nebo Kancelář 
ombudsmana České asociace pojišťoven (www.ombudsmancap.cz).

 

Přílohy pojistné smlouvy: 

1. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti VPPOD 1/16 

2. Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti podnikatele DPPOP 1/16 

3. Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti autorizovaných architektů, autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 
ZPPARCH P 1/16 

4. Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění 
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Článek 1

Úvodní ustanovení

1.  Pojištění odpovědnosti, které sjednává Česká podnikatelská pojišťov-
na, a.s., Vienna Insurance Group (dále jen pojistitel) se řídí pojistnou 
smlouvou, těmito Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění 
odpovědnosti VPPOD 1/16 (dále jen VPPOD), příslušnými Doplňkový-
mi pojistnými podmínkami (dále jen DPP), příslušnými Zvláštními po-
jistnými podmínkami (dále jen ZPP) a příslušnými ustanoveními záko-
na č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

2.  Pojištění odpovědnosti je pojištěním škodovým.

Článek 2

Předmět pojištění

Předmětem pojištění odpovědnosti je právním předpisem stanovená po-
vinnost k náhradě újmy specifikované v příslušných DPP, ZPP nebo v po-
jistné smlouvě, vznikla-li pojištěnému povinnost k náhradě újmy v rozsahu 
a ve výši určené zákonem, těmito VPPOD, příslušnými DPP, ZPP a pojistnou 
smlouvou. 

Článek 3

Územní platnost pojištění

Pojištění odpovědnosti se vztahuje na škodné události, které nastanou 
na místě uvedeném v příslušných DPP, ZPP nebo v pojistné smlouvě jako 
územní platnost pojištění.

Článek 4

Pojistná smlouva, vznik a změny pojištění 

1.  Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout 
třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním 
(pojistná událost) a pojistník se zavazuje zaplatit pojistiteli pojistné. 

2.  Pojistná smlouva vyžaduje písemnou formu, není-li pojištění ujednáno 
na dobu kratší než jeden rok. Totéž platí i pro všechna právní jednání 
týkající se pojištění, není-li ujednáno jinak.

3.  Přijal-li pojistník nabídku včasným zaplacením pojistného, ve výši uve-
dené v nabídce, považuje se písemná forma smlouvy za zachovanou.

4.  Pojištění vzniká prvním dnem následujícím po dni uzavření pojist-
né smlouvy, nebylo-li dohodnuto, že vznikne již uzavřením pojistné 
smlouvy nebo později.  

5.  V pojistné smlouvě lze ujednat, že pojištění odpovědnosti se vztahuje 
i na dobu přede dnem uzavření pojistné smlouvy. 

6.  Změn v pojistné smlouvě, které mají vliv na výši pojistného nebo roz-
sah pojištění, lze dosáhnout pouze písemnou dohodou účastníků, ji-
nak jsou neplatné. Pro změny v pojistné smlouvě, které nemají vliv na 
výši pojistného nebo rozsah pojištění, není povinná písemná forma, 
pojistník může takovou změnu oznámit telefonicky nebo elektronic-
kou poštou, pojistitel může rovněž využít prostředky elektronické ko-
munikace, pokud je pojistník výslovně v pojistné smlouvě neodmítl.

 Pojistitel může použít adresu trvalého pobytu, resp. sídla, pojistníka 
i pojištěného uvedenou v pojistné smlouvě ve všech dříve uzavřených 
pojistných smlouvách. Analogicky může pojistitel v pojistné smlouvě 

tyto údaje změnit na základě později uzavřené pojistné smlouvy.
7.  Není-li ujednáno jinak, platí, že pojistná smlouva a právní vztahy z ní 

vyplývající se řídí právním řádem České republiky a pro spory z pojist-
né smlouvy jsou rozhodující příslušné soudy České republiky.

8.  Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou VPPOD, příslušné DPP, případ-
ně příslušné ZPP a přílohy k pojistné smlouvě.

Článek 5

Práva a povinnosti pojistníka a pojištěného 

1.  Pojistník a pojištěný jsou povinni pravdivě a úplně zodpovědět písem-
né dotazy pojistitele, které mají význam pro pojistitelovo rozhodnutí, 
jak ohodnotí pojistné riziko, zda je pojistí a za jakých podmínek. Povin-
nost se považuje za řádně splněnou, nebylo-li v odpovědi zatajeno nic 
podstatného.

2.  Pojistník má povinnost bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli 
všechny změny týkající se sjednaného pojištění. Skutečnosti, o kterých 
ví, že nastanou, je povinen oznámit již předem. 

3.  Pojištěný má povinnost dbát, aby pojistná událost nenastala, zejména 
nesmí porušovat povinnosti směřující k odvrácení nebo zmenšení ne-
bezpečí ani strpět jejich porušování třetími osobami. Pokud pojistná 
událost již nastala, je pojištěný povinen učinit taková opatření, aby se 
vzniklá újma již nezvětšovala.

4.  Pojištěný má povinnost oznámit orgánům činným v  trestním řízení 
újmu, která vznikla za okolností vzbuzujících podezření ze spáchání 
trestného činu nebo pokusu o něj.

5.  Pojištěný má povinnost poskytnout pojistiteli součinnost potřebnou 
ke zjištění příčin újmy, podat pravdivá vysvětlení o jejím vzniku a roz-
sahu a předložit potřebné doklady, které si pojistitel vyžádal.

6.  Pojistník nebo pojištěný má povinnost zabezpečit vůči jinému práva, 
která na pojistitele přecházejí.

7.  Pojistník nebo pojištěný má povinnost neprodleně pojistiteli oznámit, 
že v souvislosti se škodnou událostí bylo proti pojištěnému nebo jeho 
zaměstnanci zahájeno trestní, správní nebo rozhodčí řízení.

8.  Pojistník nebo pojištěný má povinnost bezodkladně sdělit pojistite-
li, že poškozený uplatňuje právo na náhradu újmy přímo proti němu 
nebo u soudu nebo u  jiného příslušného orgánu. V  řízení o náhradě 
újmy ze škodné události je pojistník nebo pojištěný povinen postupo-
vat v souladu s pokyny pojistitele, zejména má pojištěný povinnost ne-
přistoupit na jakékoliv vyrovnání bez předchozího souhlasu pojistitele. 

9.  Pojistník nebo pojištěný má povinnost oznámit pojistiteli bez zbyteč-
ného odkladu, že uzavřel další pojištění proti témuž pojistnému ne-
bezpečí, uvést ostatní pojistitele a  limity pojistného plnění ujednané 
v ostatních pojistných smlouvách.

10.  Pojistník nebo pojištěný nesmí bez pojistitelova souhlasu učinit nic, co 
zvyšuje pojistné nebezpečí, ani to třetí osobě dovolit; zjistí-li až doda-
tečně, že bez pojistitelova souhlasu dopustil, že se pojistné nebezpečí 
zvýšilo, pojistiteli to bez zbytečného odkladu oznámí. Je-li pojištěno 
cizí pojistné riziko, má tuto povinnost pojištěný.

11.  Je-li pojistníkem ve sjednaném pojištění spotřebitel, má právo na tzv. 
mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vzniklého ze sjednaného 
pojištění. Věcně příslušným orgánem mimosoudního řešení spotřebi-
telských sporů je Česká obchodní inspekce (internetová adresa České 
obchodní inspekce: www.coi.cz).

Článek 6

Práva a povinnosti pojistitele

1.  Pojistitel je povinen předat pojistníkovi pojistnou smlouvu včetně po-
jistných podmínek a  veškeré přílohy k  pojistné smlouvě. Dojde-li ke 
ztrátě, poškození či zničení pojistné smlouvy, vydá pojistitel na žádost 
a náklady pojistníka druhopis pojistné smlouvy.

2.  Pojistitel je povinen v případě uzavření pojistné smlouvy formou ob-
chodu na dálku neprodleně po uzavření pojistné smlouvy předat či 
odeslat dohodnutým komunikačním prostředkem pojistnou smlouvu 
včetně pojistných podmínek a veškeré přílohy k pojistné smlouvě.

3.  Pojistitel je povinen v  případě vzniku pojistné události dohodnout 
s pojištěným další postup a vyžádat si potřebné doklady. Bez zbyteč-
ného odkladu provést šetření nutné ke zjištění existence a rozsahu po-
vinnosti plnit a sdělit výsledky osobě, která uplatnila právo na pojistné 
plnění.

4.  Pojistitel je povinen umožnit pojistníkovi a  pojištěnému nahlédnout 
do podkladů pojistitele týkajících se šetřené škodné události a pořídit 
si jejich kopie.

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
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5.  Pojistitel je povinen vrátit na žádost pojistníka nebo pojištěného do-
klady, které pojistiteli zapůjčili ke sjednání pojištění nebo v souvislosti 
se šetřením škodné události.

6.  Pojistitel má právo na zákonný úrok z prodlení, jakož i na jemu vzniklé 
náklady spojené se zpracováním a doručením upomínek, pokud je po-
jistník v prodlení s placením pojistného.

7.  Pojistitel má právo odečíst od pojistného plnění splatné pohledávky 
pojistného nebo jiné pohledávky z  pojištění. To neplatí, jedná-li se 
o povinnost poskytnout pojistné plnění z povinného pojištění. 

Článek 7

Pojistné a doba trvání pojištění

1.  Pojistné je úplatou za sjednané pojištění.
2.  Pojistné je sjednáno jako běžné pojistné, pokud není v pojistné smlou-

vě sjednáno jako pojistné jednorázové.
3.  Právo pojistitele na pojistné vzniká dnem uzavření pojistné smlouvy, 

není-li ujednáno jinak.
4.  Je-li v pojistné smlouvě ujednána úhrada pojistného za pojistná ob-

dobí, může pojistitel tuto skutečnost zohlednit při stanovování výše 
pojistného v závislosti na počtu pojistných období. 

5.  Zanikne-li pojištění v důsledku pojistné události, náleží pojistiteli po-
jistné do konce pojistného období, v  němž pojistná událost nastala; 
v takovém případě náleží pojistiteli jednorázové pojistné vždy celé. 

6.  Pojistitel může poskytnout slevu z pojistného (bonus) nebo přirážku 
na pojistném (malus) v závislosti na frekvenci pojistných událostí a výši 
vyplaceného pojistného plnění v uplynulých pojistných obdobích.

7.  Pojistitel má právo v  souvislosti se změnami podmínek rozhodných 
pro stanovení výše pojistného, zejména z  důvodu škodní inflace 
(souhrn vnějších vlivů nezávislých na vůli pojistitele vedoucích ke 
zvyšování pojistného plnění nebo nákladů pojistitele, např. zvýšení 
cen zboží a služeb, počtu a výše škod, rozsahu pojistné ochrany dané 
zákonem, zvýšení daní) upravit nově výši pojistného na další pojistné 
období. Pojistitel je povinen nově stanovenou výši pojistného sdělit 
pojistníkovi nejpozději dva měsíce přede dnem splatnosti pojistného 
za pojistné období, ve kterém se má výše pojistného změnit. Pokud 
pojistník s touto změnou nesouhlasí, musí svůj nesouhlas uplatnit do 
jednoho měsíce ode dne, kdy se o navrhované změně výše pojistného 
dozvěděl. V takovém případě pojištění zanikne uplynutím pojistného 
období, na které bylo pojistné zaplaceno.

Článek 8

Přerušení pojištění

1. O přerušení pojištění odpovědnosti může pojistník požádat pojistitele 
pouze z vážných důvodů, které nestojí na straně pojistníka a podstat-
ným způsobem ovlivňují postavení pojistníka, pojistné riziko, pojistné 
nebezpečí nebo i jiné skutečnosti související s pojištěním. Pojistitel má 
právo si vyžádat od pojistníka doplňující informace k ověření důvodů 
uvedených pojistníkem jako důvody přerušení pojištění. Rozhodnutí 
o akceptaci žádosti pojistníka o přerušení pojištění přísluší pojistiteli. 
V jednom pojistném roce může být pojištění odpovědnosti přerušeno 
jen jedenkrát, přičemž minimální doba přerušení musí činit alespoň 
jeden měsíc. Pojištění odpovědnosti může být přerušeno na základě 
písemné žádosti pojistníka doručené pojistiteli alespoň jeden měsíc 
před uvažovaným datem přerušení pojištění. 

2.  Přeruší-li se pojištění odpovědnosti během pojistné doby, netrvá za 
přerušení povinnost platit pojistné a nevzniká právo na plnění z udá-
lostí, které v době přerušení nastaly a byly by jinak pojistnými událost-
mi. Doba přerušení pojištění se započítává do pojistné doby, jen je-li to 
výslovně ujednáno v pojistné smlouvě. 

3.  Povinné pojištění odpovědnosti nelze přerušit, existují-li zákonné dů-
vody jeho trvání. 

4.  Pro nezaplacení pojistného se pojištění nepřerušuje.  

Článek 9

Zánik pojištění

1.  Pojištění odpovědnosti zaniká:
a)  uplynutím pojistné doby, na kterou bylo pojištění odpovědnosti 

sjednáno; je-li sjednáno pojištění odpovědnosti na dobu určitou, 
lze v  pojistné smlouvě ujednat, že uplynutím této doby pojištění 
odpovědnosti nezanikne, pokud pojistitel nebo pojistník nejméně 
šest týdnů před uplynutím pojistné doby druhé straně písemně ne-
sdělí, že nemá zájem na dalším trvání pojištění;

b)  písemnou dohodou pojistitele a  pojistníka; k  platnosti dohody 
o zániku pojištění odpovědnosti se vyžaduje, aby v ní strany ujed-
naly, jak se vyrovnají; není-li ujednán okamžik zániku pojištění, pla-
tí, že pojištění zaniklo dnem, kdy dohoda nabyla účinnosti;

c)  písemnou výpovědí pojistitele nebo pojistníka do dvou měsíců 
ode dne uzavření pojistné smlouvy; uplynutím osmidenní výpo-

vědní doby pojištění zaniká; v tomto případě má pojistitel právo 
na poměrnou část pojistného odpovídající sjednané době trvání 
pojištění;

d)  písemnou výpovědí pojistitele nebo pojistníka do třech měsíců ode 
dne oznámení vzniku pojistné události; uplynutím jednoměsíční 
výpovědní doby pojištění zaniká; pokud výpověď podal pojistník, 
náleží pojistiteli pojistné do konce pojistného období, v němž do-
šlo k pojistné události; jednorázové pojistné náleží pojistiteli celé, 
není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak;

e)  písemnou výpovědí pojistitele nebo pojistníka ke konci pojistného 
období, je-li sjednáno běžné pojistné; je-li však výpověď doruče-
na druhé smluvní straně později než šest týdnů přede dnem, ve 
kterém uplyne pojistné období, zaniká pojištění odpovědnosti ke 
konci následujícího pojistného období; 

f )  nezaplacením pojistného, a to marným uplynutím lhůty stanovené 
pojistitelem nejméně v  trvání jednoho měsíce ode dne doručení 
upomínky o zaplacení pojistného (upomínka pojistitele musí obsa-
hovat upozornění, že pojištění zanikne, nebude-li pojistné zaplace-
no ani v dodatečné lhůtě);

g)  písemnou výpovědí pojistníka do jednoho měsíce ode dne, kdy mu 
bylo doručeno oznámení o převodu pojistného kmene nebo jeho 
části nebo o přeměně pojistitele, nebo kdy bylo zveřejněno ozná-
mení, že pojistiteli bylo odňato povolení k provozování pojišťovací 
činnosti; uplynutím osmidenní výpovědní doby pojištění zaniká;

h)  odstoupením pojistitele od pojistné smlouvy; zodpoví-li zájemce 
o pojištění při jednání o uzavření pojistné smlouvy nebo pojistník 
při jednání o  změně pojistné smlouvy nebo pojištěný úmyslně 
nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně písemné dotazy po-
jistitele týkající se skutečností, které mají význam pro pojistitelovo 
rozhodnutí, jak ohodnotí pojistné riziko, zda je pojistí a za jakých 
podmínek a  zatají v  odpovědi něco podstatného, má pojistitel 
právo od pojistné smlouvy odstoupit, prokáže-li, že by po pravdi-
vém a úplném zodpovězení dotazů pojistnou smlouvu neuzavřel; 
toto právo může pojistitel uplatnit do dvou měsíců ode dne, kdy 
takovou skutečnost zjistil nebo musel zjistit, jinak právo zanikne; 
odstoupil-li pojistitel od smlouvy, má právo započíst si přiměřené 
náklady spojené se vznikem a správou pojištění; odstoupí-li pojis-
titel od smlouvy a získal-li již pojistník, pojištěný nebo jiná osoba 
pojistné plnění, nahradí do jednoho měsíce ode dne, kdy se od-
stoupení stane účinným pojistiteli to, co ze zaplaceného pojistného 
plnění přesahuje zaplacené pojistné;

i)  odstoupením pojistníka od pojistné smlouvy; pojistník má právo 
od smlouvy odstoupit, dotáže-li se v písemné formě pojistitele na 
skutečnosti týkající se pojištění a pojistitel nezodpoví tyto dotazy 
pravdivě a úplně; odstoupí-li pojistník od smlouvy, nahradí mu po-
jistitel do jednoho měsíce ode dne, kdy se odstoupení stane účin-
ným, zaplacené pojistné snížené o  to, co již případně z  pojištění 
plnil;

j)  dnem doručení oznámení o odmítnutí pojistného plnění za před-
pokladu, že příčinou pojistné události byla skutečnost:
i.   o které se pojistitel dozvěděl až po vzniku pojistné události, 
ii.  kterou při sjednávání pojištění nebo jeho změny nemohl zjistit 

v důsledku zaviněného porušení povinností zájemce o pojiště-
ní při jednání o uzavření pojistné smlouvy nebo pojistníka při 
jednání o změně pojistné smlouvy nebo pojištěného, pravdivě 
nebo úplně zodpovědět písemné dotazy pojistitele týkající se 
skutečností, které mají význam pro pojistitelovo rozhodnutí, jak 
ohodnotí pojistné riziko, pojistné nebezpečí, zda je pojistí a za 
jakých podmínek a nezatajit v odpovědi něco podstatného a

iii. pokud by při znalosti této skutečnosti při uzavírání smlouvy 
tuto smlouvu neuzavřel nebo pokud by ji uzavřel za jiných pod-
mínek;

k)  zánikem pojistného zájmu za trvání pojištění; pojistitel má však 
právo na pojistné až do doby, kdy se o  zániku pojistného zájmu 
dozvěděl;

l)  zánikem pojistného nebezpečí, pojistného rizika za trvání pojištění;
m)  smrtí pojištěné fyzické osoby. 

2.  Jestliže oprávněná osoba uvede při uplatňování práva na plnění z po-
jištění vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje týkající se roz-
sahu pojistné události nebo podstatné údaje týkající se této pojistné 
události zamlčí, má pojistitel právo plnění z pojistné smlouvy odmít-
nout. Dnem odmítnutí pojistného plnění pojištění zaniká.

3.  V případě uzavření pojistné smlouvy formou obchodu na dálku má po-
jistník právo bez udání důvodu odstoupit od pojistné smlouvy ve lhůtě 
čtrnácti dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy nebo ode dne, kdy 
mu byly sděleny pojistné podmínky, pokud k tomuto sdělení dojde na 
jeho žádost po uzavření pojistné smlouvy. 

 Odstoupí-li pojistník od smlouvy uzavřené formou obchodu na dálku, 
vrátí mu pojistitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti 
dnů ode dne, kdy se odstoupení stane účinným, zaplacené pojistné; 
přitom má právo odečíst si, co již z pojištění plnil. Bylo-li však pojistné 
plnění vyplaceno ve výši přesahující výši zaplaceného pojistného, vrátí 
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pojistník, popřípadě pojištěný, pojistiteli částku zaplaceného pojistné-
ho plnění, která přesahuje zaplacené pojistné.

4.  Dnem smrti pojistníka (odlišného od pojištěného) nebo dnem jeho zá-
niku bez právního nástupce vstupuje do pojištění pojištěný. Oznámí-li 
však pojistiteli v  písemné formě do třiceti dnů ode dne pojistníkovy 
smrti, nebo ode dne jeho zániku, že na trvání pojištění nemá zájem, 
zaniká pojištění dnem smrti, nebo dnem zániku pojistníka.

Článek 10

Škodná a pojistná událost

1.  Škodnou událostí je vznik újmy, která by mohla být důvodem vzniku 
práva na pojistné plnění. 

2.  Pojistnou událostí se rozumí nahodilá škodná událost krytá pojištěním, 
se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné pl-
nění. 

Článek 11

Pojistné plnění, náklady na soudní řízení, zachraňovací náklady

1.  Pojistitel je povinen poskytnout pojistné plnění v rozsahu a za podmí-
nek stanovených pojistnými podmínkami a pojistnou smlouvou.

2.  Právo na pojistné plnění vzniká oprávněné osobě. 
3.  Pojistitel zahájí bez zbytečného odkladu po oznámení události, se kte-

rou ten, kdo se pokládá za oprávněnou osobu, spojuje požadavek na 
pojistné plnění, šetření nutné ke zjištění existence a rozsahu jeho po-
vinnosti plnit. Šetření je skončeno sdělením jeho výsledků osobě, kte-
rá uplatnila právo na pojistné plnění; na žádost této osoby jí pojistitel 
v písemné formě zdůvodní výši pojistného plnění, popřípadě důvod 
jeho zamítnutí.   

4.  Nelze-li ukončit šetření do tří měsíců ode dne oznámení pojistné 
události, pojistitel v písemné formě sdělí, proč nelze šetření ukončit. 
Pojistitel poskytne oprávněné osobě na její žádost na pojistné plnění 
přiměřenou zálohu; to neplatí, je-li rozumný důvod poskytnutí zálohy 
odepřít.

5.  Horní mez pro ohlášení škodné události po skončení trvání pojištění 
nesmí být delší než taková, která je dána zákonným předpisem.

6.  Pojistné plnění je splatné do patnácti dnů poté, kdy pojistitel skončil 
šetření.

7.  Pojištěný se podílí na pojistném plnění z každé pojistné události část-
kou sjednanou v  pojistné smlouvě nebo v  pojistných podmínkách 
(spoluúčast, integrální franšíza). Tuto částku pojistitel odečítá od po-
jistného plnění vypláceného oprávněné osobě.

8.  Pojistitel poskytne pojistné plnění maximálně do výše limitu pojistné-
ho plnění sjednaného v pojistné smlouvě.

9.  Pojistné plnění vyplacené pojistitelem z jedné pojistné události nesmí 
přesáhnout limit pojistného plnění sjednaný v  pojistné smlouvě. To 
platí i pro hromadnou škodnou událost.

10.  Právo na pojistné plnění nevzniká, způsobila-li úmyslně pojistnou udá-
lost buď osoba, která uplatňuje právo na pojistné plnění, anebo z její-
ho podnětu osoba třetí, není-li zákonem stanoveno jinak.

11.  Pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění, pokud pojistník 
v době nabídky věděl nebo vědět měl a mohl, že pojistná událost již 
nastala. 

12.  Poškozenému nevzniká právo na plnění proti pojistiteli, nebylo-li tak 
ujednáno, anebo stanoveno jiným zákonem.

13.  Bylo-li v  důsledku porušení povinnosti uvedených v  článku 5 těchto 
VPPOD při jednání o  uzavření smlouvy nebo o  její změně ujednáno 
nižší pojistné, má pojistitel právo pojistné plnění snížit o takovou část, 
jaký je poměr pojistného, které obdržel, k pojistnému, které měl obdr-
žet. 

14.  Mělo-li porušení povinnosti uvedených v článku 5, těchto VPPOD vliv 
na vznik pojistné události, její průběh, na zvětšení rozsahu jejích ná-
sledků nebo na zjištění či určení výše pojistného plnění, má pojistitel 
právo snížit pojistné plnění úměrně k tomu, jaký vliv mělo toto poruše-
ní na rozsah pojistitelovy povinnosti plnit. 

15.  Obsahuje-li oznámení vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené pod-
statné údaje týkající se rozsahu oznámené události, anebo zamlčí-li se 
v něm vědomě údaje týkající se této události, má pojistitel právo na 
náhradu nákladů účelně vynaložených na šetření skutečností, o nichž 
mu byly tyto údaje sděleny nebo zamlčeny. Má se za to, že pojistitel 
vynaložil náklady v prokázané výši účelně.  

16.  Vyvolá-li pojistník, pojištěný nebo jiná osoba, která uplatňuje na pojist-
né plnění právo, náklady šetření nebo jejich zvýšení porušením povin-
nosti, má pojistitel vůči němu právo na přiměřenou náhradu. 

17.  Způsobil-li pojištěný vznik újmy pod vlivem požití alkoholu nebo pou-
žití návykové látky nebo přípravku takovou látku obsahující má pojisti-
tel proti němu právo na náhradu toho, co za něho plnil.

18.  Pojistitel poskytne pojistné plnění v tuzemské měně, není-li ujednáno 
jinak. Pro přepočet cizí měny se použije kurzu vyhlášeného Českou ná-
rodní bankou ke dni vzniku pojistné události.

19.  Pojistitel nahradí pojištěnému účelně vynaložené náklady odpovídající 
nejvýše mimosmluvní odměně advokáta:
a)  za obhajobu pojištěného v přípravném řízení a před soudem prv-

ního stupně v trestním řízení vedeném proti němu v souvislosti se 
vznikem újmy;

b)  občanského soudního řízení o náhradě újmy v prvním stupni, jest-
liže toto řízení bylo nutné ke zjištění odpovědnosti pojištěného 
nebo výše náhrady vzniklé újmy, pokud je pojištěný povinen tyto 
náklady nahradit;

c)  za obhajobu pojištěného před odvolacím soudem, náklady mi-
mosoudního projednávání nároku poškozeného na náhradu újmy 
a jiné náklady, pouze za předpokladu, že se pojistitel k úhradě tako-
výchto nákladů písemně zavázal.

20. Nad rámec sjednaného základního limitu pojistného plnění uhradí 
pojistitel zachraňovací a jiné náklady účelně vynaložené pojistníkem, 
pojištěným nebo jinou osobou: 
a)  při odvrácení bezprostředně hrozící pojistné události na zmírnění 

následků již nastalé pojistné události,
b)  povinnost odklidit poškozený pojištěný majetek nebo jeho zbytky 

z hygienických, ekologických či bezpečnostních důvodů včetně ná-
hrady škody, kterou při této činnosti utrpěla.

 Pojistitel uhradí prokazatelně vynaložené zachraňovací náklady, 
maximálně do výše 10 % sjednané pojistné částky nebo sjednané-
ho limitu pojistného plnění, není-li v  pojistné smlouvě ujednáno 
jinak, s výjimkou nákladů, které byly vynaloženy na záchranu života 
nebo zdraví osob, kde je výše omezena 30% sjednaného základní-
ho limitu pojistného plnění.

 Zachraňovací náklady, které pojistník vynaložil se souhlasem pojisti-
tele a k nimž by jinak nebyl povinen, je pojistitel povinen uhradit bez 
omezení. Vynaložil-li zachraňovací náklady pojištěný nebo jiná osoba 
nad rámec stanovených jiným zákonem, má proti pojistiteli stejné 
právo na náhradu účelně vynaložených zachraňovacích nákladů jako 
pojistník. 

Článek 12

Obecné výluky z pojištění

1.  Pojištění odpovědnosti se nevztahuje na povinnost pojištěného na-
hradit poškozenému újmu vzniklou: 
a)  úmyslným jednáním, škodolibostí nebo jinou pohnutkou zvlášť za-

vrženíhodnou;
b)  v důsledku trestné činnosti pojištěného nebo jakéhokoliv podvod-

ného nebo nepoctivého jednání pojištěného či třetí osoby jednající 
z podnětu pojištěného;

c)  uložením nebo uplatňováním finančních sankcí;
d)  v souvislosti s činností, kterou pojištěný vykonává neoprávněně;
e)  převzetím nad rámec stanovený právními předpisy; 
f )  prodlením se splněním smluvní povinnosti; 
g)  uplatněním práva z vadného plnění nebo vyplývající ze záruky za 

jakost nebo za jakost při převzetí;
h)  v souvislosti s nárokem na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti 

zaměstnavatele při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání; 
i)  na majetku, který pojištěný nebo oprávněná osoba užívá neopráv-

něně;
j)  v souvislosti s válkou a terorismem;
k)  účinky jaderné energie, účinky silikátů, formaldehydu nebo azbes-

tu nebo materiálu obsahujícího azbest, účinky toxických látek, to-
xických plísní nebo odpadu s  toxickými vlastnostmi, působením 
magnetických nebo elektromagnetických polí;

l)  genetickými změnami organismu nebo geneticky modifikovaný-
mi organismy včetně jakéhokoliv z nich získaného proteinu nebo 
produktu obsahujícího modifikovaný genetický prvek GMO nebo 
protein;

m)  v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem vozidel nebo plavidel, 
pokud je tato povinnost k náhradě předmětem povinného pojiště-
ní odpovědnosti z provozu vozidla nebo plavidla; 

n)  postupným znečištěním životního prostředí.
 2.  Pojištění odpovědnosti se nevztahuje, pokud tak není ujednáno pří-

slušnými DPP, ZPP nebo v pojistné smlouvě, na povinnost pojištěného 
nahradit poškozenému újmu vzniklou:
a)  ztrátou;
b)  v  souvislosti s  vlastnictvím nebo provozem letadel a  vozidel na 

vzduchovém polštáři včetně konstrukce, oprav nebo instalačních  
prací na letadlech;

c)  v  souvislosti s  vlastnictvím, provozem nebo použitím tramvajo-
vých tratí, aerodromů a  letišť, námořních přístavů, suchých doků, 
doků, mol a přístavišť včetně činností s nimi spojených (například 
catering, bezpečnostní služba na letišti, zabezpečování značení le-
tištních ploch, provoz kontejnerového terminálu, který je součástí 
přístavu a další);

d)  v souvislosti se stavbou, opravou a likvidací lodí včetně konstrukč-
ních, opravárenských a instalačních prací na lodích;
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e)  v  souvislosti s  výstavbou, provozem a  údržbou přehrad, hrází či 
s pracemi pod vodou;

f )  těžební, dobývací nebo razící činností nebo v souvislosti s těžbou, 
výrobou anebo rafinací ropy a zemního plynu;

g)  provozováním motoristické a letecké sportovní činnosti nebo pro-
fesionální sportovní činností;

h)  přerušením, omezením nebo kolísáním dodávek vody, plynu, elek-
třiny nebo tepla; 

i)  sesedáním, sesouváním půdy, erozí, poddolováním, odstřelem 
nebo otřesy v důsledku demoličních prací;

j)  v souvislosti s budováním a provozem skládek odpadu s toxickými 
vlastnostmi;

k)  poškozením, zničením nebo pohřešováním záznamů na zvuko-
vých, obrazových a datových nosičích; 

l)  ekologickou újmou;
m)  kybernetickým nebezpečím;
n)  způsobenou jiné osobě v souvislosti: 

i)  se zákrokem směřujícím k  zabránění vzniku újmy na chráně-
ných hodnotách; 

ii) s použitím donucovacích prostředků, psa nebo služební zbraně;
iii) s pohřešováním věci, která byla předmětem ochrany provádě-

né pojištěným;
o) v souvislosti s jakoukoliv náhradou újmy přisouzenou soudem Spo-

jených států amerických nebo Kanady nebo přiznanou na základě 
práva Spojených států amerických nebo Kanady.

3.  Pojistitel neposkytne pojistné plnění v případě, že by jeho poskytnutí 
bylo v rozporu s právními předpisy jakéhokoliv státu (včetně meziná-
rodních úmluv) upravujícími mezinárodní sankce za účelem udržení 
nebo obnovení nebo obnovení mezinárodního míru, bezpečnosti, 
ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu.

Článek 13

Přechod práv 

1.  Vzniklo-li v souvislosti s hrozící nebo nastalou pojistnou událostí oso-
bě, která má právo na pojistné plnění, pojištěnému nebo osobě, která 
vynaložila zachraňovací náklady, proti jinému právo na náhradu újmy 
nebo jiné obdobné právo, přechází tato pohledávka včetně příslušen-
ství, zajištění a dalších práv s ní spojených okamžikem výplaty plnění 
z pojištění na pojistitele, a to až do výše plnění, které pojistitel opráv-
něné osobě vyplatil. To neplatí, vzniklo-li této osobě takové právo vůči 
tomu, kdo s ní žije ve společné domácnosti nebo je na ni odkázán výži-
vou, ledaže způsobil pojistnou událost úmyslně. 

2.  Osoba, jejíž právo na pojistitele přešlo, vydá pojistiteli potřebné dokla-
dy a sdělí mu vše, co je k uplatnění pohledávky zapotřebí. Zmaří-li pře-
chod práva na pojistitele, má pojistitel právo snížit plnění z pojištění 
o částku, kterou by jinak mohl získat. Poskytl-li již pojistitel plnění, má 
právo na náhradu až do výše této částky. 

3.  Má-li pojištěný vůči oprávněné osobě nebo jiné osobě právo na vrá-
cení vyplacené částky nebo snížení důchodu nebo na zastavení jeho 
výplaty, přechází toto právo na pojistitele, pokud za pojištěného tuto 
částku uhradil nebo za něj vyplácí důchod.

4.  Na pojistitele přechází právo na úhradu nákladů soudního řízení o ná-
hradě újmy, které bylo pojištěnému přiznáno proti odpůrci, pokud je 
pojistitel za něj uhradil.

5.  Vzdal-li se pojištěný nebo osoba, která vynaložila zachraňovací nákla-
dy, svého práva na náhradu újmy nebo jiného obdobného práva, nebo 
toto právo včas neuplatnili nebo jinak zmařili přechod svých práv na 
pojistitele, má pojistitel právo pojistné plnění snížit až do výše částek, 
které by jinak mohl získat, nestanoví-li právní předpis jinak. Projeví-li 
se následky jednání uvedeného v  první větě tohoto odstavce až po 
výplatě pojistného plnění, má pojistitel právo na vrácení vyplaceného 
pojistného plnění až do výše částek, které by jinak mohl získat.

Článek 14

Doručování

1.  Veškeré žádosti a sdělení, které mají vliv na výši pojistného či rozsah 
pojištění, se podávají písemně.

2.  Písemnosti pojistitele jsou doručovány provozovatelem poštovních 
služeb, popř. zaměstnancem pojistitele nebo jinou pojistitelem pově-
řenou osobou na adresu uvedenou v pojistné smlouvě či na poslední 
pojistiteli známou adresu.

3.  Písemnost pojistitele odeslaná provozovatelem poštovních služeb do-
poručenou zásilkou, popř. obyčejnou zásilkou, adresátovi se považuje 
za doručenou:
a)  třetím pracovním dnem po odeslání zásilky; u doporučené zásilky 

s dodejkou dnem převzetí zásilky, a to i v případě převzetí zásilky 
jinou osobou, jíž pošta doručila zásilku v souladu s právními před-
pisy o poštovních službách (např. rodinný příslušník);

b)  dnem odepření převzetí zásilky;
c)  dnem vrácení zásilky jako nedoručitelné (např. pokud nelze adre-

sáta na uvedené adrese zjistit, adresát neoznačil poštovní schránku 
svým jménem a příjmením nebo názvem, změnil-li adresát svůj po-
byt a doručení zásilky není možné);

d)  posledním dnem úložní lhůty, pokud nebyl adresát zastižen a pí-
semnost pojistitele byla uložena doručovatelem na poště, a  to 
i když se adresát o uložení nedozvěděl.

4.  Není-li ujednáno jinak, lze písemnosti doručovat prostřednictvím da-
tové schránky. Není-li taková písemnost doručena okamžikem, kdy se 
do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého 
oprávnění přístup k této písemnosti, považuje se písemnost za doruče-
nou třetím dnem po jejím odeslání, a to i v případě, že se adresát o jejím 
obsahu nedozvěděl, nestanoví-li zákon či jiný právní předpis jinak.

5.  Není-li ujednáno jinak, lze písemnosti doručovat elektronickou zprá-
vou, elektronickou zprávou opatřenou zaručeným elektronickým 
podpisem odesílatele nebo prostřednictvím internetové aplikace po-
jistitele. Elektronicky se písemnosti doručují na elektronickou adresu 
poskytnutou adresátem. Písemnost odeslaná adresátovi elektronicky 
na poslední oznámenou elektronickou adresu se považuje za doruče-
nou třetím dnem po jejím odeslání, a to i v případě, že se adresát o je-
jím obsahu nedozvěděl, nestanoví-li zákon či jiný právní předpis jinak.

6.  Veškeré kontaktní adresy pro doručování písemností pojistiteli jsou 
uvedeny na jeho webových stránkách.

Článek 15 

Zpracování osobních údajů, komunikace 

1.  Pojistitel je povinen nakládat s  osobními údaji ve smyslu zákona 
č.  101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

2.  Pojistník souhlasí, aby pojistitel uložil informace týkající se jeho po-
jištění do informačního systému České asociace pojišťoven (dále jen 
„ČAP“) s  tím, že tyto informace mohou být poskytnuty kterémukoliv 
členu ČAP. Účelem informačního systému je shromažďovat a zpraco-
vávat data k ochraně klientů i k ochraně pojišťoven a pro potřeby sta-
tistiky.

3.  Pojistník souhlasí se zasíláním obchodních a marketingových sdělení. 
Tento souhlas může kdykoliv během trvání pojištění odvolat.

4.  Pojistník souhlasí se zasíláním informací od pojistitele prostředky elek-
tronické komunikace, pokud v pojistné smlouvě uvedl elektronickou 
adresu nebo telefonní číslo. Tento souhlas může kdykoliv během trvání 
pojištění odvolat.

5.  Pokud pojistník nesouhlasí se zasíláním informací prostředky elektro-
nické komunikace dle čl. 15 odst. 4, nemůže mu pojistitel zasílat ani pí-
semnosti elektronickou zprávou opatřenou zaručeným elektronickým 
podpisem odesilatele dle čl. 14 odst. 5.

Článek 16

Výklad pojmů

Pro účely tohoto pojištění se rozumí:
1.  Běžným pojistným pojistné stanovené za pojistné období a je splatné 

prvního dne pojistného období, pokud není ujednáno jinak. 
2.  Ekologickou újmou ztráta nebo oslabení přirozených funkcí ekosys-

témů, vznikajících poškozením jejich složek nebo narušením vnitřních 
vazeb a procesů v lidské činnosti.

3.  Finanční sankcí jakákoliv pokuta, penále či jiná smluvní, správní nebo 
trestní sankce s  výjimkou sankcí uložených v  souvislosti s  výpočtem 
a poukazy daní a poplatků nebo pojistného na veřejné pojištění (na-
příklad zdravotní, sociální).

4.  Hromadnou škodnou událostí více spolu časově souvisejících škod-
ných událostí, které vyplývají přímo nebo nepřímo ze stejného zdroje, 
příčiny, události, okolnosti, závady či jiného nebezpečí a považují se za 
jednu škodnou událost. Pro vznik hromadné škodné události je roz-
hodný vznik první události v řadě.

5.  Integrální franšízou částka sjednaná v pojistné smlouvě, do jejíž výše 
se pojistné plnění neposkytuje; v případě, kdy pojistné plnění přesáhlo 
sjednanou výši franšízy, se tato částka od pojistného plnění neodečítá. 
Může být stanovena pevnou částkou v Kč nebo pevným procentem. 

6.  Jednorázovým pojistným pojistné stanovené na celou pojistnou 
dobu a je splatné dnem počátku pojištění. 

7.  Kybernetickým nebezpečím jakékoliv ztráty, pozměnění či poškoze-
ní nebo snížení funkčnosti, dostupnosti nebo provozuschopnosti vý-
početních systémů, hardwaru, programů, softwaru, dat, data skladů, 
mikročipů, integrovaných obvodů nebo podobných prvků, bez ohledu 
na to, zda tvoří nebo netvoří součást počítačového vybavení poškoze-
ného v souvislosti s výkonem činnosti pojištěného.

8.  Limitem plnění maximální hranice poskytnutého pojistného plnění.
9.  Nabídkou návrh pojistné smlouvy vypracovaný pojistitelem.
10.  Obchodem na dálku uzavření pojistné smlouvy formou, při které bylo 

využito komunikačních prostředků bez nutnosti současné fyzické pří-
tomnosti smluvních stran.

11.  Oprávněnou osobou pojistník, pojištěný nebo jiná osoba, které v dů-
sledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění. 
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12.  Plavidlem plavidlo ve smyslu zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské 
plavbě a vyhlášky č. 223/1995 sb., o způsobilosti plavidel k provozu na 
vnitrozemských vodních cestách, v platném znění.

13.  Poddolováním antropogenní geodynamický proces v území, v němž 
byla nebo je provozována hlubinná těžba, popř. budovány podzemní 
stavby, v důsledku čehož došlo ke zdeformování nadloží a následnému 
poklesu nebo propadání povrchu území.

14.  Pohřešováním majetku:
a)  odcizení majetku krádeží tj. přivlastnění si pojištěného majetku, 

jeho části nebo příslušenství v případech, kdy ke vniknutí do místa, 
kde byl majetek uložen, došlo zjištěným způsobem (např. se stopa-
mi násilí);

b)  odcizení majetku loupeží tj. přivlastnění si pojištěného majetku, 
jeho části nebo příslušenství tak, že pachatel použil proti pojiště-
nému nebo jiné osobě pověřené pojištěným násilí nebo pohrůžky 
bezprostředního násilí;

c)  ztrátou majetku nebo jeho části tj. stav, kdy pojištěný nezávisle na 
své vůli pozbyl možnost s majetkem nakládat, neví, kde se majetek 
nachází, popřípadě zda majetek ještě vůbec existuje.

15.  Pojistitelem právnická osoba, která je oprávněna provozovat pojišťo-
vací činnost v souladu s příslušným zákonem.

16.  Pojistníkem fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela pojistnou 
smlouvu s pojistitelem.

17.  Pojistným nebezpečím je možná příčina vzniku pojistné události.
18.  Pojistným obdobím časové období dohodnuté v pojistné smlouvě, za 

které se platí běžné pojistné. Není-li v pojistné smlouvě ujednáno pojist-
né období jako časové období (roční, pololetní nebo čtvrtletní), za které 
se platí běžné pojistné, považuje se za ujednané pojistné období roční.

19.  Pojistným rizikem je míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události 
vyvolané pojistným nebezpečím.

20.  Pojištěným osoba, na jejíž odpovědnost nebo jinou hodnotu pojist-
ného zájmu se pojištění vztahuje. 

21.  Poškozeným právnická nebo fyzická osoba, která utrpěla škodu nebo 
jinou újmu (třetí strana).

22.  Poškozením majetku změna stavu majetku, kterou je objektivně 
možno odstranit opravou nebo taková změna stavu majetku, kterou 
objektivně není možno odstranit opravou, přesto je však majetek pou-
žitelný k původnímu účelu.

23.  Profesionální sportovní činností jakákoliv sportovní činnost, kterou 
fyzická nebo právnická osoba provádí za úplatu, jakož i veškerá přípra-
va k této činnosti. 

24.  Sesedáním půdy klesání zemského povrchu směrem do středu Země 
v důsledku působení přírodních a klimatických vlivů nebo lidské čin-
nosti.

25.  Sesouváním půdy pohyb hornin z vyšších poloh svahu do nižších, ke 
kterému dochází působením přírodních nebo klimatických vlivů nebo 
lidské činnosti při porušení podmínek rovnováhy svahu.

26.  Spoluúčastí (odčetná franšíza) částka sjednaná v pojistné smlouvě, 
do jejíž výše se pojistné plnění neposkytuje. Jedná se o částku, kterou 
se pojištěný podílí na pojistném plnění. Může být stanovena pevnou 
částkou v Kč nebo pevným procentem. 

27.  Spotřebitelem fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské 
činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

28.  Škodovým pojištěním pojištění, jehož účelem je v ujednaném rozsa-
hu formou pojistného plnění vyrovnávat úbytek majetku vzniklý v dů-
sledku pojistné události. 

29.  Účastníkem pojištění pojistitel a  pojistník jakožto smluvní strany 
a  dále pojištěný a  každá další osoba, které z  pojištění vzniklo právo 
nebo povinnost.

30.  Újmou majetková újma (škoda) a  nemajetková újma specifikovaná 
v příslušných DPP, ZPP nebo pojistné smlouvě. 

31.  Účinky jaderné energie újmy vzniklé v důsledku ionizujícího záření 
nebo kontaminace radioaktivitou z  jakéhokoliv jaderného paliva, ja-
derného odpadu nebo ze spalování jaderného paliva, v důsledku ra-
dioaktivních, toxických nebo jinak riskantních nebo kontaminujících 
vlastností jakéhokoliv nukleárního zařízení, reaktoru, nukleární montá-
že nebo nukleárního komponentu nebo působením jakékoliv zbraně 
využívající atomové nebo nukleární štěpení, syntézu nebo jinou po-
dobnou reakci, radioaktivní síly nebo materiály.

32.  Úmyslným jednáním takové konání, že škůdce věděl, že svým jedná-
ním újmu způsobí, nebo že ji může způsobit a chtěl ji způsobit (přímý 
úmysl), anebo že škůdce věděl, že může újmu způsobit a pro případ, že 
ke škodě dojde, byl s tím srozuměn (nepřímý úmysl).

33.  Válkou a  terorismem válečné operace, povstání, vzpoury nebo jiné 
hromadné násilné nepokoje, stávky, pracovní výluky, teroristické akty 
(tj. násilné jednání motivované politicky, sociálně, ideologicky nebo 
nábožensky), nebo vládní opatření k jinému účelu než ke snížení roz-
sahu újmy.

34.  Vozidlem silniční vozidlo, zvláštní vozidlo, historické a sportovní 
vozidlo ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na 
pozemních komunikacích, v platném znění. Silniční vozidlo je moto-
rové a nemotorové vozidlo, které je vyrobené za účelem provozu na 
pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí (mo-
tocykly, osobní automobily, autobusy, nákladní automobily, speciální 
vozidla, přípojná vozidla – nemotorová vozidla určená k tažení jiným 
vozidlem, s  nímž je spojeno do soupravy, ostatní silniční vozidla). 
Zvláštní vozidlo je vozidlo vyrobené k jiným účelům než k provozu na 
pozemních komunikacích, které může být při splnění podmínek sta-
novených zákonem k provozu na pozemních komunikacích schváleno 
(zemědělské nebo lesnické traktory a jejich přípojná vozidla, pracovní 
stroje samojízdné, pracovní stroje přípojné, nemotorové pracovní stro-
je, nemotorová vozidla tažená nebo tlačená pěšky jdoucí osobou, vo-
zík pro invalidy s motorickým pohonem, pokud jejich šířka přesahuje 
1m, rychlost převyšuje 6 km/h nebo jejich hmotnost převyšuje 450 kg). 
Historické vozidlo (sportovní vozidlo) vozidlo zapsané v registru his-
torických vozidel (sportovních vozidel), a ke kterým byl vydán průkaz 
historického vozidla (sportovního vozidla).

35.  Znečištěním životního prostředí jakékoliv poškození životního pro-
středí či jeho složek v důsledku lidské činnosti způsobené vnášením ta-
kových fyzikálních, chemických nebo biologických činitelů, které jsou 
svou podstatou nebo množstvím cizorodé pro životní prostředí či jeho 
složky.

36.  Zničením majetku změna stavu majetku, kterou objektivně není mož-
no odstranit opravou, a proto majetek již nelze dále používat k původ-
nímu účelu.

Článek 17

Závěrečné ustanovení

Tyto VPP nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2016.
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Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Pojištění odpovědnosti podnikatele, které sjednává Česká podnika-
telská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group (dále jen pojistitel) se 
řídí pojistnou smlouvou, Všeobecnými pojistnými podmínkami pro 
pojištění odpovědnosti VPPOD 1/16 (dále jen VPPOD), těmito Doplň-
kovými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti podni-
katele DPPOP P 1/16 (dále jen DPPOP), příslušnými Zvláštními pojist-
nými podmínkami (dále jen ZPP) a příslušnými ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

2. Nestanoví -li tyto DPPOP jinak, platí příslušná ustanovení VPPOD.

Článek 2

Předmět pojištění

1. Předmětem pojištění odpovědnosti podnikatele je právním předpi-
sem stanovená povinnost pojištěného nahradit poškozenému dále 
specifikovanou újmu, vznikla -li pojištěnému povinnost k její náhradě 
v souvislosti s:
a) činností pojištěného specifikovanou v pojistné smlouvě;
b) vlastnictvím, držbou nebo jiným oprávněným užíváním nemovité 

věci, pokud slouží k výkonu činnosti pojištěného uvedené v pojist-
né smlouvě;

c) vadou výrobku, jež byl uveden na trh nebo vadou poskytnuté prá-
ce, jež se projeví po jejím předání, pouze však je -li tak v pojistné 
smlouvě ujednáno.

Článek 3

Rozsah pojistného krytí

1. Pojištění odpovědnosti podnikatele se vztahuje na právním předpi-
sem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému:
a) majetkovou újmu na jmění včetně následné finanční újmy z toho 

vyplývající, a to do výše limitu pojistného plnění sjednaného v po-
jistné smlouvě;

b) čistou finanční újmu, a to do výše 10 % z limitu pojistného plnění 
sjednaného v pojistné smlouvě;

c) újmu při ublížení na zdraví a  při usmrcení, újmu na přirozených 
právech člověka související s  újmou při ublížení na zdraví a  při 
usmrcení včetně následné finanční újmy z toho vyplývající, a to do 
výše limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě.

 Pojištění odpovědnosti podnikatele se rovněž vztahuje na právním 
předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit zaměstnan-
ci majetkovou újmu, která mu byla způsobena při plnění pracovních 
úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi, vznikla -li pojištěnému povin-
nost k její náhradě.

2. Pojištění odpovědnosti podnikatele se dále vztahuje:
a) na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na 

zdravotní péči poskytovanou poškozenému v důsledku zaviněné-
ho protiprávního jednání pojištěného, jestliže z újmy při ublížení 
na zdraví a při usmrcení, ke které se tyto náklady vážou, vznikl ná-
rok na pojistné plnění;

b) na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou 
na zdravotní péči poskytovanou zaměstnanci pojištěného, který 
utrpěl újmu při ublížení na zdraví nebo při usmrcení v důsledku 
pracovního úrazu nebo nemoci z povolání;

c) na náhradu regresních nároků uplatněných orgánem nemocen-
ského pojištění v souvislosti s újmou při ublížení na zdraví nebo 
při usmrcení poškozeného, jestliže z  újmy při ublížení na zdraví 
nebo při usmrcení, ke které se tyto náklady vážou, vznikl nárok na 
pojistné plnění.

Článek 4

Územní platnost pojištění

Pojištění odpovědnosti podnikatele se vztahuje na škodné události, které 
nastanou na území České republiky, není -li v pojistné smlouvě ujednáno 
jinak.

Článek 5

Pojistné plnění, pojistný princip

1. Pojistná plnění vyplacená ze všech  pojistných událostí nastalých 
v průběhu jednoho pojistného roku nesmí přesáhnout dvojnásobek 
limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě, není -li ujed-
náno v pojistné smlouvě jinak.

2. Mělo -li porušení povinností (pojistníka nebo pojištěného) uvedených 
ve VPPOD, v těchto DPPOP nebo v příslušných ZPP vliv na vznik po-
jistné události, její průběh, na zvětšení rozsahu jejích následků nebo 
na zjištění či určení výše pojistného plnění, má pojistitel právo snížit 
pojistné plnění úměrně k tomu, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah 
pojistitelovy povinnosti plnit.

3. Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je skutečnost, že ke 
škodné události došlo v době trvání pojištění a pojištěný za újmu od-
povídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z tohoto jednání vyplý-
vajícího, není -li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.

Článek 6

Speciální výluky z pojištění

1. Pojištění odpovědnosti podnikatele se nevztahuje na povinnost po-
jištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou v souvislosti s vlast-
nictvím či oprávněným užíváním zchátralých nebo neudržovaných 
nemovitých věcí včetně jejich součástí a příslušenství.

2. Pojištění odpovědnosti podnikatele se nevztahuje, pokud tak není 
ujednáno příslušnými ZPP nebo v pojistné smlouvě, na povinnost po-
jištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou:
a) na převzaté věci nebo na převzaté přepravované věci;
b) v souvislosti s plněním závazku vyplývajícího ze smlouvy o přepra-

vě nebo ze smlouvy o obstarání přepravy;
c) na nehmotném majetku;
d) na přirozených právech člověka nesouvisejících s újmou při ublíže-

ní na zdraví a při usmrcení;
e) informací nebo radou;
f ) v  souvislosti s  činností, u  které právní předpis ukládá povinnost 

uzavřít pojištění odpovědnosti;
g) zavlečením, rozšířením nebo přenosem nakažlivé choroby lidí, zví-

řat nebo rostlin.
3. Pojistitel neposkytne pojistné plnění za újmu vzniklou:

a) osobám blízkým pojištěnému;
b) spolupojištěným právnickým nebo fyzickým osobám, osobám jim 

blízkým nebo osobám, které s nimi trvale žijí ve společné domác-
nosti;

c) společníkům pojištěného, osobám jim blízkým nebo osobám, kte-
ré s nimi trvale žijí ve společné domácnosti;

d) právnické osobě, ve které má pojištěný nebo osoby jemu blízké 
majetkovou účast;

e) právnické osobě, ve které pojištěný vykonává funkci statutárního 
orgánu.

Článek 7

Výklad pojmů

Pro účely tohoto pojištění se rozumí:
1. Čistou finanční újmou majetková újma na jmění (škoda na jmění), 

která vznikla jinak než jeho poškozením, zničením nebo pohřešová-
ním a nemá původ v předcházející majetkové újmě na jmění.

2. Informací nebo radou poskytnutí neúplné nebo nesprávné infor-
mace nebo škodlivé rady za odměnu tím, kdo se hlásí jako příslušník 
určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu nebo jinak vystu-
puje jako odborník, pokud informaci nebo radu poskytne v záležitosti 
svého vědění nebo dovednosti.

3. Jměním souhrn majetku (hmotný a nehmotný majetek) a dluhů pat-
řící jedné právnické nebo fyzické osobě. Hmotný majetek je hmotná 
věc, jež je ovladatelnou částí vnějšího světa, a která má povahu samo-
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statného předmětu (věc movitá a věc nemovitá). Nehmotný majetek 

jsou práva, jejichž povaha to připouští, a  jiné věci bez hmotné pod-
staty, například absolutní majetková práva (vlastnická práva, věcná 
práva k cizím věcem, zástavní právo, dědické právo a další), relativní 
majetková práva (práva ze smlouvy, autorská práva a další) a další.

4. Majetkovou újmou na jmění újma na jmění (škoda), která vznikla 
jeho poškozením, zničením nebo pohřešováním.

5. Nemovitými věcmi pozemky, podzemní stavby se samostatným úče-
lovým určením a stavby zřízené na pozemku, který není ve vlastnictví 
pojištěného, včetně jejich součástí a příslušenství.

6. Neudržovanými a  zchátralými nemovitými věcmi nemovité věci, 
u nichž jsou v dobrém technickém stavu rozhodující konstrukční sys-
témy, ale v důsledku zanedbání údržby lze předpokládat, že jejich stav 
se bude zhoršovat (např.  podmáčení objektu, zatékání do objektu, 
chybějící dveře nebo okna a přetěžování konstrukce objektu), a nebo 
stavby s poruchami a vadami na hlavních konstrukčních prvcích jako 
například trhliny v nosných stěnách nebo na nosném skeletu, propad-
lé, prohnilé či škůdci napadené konstrukce krovů, trvalé deformace 
stropních a schodišťových konstrukcí a další.

7. Osobou blízkou příbuzný v  řadě přímé, sourozenec, manžel nebo 
partner a  další osoby v  poměru rodinném či obdobném, osoby se-
švagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.

8. Pojistným rokem doba dvanácti měsíců po sobě jdoucích; první po-
jistný rok začíná dnem určeným v pojistné smlouvě jako počátek po-
jištění.

9. Pozemkem:
a) ohraničený prostor, na kterém je stavba umístěna a je s ním pevně 

spojena;
b) ohraničený prostor přináležející k jinému ohraničenému prostoru, 

na kterém je stavba umístěna, případně ohraničený prostor s těmi-
to ohraničenými prostory sousedící a spolu tvořící jeden ohraniče-
ný prostor náležející jedné fyzické nebo právnické osobě;

c) ohraničený prostor určený k výstavbě (stavební pozemek).
 Pozemek musí být označen parcelním číslem pozemku nebo číslem 

stavební parcely.
10. Převzatou věcí věc movitá, která není ve vlastnictví pojištěného, kte-

rou však pojištěný převzal, a má být předmětem jeho závazku, tj.
a) věc, kterou pojištěný převzal za účelem provedení objednané 

činnosti (zpracování, oprava, úprava, úscho va, prodej, uskladně-
ní, apod.),

b) věc, kterou pojištěný převzal do oprávněného užívání.
 Za převzatou věc se nepovažuje majetek, který pojištěný převzal za 

účelem splnění závazku vyplývajícího ze smlouvy o  přepravě nebo 
smlouvy o obstarání přepravy.

11. Přirozenými právy člověka základní lidská práva a svobody chráně-
né Listinou základních práv a svobod České republiky upravené první 

částí zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, na-
příklad právo na život, právo na lidskou důstojnost a osobní čest, prá-
vo na dobrou pověst, právo na ochranu před neoprávněným zásahem 
do soukromého a rodinného života, právo vlastnit majetek a další.

12. Součástí pozemku prostor nad i pod povrchem, stavba včetně jejích 
součástí a příslušenství s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co 
je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech; dále i rostlinstvo 
na něm vzešlé.

13. Součástí stavby vše, co k ní podle její povahy náleží a co nemůže být 
odděleno, aniž se tím stavba znehodnotí.

14. Společnou domácností domácnost tvořená fyzickými osobami, kte-
ré spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby (splněny 
musí být současně obě tyto podmínky).

15. Stavbou dočasnou objekt a  zařízení sloužící účastníkům výstavby 
v  době provádění stavby k  provozním a  sociálním účelům, umístě-
né na pozemku, který je zajištěn souvislým nepoškozeným oploce-
ním s  min. výškou 150 cm, s  vraty uzamčenými minimálně jedním 
funkčním zámkem.

16. Stavbou veškerá stavební díla včetně jejich součástí a příslušenství, 
která vznikají stavební nebo montážní technologií bez zřetele na jejich 
stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály 
a konstrukce, na účel využití a dobu trvání:
a) stavba zřízená na pozemku ve vlastnictví pojištěného;
b) stavba zřízená na pozemku, která není ve vlastnictví pojištěného;
c) jiná zařízení (vedlejší stavba, drobná stavba, stavba ve výstavbě).

17. Stavbou drobnou přízemní stavba, která plní doplňkovou funkci 
k pojištěné stavbě a neslouží k bydlení, zastavěná plocha je do 16 m2, 
výška činí maximálně 4,5 m a hloubka podzemní stavby nepřesahuje 
3 m.

18. Stavbou vedlejší stavba, která tvoří příslušenství stavby hlavní nebo 
doplňuje užívání pozemku a  jejíž zastavěná plocha nepřesahuje 
100 m2 (například garáž, stodola, oplocení, opěrná zeď, bazén, studna, 
septik, kůlna, plynový zásobník, fotovoltaická elektrárna a jiné).

19. Stavbou ve výstavbě nově zahajovaná, rozestavěná nebo rekonstru-
ovaná stavba.

20. Újmou při ublížení na zdraví a při usmrcení majetková a nemajet-
ková újma při ublížení na zdraví a při usmrcení včetně duševní útrapy, 
rovněž i duševní útrapy vzniklé manželu, rodiči, dítěti nebo jiné osobě 
blízké.

Článek 8

Závěrečné ustanovení

Tyto DPPOP nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2016.
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Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Pojištění odpovědnosti, které sjednává Česká podnikatelská pojišťov-
na, a. s., Vienna Insurance Group (dále jen pojistitel) se řídí pojistnou 
smlouvou, Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpo-
vědnosti VPPOD 1/16 (dále jen VPPOD), Doplňkovými pojistnými pod-
mínkami pro pojištění odpovědnosti podnikatele DPPOP P 1/16 (dále 
jen DPPOP), těmito Zvláštními pojistnými podmínkami pro pojištění 
odpovědnosti autorizovaných architektů, autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě ZPPARCH P 1/16 (dále jen ZPPARCH), 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoní-
ku, v platném znění a příslušnými ustanoveními zákona č. 360/1992 
Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a  techniků činných ve výstavbě, v platném 
znění.

2. Nestanoví -li tyto ZPPARCH jinak, platí příslušná ustanovení VPPOD 
a DPPOP.

Článek 2

Předmět pojištění

Předmětem pojištění odpovědnosti autorizovaných architektů, autorizo-
vaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě je povinnost pojištěného 
nahradit poškozenému dále specifikovanou újmu, vznikla -li pojištěnému 
povinnost k její náhradě v souvislosti s:
a) činností, u  které právní předpis ukládá povinnost uzavřít pojištění 

(dále jen výkon činnosti autorizované osoby);
b) poskytnutím informace nebo rady při výkonu činnosti autorizované 

osoby.

Článek 3

Rozsah pojistného krytí, pojištěné osoby

1. Pojištění odpovědnosti autorizovaných architektů, autorizovaných in-
ženýrů a techniků činných ve výstavbě se vztahuje na právním předpi-
sem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu 
v  rozsahu článku 3 DPPOP. Odchylně od článku 3, odst.  1, písm.  b) 
DPPOP se pojištění čisté finanční újmy sjednává s limitem plněním ve 
výši limitu plnění sjednaného v pojistné smlouvě.

2. Pojištění se vztahuje na autorizované osoby vykonávající činnosti, 
pro které jim byla udělena autorizace ve smyslu příslušného právního 
předpisu a jsou zapsané v seznamu vedeném Českou komorou autori-
zovaných architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě. Pojištění se rovněž vztahuje na všech-
ny zaměstnance pojištěného.

Článek 4

Územní platnost pojištění

Pojištění se vztahuje na škodné události, které nastanou na území České 
republiky, není -li ujednáno jinak.

Článek 5

Pojistné plnění, pojistný princip

1. Pojistná plnění vyplacená ze všech pojistných událostí nastalých 
v  průběhu jednoho pojistného roku nesmí přesáhnout výši limitu 
pojistného plnění sjednaného v  pojistné smlouvě, není -li v  pojistné 
smlouvě ujednáno jinak.

2. Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je skutečnost, že pojiš-
těný za újmu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby 
trvání pojištění a dále že:
a) příčina škodné události nastala během trvání pojištění;
b) ke škodné události došlo v době trvání pojištění;
c) v době platnosti pojištění bylo pojištěnému poprvé doručeno pí-

semné uplatnění nároku poškozeného na náhradu újmy;
d) pokud je tak v  pojistné smlouvě ujednáno, pojistná ochrana se 

rozšiřuje i na případy, kdy příčina škodné události a vznik škodné 
události nastala v  době před počátkem pojištění, za podmínky, 
že škodná událost nebo její příčina nebyla pojištěnému známa 
v době sjednání pojištění.

 Všechny podmínky musí být splněny současně.

Článek 6

Práva a povinnosti pojistníka a pojištěného

Vedle povinností stanovených právními předpisy, VPPOD, DPPOP a pojist-
nou smlouvou má pojistník nebo pojištěný tyto další povinnosti:

a) při sjednání pojištění předložit pojistiteli osvědčení o zápisu do sezna-
mu autorizovaných architektů, autorizovaných inženýrů a  techniků 
činných ve výstavbě vedených Českou komorou autorizovaných ar-
chitektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě;

b) oznámit pojistiteli zahájení disciplinárního řízení s pojištěným a infor-
movat pojistitele o jeho výsledku nebo oznámit pojistiteli pozastavení 
výkonu činnosti nebo vyškrtnutí z  příslušného seznamu vedeného 
Českou komorou autorizovaných architektů nebo Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Článek 7

Speciální výluky z pojištění

Pojištění se nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit poškozenému 
újmu vzniklou:
a) schodkem na finančních hodnotách, jejíž správou byl pojištěný pověřen;
b) porušením povinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, 

o kterých se pojištěný nebo jeho zaměstnanci dozvěděli při poskyto-
vání výkonu činnosti autorizované osoby;

c) vědomým odchýlením se od zákona nebo jiného předpisu, od příkazu 
klienta nebo vědomým porušením jiné povinnosti;

d) nedodržením lhůt dohodnutých s klientem včetně lhůt stanovených 
právním předpisem;

e) v době, kdy pojištěný ještě nebyl jmenovaný nebo zapsaný v seznamu 
vedeném příslušnou komorou, nebo kdy byl již odvolaný nebo vyškrt-
nutý ze seznamu vedeného příslušnou komorou.

Článek 8

Výklad pojmů

Pro účely tohoto pojištění se rozumí:
Autorizovanou osobou autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr, au-
torizovaný technik ve smyslu příslušného právního předpisu.

Článek 9

Závěrečné ustanovení

Tyto ZPPARCH nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2016.

Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group
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Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, IČO: 63998530, 
se sídlem Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, zapsaná v  obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 3433 (dále jen „my“) pova-
žuje ochranu osobních údajů za nedílnou součást svých závazků vůči klientům. 
Ochraně osobních údajů proto věnujeme náležitou pozornost a  při zajištění 
ochrany osobních údajů jednáme v souladu s právními předpisy.

V  tomto dokumentu naleznete informace o  tom, jaké osobní údaje ve vztahu 
k fyzickým osobám zpracováváme v případě uzavřených pojistných smluv nebo 
v souvislosti s nimi. Naleznete zde informace, zda osobní údaje zpracováváme 
na základě Vašeho souhlasu nebo na základě jiného právního základu (důvodu), 
k  jakým účelům údaje zpracováváme, komu je můžeme předávat a  jaká máte 
v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů práva. Považujte tedy pro-
sím tento dokument za důležitý zdroj informací o tom, jak zpracováváme Vaše 
osobní údaje.

Tyto Informace o zpracování osobních údajů upravují zpracování osobních údajů 
pojistníka, pojištěného a třetích osob a použijí se také přiměřeně na zpracová-
ní osobních údajů zájemce o pojištění, budoucího pojistníka nebo budoucího 
pojištěného. Tyto Informace o zpracování osobních údajů se vztahují na:

• Pojištění přerušení provozu
• Pojištění přepravy
• Pojištění odpovědnosti
• Pojištění majetku
• Cestovní pojištění
• Pojištění právní ochrany

A. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme následující osobní údaje:
a) Identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno, příjmení, titul, 

rodné číslo, bylo -li přiděleno, jinak datum narození, adresa trvalého poby-
tu, státní příslušnost, číslo a platnost průkazu totožnosti, obchodní firma, 
místo podnikání a  identifikační číslo podnikající fyzické osoby, bankovní 
spojení

b Kontaktní údaje, kterými se rozumí osobní údaje, které nám umožňují 
kontakt s Vámi, zejména korespondenční adresa, telefonní číslo, emailová 
adresa apod.

c) Údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění, kterými se rozumí 
zejména informace o předmětu pojištění, jeho ocenění a umístění (v po-
jištění majetku), o  charakteru vykonávané činnosti (v  případě pojištění 
přerušení provozu nebo pojištění odpovědnosti), o délce pobytu a cílové 
destinaci (v případě cestovního pojištění), včetně originálů nebo kopií do-
kumentů poskytnutých za tímto účelem

d) Údaje o využívání služeb, kterými se rozumí zejména údaje o sjednání 
a  využívání našich služeb, o  nastavení smluv a  parametrech pojištění, 
údaje získané během likvidace, údaje získané v rámci služby MojeČPP, zá-
znamy emailové komunikace a záznamy telefonních hovorů

e) Údaje o zdravotním stavu a genetické údaje, kterými se rozumí údaje 
o Vašem tělesném a duševním zdraví, včetně údajů o poskytnutí zdravot-
ních služeb vypovídajících o Vašem zdravotním stavu a genetické údaje 
zahrnující zejména Vaše predispozice k různým chorobám a onemocně-
ním. Tyto údaje však zpracováváme pouze u těch pojištění, kde je uzavření 
pojistné smlouvy nebo pojistné plnění vázáno na zjišťování zdravotního 
stavu.

V případě, že podepisujete pojistnou smlouvu nebo jiný dokument prostřednic-
tvím podepisovacího zařízení, zpracováváme také biometrické údaje v  tomto 
podpisu obsažené. Jde například o rychlost, zrychlení a dobu podpisu.

B. Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

V rámci pojišťovací činnosti zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v růz-
ném rozsahu buď:

a) na základě Vašeho souhlasu, nebo
b) bez Vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy, našeho oprávněného 

zájmu, z  důvodu plnění právní povinnosti nebo na základě nezbytnosti 
pro určení, obhajobu a výkon právních nároků.

Zda Váš souhlas vyžadujeme, je závislé na tom, o jaké konkrétní zpracování jde 
a v jaké pozici ve vztahu k nám vystupujete. Můžete být zejména v postavení po-

jistníka, tedy osoby, která uzavírá pojistnou smlouvu, pojištěného, tedy osoby, 
na jejíž pojistné nebezpečí je pojistná smlouva uzavřena, nebo třetí osoby, jakou 
je oprávněná osoba, které bude v případě likvidace pojistné události vyplaceno 
pojistné plnění.

B.1   ZPRACOVÁNÍ CITLIVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování citlivých osobních údajů pojištěného a poškozeného
Jste -li pojištěný nebo poškozený a vyžaduje -li to povaha pojištění nebo pojistné 
události, zpracováváme v nezbytném rozsahu údaje o Vašem zdravotním stavu 
a genetické údaje bez Vašeho souhlasu na základě nezbytnosti pro určení, vý-
kon nebo obhajobu právních nároků, a to pro účely:

- likvidace pojistné události (jinak řečeno pro to, abychom mohli poskyt-
nout pojistné plnění v případě pojistné události),

- správy a ukončení pojistné smlouvy (jinak řečeno pro to, abychom i po 
uzavření smlouvy mohli údaje o  Vašem zdravotním stavu a  genetické 
údaje použít pro vyřizování Vašich žádostí),

- ochrany našich právních nároků (jinak řečeno pro to, abychom mohli hájit 
naše právní nároky v soudním, mimosoudním nebo vykonávacím řízení),

- prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání 
(jinak řečeno pro to, abychom zamezili škodám, které nám mohou vznik-
nout v důsledku páchání pojistných podvodů).

Pro tyto účely uchováváme údaje o Vašem zdravotním stavu a genetické údaje 
po dobu, po kterou je to nezbytné k realizaci práv a povinností plynoucích z pojiš-
tění, tedy po dobu provedení likvidace pojistné události a po dobu trvání proml-
čecí doby (v délce maximálně 15 let od skončení pojištění) nároků vyplývajících 
nebo souvisejících s  pojištěním prodlouženou o  další jeden rok s  ohledem na 
ochranu našich právních nároků. V případě zahájení soudního, správního nebo 
jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou 
dobu trvání takových řízení.

Zpracování citlivých osobních údajů pojistníka, pojištěného a dalších osob
Ať jste pojistník, pojištěný nebo jakákoliv jiná osoba podepisující smlouvu nebo 
jiný dokument prostřednictvím podepisovacího zařízení, zpracováváme biomet-
rické údaje obsažené ve Vašem podpisu také na základě nezbytnosti pro urče-
ní, výkon nebo obhajobu právních nároků, a to pro účel:

• ochrany našich právních nároků (jinak řečeno pro to, abychom mohli hájit 
naše právní nároky v soudním, mimosoudním nebo vykonávacím řízení).

Pro tento účel osobní údaje uchováváme po dobu, po kterou je to nezbytné 
k realizaci práv a povinností plynoucích ze vzájemného smluvního vztahu (tedy 
po dobu trvání pojištění) a po dobu trvání promlčecí doby (v délce maximálně 
15 let od skončení pojištění) nároků vyplývajících nebo souvisejících s pojištěním 
prodlouženou o další jeden rok s ohledem na ochranu našich právních nároků. 
V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše 
osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení.

ZPRACOVÁNÍ CITLIVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PŘERUŠENÍ PRO-
VOZU PRO NEZÁVISLÉ ČINNOSTI

Tato část se na Vás vztahuje, pouze pokud dochází ke zpracování osobních úda-
jů v rámci pojištění přerušení provozu pro nezávislé činnosti nebo v souvislosti 
s ním.

Zpracování citlivých osobních údajů na základě Vašeho souhlasu
Jste -li pojištěný v rámci tohoto pojištění, případně dotčená osoba dle pojist-
né smlouvy, zpracováváme v nezbytném rozsahu na základě Vašeho výslovné-
ho souhlasu údaje o Vašem zdravotním stavu a genetické údaje, a to pro účely:

- kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy (jinak řečeno pro to, aby-
chom pro Vás mohli připravit pojištění dle Vašich požadavků a potřeb),

- posouzení přijatelnosti do pojištění (jinak řečeno pro to, abychom zhod-
notili Váš zdravotní stav ve vazbě na riziko pojistné události),

- zajištění a soupojištění (jinak řečeno pro to, abychom mohli údaje o Va-
šem zdravotním stavu a genetické údaje předat zajistiteli, tedy společ-
nosti, se kterou jsme si rozdělili pojistné riziko a která v případě pojistné 
události ponese část výdajů na pojistné plnění, nebo jiné pojišťovně, aby-
chom si rovněž s ní rozdělili pojistné riziko).

Na základě Vašeho souhlasu zpracováváme tyto údaje po dobu trvání procesu 
uzavírání smlouvy a po dobu trvání smluvního vztahu.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ  OSOBNÍCH ÚDAJŮ V NEŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ
(dále jen „Informace o zpracování osobních údajů“)
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Tento souhlas je dobrovolný, avšak je podmínkou pro uzavření pojistné smlouvy, 
resp. přistoupení k pojistné smlouvě. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat. Od-
voláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů o zdravotním stavu 
a genetických údajů do okamžiku odvolání.

Udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat písemně na adrese Česká podnika-
telská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 
8, nebo zasláním kopie dokumentu s  Vaším podpisem na email info@cpp.cz. 
K  odvolání souhlasu můžete využít formulář „Odvolání souhlasu se zpracová-
ním údajů o zdravotním stavu a genetických údajů“, který je dostupný na našich 
webových stránkách www.cpp.cz v sekci „O SPOLEČNOSTI“.

Informace o odvolání souhlasu můžete také získat prostřednictvím klientské lin-
ky na čísle +420 957 444 555 nebo na emailu info@cpp.cz.

Zpracování citlivých osobních údajů bez Vašeho souhlasu
Jste -li pojištěný v rámci tohoto pojištění, případně dotčená osoba dle pojistné 
smlouvy, zpracováváme v nezbytném rozsahu bez Vašeho souhlasu údaje o Va-
šem zdravotním stavu a  genetické údaje na základě nezbytnosti pro určení, 
výkon nebo obhajobu právních nároků, a to pro účely:

• likvidace pojistné události (jinak řečeno pro to, abychom mohli poskyt-
nout pojistné plnění v případě pojistné události),

• správy a ukončení pojistné smlouvy (jinak řečeno pro to, abychom i po 
uzavření smlouvy mohli údaje o  Vašem zdravotním stavu a  genetické 
údaje použít pro vyřizování Vašich žádostí), s  výjimkou změny pojistné 
smlouvy zahrnující posouzení přijatelnosti do pojištění, kterou provádíme 
na základě Vašeho souhlasu,

• prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání 
(jinak řečeno pro to, abychom zamezili škodám, které nám mohou vznik-
nout v důsledku páchání pojistných podvodů),

• ochrany našich právních nároků (jinak řečeno pro to, abychom mohli hájit 
naše právní nároky v soudním, mimosoudním nebo vykonávacím řízení).

Pro tyto účely uchováváme údaje o Vašem zdravotním stavu a genetické údaje 
po dobu, po kterou je to nezbytné k realizaci práv a povinností plynoucích ze vzá-
jemného smluvního vztahu (tedy po dobu trvání pojištění) a po dobu trvání pro-
mlčecí doby (v délce maximálně 15 let od skončení pojištění) nároků vyplývají-
cích nebo souvisejících s pojištěním prodlouženou o další jeden rok s ohledem 
na ochranu našich právních nároků. V případě zahájení soudního, správního nebo 
jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou 
dobu trvání takových řízení.

B.2   ZPRACOVÁNÍ OSTATNÍCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (TJ. VYJMA CITLIVÝCH OSOB-
NÍCH ÚDAJŮ)

Zpracování osobních údajů pojistníka a pojištěného

Zpracování bez Vašeho souhlasu - na základě plnění smlouvy a  našich 
oprávněných zájmů
Vaše osobní údaje zpracováváme na základě plnění smlouvy, pokud jste po-
jistník, nebo na základě našich oprávněných zájmů, pokud jste pojištěný, když 
v  těchto případech oprávněné zájmy spočívají v  zajištění řádného chodu naší 
pojišťovací činnosti a plnění našich závazků vůči pojistníkovi. Na těchto právních 
základech zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje pro oce-
nění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb, a to pro účely:

• kalkulace (modelace), návrhu a uzavření pojistné smlouvy (jinak řečeno 
pro to, abychom pro Vás mohli připravit pojištění dle Vašich požadavků 
a potřeb),

• posouzení přijatelnosti do pojištění (jinak řečeno pro to, abychom zhod-
notili všechny okolnosti ve vazbě na riziko pojistné události),

• správy a ukončení pojistné smlouvy (jinak řečeno pro to, abychom mohli 
vyřizovat Vaše požadavky související s pojištěním),

• likvidace pojistné události (jinak řečeno pro to, abychom mohli poskyt-
nout pojistné plnění v případě pojistné události).

V případě, že jste pojištěný a Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě 
našich oprávněných zájmů, máte proti tomuto zpracování právo uplatnit ná-
mitku podrobněji popsanou v kapitole „Právo vznést námitku proti zpracování“. 
Pokud využijete svého práva vznést námitku proti zpracování Vašich osobních 
údajů, jsme povinni Vaše osobní údaje pro daný účel dále nezpracovávat, leda-
že v rámci šetření Vaší námitky zjistíme, že máme k tomuto zpracování závažné 
oprávněné důvody.

Zpracování bez Vašeho souhlasu - na základě našich dalších oprávněných 
zájmů
Ať jste pojistník nebo pojištěný, zpracováváme Vaše identifikační a kontakt-
ní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání 
služeb na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez Vašeho souhlasu) též 
pro účely:

• zajištění řádného nastavení a  plnění smluvních vztahů s  pojistníkem 
a souvisejících vztahů s pojištěným, kde je naším oprávněným zájmem 
zajištění řádného chodu naší pojišťovací činnosti (např. pro vedení našich 
interních evidencí, provádění průzkumů spokojenosti),

• zajištění a soupojištění (jinak řečeno pro to, abychom mohli Vaše údaje 
předat zajistiteli, tedy společnosti, se kterou jsme si rozdělili pojistné rizi-

ko a která v případě pojistné události ponese část výdajů na pojistné pl-
nění, nebo jiné pojišťovně, abychom si rovněž s ní rozdělili pojistné riziko), 
kde je naším oprávněným zájmem rozložení rizik a ochrana solventnosti,

• statistiky a cenotvorby (jinak řečeno pro to, abychom mohli na základě 
Vašich údajů přesněji odhadovat pojistné riziko), kde je naším oprávně-
ným zájmem vyhodnocování a řízení rizik,

• ochrany našich právních nároků (jinak řečeno pro to, abychom mohli hájit 
naše právní nároky v soudním, mimosoudním nebo vykonávacím řízení), 
kde je naším oprávněným zájmem předcházení vzniku škod na straně po-
jistitele,

• prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání 
(jinak řečeno pro to, abychom zamezili škodám, které nám mohou vznik-
nout v důsledku páchání pojistných podvodů), kde je naším oprávněným 
zájmem předcházení vzniku pojistného podvodu a zabránění vzniku škod.

V  případě skupinového pojištění zpracováváme na základě našich oprávně-
ných zájmů ke shora uvedeným účelům identifikační a kontaktní údaje pojiš-
těných osob, které nám poskytl pojistník.

Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu, po kterou je to nezbytné 
k realizaci práv a povinností plynoucích ze vzájemného smluvního vztahu (tedy 
po dobu trvání pojištění) a po dobu trvání promlčecí doby (v délce maximálně 
15 let od skončení pojištění) nároků vyplývajících nebo souvisejících s pojištěním 
prodlouženou o další jeden rok s ohledem na ochranu našich právních nároků. 
V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše 
osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení.

Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku podrobněji popsanou 
v kapitole „Právo vznést námitku proti zpracování“. Pokud využijete svého práva 
vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jsme povinni Vaše osob-
ní údaje pro daný účel dále nezpracovávat, ledaže v rámci šetření Vaší námitky 
zjistíme, že máme k tomuto zpracování závažné oprávněné důvody.

Zpracování bez Vašeho souhlasu - na základě plnění právních povinností
I my jako pojišťovna musíme plnit určité zákonem stanovené povinnosti. Pokud 
Vaše osobní údaje zpracováváme právě z tohoto důvodu, nemusíme získat pro 
takové zpracování Váš souhlas.

Ať jste pojistník nebo pojištěný, zpracováváme na tomto právním základě Vaše 
identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojiš-
tění, a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů:

• zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (tento zákon stanoví podmínky 
výkonu pojišťovací činnosti a ukládá povinnost pojišťovnám vzájemně se 
informovat o skutečnostech týkajících se pojištění a osobách na pojištění 
se podílejících, a to za účelem prevence a odhalování pojistného podvo-
du a jiného protiprávního jednání),

• zákona upravujícího distribuci pojištění (tento zákon nám ukládá zejmé-
na kontrolovat dodržování povinností pojišťovacích zprostředkovatelů, 
a za tímto účelem Vás můžeme kontaktovat pro zjištění Vaší zpětné vaz-
by týkající se průběhu sjednávání pojištění),

• zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí (tento zákon 
ukládá povinnost prověřovat, že klient není subjektem mezinárodních 
sankcí).

Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu, po kterou nám jejich zpraco-
vání ukládají právní předpisy, tj.  maximálně po dobu 10  let ode dne ukončení 
smluvního vztahu. Protože nám toto zpracování ukládá zákon, nemůžete proti 
tomuto zpracování vznést námitku ani odvolat souhlas, neboť jsme povinni tyto 
údaje zpracovávat.

Zpracování osobních údajů třetích osob

Zpracování osobních údajů třetích osob na základě našich dalších oprávně-
ných zájmů
Na základě oprávněného zájmu dále zpracováváme bez jejich souhlasu identi-
fikační a kontaktní údaje

- poškozených a oprávněných osob pro účely likvidace pojistných udá-
lostí, ochrany našich právních nároků a prevence a odhalování pojistných 
podvodů a  jiných protiprávních jednání a  zajištění řádného nastavení 
a plnění smluvních vztahů s pojistníkem a souvisejících vztahů s pojiště-
ným, případně poškozeným nebo oprávněnou osobou (jinak řečeno pro 
to, abychom v případě pojistné události vyplatili pojistné plnění správné 
osobě), kde je naším oprávněným zájmem předcházení vzniku škod na 
straně pojistitele,

- zástupců právnických osob, zákonných zástupců a jiných osob opráv-
něných zastupovat pojistníka nebo pojištěného pro účely kalkulace, 
návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné smlouvy, 
likvidace pojistných událostí, ochrany našich právních nároků, prevence 
a  odhalování pojistných podvodů a  jiných protiprávních jednání, kde je 
naším oprávněným zájmem zajištění řádného chodu naší pojišťovací čin-
nosti a předcházení vzniku škod na straně pojistitele,

- lékařů a pověřených poskytovatelů zdravotních služeb, kteří vedou či 
zajišťují zdravotní dokumentaci pojištěného nebo poškozeného, pro úče-
ly kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti 
do pojištění a likvidace pojistných událostí, kde je naším oprávněným zá-
jmem zajištění řádného chodu naší pojišťovací činnosti.
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Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu, po kterou je to nezbytné 
k realizaci práv a povinností plynoucích ze vzájemného smluvního vztahu (tedy 
po dobu trvání pojištění) a po dobu trvání promlčecí doby (v délce maximálně 
15 let od skončení pojištění) nároků vyplývajících nebo souvisejících s pojištěním 
prodlouženou o další jeden rok s ohledem na ochranu našich právních nároků. 
V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme osobní 
údaje třetích osob v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení.

Jste -li některou z  výše uvedených osob, máte právo uplatnit námitku proti 
tomuto zpracování podrobněji popsanou v kapitole „Právo vznést námitku proti 
zpracování“. Pokud využijete svého práva vznést námitku proti zpracování Vašich 
osobních údajů, jsme povinni Vaše osobní údaje pro daný účel dále nezpracová-
vat, ledaže v rámci šetření Vaší námitky zjistíme, že máme k tomuto zpracování 
závažné oprávněné důvody.

Zpracování osobních údajů třetích osob na základě plnění právních povin-
ností
Osobní údaje třetích osob zpracováváme také proto, abychom splnili zákonné 
povinnosti, které nám ukládají zejména následující zákony:

• zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (tento zákon stanoví podmínky 
výkonu pojišťovací činnosti a ukládá povinnost pojišťovnám vzájemně se 
informovat o skutečnostech týkajících se pojištění a osobách na pojištění 
se podílejících, a to za účelem prevence a odhalování pojistného podvo-
du a jiného protiprávního jednání),

• zákon upravující distribuci pojištění (tento zákon nám ukládá zejména 
kontrolovat dodržování povinností pojišťovacích zprostředkovatelů, a za 
tímto účelem Vás můžeme kontaktovat pro zjištění Vaší zpětné vazby tý-
kající se průběhu sjednávání pojištění),

• zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí (tento zákon 
ukládá povinnost prověřovat, že klient není subjektem mezinárodních 
sankcí).

Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu, po kterou nám jejich zpraco-
vání ukládají právní předpisy, tj.  maximálně po dobu 10  let ode dne ukončení 
smluvního vztahu. Protože nám toto zpracování ukládá zákon, nemůžete proti 
tomuto zpracování vznést námitku ani odvolat souhlas, neboť jsme povinni tyto 
údaje zpracovávat.

C. Proč zpracováváme osobní údaje pro účely marketingu?

V rámci pojišťovací činnosti se Vám snažíme nabízet naše produkty a služby, pří-
padně Vás odměňovat formou odměn a slev u některých našich partnerů. Tyto 
marketingové aktivity vykonáváme

a) v určitých případech bez Vašeho souhlasu na základě našeho oprávně-
ného zájmu;

b) v určitých případech pouze na základě Vašeho souhlasu.

Marketingové aktivity prováděné na základě našeho oprávněného zájmu
Na základě našeho oprávněného zájmu budeme zpracovávat Vaše identifikační 
a kontaktní údaje a údaje o využívání služeb a informovat Vás o našich nových 
produktech a  službách. Nabídku od nás můžete dostat elektronicky, zejména 
SMSkou, emailem, přes sociální sítě nebo telefonicky, nebo klasickým dopisem 
či osobně od našich zástupců.
Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku podrobněji popsanou 
v kapitole „Právo vznést námitku proti zpracování“. Pokud využijete svého práva 
vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro marketingové účely, 
jsme povinni Vaše osobní údaje pro tento účel dále nezpracovávat.
Nepřejete -li si pouze, abychom Vás kontaktovali s  elektronickými obchodními 
sděleními, máte právo jejich zasílání od počátku odmítnout postupem uvede-
ným v pojistné smlouvě, případně v každém elektronickém sdělení, které Vám 
zašleme.

Marketingové aktivity prováděné pouze s Vaším souhlasem
Jste -li pojistník, budeme na základě Vašeho souhlasu zpracovávat Vaše identi-
fikační a kontaktní údaje, údaje pro vyhodnocení potřeb a posouzení vhod-
nosti pojištění, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o vy-
užívání služeb, a to pro účely:

• zasílání slev či jiných nabídek třetích stran, a to i elektronickými prostřed-
ky, a

• provádění našich vlastních marketingových aktivit, které přesahují náš 
oprávněný zájem, kdy se jedná o zpracování za účelem vyhodnocení Va-
šich potřeb a zasílání relevantnějších nabídek, v rámci kterého můžeme 
sledovat Vaše chování, spojovat osobní údaje shromážděné pro odlišné 
účely a používat pokročilé analytické techniky.

Tento souhlas je dobrovolný, platí po dobu neurčitou, můžete jej však kdykoliv 
odvolat. V případě, že souhlas odvoláte, nebude možné některé naše nabídky 
plně přizpůsobit Vašim potřebám a nebudeme Vám zasílat slevy či nabídky tře-
tích stran.

Udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat písemně na adrese Česká 
podnikatelská pojišťovna,  a.  s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/23, 
186 00 Praha 8, nebo zasláním kopie dokumentu s Vaším podpisem na email 
info@cpp.cz. K odvolání souhlasu můžete využít formulář „Odvolání souhlasu se 
zpracováním osobních údajů pro účely marketingu“, který je dostupný na našich 

webových stránkách www.cpp.cz v sekci „O SPOLEČNOSTI“.

Informace o odvolání souhlasu můžete také získat prostřednictvím klientské lin-
ky na čísle +420 957 444 555 nebo na emailu info@cpp.cz.

D. Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že 
my stanovujeme shora vymezené účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďu-
jeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení.

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kte-
ří osobní údaje zpracovávají na náš pokyn. Takovými zpracovateli jsou zejména:

a) externí tiskárny v případě, kdy zpracovávají osobní údaje pro účely tisku 
a rozesílání korespondence týkající se pojištění, tedy pro účely naší vnitřní 
administrativní potřeby,

b) advokáti a  společnosti zajišťující vymáhání pohledávek v  případě, kdy 
zpracovávají osobní údaje za účelem ochrany našich právních nároků,

c) marketingové agentury v  případě, kdy zpracovávají osobní údaje, aby 
nám pomohly s přípravou a koordinací našich obchodních a reklamních 
aktivit, tedy pro účely nabízení našich vlastních produktů a služeb,

d) externí likvidátoři v případě, kdy zpracovávají osobní údaje pro účely likvi-
dace pojistných událostí,

e) smluvní lékaři v případě, kdy zpracovávají osobní údaje o zdravotním sta-
vu pro účely posouzení přijatelnosti do pojištění nebo likvidace pojistných 
událostí,

f) pojišťovací zprostředkovatelé v  případě, kdy zpracovávají osobní údaje 
pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukon-
čení pojistné smlouvy nebo pro účely zasílání našich reklamních sdělení,

g) poskytovatelé informačních systémů a technické infrastruktury v přípa-
dě, kdy spravují interní systémy pro správu osobních údajů pro účely vnitř-
ní administrativní potřeby,

h) další pojišťovny, které pro nás v rámci outsourcingu provádějí zpracování 
na základě příslušné smlouvy o sdílení nákladů.

Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, které se nachází 
v roli správce. Jedná se zejména o zajišťovny, tedy společnosti, se kterými jsme si 
rozdělili pojistné riziko a které v případě pojistné události ponesou část výdajů na 
pojistné plnění, nebo jiné pojišťovny, abychom si rovněž s nimi rozdělili pojistné 
riziko.

Vzhledem k  tomu, že zpracovatele a  zajistitele, které zapojujeme do zpra-
cování, můžeme změnit, jejich aktuální seznam naleznete na webové strán-
ce www.cpp.cz v sekci „O SPOLEČNOSTI“.

Současně můžeme předávat osobní údaje také České asociaci pojišťoven 
(IČO:  49624024) a  ostatním pojišťovnám, a  to v  rámci plnění povinností při 
prevenci a odhalování pojistného podvodu dle zákona č. 277/2009 Sb., o po-
jišťovnictví, a dále v nezbytném rozsahu společnostem provádějícím audit naší 
činnosti. Dále jsme povinni zpracovávané osobní údaje předávat orgánům státní 
správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení, orgánům dohledu v případě, 
že nás o to požádají. Rovněž můžeme osobní údaje předávat těmto subjektům 
a exekutorům na základě našich oprávněných zájmů.

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RÁMCI CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ

V  některých případech cestovního pojištění (zejména v  případě repatriace) 
předáváme Vaše osobní údaje a údaje o zdravotním stavu a genetické údaje 
zdravotnickým zařízením v zahraničí a dle sjednaného pojištění i v zemích mimo 
Evropskou unii. To vždy pouze v případě, kdy je takové předání nezbytné k poskyt-
nutí zdravotních služeb v těchto zemích.

E. Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Ve většině případů zpracováváme osobní údaje, které nám byly poskytnuty pří-
mo Vámi v rámci jednání o uzavření pojistné smlouvy nebo v rámci jakéhokoliv 
jiného kontaktu s Vámi (změna smlouvy, uplatnění práva na opravu apod.), a to 
případně i v souvislosti s jiným pojištěním.

Nejvíce osobních údajů získáváme přímo od Vás, tím že nám je vyplníte na pří-
slušných formulářích a ve smluvní dokumentaci a v rámci telefonických hovorů, 
a to jak při kalkulaci, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, tak při následné správě 
pojištění a řešení pojistných událostí.

Údaje o  Vašem zdravotním stavu získáváme především prostřednictvím zdra-
votního dotazníku, hlášení pojistné události a zdravotní dokumentace (lékařské 
zprávy).

V případě, že jste pojištěný, ať již v rámci individuálního nebo skupinového pojiš-
tění, získáváme prostřednictvím těchto formulářů Vaše osobní údaje v některých 
případech přímo od pojistníka (např. pokud rodič poskytuje informace o svých 
dětech).
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Vedle toho v omezeném rozsahu získáváme a dále zpracováváme osobní údaje 
z veřejně dostupných zdrojů, kterými jsou jak veřejné evidence (zejména veřejný 
rejstřík, insolvenční rejstřík), tak Vámi zveřejněné údaje na internetu, a to vždy 
v souladu se zákonnými požadavky.

Dalším zdrojem osobních údajů mohou být jiné subjekty, pokud tak stanoví 
zvláštní předpis (např. § 129 b zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví) nebo 
pokud jinému subjektu dáte souhlas s  předáváním Vašich osobních údajů 
(např. udělením souhlasu k nabízení výrobků a služeb třetích stran).

F. Kdy dochází k automatizovanému rozhodování?

Při zpracování osobních údajů využíváme v některých případech prvky automati-
zovaného rozhodování. To se uplatní zejména v rámci kalkulace, návrhu pojistné 
smlouvy (včetně jejího obnovení) a dále v rámci její správy, jedná se tak o zpraco-
vání, které je nezbytné k uzavření nebo plnění pojistné smlouvy.

Automatizované rozhodování spočívá v tom, že náš kalkulační program na zá-
kladě Vašich osobních údajů a dalších dostupných informací vypočítá pojistné, 
popř. pojistnou částku. 

Stejně tak tento program kontroluje a hlídá zejména včasné zaplacení pojistné-
ho nebo v případě prodlení s úhradou Vás upozorní, případně informuje o zániku 
pojistné smlouvy. Prostřednictvím tohoto programu je také zajištěna automatic-
ká obnova smluv. Tyto procesy probíhají automatizovaně bez zapojení lidského 
prvku. Toto nám ve výsledku umožňuje soustředit se na to, abychom Vám posky-
tovali i jiné služby a zlepšovali naše produkty.

Můžete požadovat, aby takové rozhodnutí bylo přezkoumáno, zejména pokud se 
domníváte, že automatizované rozhodnutí je nesprávné, a to způsobem podrob-
něji popsaným v kapitole „Právo na přezkum automatizovaného rozhodnutí“.

G. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Stejně jako my máme svá práva a  povinnosti při zpracování Vašich osobních 
údajů, máte také Vy při zpracování Vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato 
práva patří:

Právo na přístup
Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o  Vás zpracováváme, za 
jakým účelem, po jakou dobu, kde Vaše osobní údaje získáváme, komu je pře-
dáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpra-
cováním Vašich osobních údajů. To vše jste se dozvěděl v  těchto Informacích 
o zpracování osobních údajů. Pokud si však nejste jistý, které osobní údaje o Vás 
zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás 
týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo 
získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete 
požádat o  kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii Vám po-
skytneme bezplatně a další kopie s poplatkem.

Právo na opravu
Chybovat je lidské. Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o  Vás zpracováváme, 
jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného od-
kladu opravili, popřípadě doplnili.

Právo na výmaz
V některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Vaše 
osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z ná-
sledujících důvodů:

• Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpraco-
vávali,

• odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná 
o údaje, k jejichž zpracování je Váš souhlas nezbytný, a zároveň nemáme 
jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat (například 
pro obhajobu našich právních nároků),

• využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže kapitola 
„Právo vznést námitku proti zpracování“) u  osobních údajů, které zpra-
cováváme na základě našich oprávněných zájmů, a my shledáme, že již 
žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, ne-
máme, nebo

• ukáže se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být 
v souladu s obecně závaznými předpisy.

Ale mějte prosím na paměti, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená 
to, že ihned smažeme všechny Vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní 
v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro:

• splnění naší právní povinnosti (viz výše kapitola „Zpracování bez Vašeho 
souhlasu“),

• účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické 
účely, nebo

• určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků (viz  výše kapitola 
„Zpracování bez Vašeho souhlasu“).

Právo na omezení zpracování
V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení 
zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech po-
žadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly před-
mětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv na-
vždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. 
Zpracování osobních údajů musíme omezit když:

• popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou 
správné,

• Vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu 
(např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale Vy budete před vý-
mazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. po-
kud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytl),

• Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracová-
ní, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních 
nároků, nebo

• vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji po-
psáno níže v kapitole „Právo vznést námitku proti zpracování“. Po dobu, 
po kterou šetříme, je -li Vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování 
Vašich osobních údajů omezit.

Právo na přenositelnost
Máte právo získat od nás všechny Vaše osobní údaje, které jste nám Vy sám 
poskytl a které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu a na základě plnění 
smlouvy. Vaše osobní údaje Vám poskytneme ve strukturovaném, běžně použí-
vaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na Vaši žádost údaje snad-
no převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně 
v našich elektronických databázích. Touto formou Vám tedy nemůžeme přenést 
vždy a za všech okolností všechny údaje, které jste vyplnil v našich formulářích 
(například Váš vlastnoruční podpis).

Právo vznést námitku proti zpracování
Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na 
základě našeho oprávněného zájmu (viz výše kapitoly „Zpracování bez Vašeho 
souhlasu“ a „Marketingové aktivity prováděné na základě našeho oprávněného 
zájmu“). Jde -li o  marketingové aktivity, přestaneme Vaše osobní údaje zpra-
covávat bez dalšího; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít 
závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Právo na přezkum automatizovaného rozhodnutí
Máte právo žádat přezkum automatizovaného rozhodnutí, a to zejména pokud 
se domníváte, že takové rozhodnutí je nesprávné. Toto právo můžete uplatnit 
způsobem uvedeným níže v kapitole „Jak lze uplatnit jednotlivá práva?“. V rámci 
tohoto práva můžete požadovat, aby rozhodnutí bylo přezkoumáno člověkem, 
a můžete vyjádřit svůj názor ve vztahu k takovému rozhodnutí.

Právo podat stížnost
Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno Vaše právo po-
dat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to způsobem uvedeným níže 
v kapitole „Jak lze uplatnit jednotlivá práva?“. Toto právo můžete uplatnit zejmé-
na v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně 
nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

H. Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, 
ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete 
obracet na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Aktuální kontakt-
ní informace jsou dostupné na našich webových stránkách www.cpp.cz v sekci 
„O SPOLEČNOSTI“.

Pověřence lze kontaktovat kterýmkoliv z následujících prostředků:
Emailem na: dpo@cpp.cz
Písemně na adrese: Pobřežní 665/23, Karlín, Praha 8, 186 00
Informace o možnostech kontaktovat pověřence můžete také získat prostřed-
nictvím klientské linky na čísle +420 957 444 555.

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho mě-
síce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, 
jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném 
prodloužení a jeho zdůvodnění Vás samozřejmě budeme informovat.

Formuláře k uplatnění práv
Abychom Vám ještě více usnadnili uplatnění Vašich práv, můžete využít formu-
láře, které jsou dostupné na našich webových stránkách www.cpp.cz v  sekci 
„O SPOLEČNOSTI“ nebo na vyžádání na jakékoliv naší pobočce.

Podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů
Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat 
u  Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese pplk.  Sochora 27, 
170 00 Praha 7.

Další informace a novinky z oblasti ochrany osobních údajů naleznete na našich 
webových stránkách www.cpp.cz v sekci „O SPOLEČNOSTI“. Na tomto místě také 
naleznete vždy nejaktuálnější verzi tohoto dokumentu.
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Dohoda o právu užití díla

(dále jako „Dohoda”)

uzavřená mezi

(1) Pražská developerská společnost, příspěvková organizace

se sídlem U Radnice 10/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 09211322, DIČ: CZ09211322,

zastoupená Petrem Urbánkem, ředitelem

(„Nabyvatel“)

a

(2) [Strana 2]

[společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky],] se [sídlem/místem

podnikání] na adrese [●], [identifikační číslo/rodné číslo]: [●], [zapsaná v obchodním rejstříku

vedeném [●], oddíl [●], vložka [●]]

(„Poskytovatel“)

(Nabyvatel a Poskytovatel společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“)

1. PREAMBULE

1.1. Nabyvatel uzavřel dne [●] se společností [●] založenou a existující podle právního řádu [České

republiky], se [sídlem/místem podnikání] na adrese [●], [identifikační číslo/rodné číslo]: [●], [zapsaná

v obchodním rejstříku vedeném [●], oddíl [●], vložka [●] (dále jen „Zhotovitel“) Smlouvu na

vytvoření projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru (dále případně jen

„Smlouva o dílo“), jejíž kopie tvoří Přílohu 1 této Dohody.

1.2. Na základě Smlouvy o dílo uzavřené mezi Nabyvatelem jako objednatelem a Zhotovitelem, se

Zhotovitel zavázal vytvořit pro Nabyvatele architektonický návrh projektu, (dále jen „Projekt“) a další

projektovou dokumentaci na realizaci Projektu, včetně všech příslušných příloh a studií (dále jen

“Dílo“). Současně se Zhotovitel zavázal poskytnout Nabyvateli za ve Smlouvě o dílo blíže

specifikovaných podmínek výhradní licenci k Dílu.

1.3. Pro všechny případy, ve kterých nemůže Zhotovitel z objektivních důvodů sám udělit Nabyvateli

oprávnění k autorskému dílu vytvořeným na zakázku pro Nabyvatele v rámci plnění Smlouvy o dílo,

se Zhotovitel zavázal zajistit, že třetí osoba, jež vykonává majetková práva k příslušnému autorskému

dílu, udělí Nabyvateli bezúplatně výhradní oprávnění (licenci) autorské dílo užít v rozsahu a za

podmínek dle článku 9 Smlouvy o dílo, a to tak, že příslušné oprávnění bude Nabyvateli uděleno v

písemně formě nejpozději v den předání příslušného autorského díla.

1.4. Předmětem této Dohody je poskytnutí práva užívat Dílo Nabyvateli (tedy poskytnutí licence dle

příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 121/2000 Sb.,

autorského zákon, ve znění jejich pozdějších předpisů).

mailto:info@pdspraha.eu
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2. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

2.1. Poskytovatel prohlašuje, že je autorem díla [doplnit název a popis díla, pakliže je dílo v listinné podobě
nebo je možné jej převést do listinné podoby označit jako Přílohu 2 této Dohody] (dále jen „Dílo“)

anebo k němu alespoň vykonává (autorská) majetková práva.

2.2. Na základě této Dohody Poskytovatel poskytuje Nabyvateli následující práva:

2.2.1. Výhradní právo užívat Dílo a vlastnické právo k veškeré technické dokumentaci a k nosičům

Díla, právo užívat nebo neužívat Dílo podle vlastního uvážení Nabyvatele, a to buď v původní

Poskytovatelem dodané nebo i nebo v pozměněné podobě, právo reprodukovat Dílo v podobě
tištěné, fotografické, obrazové, digitální, 3D, v podobě modelů, ve formě fotografií modelů a

v dalších formách dle uvážení Nabyvatele, zveřejňovat a vystavovat Dílo, upravovat,

pozměňovat a doplňovat Dílo, a na základě Díla a jeho modifikací žádat o stavební povolení

a další úřední, veřejnoprávní i soukromoprávní povolení a vybudovat na základě Díla stavby

včetně jejich zpřístupnění veřejnosti, jakož i právo postoupit práva podle této Dohody třetí

straně, a to ve vztahu k Dílu i ke každé části Díla předáním Díla nebo příslušné jeho části

Poskytovatelem Nabyvateli (dále jen „Licence“).

2.2.2. Tato Licence se sjednává v územně a množstevně neomezeném rozsahu a všemi známými

způsoby užití, a to na celou dobu trvání majetkových práv autora (Poskytovatele), a k

postoupení nebo poskytnutí oprávnění tvořících součást této licence (podlicenci) zcela nebo

zčásti jakékoliv třetí osobě, a to včetně svolení autorská díla měnit, rozpracované Dílo nebo

jeho část dokončit, spojovat Dílo s jinými díly a zařazovat je do děl souborných.

2.2.3. Odměna za Výhradní licenci je zahrnuta v Ceně dle Smlouvy o dílo a Poskytovatel je tudíž

povinen uzavřít smlouvu, na jejímž základě mu bude odměna za poskytnutí této Licence

zaplacena Zhotovitelem. Pro odstranění pochybností Poskytovatel prohlašuje, že odměnu za

Licenci dle této Dohody uhradil za Nabyvatele v plné výši Zhotovitel, a proto již nebude žádné

nároky uplatňovat vůči Nabyvateli. Pokud by se výše uvedené prohlášení ukázalo

nepravdivým, nemá taková skutečnost za následek vznik práva Poskytovatele vůči Nabyvateli

a Poskytovatel v takovém případě poskytuje Nabyvateli Licenci dle této Dohody bezúplatně.

2.2.4. Poskytovatel prohlašuje, že s ohledem na povahu výnosů z Licence nemohou vzniknout

podmínky pro uplatnění ustanovení § 2374 občanského zákoníku, tedy že odměna za udělení

Licence k jednotlivým autorským dílům nemůže být ve zřejmém nepoměru k zisku z využití

Licence a významu příslušného autorského díla pro dosažení takového zisku.

2.2.5. Nabyvatel není povinen Licenci využít.

2.2.6. Poskytovatel poskytuje Nabyvateli právo k užívání Díla na dobu, po kterou budou existovat

stavby vybudované na základě Díla, v každém případě však na dobu nejméně 99 let.

2.2.7. Nabyvatel, osoby oprávněné Nabyvatelem a jejich právní nástupci jsou oprávněni poskytnout

právo užívat Dílo zcela nebo z části třetí osobě (právo podlicence).

2.2.8. Nabyvatel, osoby oprávněné Nabyvatelem a jejich právní nástupci jsou oprávněni užívat Dílo

či jeho části jako součást svých marketingových materiálů (ať už tištěných, uložených v

digitální podobě, prezentovaných atd.).

2.2.9. Poskytovatel je s předchozím písemným souhlasem Nabyvatele oprávněn uveřejnit svoje Dílo

a při uveřejnění má právo uvést svoje jméno. Poskytovatel má právo dále právo se vyjádřit,

mailto:info@pdspraha.eu
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zda bude či nebude uváděn jako autor případně jako spoluautor staveb vzniklých na základě
Díla a zároveň je Poskytovatel oprávněn s předchozím písemným souhlasem Nabyvatele

uvádět sebe jako autora nebo spoluautora staveb vzniklých na základě Díla ve svých

publikačních činnostech a propagačních materiálech. Současně Poskytovatel má dále právo

být jmenován jako autor nebo spoluautor v příslušných publikacích, prezentacích a v

tiskových zprávách Nabyvatele, popřípadě třetích osob.

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

3.1. V ostatním zůstávají autorská práva Poskytovatele k Dílu, tj. jeho osobnostní autorská práva touto

Dohodou nedotčena.

3.2. Tato Dohoda se řídí právem České republiky; zejména občanským zákoníkem a autorským zákonem.

3.3. Bez ohledu na výše uvedené si Strany ujednávají, že nabytím vlastnického práva nebo jiného věcného

práva k hmotně zachycenému Dílu nebo jeho části dojde zároveň k nabytí oprávnění k výkonu práva

architektonické dílo vyjádření stavbou volně užívat v souladu s autorským zákonem.

3.4. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami a účinnosti jejího uveřejnění v

registru smluv ve smyslu zákona č 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „ZRS“).

3.5. V souvislosti s aplikací ZRS se Strany dohodly na následujícím:

3.5.1. Dohoda neobsahuje obchodní tajemství žádné ze Stran ani jiné informace vyloučené z

povinnosti uveřejnění (s výjimkou uvedenou dále) a je včetně jejích příloh způsobilá k

uveřejnění v registru smluv ve smyslu ZRS a Strany s uveřejněním Dohody, včetně jejích

příloh, souhlasí. Výjimkou jsou osobní údaje Zástupců Stran v podobě jmen a kontaktních

údajů osob, které budou znečitelněny;

3.5.2. Nabyvatel zašle v souladu s § 5 ZRS správci registru smluv elektronický obraz textového

obsahu této Dohody a jejích příloh v otevřeném a strojově čitelném formátu a metadata

vyžadovaná ZRS, a to do příslušné datové schránky Ministerstva vnitra určené pro

uveřejňování záznamů v registru smluv. Elektronický obraz textového obsahu této Dohody

vyhotoví Nabyvatel za pomoci automatického strojového převodu textu;

3.5.3. Nabyvatel splní povinnost uvedenou v bodu (b) neprodleně, nejpozději ve lhůtě stanovené

ZRS.

3.6. Strany vysloveně souhlasí s tím, aby tato Dohoda byla uvedena v evidenci smluv vedené Nabyvatelem,

která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Stranách, předmětu dodatku, číselné označení této

Dohody a datum nabytí její účinnosti, dobu její platnosti a u ukončených smluv také datum skončení

smluvního vztahu.

3.7. Nabyvatel může dle svého uvážení uveřejnit Dohodu v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ i

na profilu zadavatele.

3.8. Tato Dohoda nahrazuje všechny předchozí ústní či písemné ujednání vztahující se k předmětu této

Dohody, která netvoří součást této Dohody.

3.9. Poskytovatel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, pohledávky a závazky z Dohody ani

z autorskoprávního nároku vyplývajícího z užití Díla jakékoli třetí osobě bez předchozího písemného

souhlasu Nabyvatele.

3.10. Strany se dohodly, že Poskytovatel není oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku za

Nabyvatelem bez předchozího písemného souhlasu Nabyvatele.
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3.11. Jakákoli změna Dohody musí být učiněna formou dodatku k této Dohodě a takový dodatek musí být

učiněn písemně a řádně podepsán Stranami a v souladu s předpisy pro zadávání veřejných zakázek.

3.12. Poskytovatel tímto prohlašuje, že ve smyslu § 1764 občanského zákoníku na sebe bere nebezpečí
změny okolností a není tedy oprávněn domáhat se po druhé Nabyvateli a/nebo soudně obnovení

jednání o této Dohodě z důvodu podstatné změny okolností zakládající hrubý nepoměr v právech a

povinnostech Stran.

3.13. Strany vylučují pro tuto Dohodu nebo uzavření jejího dodatku použití ustanovení § 1740 odst. 3

občanského zákoníku (Přijetí nabídky s odchylkou). Strany vylučují pro tuto Dohodu použití

ustanovení § 2609 občanského zákoníku o svépomocném prodeji a ustanovení § 2595 občanského

zákoníku o odstoupení Poskytovatele pro nevhodný příkaz nebo nevhodnou věc. Strany prohlašují, že

pro právní vztah založený touto S Dohodou se rovněž vylučuje aplikace § 2611 občanského zákoníku

(možnost požadovat poskytnutí přiměřené části odměny).

3.14. Pokud se jakékoli ustanovení této Dohody stane nebo bude určeno jako neplatné nebo nevynutitelné,

pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře přípustné Právními

předpisy) platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této Dohody. V takovém případě se Strany

dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením

platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené Právními předpisy stejného

účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením.

3.15. Strany se zavazují veškeré sporné otázky řešit dohodou. V případě neúspěchu bude jakýkoli spor mezi

Stranami v souvislosti s touto Smlouvou bude s konečnou platností vyřešen příslušnými soudy České

republiky, přičemž místní příslušnost soudu se řídí místem sídla Nabyvatele a věcná příslušnost soudu

v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění

pozdějších předpisů, pokud se Strany nedohodnou jinak.

3.16. Tato Dohoda byla vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce a každá Strana obdrží jeden

(1) stejnopis této Dohody.

3.17. Přílohy této Dohody tvoří neoddělitelnou součást této Dohody. Jakýkoli odkaz na přílohu obsažený v

této Dohodě se bude považovat za odkaz na Přílohu této Dohody, ledaže bude výslovně staveno jinak.

3.18. K Dohodě jsou přiloženy následující Přílohy:

Příloha 1 – Kopie Smlouvy o dílo

Příloha 2 – Hmotně zachycené vyjádření Díla ve všech jeho fázích až k dokončení (výtisk)1

Nabyvatel Poskytovatel

Místo: [●]

Datum: [●]

Místo: [●]

Datum: [●]

_______________________________________ _______________________________________

Jméno: [●]

Funkce: [●]

Jméno: [●]

Funkce: [●]

1 V případě absence této přílohy vymazat.

Barevně vyznačené údaje budou vyplněny až v případě užití Dohody o právu užití díla dle podmínek uvedených ve
Smlouvě o dílo.
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Plná moc

(1) Pražská developerská společnost, příspěvková organizace

se sídlem U Radnice 10/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 09211322, DIČ: CZ09211322, zastoupená

Petrem Urbánkem, ředitelem

(dále též jen „Zmocnitel“)

a

(2) [Strana 2]

[společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky],] se [sídlem/místem podnikání]

na adrese [●], [identifikační číslo/rodné číslo]: [●], [zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [●], oddíl

[●], vložka [●]]

(dále též jen „Zmocněnec“)

1. Zmocnitel uzavřel se Zmocněncem dne [●] Smlouvu na vytvoření projektové dokumentace, výkon

inženýrské činnosti a autorského dozoru (dále jen „Smlouva“), na jejímž základě se Zmocněnec zavázal

obstarat pro Zmocnitele potřebná povolení, vyjádření, souhlasy či jiné akty, zejména (nikoliv pouze)

územní rozhodnutí a stavební povolení Stavby [●] plánované na pozemku [●] v katastrálním území [●]
(dále jen „Povolení“).

2. Zmocnitel tímto zmocňuje Zmocněnce, aby jej při obstarání Povolení zastupoval při jednání se

správními úřady a dalšími orgány státní správy (zejména stavebními úřady), orgány samosprávy, jakož

i ostatními státními orgány.

Zejména, nikoli však výlučně, je Zmocněnec oprávněn:

(a) podat všechny potřebné nebo nezbytné žádosti o vydání Povolení či jiných potřebných či
nezbytných správních rozhodnutí či souhlasu pro vydání Povolení, včetně vypracování všech

potřebných nebo nezbytných písemností (dokumentů a podkladů), jež budou sloužit jako přílohy k

žádostem o vydání uvedených správních rozhodnutí;

(b) podat všechny potřebné nebo nezbytné žádosti o nebo nezbytná závazná stanoviska, stanoviska a

vyjádření všech orgánů veřejné správy nebo vlastníků nemovitostí dotčených v jednotlivých

správních řízeních;

(c) zastupovat Zmocnitele při jednání s úřady a dotčenými orgány ohledně výstavby při vyřízení všech

stanovisek k Povolení;

(d) zastupovat Zmocnitele v případném odvolacím a přezkumném řízení, a to i tehdy, je-li dle právních

předpisů zapotřebí zvláštní plné moci;

(e) přebírat za Zmocnitele Povolení a veškeré další písemnosti doručované v rámci správního řízení.
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3. Tato plná moc je časově omezena na období končící dne [●].

4. Tato plná moc a její výklad se řídí právními předpisy České republiky, stejným právním řádem se řídí i

vztah mezi Zmocněncem a Zmocnitelem.

5. Zmocnitel uděluje tuto plnou moc podle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu a zákona č. 89/2012

Sb., občanského zákoníku.

Zmocnitel Zmocněnec

Místo: [●]

Datum: [●]

Místo: [●]

Datum: [●]

_______________________________________ _______________________________________

Jméno: [Ing. Petr Urbánek]

Funkce: [ředitel]

Jméno: [●]

Funkce: [●]

Barevně vyznačené údaje budou vyplněny až v případě užití Plné moci dle podmínek uvedených ve Smlouvě o dílo.
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PŘÍLOHA 11A – FORMULÁŘ – KOMUNIKACE ZJIŠTĚNÍ CHYB, NESROVNALOSTÍ ČI

PŘEKÁŽEK ZHOTOVITELEM

Formulář pro uplatnění chyb, nesrovnalostí či překážek

bránících realizaci díla

Adresát:

[●]

se sídlem [●]

(dále jen „Objednatel“)

Objednatel a Zhotovitel, kterým je [ZHOTOVITEL DOPLNÍ NÁZEV SPOLEČNOSTI A ADRESU

JEJÍHO SÍDLA] uzavřeli dne [Doplnit] Smlouvu na vytvoření projektové dokumentace a výkon inženýrské

činnosti (dále jen „Smlouva o dílo“), na jejímž základě se Zhotovitel zavázal zajistit pro Objednatele

projektovou a inženýrskou činnost pro projekt „[BD PEROUTKOVA; investiční akce PDS č.

46095]“.

Na základě článku 4.3 Smlouvy o dílo platí, že pokud Zhotovitel zjistí chyby, nesrovnalosti či

překážky bránící realizaci Díla dle této Smlouvy či Projektu, je povinen takto zjištěné chyby,

nesrovnalosti nebo překážky bez zbytečného odkladu po jejím zjištění písemně sdělit společně se

svými návrhy k řešení Objednateli a/nebo Projektovému manažerovi, a to ve formě tohoto formuláře.

Tímto Zhotovitel sděluje Objednateli existenci následujících vad, které dle jeho názoru brání řádnému

provedení Díla:

[ZHOTOVITEL DOPLNÍ POPIS VADY]

Zhotovitel navrhuje následující opatření, respektive změnu:

[ZHOTOVITEL DOPLNÍ POPIS OPATŘENÍ NEBO NAVRHOVANÉ ZMĚNY]

Zhotovitel Objednatel1

Místo: [●]

Datum: [●]

Místo: [●]

Datum: [●]

_______________________________________ _______________________________________

Jméno: [●]

Funkce: [●]

Jméno: [●]

Funkce: [●]

1 Vyplnit pouze pokud Objednatel přebírá osobně.

Barevně vyznačené údaje budou vyplněny až v případě užití Formuláře dle podmínek uvedených ve Smlouvě o dílo.
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Formulář pro pokyn Objednatele

Adresát:

Zhotovitel: společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se [sídlem/místem

podnikání] na adrese [●], [identifikační číslo/rodné číslo]: [●], [zapsaná v obchodním rejstříku

vedeném [●], oddíl [●], vložka [●]

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne [Doplnit] Smlouvu na vytvoření projektové dokumentace,

výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru (dále jen „Smlouva o dílo“), na jejímž základě se

Zhotovitel zavázal zajistit pro Objednatele projektovou a inženýrskou činnost pro projekt „[Doplnit]“.

Na základě Článku 5 Smlouvy o dílo jsou Objednatel a v určitých případech též Projektový manažer

oprávněni udělovat Zhotoviteli pokyny a činit rozhodnutí týkající se způsobu realizace

Díla. V případě rozdílných pokynů je rozhodující pokyn obdržený od Objednatele. Pokyny, které by

vedly ke změně rozsahu Díla a předmětu plnění této Smlouvy, nákladů na stavební realizaci, časového

harmonogramu realizace Díla, kvality a vzhledu Projektu („Změna“), vyžadují pro svou platnost

zároveň vždy písemný souhlas Objednatele, který bude udělen ve formě formuláře v Příloze 11c

Udělení souhlasu se Změnou.

Tímto uděluje Objednatel/Projektový manažer Objednatele1 Zhotoviteli následující pokyn:

[OBJEDNATEL/PROJEKTOVÝ MANAŽER DOPLNÍ POPIS POKYNU]1

Objednatel tímto požaduje provedení následujícího úkonu:

[OBJEDNATEL DOPLNÍ POPIS ZMĚNY K NÍŽ UDĚLUJE POKYN – týkající se rozsahu

Díla/předmětu plnění Smlouvy o dílo]1

Objednatel Zhotovitel

Místo: [●]

Datum: [●]

Místo: [●]

Datum: [●]

_______________________________________ _______________________________________

Jméno: [●]

Funkce: [●]

Jméno: [●]

Funkce: [●]

1 Nehodící se škrtne či vymaže.

Barevně vyznačené údaje budou vyplněny až v případě užití Formuláře dle podmínek uvedených ve Smlouvě o dílo.
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Formulář pro udělení souhlasu se změnou

Adresát:

Zhotovitel: společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se [sídlem/místem

podnikání] na adrese [●], [identifikační číslo/rodné číslo]: [●], [zapsaná v obchodním rejstříku

vedeném [●], oddíl [●], vložka [●]

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne [Doplnit] Smlouvu na vytvoření projektové dokumentace,

výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru (dále jen „Smlouva o dílo“), na jejímž základě se

Zhotovitel zavázal zajistit pro Objednatele projektovou a inženýrskou činnost pro projekt „[Doplnit]“.

Na základě Článku 5 Smlouvy o dílo jsou Objednatel a v určitých případech též Projektový manažer

oprávněni udělovat Zhotoviteli pokyny a činit rozhodnutí týkající se způsobu realizace Díla.

V případě rozdílných pokynů je rozhodující pokyn obdržený od Objednatele. Pokyny, které by vedly

ke změně rozsahu Díla a předmětu plnění této Smlouvy, nákladů na stavební realizaci, časového

harmonogramu realizace Díla, kvality a vzhledu Projektu („Změna“), vyžadují pro svou platnost

zároveň vždy písemný souhlas Objednatele, který bude udělen ve formě tohoto formuláře.

Objednatel tímto souhlasí s následující Změnou:

[OBJEDNATEL DOPLNÍ POPIS ZMĚNY K NÍŽ UDĚLUJE SOUHLAS – týkající se rozsahu

Díla/předmětu plnění Smlouvy o dílo/nákladů na stavební realizaci/časového harmonogramu

realizace Díla/kvality Projektu/vzhledu Projektu)]1

Objednatel tímto požaduje provedení následujícího úkonu:

[OBJEDNATEL DOPLNÍ POPIS ZMĚNY K NÍŽ UDĚLUJE POKYN – týkající se rozsahu

Díla/předmětu plnění Smlouvy o dílo]1

Objednatel Zhotovitel

Místo: [●]

Datum: [●]

Místo: [●]

Datum: [●]

_______________________________________ _______________________________________

Jméno: [●]

Funkce: [●]

Jméno: [●]

Funkce: [●]

1 Nehodící se škrtne či vymaže.

Barevně vyznačené údaje budou vyplněny až v případě užití Formuláře dle podmínek uvedených ve Smlouvě o dílo.
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Písemný předávací/akceptační* protokol

(1) Pražská developerská společnost, příspěvková organizace

se sídlem U Radnice 10/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 09211322, DIČ: CZ09211322, zastoupená

Petrem Urbánkem, ředitelem

(dále též jen „Objednatel“)

a

(2) [Strana 2]

[společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky],] se [sídlem/místem podnikání]

na adrese [●], [identifikační číslo/rodné číslo]: [●], [zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [●], oddíl

[●], vložka [●]]

(dále též jen „Zhotovitel“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Objednatel uzavřel se Zhotovitelem dne [●] Smlouvu na vytvoření projektové dokumentace,

výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru (dále jen „Smlouva“), na jejímž základě se

Zhotovitel zavázal dílo, které je blíže specifikováno v článku 2 a článku 3 Smlouvy (dále jen

„Dílo“).

1.2. Zhotovitel má za to, že provedl Dílo, respektive jeho část v souladu s podmínkami Smlouvy a

předává jej tímto Projektovému manažerovi Objednatele/Objednateli* k odsouhlasení,

respektive k případným připomínkám.

1.3. Strany proto vyhotovily tento Předávací protokol o předání a převzetí Díla k odsouhlasení

(„Předávací protokol“).*

1.3. Strany proto vyhotovily tento Akceptační protokol za účelem odsouhlasení zpracované části

Díla („Akceptační protokol“).*

2. PŘEDÁNÍ DÍLA

2.1. Zhotovitel tímto předává Projektovému manažerovi Objednatele/Objednateli* k odsouhlasení

od Zhotovitele provedené Dílo v části:*

2.1. Zhotovitel tímto předává k odsouhlasení Objednateli a Objednatel tímto

odsouhlasuje/odsouhlasuje s níže uvedenými výhradami/neodsouhlasuje s níže uvedenými

připomínkami*i od Zhotovitele provedené Dílo v části:*

1) [●]**

mailto:info@pdspraha.eu
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2.2. Strany prohlašují, že předávaná část Díla/Dílo bylo provedeno a předáno Objednateli dle

podmínek stanovených ve Smlouvě, a že splňuje veškeré podmínky v ní stanovené*.

2.3. Zjištěné závady části Díla/Díla, způsob a lhůta jejich odstranění:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Vady a nedodělky Zhotovitel bezplatně odstraní a dokončí v termínech uvedených ve výše

uvedeném článku 2.3 tohoto Protokolu.

Délka prodlení …………………………………………………………………………………

2.4. Výhrady/Připomínky* Objednatele:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Připomínky Objednatele Zhotovitel zapracuje, respektive vypořádá způsobem a v termínech

[●]/uvedených ve Smlouvě*.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Tento Protokol byl vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, přičemž každá ze Stran obdrží po

jednom (1) vyhotovení.

3.2. Tento Protokol lze měnit a doplňovat pouze ve formě písemných ujednání podepsaných oběma

Stranami.

3.3. Strany souhlasí, že za den předání části Díla/Díla k odsouhlasení se považuje den podpisu

tohoto Předávacího protokolu oběma Stranami*.

3.3. Strany souhlasí, že za den převzetí části Díla/Díla se považuje den podpisu tohoto Akceptačního

protokolu oběma Stranami bez závad a připomínek*.

Objednatel Zhotovitel

Místo: [●]

Datum: [●]

Místo: [●]

Datum: [●]

_______________________________________ _______________________________________

Jméno: [●]

Funkce: [●]

Jméno: [●]

Funkce: [●]

Barevně vyznačené údaje budou vyplněny až v případě užití Písemného předávacího protokolu dle podmínek uvedených
ve Smlouvě o dílo.
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*i Nehodící se vymazat

** Doplnit dle příslušného Milníku

mailto:info@pdspraha.eu
http://www.pdspraha.eu/


 
 
 Návrh Smlouvy o dílo č. 45876.6.2.24201.01 
  Příloha 7.13 Zadávací dokumentace 

 

   

 

Příloha 13 Smlouvy – Investiční záměr Objednatele 

Pražská developerská společnost, příspěvková organizace 
vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka Pr 1681 
IČ: 09211322 
sídlo: U Radnice 10/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město 
datová schránka: 46ziusv 
e-mail: info@pdspraha.eu, www.pdspraha.eu 
bankovní spojení: PPF banka, a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6, číslo účtu 2031590006/6000 Strana 1 z 1 
 

 
Příloha č. 13a – Technické podklady k předmětu veřejné zakázky 
Pozn.: z důvodu velikosti a formátu dat jsou všechny přílohy investičního záměru (veřejná a neveřejná 
část) předány Zhotoviteli na datovém nosiči. 
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Zadání investora bylo připraveno na základě Směrnice pro vytvoření zadání 
investora pro městskou bytovou výstavbu hl. m. Prahy schválené usnesením 

Rady hl. m. Prahy číslo 1192 ze dne 24. 5. 2021. 
 

Struktura zadání odpovídá „Směrnici pro vytvoření zadání investora“, dále jen 
(„ZDI“). Text psaný kurzívou obsahuje zvláštní požadavky zadavatele pro tento 

konkrétní stavební záměr. 
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1 Předmět a cíle projektu 

1.1 OBECNÉ CÍLE NÁVRHU 

Předmětem architektonického návrhu dle tohoto zadání je projekt městské bytové výstavby 

hlavního města Prahy. Uspokojování potřeby bydlení pro své občany je v souladu se samostat-

nou působností hl. m. Prahy1.  

 

Dle analýzy strategických pozic na území hl.m.Prahy z 09/2022 eviduje MČ Praha 14 cca 

následující odhad počtu pracovníků v definovaných oblastech:  

Školství  858 

Zdravotnictví  462 

Sociální služby  271 

Bezpečnostní složky 107 

Požární ochrana - 

Tj. celkem cca 1 697 zaměstnanců ve strategických pozicích. 

 

Každá stavba, a zejména ta financovaná z veřejných prostředků, je součástí budování širšího 

prostředí konkrétního města či jeho části.  

Společensky jsou stavby obvykle nejvýznamnějším fyzickým reprezentantem stavebníka a 

současně významně ovlivňují výkon, psychickou i fyzickou pohodu a zdraví svých uživatelů.  

 

Ekonomicky jsou stavby jednou z nejdůležitějších forem investování prostředků, ale 

nestrategická investice může stavebníka rovněž finančně vyčerpat.  

 

Z výše uvedených důvodů platí pro veškerou výstavbu za účasti města tyto obecné principy:  

 Hospodárnost:  
Město dbá u jím podporované výstavby na šetrné vynakládání finančních prostředků po 
celou dobu životního cyklu stavby. Preferovaná jsou řešení a typologie kladoucí důraz 
na efektivitu stavby, minimalizaci provozních nákladů, nákladů na údržbu a opotřebení 
použitých materiálů. Dispoziční řešení musí umožňovat dostatečnou různorodost či 
adaptaci tak, aby dům splňoval uvedené požadavky v průběhu celé své předpokládané 
minimální životnosti. Stavby mají odpovídat především době své předpokládané 
životnosti (obvykle cca 100 let). 

 

1  § 16 Zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze 
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 Soudržnost:  
Město dbá na budování a podporu výstavby přispívající k sociální soudržnosti a 
usnadňující soužití osob různého pohlaví, věku, vzdělání, zdravotního stavu, sociálního 
statusu, rasy, kultury i sexuální orientace. 

Vzhledem k umístění lokality v přímém sousedství s parkem U Čeňku a občanské vybavenosti 
stávajícího sídliště Černý Most je bydlení určené pro potřebné profese města, zejména pro rodiny 
s dětmi, a to i s ohledem na osoby se ZTP s plným omezením pohybu a dále pro děti odcházející 
z dětského domova, které zde mohou naleznout zázemí pro výchozí postavení do života ve 
společnosti. 

 Kvalita:  
Město dbá na navrhovaní staveb s výhledem dlouhodobé udržitelnosti. Domy budou v 
maximální možné míře navrhovány tak, aby důstojně stárly po stránce morální, 
ekonomické i technické. Město plánuje v řádu desetiletí a zohledňuje měnící se nároky 
na kvalitu bydlení a plošný standard na osobu. Město také plní bytovou výstavbou svůj 
klimatický závazek2 a dbá na snižování množství ekvivalentních emisí oxidu uhličitého 
vzniklých během výstavby a životnosti domů. Jsou preferovaná pasivní, energeticky 
úsporná řešení přispívající k dobrému a zdravému prostředí budov. Městská výstavba 
reprezentuje obec a je proto architektonicky kvalitní, přičemž spoluvytváří městské 
prostředí v urbanistickém měřítku a přispívá k jeho čitelnosti a srozumitelnosti. 

S ohledem na rozsah budoucí výstavby je zde kladen požadavek na kvalitu veřejných prostranství 
v ul. Arnošta Valenty, která je již z jedné strany ohraničena bytovou zástavbou. Budoucí prostor 
zde budou užívat stávající a noví obyvatelé a oběma skupinám poskytne doplnění veřejné 
infrastruktury o vhodné služby (menší obchody, kavárnu, prostory pro různé kulturní a sportovní 
vyžití aj.). 

Z hlediska obytných budov je zde požadavek na maximální zohlednění orientace projektu ke 
světovým stranám, kde jižní strana je do parku, dále zohlednění přímého sousedství veřejného 
parku a výstavby na tzv. hraně sídliště (kde v podzemním podlaží opět budou pronajímatelné 
prostory pro různé služby), a využití terénních morfologických vlastností pozemků pro podzemní 
parkování. 

Navržená výstavba v řešeném území by měla postupně dokončit plánovanou stavbu na Černém 
Mostě již od 70-tých let. Pro tuto výstavbu zde stále existuje vydaná změna UR č.j 
124848/99/OUR/S/Me ze dne 29.6.1999 a změna UR č.j. OV/212/03/VYBJ ze dne 26.5.2003 a 
také stavební povolení č.j. OVD/1644/05/SRBJ ze dne 22.9.2005.  Tato dokumentace je ale 
zastaralá, a proto došlo k rozhodnutí návrh přepracovat a jít cestou nového povolení a v 
posledním volném segmentu vytvořit kvalitní nájemní bydlení v hl.m. Praze pro městem potřebné 
profese a křehké skupiny obyvatel. 

 
2  usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy číslo 8/42 ze dne 20. 6. 2019 k vyhlášení klimatického 

závazku hl. m. Prahy 
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1.2 PŘEDMĚT A CÍLE KONKRÉTNÍHO PROJEKTU 

Návrh městského bytového souboru podél ulice Arnošta Valenty, v I. etapě mezi ulicemi 
Bryksova a Hlaďova ve správním obvodu Praha 14 Černý Most. 
 
Zřizovací listinou Pražské developerské společnosti, p. o., schválenou usnesením Zastupitelstva 
hl. m. Prahy č. 17/3 ze dne 21. 05. 2020, byly této organizaci svěřeny k hospodaření pozemky 
na Černém Mostě za účelem přípravy bytového souboru ve vlastnictví města v této oblasti. 
Soubor městských pozemků je vymezen ze severu ulicí Arnošta Valenty, z hranou městského 
parku U Čeňku, západní část celého řešeného území vymezuje ulice Marešova a z východní 
strany navazuje na novou zástavbu dvou městských bytových domů a pozemky určené k plnění 
městské zeleně, které jsou ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené Městské části 
Praha 14. 
 
Vzhledem k rozloze celého transformačního území v této lokalitě je plánována výstavba do 
dvou fází. První fáze pak zahrnuje 2 části, z nichž předmětem tohoto zadání je I. etapa. Celé 
území první fáze má rozlohu celkem cca 38 721 m2. Z této rozlohy je zhruba 22 520 m2 
dotčeno výstavbou obytného souboru v ploše I. etapy, ostatních ploch se dotknou stavební 
úpravy. 
 
Výstavba této etapy je plánována ve východní části pozemku, navazuje na výstavbu objektů 
„O a P“, což je investiční akce MHMP Odbor investiční. Předěl výstavby je v následujícím 
obrázku vyznačen zelenou barvou. V západní části tohoto území budou pouze krajinářské 
stavby a úpravy území. 

Z urbanistického hlediska se jedná o jeden samostatný celek, který je ohraničen horizontálně 
pozemní komunikací Arnošta Valenty a stezkou parku, jenž je vymezen v platném územním 
plánu. Stavba musí splnit předpoklad na vzájemné budoucí logické propojení – urbanistické, 
architektonické i technické se stávající zástavbou.  
 
V dalším postupu je nutné přiměřeně dodržet parametry studie z hlediska kapacit hrubých 

podlažních ploch, hmotového řešení, podlažností, výškových kót, dopravní obslužnosti/ 

dopravního řešení a umístění objektů (stavebních čar). Ostatní detailnější řešení ve studii jsou 

jen výchozím podkladem pro další postup při přípravě projektu a uvedená detailnější řešení 

z hlediska veřejných prostorů, detailu konceptu zeleně atd. je pouze ilustrativní a sloužilo pro 

ověření zvoleného urbanistického řešení z hlediska jeho kapacit a ověření souladu s regulativy 

územního plánu. 

 



 
 
 
 
 

7 
 

 
 

Výstavba se týká těchto pozemků: 
 

Katastr Parcela č. Vlastník/Svěřeno Výměra dle KN  

Černý Most 221/500 HMP/PDS 18 032  

Černý Most 902 HMP/PDS 4 268  

Černý Most 903 HMP/PDS 1 734  

Černý Most 905 HMP/PDS 45  

Černý Most 548/1 HMP/PDS 7 028  

Černý Most 548/2 HMP/PDS 580  

Černý Most 548/3 HMP/PDS 1 212  

Černý Most 893 HMP/PDS 729  

Černý Most 221/893 HMP/PDS 276  

Černý Most 221/894 HMP/PDS 2 701  

Černý Most 221/895 HMP/PDS 64  

Černý Most 221/896 HMP/PDS 1 442  

Černý Most 354 HMP/PDS 2 217  
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Dále parc.č. 221/749, 221/750, 221/945, 221/946, 221/947, 221/948, 221/949 k.ú. Černý Most 
Výstavba na těchto parcelách bude předmětem povolení. 

Dále se stavební úpravy dotknou následujících pozemků: 

parc.č. 375/1, 221/958, 221/959, 221/960, 221/961, 331/962, 221/963, 221/964, 221/943, 
221/950, 221/951, 221/952, 221/953, 221/954, 221/955, 221/956, 221/957, 221/944, 
221/743, 221/752, 221/800, 221/742, 221/751, 221/745, 221/753, 221/754, 221/746, 
221/757, 221/744, 221/756, 221/755, 221/747, 904, 221/892 v k.ú. Černý Most a všechny 
jsou ve vlastnictví HMP. 

 

Hlavní město Praha zde plánuje v této části výstavbu 6 objektů s přibližně 200 - 240 byty, 
které doplní již dokončenou výstavbu celého sídliště Černý Most v sousedství. Vznikne tak 
soubor vlastněný HMP, poskytující nájemní bydlení pro potřebné městské profese s jejich 
rodinami a potřebné skupiny obyvatelstva.  
 

Zadání počítá s podzemními garážemi pro potřeby nových bytů a návštěvnických stání, dále 
s pronajímatelnými prostory v přízemí objektů a to jak z ulice Arnošta Valenty, tak z chodníku 
podél parku. A další prostory v přízemí a v ostatních nadzemních podlažích budou čistě obytné. 
 

Na uvedenou lokalitu byla nejprve zpracována koncepční studie, která prověřila základní 
kapacity dle územního plánu, prověřila možnosti budoucího metropolitního plánu a byla dále 
podkladem pro zpracování architektonicko – urbanistické studie.  
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Architektonicko – urbanistická studie 11/2023 je přílohou tohoto zadání. Tento podklad 
vymezuje řešené území, vyznačuje území pro čerpání HPP, definuje území pro zastavění 
bytovým souborem a zahrnuje veřejný prostor určený k regeneraci. 

Předběžný návrh území byl konzultován s odborem územního rozvoje HMP, a byla stanovena 
max. výška objektů na 5NP + 1NP ustupující, ideálně směrem do parku.  

Pro ověření dopravního řešení byla zpracována dopravní studie 08/2023, která prověřila 
kapacity parkování a dopravní uzly s výsledkem, že navržená výstavba nebude mít na dopravní 
situaci v území významný vliv. 

Z průzkumu IPRu z 08/2023 vyplynulo, že nebudou ani zvýšené požadavky na školská zařízení 
v území, jelikož z demografického vývoje vyplývá, že se školáci vejdou do probíhající výměny 
generací.  
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2 Obecné požadavky  

2.1 EFEKTIVITA NÁVRHU 

Investor spatřuje efektivitu návrhu především: 

 v maximálním využití potenciálu řešeného území; 

 ve vysoké prostorové efektivitě projektového řešení, pro posouzení efektivity návrhu je 
stanoven poměr mezi PPP a HPP, který bude mimo zdůvodnitelné případy > 0,7;  

 v minimalizaci nároků na podzemní podlaží budov; 

 v hospodárném využití stavebních materiálů, navržených technických řešení a 
technologií. 

2.2 LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY 

V průběhu zpracování projektu bude muset navržené řešení splňovat všechny aktuálně platné, 

relevantní právní předpisy, vyhlášky, normy, metodické dokumenty hl. m. Prahy a územně 

plánovací dokumenty a podklady, především platný územní plán3, Pražské stavební předpisy v 

aktuálním znění4 (dále PSP) včetně jimi citovaných norem, vyhlášku o technických požadavcích 

na bezbariérové užívání staveb5, Manuál tvorby veřejných prostranství6, Městský standard 

plánování, výsadby a péče o uliční stromořadí7 a další. Požadavky specifikované těmito 

předpisy jsou definovány jako nutné minimum. Při odlišné míře požadavků mezi tímto 

dokumentem a uvedenými předpisy, musí být dodržen předpis stanovující přísnější a 

podrobnější míru požadavků.  

2.3 PROVOZ A ÚDRŽBA (FACILITY MANAGEMENT) 

Městské bydlení je navrhováno tak, aby byly minimalizované provozní náklady a údržba. Byty 

budou nájemní. Průměrná doba nájmu se předpokládá na 3-7 let. 

 
3  Územní plán sídelního útvaru hlavního města Prahy, schválený usnesením č. 10/05 Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 9.9.1999 je platný se 

všemi pořízenými změnami ÚP SÚ hl. m. Prahy 

4  Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky stavby v hlavním 
městě Praze (pražské stavební předpisy) ve znění nařízení č. 14/2018 Sb. HMP s aktualizovaným odůvodněním 

5  Vyhláška č. 398/2009 Sb., obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

6  Manuál tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy (IPR Praha, 2014) 

7   Městský standard plánování, výsadby a péče o uliční stromořadí jako významného prvku modrozelené infrastruktury pro adaptaci na změnu 
klimatu (IPR Praha, 10/2021) 
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2.4  STANDARD BYTŮ 

Městské byty budou rozděleny do tří návrhových standardů prostorového uspořádání:  

 Minimální byt – standard M – Byty splňující minimální normové požadavky z hlediska 
prostorových nároků8. Jsou předpokládány krátkodobé nájmy a častější střídání 
nájemníků, čemuž budou odpovídat i nároky na jednoduché a odolné vybavení bytu z 
trvanlivých materiálů. Tyto byty lze sdružovat v rámci skupinového bydlení. 

 Bezbariérový byt – standard B – Byty splňující prostorové požadavky na upravitelný 
byt9. Je předpokládán nájem osobami s pohybovým omezením, čemuž budou 
odpovídat nároky na prostor i vybavení bytu. 

 Standardní byt – standard S – Byty splňující nároky na universální užívání vč. užívání 
osobami na vozíku (standard otáčení 120 cm). Jsou předpokládány dlouhodobější 
nájmy.  

 

 

Zastoupení velikostí jednotlivých bytů v tomto projektu je odlišné než standardní stanovené 

rozmezí, viz příloha č.4: 
tab / 01  

 

 STANDARD ZASTOUPENÍ 
STANDARDU 

VELIKOST BYTŮ ZASTOUPENÍ 
VELIKOSTI 

M 50 % 

1+kk 5 % 
2+kk 75 % 
3+kk 20 % 
4+kk 0 % 

B 8 % 

1+kk 10 % 
2+kk 40 % 
3+kk 50 % 
4+kk 0 % 

S 42 % 

1+kk, 1+1 0 % 
2+kk, 2+1 50 % 
3+kk, 3+1 50 % 
4+kk, 4+1 0 % 

 
 
 

  

  

 
8  odchylka by neměla překročit +20% plochy na místnost a + 15% plochy na byt jako celek 

9  dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb 
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2.5 PROSTOROVÉ NÁROKY BYTŮ  

Velikost ČPP bytů bude navržena dle standardu a počtu obytných místností v následujícím 

rozmezí: 
tab / 02  

 

POČET 
OBYTNÝCH 
MÍSTNOSTÍ 

M  
min - max. m2 ČPP 

B 
min - max. m2 ČPP 

S 
min - max. m2 ČPP 

1 23 - 32 33 - 42 32 - 38 
2 42 - 52 55 - 75 52 - 65 
3 52 - 64 73 - 97 64 - 75 
4 66 - 85 85 - 115 85 - 105 

 

V případě kuchyně jako samostatné místnosti bude plocha u standardu S adekvátně navýšena 

o plochu samostatné kuchyně dle tabulky v příloze č. 1. 

 

U dispozic bytů s počtem denních obytných místností větším než 4, bude minimální plocha bytu 

přiměřeně navýšena dle tabulky v příloze č. 1. Žádný byt nesmí mít podlahovou plochu (PP) 

větší než 120 m2. 

 

Pokud budou v bytovém domě umístěny byty standardu B, které budou určeny pro osoby s 

omezenou schopností pohybu nebo orientace, bude stavba splňovat všechny podmínky a 

specifikace pro bydlení těchto osob. 

 

3 Užší požadavky 

3.1 LOKALITA  

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A ŠIRŠÍ VZTAHY 

 

Návrh maximálně využije potenciál řešeného území dle platného územního plánu a bude v 

souladu se známými záměry v území, týkající se především výstavby dopravní a technické 

infrastruktury. 

Řešené území se dle stávajícího územního plánu nachází ve funkční ploše OB-B, OV-C a ZP. 

Dle výměry pozemků ve vlastnictví HMP, které se nachází v řešeném území, se jedná o rozlohu 

cca 38 720 m2 a kapacita územního plánu pro I. etapu je tak 18 020 m2. 
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URBANISMUS A VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 

Umístění domu na pozemku a jeho objem bude navržen v souladu s charakterem lokality. 

 

Stavba bude svým objemem a umístěním pozitivně přispívat ke kvalitě veřejného prostranství. 

Velký důraz bude kladen na vztah k veřejnému prostoru, stanovení a respektování uličních a 

stavebních čar, využití aktivního parteru a orientaci denních obytných místností. Stavba bude 

v optimální míře podporovat prostupnost území, včetně sekundárních propojení (např. skrze 

vnitrobloky, sdílené zahrady, hřiště apod.). 

 

Stavba bude využívat otevřená prostranství v širší škále míry soukromí (veřejný – poloveřejný 

– polosoukromý – soukromý) a na vhodných místech bude doplněna o předzahrádky, případně 

drobné soukromé nebo sdílené zahrady, navazující na společný prostor. U větších souborů 

umisťovaných staveb bude pamatováno na plochy pro dětská hřiště. 

 

Stavba bude reagovat na přírodní podmínky v území. Budou pečlivě vyhodnoceny a do návrhu 

reflektovány vlivy převládajícího směru větru a orientace ke světovými stranám, budou 

maximalizovány tepelné zisky během topné sezóny a minimalizovány během letního období, a 

to vše při zachování optimální požadované úrovně komfortu vnitřního prostředí. Orientace ke 

světový stranám by zároveň neměla narušovat urbanistický kontext lokality. Tyto požadavky 

je třeba vhodně sladit. 

 

Umístění stavby bude přiměřeně reagovat na základové poměry na pozemku a tam kde je to 

možné, bude zachovávat stávající vegetaci a nenarušovat přirozené hydrologické podmínky. 

Umístění stavby na pozemku bude navrženo tak, aby minimalizovalo nároky na hrubé terénní 

úpravy a manipulaci s půdou. 

 

Navržený urbanismus bude respektovat Urbanisticko-architektonickou studii zpracovanou fa 
Citywork 11/2023, která je přílohou tohoto zadání.  
 
Základním východiskem návrhu je idea doplnění sídliště novou urbánní strukturou, která by 
povýšila místo na kvalitní městské prostředí, ale zároveň by nedošlo k zásadní negaci 
existujícího urbanismu.  
Návrh se snaží o jednoznačný dojem „konce“ struktury města, navržené domy vytváří řád a 
důstojné jižní průčelí sídliště. Systém polootevřených bloků v západní části a bloková zástavba 
ve východní části mohou znamenat novou identitu území Černého Mostu. Nová kvalita v 
nechvalně známé identitě může znamenat identitu novou. Reakce na park současný i budoucí, 
maximální výhled většiny domů do zeleně, utvoření nového městského parteru v ulici Arnošta 
Valenty atd. pobízí i k celkovému řešení nově vzniklých náměstí.  
Dostatečná kapacita nové zástavby přinese i multifunkční provozy typu obchodních ploch / 
lékárny, samoobsluhy / nebo i jiné typy služeb / seniorské služby, alzheimer stacionáře atd. /. 
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3.2 DOMY  

VYUŽITÍ DOMU 

Využití domu je převážně obytné s komerčními prostory v přízemí a podzemními garážemi. 

Byty budou navrženy v zastoupení standardu dle kapitoly 2.4. 

 

ARCHITEKTURA 

Exteriér:  

Stavba bude navržena s ohledem na lidské měřítko, bude mít logickou a přehlednou strukturu 

a návaznost jednotlivých prostorů, které umožní snadnou uživatelskou a provozní orientaci. 

Vstup do budovy bude jasně identifikovatelný a bezbariérově přístupný. V návrhu bude 

nenásilně a jasně odděleno veřejné od soukromého. 

 

Interiér:  

Vnitřní prostory na sebe budou logicky navazovat a umožní jednoduchou orientaci v domě. 

Budou poskytovat zdravé prostředí s vysokou úrovní komfortu, kvality vnitřního klimatu, včetně 

akustické pohody. V návrhu budou upřednostňovány přirozené způsoby větrání a osvětlení. 

 

Detail:  

Všechna technická a vizuální napojení budou řešena skrytě a s důrazem na vizuální a 

technickou kvalitu detailu. Umístění rozdělovacích uzlů technické infrastruktury bude 

harmonicky začleněno do budovy. 

 

SPOLEČNÉ PROSTORY DOMU  

Důraz bude kladen na vybudování kvalitních společných prostor v exteriéru pro pobyt 

obyvatel budovy, a to v místech, kde to bude možné. 

 

Společné prostory v interiéru budou navrženy s důrazem na pobytovou kvalitu, větrání, 

přirozené světlo, přehlednost a přístupnost. U společných prostor bude kladen zvláštní důraz 

na mechanickou odolnost, otěruvzdornost a snadnou údržbu použitých materiálů a technologií. 

 

Společné prostory budou podporovat příležitostný kontakt a setkávání obyvatel domu. Všechny 

společné prostory budou bezbariérově přístupné.  

 

Domovní komunikace: 

Bude kladen důraz na vytvoření vhodného závětří u vstupu do domu. V případě společně 

užívaného vstupu do budovy, budou zádveří a vstupní hala přiměřeně rozlehlé, umožňující 
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dostatečně dlouhou nášlapnou čistící zónu.  V domě se nepředpokládá umístění provozovny s 

recepcí ani ostrahou. 

 

Umístění schodiště a výtahu bude řešeno prostorově efektivně, například sdružením v rámci 

vertikálního komunikačního jádra. 

 

Výběr výtahu bude brát ohled zejména na trvanlivost výrobku, jednoduchost čištění a údržby 

a na úspory energie. V odůvodněných případech bude navržen výtah o rozměrech umožňujících 

pohodlné převážení jízdních kol a kočárků. Umístění výtahové šachty bude řešeno vzhledem k 

minimalizaci hluku a případným hlukovým zatížením přilehlých bytových prostor. 

 

Pro úklid společných částí domu bude v návaznosti na komunikační prostory navržena úklidová 

komora. Její umístění bude voleno s ohledem na dostupnost všech společných prostor domu. 

3.3 BYTY 

Dispozice bytů budou v přiměřené míře umožňovat flexibilní a jednoduché úpravy a 

modernizace. Budou upřednostňovány otevřené dispozice s plynulým napojením denních 

obytných místností a komunikačních prostor bytu. Byty budou bez výškových bariér. Důraz 

bude kladen na přirozené osvětlení i větrání přirozeným prouděním vzduchu, tepelnou a 

akustickou pohodu. 

 

Požadavky na velikosti místností jsou specifikovány v tabulce uvedené v příloze č. 1 tohoto 

dokumentu. Velký důraz bude kladen na zařaditelnost bytů, místnosti budou prokazatelně 

zařiditelné nábytkem s běžně užívanými rozměry, podrobnější požadavky na zařaditelnost bytů 

jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto dokumentu. Při návrhu místností je možné přihlédnout k 

ČSN 73 4305 Zařiditelnost bytů. 

 

Při návrhu bytů je třeba brát v potaz převážné obsazení rodinami s dětmi, kde ložnice musí 

umožňovat umístit mimo jiné dětskou postýlku. A byt musí disponovat prostorem pro umístění 

kočárku.  

 

Dále je vhodné koupelny v bytech navrhovat převážně se sprchovým koutem, kde některé 

umožňují náhradu vanou.  
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Dispoziční skladby bytů budou odpovídat tabule č. 03: 
tab / 03  

 POČET 
OBYT. 
MÍSTNOSTÍ 

PŘEDSÍŇ 
/ 

CHODBA 

DENNÍ 
OBYTNÁ 

MÍSTNOST 
KUCHYNĚ 

1.  
LOŽNICE 

2.  
LOŽNICE 

3. 
LOŽNICE 

KOUPELNA 
(+WC) 

2. 
KOUPELNA 

WC KOMORA 
VENKOVNÍ 
PROSTOR 

BYTU 

M                     

1 (x) x       x      (x) 

2 (x) x  x    x   (x)  (x) 

3 (x) x  x x  x   x  (x) 

4 (x) x  x x x x (x)  x  (x) 

B                     

1 (x) x       x      (x) 

2 (x) x  x    x   (x) (x) (x) 

3 (x) x  x x  x  (x) x (x) 

4 (x) x  x x x x  (x) x (x) 

S                     

1 (x) x (x)      x   (x) (x) (x) 

2 (x) x (x) x    x   (x) (x) (x) 

3 (x) x (x) x x  x  x x (x) 

4 (x) x (x) x x x x (x) x x (x) 

Legenda: X – povinné, (X) - volitelné 

 

Upřesnění požadavků na některé místnosti bytu: 

Denní obytná místnost: 

U bytů standardu M a B je součástí denní obytné místnosti obývací pokoj a kuchyň s jídelnou. 

U bytů standardu S je možné navrhnout samostatnou kuchyň. V dokončeném bytě se 

předpokládá instalace kuchyňské linky se skříňkami, pracovní plochou se sporákem, dřezem a 

digestoří s odtahem vzduchu mimo objekt. 

Předsíň / chodba:  

Vstupní prostor bytu nemusí být oddělený od obytných místností přímo dveřmi, pokud to není 

v rozporu s požadavky PSP (především §50).  

Úložné prostory:  

Úložné prostory mohou být řešeny v rámci předsíně, chodby, obytných místností či kuchyně, 

případně jako samostatná komora.  

Venkovní prostor bytu (balkon / terasa / předzahrádka):  

V případě návrhu balkonů, teras či předzahrádek, budou mít rozměry umožňující komfortní 

sezení, s ohledem na velikost bytů. Důraz bude kladen na kvalitu výhledu a závětří. 

Další požadavky: 
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 V bezbariérových bytech bude kladen důraz na komplexní užívání osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace, včetně uspořádání kuchyňské linky a volby a umístění 
zařizovacích předmětů.  

 Pokud v domě nebude společná prádelna, musí být umožněno umístění pračky v bytě.  
 Koupelna, WC i kuchyň by měly být nejlépe umístěny tak, aby byly napojené na 

stejnou šachtu vytápění, větrání a ZTI. 

3.4 KONSTRUKCE A MATERIÁLY 

Hydroizolace a zakládání:  

Zvláštní důraz bude kladen na pečlivý návrh hydroizolačního a drenážního systému. Způsob 

zakládání bude zvolen dle poměrů v území. 

Nosná konstrukce:  

Zvláštní zřetel bude brán na návrh stavby bez dilatačních spár. Dále bude kladen důraz na 

akustické řešení obvodových a mezibytových konstrukcí, které musí splnit minimálně nor-

mové požadavky na vzduchovou neprůzvučnost10. Důraz bude kladen na cenu konstrukce 

vzhledem k výšce stavby. V případě použití cihelných bloků bude brán ohled na modulová 

omezení. 

Světlé výšky:  

Světlá výška 1. NP je volena na 4,0m s ohledem na využití parteru pro komerční prostory a 

okolní zástavbu.  

V případě, že bude navržena šikmá střecha, bude kladen důraz na dostatečnou světlou výšku 

pro maximální využitelnost podkroví, místnosti musí splňovat prostorové požadavky místností 

uvedené v příloze č. 1 a být zaříditelné nábytkem uvedeným v příloze č. 2 tohoto 

dokumentu. 

Sokl a fasáda:  

Sokl domu bude navržen z odolného a trvanlivého materiálu se snadnou údržbou. Fasáda 

domu bude z odolného a snadno udržovatelného materiálu s ohledem na životnost a celkové 

náklady stavby. 

Okna/dveře:  

Výška okenního parapetu obytných místností bude navržena s ohledem na vizuální kontakt s 

venkovním prostředím, včetně oken v podkrovních místnostech. Dveře i okna budou svým 

umístěním umožňovat rozmístění nábytku a dobrou zařiditelnost jednotlivých místností, dle 

přílohy č. 2.   

Kolize dveří nad 45° jsou vyloučeny.  

 

 
10  ČSN 73 0532 - Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách 

– Požadavky 



 
 
 
 
 

18 
 

Použité materiály:  

Fasáda domu bude navržena z odolného a snadno udržovatelného materiálu s ohledem na 

životnost a celkové náklady stavby. 

 

Při výběru použitých materiálů bude kladen důraz na používání výroků zdravotně nezávadných 

a šetrných k životnímu prostředí v souladu s Nařízením EP a Rady č. 305/201111, deklarovaný 

v nezávisle zpracovaném environmentálním prohlášení o produktu (EPD), s certifikátem PEFC 

nebo FSC, při zachování požadované cenové a kvalitativní úrovně. Upřednostňovány tedy 

budou materiály a výrobky obnovitelné, s podílem recyklovaných složek a regionálně vyrobené. 

Při odchýlení od tohoto principu musí být návrh výběru materiálu řádně zdůvodněn. Při výběru 

materiálu bude brán ohled na záruční dobu na nosné konstrukce, skladby střechy a 

hydroizolace spodní stavby, která bude činit v optimálním případě nejméně 10 let. 

3.5 TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ 

Do návrhu budou optimálně integrovány systémy technického zařízení. 

Prostor pro technické zařízení budovy bude umístěn mimo vstupy do bytových a komerčních 

jednotek. Jeho poloha bude volena s dostatečným předstihem s ohledem na zvolenou 

technologii UT+CH, úpravy TUV a VZT. Bude počítáno s prostory pro rozvaděč NN, datové 

rozvaděče a technologii zabezpečení.  

 

Poloha a velikost instalačních šachet v domě bude optimalizována. V rámci efektivity návrhu 

bude preferováno sdružování instalačních šachet a vertikálních komunikací. Umístění 

výduchů potrubí, otvorů a komínů na střeše a v okolí případných teras bude brát zřetel na 

minimalizaci negativních dopadů na případné využití těchto částí stavby. 

 

Při výběru prvků technického zařízení bude kladen důraz na záruční dobu na technické 

vybavení, která bude činit v optimálním případě nejméně 5 let. Do návrhu budou optimálně a 

se zvláštní pečlivostí integrovány následující systémy a technologie: 

 zásobování pitnou vodou – předběžné prověření ukázalo, že je možné z ul. Arnošta 
Valenty;  

 nakládání s dešťovou vodou – bude upřednostňováno vsakování či výpar na pozemcích 
a retence či akumulace v rámci řešeného celku, využívání v budově či v rámci zálivky 
společných nebo polosoukromých zelených ploch; 

 
11  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým 

se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se 
zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS Text s významem pro EHP 
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 kanalizace - předběžné prověření ukázalo, že je možné do ul. Arnošta Valenty oddílná; 

 vytápění / chlazení – preferováno bude využití dálkového vytápění – teplovod vede přímo 
na pozemku. Bude zvážena vhodnost použití obnovitelných zdrojů energie, zejména s 
ohledem na ekonomickou návratnost stavby. Návrh bude předcházet výrazným tepelným 
ziskům vhodnou orientací a pasivními systémy (venkovní stínění přednostně pevné). 
Neuvažuje se s aktivním chlazením;  

 zásobování plynem – pro potřebu bytů (lokální vytápění, kuchyně) není podporováno;  

 větrání – bude prověřeno efektivní využití větracích systémů s rekuperací;  

 zásobování elektrickou energií – pokud to bude ekonomicky efektivní, může být řešení 
doplněno o využití fotovoltaiky;  

 slaboproudé a datové rozvody;  

 požárně bezpečnostní zařízení.  

3.6 ENERGETICKÝ STANDARD BUDOVY 

V návrhu bude kladen důraz na minimální spotřebu energie v průběhu výstavby a životnosti 

stavby. S ohledem na zvyšující se požadavky na energetickou náročnost staveb budou objekty 

městského bydlení splňovat požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie dle 

zákona12 a příslušné vyhlášky13.  

 

Kromě zákonem stanovených požadavků na energetickou náročnost budovy bude kladen důraz 

na komplexní kvalitu návrhu z hlediska udržitelné výstavby. 

 

V energetickém a stavebním návrhu bude rovněž zohledněn požadavek na obnovitelnou 

energii. 

3.7 DOPRAVA 

Zvláštní pozornost je věnována koncepci parkování pro celé řešené území, která bude svým 

umístěním, objemem a technickým řešením splňovat požadavky ekonomicky optimálního 

řešení i flexibilního využití parteru.  

 

 
12  Zákon č. 406/2000 Sb. - Zákon o hospodaření energií 

13  Vyhláška č. 264/2020 Sb. - Vyhláška o energetické náročnosti budov 
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Návrh počítá s řešením celého veřejného prostoru ulice Arnošta Valenty. Prostory před 

stávajícími domy na severní straně ulice budou přeřešeny tak, aby zde zůstala všechna stávající 

parkovací stání a přibyla zeleň.  

Dále bude umístěna nově místní komunikace A.Valenty, která bude mít na jižní straně (tam 

kde to umožňuje šířka veřejného prostoru) podélná parkovací stání pro návštěvníky služeb 

v parterech a dále bude umístěna smíšená komunikace obytné zóny. 

Dle dopravní studie zpracované v srpnu 2023 je dopad I.etapy záměru do dopravy velmi malý. 

Žádná z významných křižovatek v širší oblasti nebude výstavbou I.etapy záměru natolik 

přitížena, aby byla nutná jejich úprava. Realizace záměru a jeho napojení je možné bez dalších 

podmínek. 

Dále z této studie vyplývá, že lokalita vykazuje vysokou míru rezervy parkovacích stání a je 

tedy nutné vyhodnotit reálnou poptávku po parkovacích stáních. Vzhledem k tomu, že záměr 

realizuje městské nájemní bydlení (které bývá z určité části dotované), nepředpokládá se 

skladba obyvatelstva s počtem aut víc než 1 na domácnost. 

Nižší poměr počtu stání k počtu bytů než 1:1 studie nedoporučuje, v uvedeném případě 

s ohledem na přiměřenou míru regulace doporučuje max. 1,5 stání na byt. 

Dostupnost MHD je v této lokalitě vysoká, a z dopravní analýzy vyplývá, že ne všechna vozidla 

jsou v běžném provozu každý den. 

Návrh tak počítá s minimálními počty parkovacích stání dle platných právních předpisů s 

ohledem na trend udržitelné mobility. Uvažuje se s parkováním v podzemí řešeného celku, kde 

bude umístěno veškeré parkování pro novou výstavbu, na povrchu zůstanou parkovací stání 

pro veřejnou vybavenost a návštěvnická stání. 

 

3.8 KRAJINÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Nedílnou součástí architektonického návrhu je krajinářské řešení pro celé řešené území a řešení 

veřejných prostranství.  

 

Na vhodných místech na rostlém terénu budou navrženy velké opadavé stromy či skupiny 

stromů. Za nevhodné budou považovány úzké zbytkové a obtížně udržovatelné pásy trávníku. 

Pro veřejná prostranství by měly být použity dřeviny vhodné do městského prostředí (vyšší 

odolnost, chemikálie, sucho, podzemí), vyššího vzrůstu (nasazení koruny alespoň ve 4 m) a s 

ohledem na šířku ulice.  

 

Exteriérové povrchy a materiály budou voleny s ohledem na možnost užívání osob s omezením 

pohybu, na trvanlivost a snadnou údržbu. Důraz bude kladen na výběr vhodných prvků 
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venkovního osvětlení a mobiliáře (laviček, stolků, stojanů na kola, odpadkových košů, 

kontejnerů na tříděný odpad a podobně) s ohledem na trvanlivost a snadnou údržbu.  

 

V maximální možné míře budou zavedena vhodná opatření zpomalující odtok dešťové vody do 

kanalizace.  

 

Na vhodných místech bude zváženo umístění zeleně na střechách i fasádách pro snížení 

tepelné zátěže a hluku působícího na budovu i pro čištění a zvlhčování vzduchu. 

 
 

 

 
 

 

Krajinářské úpravy budou pojmuty v celém rozsahu řešeného území (celá Fáze 1), nevztahují 

se pouze na vymezenou plochu zástavby a je třeba s tím v návrhu počítat. 
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Zkratky a termíny používané v dokumentu 

HPP: Hrubá podlažní plocha. Definice dle Pražských stavebních předpisů (dále PSP)14. 

ČPP: Čistá podlahová plocha bytu bude vypočítána jako součet čistých podlahových ploch místností dle Metodiky 
prostorového určení interiéru a exteriéru budov (dále Metodika) 15.  

PP: Podlahová plocha ve smyslu Zákona o DPH16. 

PPP: Pronajímatelná podlahová plocha bude vypočítána na základě přílohy č. 3 (s přihlédnutím k Metodice). 

NP: Nadzemní podlaží.  

PBŘ: Požárně bezpečnostní řešení. 

UT+CH: Ústřední vytápění a chlazení. / TUV: Zařízení pro přípravu teplé užitkové vody. / VZT: Vzduchotechnika. / 
ZTI: Zdravotně technické instalace / NN: Nízké napětí. 

DPH: Daň z přidané hodnoty. Definice dle zákona15.  

 
14  Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání 

území a technické požadavky stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy) ve 
znění nařízení č. 14/2018 Sb. HMP  
s aktualizovaným odůvodněním Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy platí ve znění 
Opatření obecné povahy  
č. 55/2018 s účinností od 12.10.2018, platné znění (ve znění pozdějších změn) 

15  Metodika prostorového určení interiéru a exteriéru budov, zpracoval: Výzkumný ústav 
geodetický, topografický  
a kartografický, v.v.i., 2018 v souladu s občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., nařízením 
vlády č. 366 ze dne 30. října 2013 o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým 
spoluvlastnictvím a s ohledem na informační systémy státní správy nařízení vlády č. 
366/2013 Sb. 

16  Zákon č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty 
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Přílohy 
Veřejná část 

 

Příloha č. 1 – Výměry místností 

Příloha č. 2 – Tabulka zařiditelnosti místností nábytkem 

Příloha č. 3 – Měření ploch 

Příloha č. 4 – Bytový mix 

 

 

Neveřejná část 

 

Příloha č. 5 – Architektonicko-urbanistická studie ČM 

Příloha č. 6 – Dopravní studie 

Příloha č. 7 – IPR Průzkum obyvatel a VV 

Příloha č. 8 – Souhlas s čerpáním koeficientů z pozemků HMP 

Příloha č. 9 – Vydaná povolení  

Příloha č. 10 – Geodetické zaměření 

Příloha č. 11 – Geologická rešerše 

Příloha č. 12 – Dendrologie 
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INFORMACE K NAPLNĚNÍ ZÁSAD ODPOVĚDNÉHO VEŘEJNÉHO ZADÁVÁNÍ

1. PDS – základní informace

Pražská developerská společnost (PDS) je příspěvkovou organizací hlavního města Prahy, vykonávající

investorskou činnost na základě zřizovací listiny. Zabývá se přípravou městských bytových projektů a

rozvojem pozemků a lokalit, které jsou primárně v majetku města. Partnery společnosti jsou především

hlavní město Praha a jeho městské části, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) a další městské

organizace a orgány městské správy a samosprávy.

Cílem PDS je iniciovat, připravovat, koordinovat a případně též realizovat na pozemcích hl. města Prahy

městskou bytovou výstavbu a další související stavby ve veřejném zájmu, konkrétně připravit koncept

a zajistit schvalovací proces projektu do fáze povolení stavby. Očekává se, že v realizační fázi projektu

bude možné kombinovat různé modely výstavby prostřednictvím městských společností a organizací

nebo ve spolupráci se soukromým sektorem, družstvy či stavebními společenstvími, jak je to obvyklé v

jiných evropských městech.

2. Obecné principy odpovědného veřejného zadávání

Každá stavba, zejména ta která je financovaná z veřejných prostředků, má přispívat k vytváření
kvalitního vystavěného prostředí konkrétního místa, lokality a v důsledku k celkové kvalitě života ve
městě.1 Městská výstavba reprezentuje obec z hlediska komplexní architektonické kvality2, přičemž

spoluvytváří městské prostředí v urbanistickém měřítku a přispívá k jeho čitelnosti a srozumitelnosti ve

smyslu cílů Politiky architektury a stavební kultury ČR3 a celoevropských principů High Quality

Baukultur4.

PDS jako veřejný zadavatel připravuje kompletní zadávací dokumentaci, tedy i podmínky pro výběr

architekta a projektanta dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), na základě
ekonomické výhodnosti nabídek hodnocených podle ekonomických a kvalitativních kritérií. V souladu

s principy odpovědného veřejného zadávání podle §6 ZZVZ PDS jako veřejný zadavatel vychází

především ze zákonného standardu, platného pro všechny dodavatele v rámci ČR a EU, a sleduje takové

parametry, které může přiměřeně k povaze a smyslu zakázky z pozice zadavatele ovlivnit a hodnotit.

Svým modelovým chováním podněcuje ostatní zadavatele k obdobnému jednání.

2.1 Společensky jsou stavby obvykle nejvýznamnějším fyzickým reprezentantem stavebníka a

současně významně ovlivňují kvalitu života, psychickou i fyzickou pohodu a zdraví svých

uživatelů. PDS jako veřejný zadavatel zejména:

- neomezuje účast v zadávacím řízení kvalifikačními předpoklady nad rámec nezbytného minima

a umožňuje tak potenciálním dodavatelům, aby účastí v zadávacím řízení dále rozvíjeli své

know-how v dané oblasti;

- podporuje rozvoj místní ekonomiky v dotčené podnikatelské oblasti a přístup malých a

středních podniků k účasti ve veřejné zakázce při vyloučení diskriminačních podmínek na trhu

1 viz: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Pražská developerská společnost. Směrnice pro vytvoření
zadání investora pro městskou bytovou výstavbu hl. m. Prahy. Praha: 2021. [online] dostupné z:

https://www.iprpraha.cz/uploads/assets/dokumenty/zadani_investora_pro_mestskou_bytovou_vystavbu_hl.m.P

rahy.pdf
2 viz Vitruvius, triáda základních kvalit stavby: firmitas, utilitas, venustas
3 MMR ČR. Politika architektury a stavební kultury České republiky. Praha: 2015. [online] dostupné z:

https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/koncepce-a-strategie/politika-architektury-a-stavebni-

kultury-ceske-(1)/politika-architektury-a-stavebni-kultury-ceske-rep
4 Office fédéral de la culture, Section Patrimoine culturel et monuments historiques. Déclaration de Davos 2018.

Bern: 2018. [online] dostupné z: https://davosdeclaration2018.ch/media/Brochure_Declaration-de-Davos-

2018_WEB_2.pdf česky například https://www.cka.cz/cs/svet-architektury/novinky/davoska-deklarace

https://www.iprpraha.cz/uploads/assets/dokumenty/zadani_investora_pro_mestskou_bytovou_vystavbu_hl.m.Prahy.pdf
https://www.iprpraha.cz/uploads/assets/dokumenty/zadani_investora_pro_mestskou_bytovou_vystavbu_hl.m.Prahy.pdf
https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/koncepce-a-strategie/politika-architektury-a-stavebni-kultury-ceske-(1)/politika-architektury-a-stavebni-kultury-ceske-rep
https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/koncepce-a-strategie/politika-architektury-a-stavebni-kultury-ceske-(1)/politika-architektury-a-stavebni-kultury-ceske-rep
https://davosdeclaration2018.ch/media/Brochure_Declaration-de-Davos-2018_WEB_2.pdf
https://davosdeclaration2018.ch/media/Brochure_Declaration-de-Davos-2018_WEB_2.pdf
https://www.cka.cz/cs/svet-architektury/novinky/davoska-deklarace
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práce a zajištění otevřeného přístupu k veřejné zakázce v rámci evropského ekonomického

prostoru;

- důsledným zpracováním zadání investora s důrazem na relevantní právní předpisy, zejména

ustanovení zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu

povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, z něj vycházejících

komorových řádů, předpisů a standardů, snižuje riziko problematických vztahů v průběhu

zpracování veřejné zakázky v oblasti práv a povinností autorizovaných osob;

- důrazem na stanovení bezpečné ceny projektových prací na základě předpokládané nezbytné

časové náročnosti zpracování úplné, proveditelné a bezpečné projektové dokumentace stavby a

souvisejících výkonů snižuje riziko problematických dodavatelských vztahů v průběhu

zpracování veřejné zakázky;

- akcentací kvalifikace a zkušenosti realizačního týmu dodavatele rozvíjí architektonickou

kulturu městského bydlení a stavební kvalitu vystavěného prostředí a přispívá tak ke kvalitě
života a sociální soudržnosti ve městě.

2.2 Environmentálně odpovědný způsob zadávání zakázek PDS naplňuje zejména:

- důrazem na komplexní kvalitu návrhu včetně parametrů ekonomicky efektivní a

environmentálně odpovědné výstavby, provozu a údržby stavby a efektivní využívání surovin

v průběhu celého životního cyklu stavby;

- důrazem na komplexní architektonickou, stavební a technickou kvalitu navržené stavby a

kvalitní zpracování výrobků a použitých materiálů s výhledem jejich dlouhodobé udržitelnosti

dbá na to, aby domy důstojně stárly po stránce morální, ekonomické i technické a umožňovaly

flexibilní přizpůsobení měnícím se nárokům na uživatelský standard a kvalitu vystavěného

prostředí;

- sledováním klimatického závazku hlavního města Prahy5 dbá na snižování množství

ekvivalentních emisí oxidu uhličitého vzniklých během výstavby a životního cyklu stavby.

2.3 Z hlediska inovativního přístupu PDS jako veřejný zadavatel intenzivně rozvíjí know-how

v oblastech své činnosti a vyhledává inovativní řešení, zejména:

- v technických požadavcích na kvalitu a bezpečnost stavby a výrobků zdůrazňuje zejména

uživatelskou kvalitu, ergonomii, zdravotní nezávadnost s ohledem na zajištění zdravého

prostředí budov v požadované cenové a kvalitativní úrovni;

- v požadavcích na energetický standard klade důraz na efektivní a inovativní řešení nakládání s

energií v průběhu výstavby a celého životního cyklu stavby.

3. Obecné principy zadání projektu

Zadání je dokument, ve kterém investor definuje cíle svého projektu, požadavky a preference

na zpracování návrhu. Zadání slouží jako nezbytná srovnávací rovina pro investora i dodavatele

architektonického návrhu a projektové dokumentace. Stavby mohou naplňovat záměry svých

stavebníků, pouze pokud jsou tyto záměry předem jasně definované.

5 HMP. Usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 8/42 ze dne 20.6.2019 k vyhlášení klimatického
závazku hl. m. Prahy. Praha: 2019. [online] dostupné z:

https://klima.praha.eu/DATA/Dokumenty/Klimaticky_zavazek.pdf

https://klima.praha.eu/DATA/Dokumenty/Klimaticky_zavazek.pdf
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V souladu s principy Směrnice pro vytvoření zadání investora pro městskou bytovou výstavbu hl. m.
Prahy1 (dále zkráceně „Zadání investora“) PDS jako příspěvková organizace hlavního města Prahy

sleduje tyto obecné principy6:

3.1 Předmět a cíle projektu

Hospodárnost:

- důraz na šetrné vynakládání finančních prostředků po celou dobu životního cyklu stavby.

Preferovaná jsou řešení a typologie kladoucí důraz na efektivitu stavby, minimalizaci

provozních nákladů, nákladů na údržbu a opotřebení použitých materiálů. Dispoziční řešení

musí umožňovat dostatečnou různorodost či adaptaci tak, aby dům splňoval uvedené požadavky

v průběhu celé své předpokládané minimální životnosti (obvykle cca 100 let).

Soudržnost:

- důraz na budování a podporu výstavby přispívající k sociální soudržnosti a usnadňující soužití

osob různého pohlaví, věku, vzdělání, zdravotního stavu, sociálního statusu, rasy, kultury i

sexuální orientace.

Kvalita:

- důraz na navrhování staveb s výhledem jejich dlouhodobé udržitelnosti.

3.2 Obecné požadavky

Efektivitu návrhu spatřuje PDS zejména:

- v maximálním využití potenciálu řešeného území;

- ve vysoké prostorové efektivitě projektového řešení, pro posouzení efektivity návrhu je

stanoven poměr mezi PPP a HPP, který bude mimo zdůvodnitelné případy > 0,7;

- v minimalizaci nároků na podzemní podlaží budov s ohledem na flexibilitu užívání stavby po

celou dobu životního cyklu;

- v hospodárném využití stavebních materiálů, navržených technických řešení a technologií.

Cenu stavebních prací bude projektové řešení reflektovat předpokládanou cenu ve výši určené

zadavatelem v Kč/m2 (počítáno pro ČPP v NP), ke které bude připočítána DPH v zákonné výši, a to

ve specifikované kategorii kvality, bez vnějších objektů infrastruktury, terénních a sadových úprav a

komunikací. Cena stavebních prací je počítána jako průměrný agregovaný náklad na 1 m2 podlahové

plochy bytů a nebytových prostorů dle aktuální Cenové soustavy ÚRS.

Efektivitu provozu a údržby (facility management) spatřuje PDS v minimalizaci nákladů na provoz a

údržbu v průběhu celého životního cyklu stavby.

3.3 Užší požadavky

Právní prostředí:

Navrhované stavby budou splňovat všechny aktuálně platné, relevantní právní předpisy, vyhlášky,

normy, metodické dokumenty hl. m. Prahy a územně plánovací dokumenty a podklady, především

platný územní plán7, Pražské stavební předpisy v aktuálním znění8 (PSP) včetně jimi citovaných norem,

vyhlášku o technických požadavcích na bezbariérové užívání staveb9, Manuál tvorby veřejných

6 Konkrétní požadavky na zpracování veřejné zakázky jsou specifikovány zejména v Příloze 1 ZD Technické

podklady k předmětu Veřejné zakázky.
7 Územní plán sídelního útvaru hlavního města Prahy, schválený usnesením č. 10/05 Zastupitelstva hl. m. Prahy

ze dne 9.9.1999 je platný se všemi pořízenými změnami ÚP SÚ hl. m. Prahy
8 Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické

požadavky stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy) ve znění nařízení č. 14/2018 Sb. HMP s

aktualizovaným odůvodněním
9 Vyhláška č. 398/2009 Sb., obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
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prostranství10 a další. Požadavky specifikované těmito předpisy jsou definovány jako nutné minimum.

Při odlišné míře požadavků mezi tímto dokumentem a uvedenými předpisy, musí být dodržen předpis

stanovující přísnější a podrobnější míru požadavků.

Územní plánování a širší vztahy:

Návrh maximálně využije potenciál řešeného území dle platného územního plánu a bude v souladu

se známými záměry v území, týkající se především výstavby dopravní a technické infrastruktury.

Urbanismus a veřejná prostranství:

Umístění stavby na pozemku a jeho objem bude navržen v souladu s charakterem lokality. Stavba bude

svým objemem a umístěním pozitivně přispívat ke kvalitě vystavěného prostředí. Velký důraz bude

kladen na vztah k veřejnému prostranství.

Stavba bude reagovat na přírodní podmínky v území. Budou pečlivě vyhodnoceny a do návrhu

reflektovány vlivy převládajícího směru větru a orientace ke světovými stranám, tepelné zisky budou

maximalizovány během topné sezóny a minimalizovány během letního období, a to vše při zachování

optimální požadované úrovně komfortu vnitřního prostředí. Orientace ke světovým stranám by zároveň
neměla narušovat urbanistický kontext lokality. Tyto požadavky je třeba vhodně sladit.

Nedílnou součástí architektonického návrhu bude krajinářské řešení a řešení veřejných prostranství.

Umístění stavby bude přiměřeně reagovat na základové poměry na pozemku a tam kde je to možné,

bude zachovávat stávající vegetaci a nenarušovat přirozené hydrologické podmínky. Umístění stavby

na pozemku bude navrženo tak, aby minimalizovalo nároky na hrubé terénní úpravy a manipulaci s

půdou. Krajinářské řešení bude obsahovat řešení hospodaření s dešťovou vodou.

Exteriér:

Stavba bude navržena s ohledem na lidské měřítko, bude mít logickou a přehlednou strukturu a

návaznost jednotlivých prostorů, které umožní snadnou uživatelskou a provozní orientaci. Vstup do

budovy bude jasně identifikovatelný a umožňující bezbariérový přístup.

Společné prostory domu:

Společné prostory budou navrženy s důrazem na pobytovou kvalitu, větrání, přirozené světlo,

přehlednost a přístupnost. U společných prostor bude kladen zvláštní důraz na mechanickou odolnost,

otěruvzdornost a snadnou údržbu použitých materiálů, technologií a detailů.

Interiér:

Vnitřní prostory stavby na sebe budou logicky navazovat a umožní jednoduchou orientaci v domě.

Budou poskytovat zdravé prostředí s vysokou úrovní komfortu, kvality vnitřního klimatu, včetně
akustické pohody. V návrhu budou upřednostňovány přirozené způsoby větrání a osvětlení.

Detail:

Stavba bude navržena v podrobnosti jednoznačně stanovených nároků na provedení detailu stavby

s ohledem na jejich proveditelnost a dlouhodobou udržitelnost.

Uvedené obecné principy jsou pro dodavatele veřejné zakázky závazné.

Tento dokument je součástí zadávací dokumentace, zadávacích podmínek a jeho obsah se stane součástí

Smlouvy.

10 Manuál tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy (IPR Praha, 2014)
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Příloha 7.15 Shrnutí povolení

SHRNUTÍ HISTORICKÉHO STAVU -ČERNÝ MOST – VYDANÁ UR A SP

 21.4.1983 bylo vydáno UR č.j. 4595/82 na obytný soubor Černý most II – což je
lokalita daleko přesahující to, co bylo na podkladech z IPRu. Odhadem to bude
polovina Černého Mostu (k.ú. Kyje, Horní Počernice, Dolní Počernice, Hostavice –
v té době).

 následně proběhla změna UR č.j. 9123/89-S ze dne 25.8.1989, kterou vyvolalo
metro a umístění nové koncové stanice. Částečně se tak nějak upravila hranice
souboru na severu, ostatní hranice beze změny; občanskou vybavenost
přesunula blíže ke koncové stanici metra; provedlo se nové rozdělení katastrů;
zrušili tramvajovou smyčku; navýšili počet bytů v domech a snížili počet RD v jižní
části území. Jsou tam ještě další změny. Podstatné je, že je zde uvedeno, že tato
změna UR zcela nahrazuje to první UR, přikládá se nový situační plán a ten
předchozí k původnímu UR pozbývá platnosti.

 dne 29.6.1999 je vydána změna UR č.j 124848/99/OUR/S/Me, která ale změnu UR
z roku 1989 úplně ignoruje (není v něm o ní ani zmínka, ani nebylo součástí
žádosti o změnu) a mění to původní UR z roku 1983, které ale bylo ZUR z roku
1989 zrušeno. Upravuje část této obrovské lokality pouze v její jižní části. Tam kde
bylo umístěno podle původního UR 160 RD, ale podle změny 08/1989 100 RD,
jsou nově navrženy 4 víceúčelové objekty a 15 bytových včetně infrastruktury.
Celkově je to asi 768 bytů, 2900m2 administrativy, 730m2 prodejní plochy, 1216
PS v garážích a 199 PS na povrchu. A píše se zde, že UR ze dne 21.4.1983 č.j.
4595/82 zůstává v rozsahu realizované stavby beze změny.

 No a poslední změna UR č.j. OV/212/03/VYBJ ze dne 26.5.2003 přišla po
povodních v roce 2002, kdy se zastupitelstvo rozhodlo, že přidá počet bytů tím, že
domy zvýší o jedno patro. Tak přidalo cca 100 bytů. Víceúčelové objekty ABCD,
zůstaly beze změn. Ovšem i tato změna zcela ignoruje změnu UR z roku 1989.

Na takto vydané UR bylo vydané SP č.j. UMCP14/20/18760/OV/NETJ ze dne 18.5.2020,
které platí dodnes.

Toto SP bylo pro sousední stavbu dvou BD „O a P“ dotčeno změnou stavby před
dokončením a probíhá zde výběr dodavatele s tím, že se bude stavět (a tedy čerpat
stávající P)
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