[bookmark: _GoBack]DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo 
č. 00208/2025/OIVZ/09

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen „OZ“)

Smluvní strany

objednatel:		         	Městská část Praha 7 
zastoupená:              	         	Ing. Kamil Vavřinec Mareš Ph.D., místostarosta 
sídlo:			         	U Průhonu 1338/38, 170 00, Praha 7 - Holešovice
IČO:                                     	00063754
DIČ:                                       CZ00063754
bankovní spojení:    	         	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:                            	      
telefon:                                	
e-mail:				 
 (dále jako „Objednatel“)

a

Zhotovitel:			ArtibaStav s.r.o.				
zastoupený: 			Ing. Daniel Šindelář, jednatel	
sídlo/místo podnikání:	Podhajská pole 771/2, 181 00, Praha 8 - Bohnice
IČO:				10755039
DIČ:				CZ10755039
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 347880
bankovní spojení:		Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu:			
telefon:			 
e-mail:			          	 
 (dále jako „Zhotovitel“)


Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 00208/2025/OIVZ/09 (dále jen „Dodatek č. 2“) je uzavřený 
na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0443/25-R z jednání č. 42 
ze dne 19. 8. 2025. 


Smluvní strany se, v souladu s čl. 15. odst. 15.3 Smlouvy o dílo č. 00208/2025/OIVZ/09 (dále jen „Smlouva“) k realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce nebytových prostor a objektů - adaptace prostorů v ul. Milady Horákové 851/84 pro dětskou skupinu“ (dále jen „dílo“), dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2. 
Smlouva byla uzavřena dne 4. 6. 2025 v souladu s Usnesením Rady MČ P7 č. 0303/25-R, z jednání č. 30, ze dne 3. 6. 2025.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 00208/2025/OIVZ/09 byl uzavřen dne 29. 7. 2025 v souladu s Usnesením Rady MČ P7 č. 0417/25-R, z jednání č. 39, ze dne 24. 7. 2025.

Dodatek č. 2 ke Smlouvě je zpracován analogicky dle § 222 odst. 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“). 




Tímto Dodatkem č. 2 se nepodstatným způsobem mění rozsah závazku ze Smlouvy a cena díla:
1. Ke změně rozsahu díla dochází z důvodu:
1. změny rozsahu stavebních prací, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a cenový nárůst v důsledku této změny nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Změny rozsahu stavebních prací jsou doloženy formou změnového listu (viz Příloha č. 1b - Změnový list č. 5).
1. Ve Smlouvě se  v důsledku změny rozsahu závazku doplňuje v čl. 1 nový odst. 1.4 
s tímto textem:
„1.4. Dodatkem č. 2 se mění rozsah stavebních prací tak, že dodatečné stavební práce jsou specifikovány v Příloze č. 1b Smlouvy, ve Změnovém listu č. 5. Celková hodnota změny vzniklá v důsledku změn závazku ze Smlouvy specifikovaných ve Změnovém listu č. 5 nepřesáhne v souladu s § 222 odst. 9 ZZVZ 30 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy, a to se započtením všech změn závazků ze Smlouvy provedených podle odstavce 6 § 222 ZZVZ“.

V čl. 1 Smlouvy se stávající odstavce 1.4 až 1.13 přečíslují na odstavce 1.5 až 1.14.
1. Ve Smlouvě v čl. 4. Cena díla Smlouvy se mění a doplňuje přehledová tabulka v odstavci 4.1 takto: 
„
	Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH
	
	1 098 703,35 Kč 

	Změna ceny díla dle Dodatku č. 1 bez DPH
	
	       310 481,71 Kč

	Změna ceny díla dle Dodatku č. 1 včetně DPH
	
	       347 739,51 Kč

	Celková cena díla dle Smlouvy, 
ve znění Dodatku č. 1 bez DPH
	
	1 409 185,06 Kč

	Celková cena díla dle Smlouvy, 
ve znění Dodatku č. 1 včetně DPH
	
	  1 578 287,26 Kč

	Změna ceny díla dle Dodatku č. 2 bez DPH
	
	      54 232,59 Kč

	Změna ceny díla dle Dodatku č. 2 včetně DPH
	
	      60 740,50 Kč

	Celková cena díla dle Smlouvy, 
ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 bez DPH
	
	 1 463 417,65 Kč

	DPH 
	12 %
	 175 610,11 Kč

	Celková cena díla dle Smlouvy, 
ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 včetně DPH
	
	 1 639 027,76 Kč


       “
1. Ve Smlouvě v čl. 15. Závěrečná ustanovení se mění a doplňuje odst. 15. 19 a nově zní takto: 
„15.19	Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:	  	
č. 1 - 	Nabídkový rozpočet – soupis st. prací, dodávek a služeb oceněný Zhotovitelem,
č. 2 - 	Harmonogram provádění díla,
č. 3 -	Projektová dokumentace s názvem „Adaptace prostorů v ul. Milady Horákové 851/84 pro Dětskou skupinu“ (digitální podoba projektové dokumentace na CD nosiči) vč. DOSS, 
č. 4 -	Osvědčení o autorizaci stavbyvedoucího (kopie),
č. 5 -	Rozhodnutí SÚ o Stavebním povolení č. j. MČ P7 367870/2023/SU/Sla 851 Bbč/R ze dne 28. 11. 2023,
č. 1a -	Změnové listy č. 1 a 4 vč. Rekapitulace,
č. 1b - Změnový list č. 5 vč. Rekapitulace.“

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti.
1. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 2 na internetových stránkách Městské části Praha 7.
1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. 
1. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu Smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat. 
1. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě a konstatují, že v Dodatku č. 2 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
1. Dodatek č. 2 se vyhotovuje v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy.  
1. K tomuto Dodatku č. 2 jsou přiloženy následující přílohy Smlouvy:
č. 1b -	Změnový list č. 5 vč. Rekapitulace


V Praze dne 20. 8. 2025			           		V Praze dne 21. 8. 2025

Objednatel							Zhotovitel





…………………………..					….…..……………………
Městská část Praha 7			   		ArtibaStav s.r.o.
Ing. Kamil Vavřinec Mareš		       			Ing. Daniel Šindelář
místostarosta 							jednatel
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