
Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 865/0SM/2O23 ze dne 19.12.2023, ve znění pozdějších dodatků č. 1 - č. 2 
(RM 04.08.2025, usn. č. 0639/2025)

Objednatel: město Příbram
se sídlem: Tyršova 108, 261 01 Příbram 1
zastoupené: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
IČO: 00243132
DIČ: CZ00243132,
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., okresní pobočka Příbram_ 

č. ú.: ,variabilní symbol:i

a

Zhotovitel: TERRIGENA Art s.r.o.
se sídlem: Plzeňská 176, 330 11 Třemošná 
zastoupená: MgA. Václavem Štochlem, jednatelem 
IČO: 29105293_ 
bankovní spojení:
zapsáno u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. C 25049

uzavírají tento dodatek k výše uvedené smlouvě s tímto obsahem:

Předmět dodatku

Po dohodě smluvních stran dochází ke změně článku IV., odst. 4, jeho dosavadní text se 
nahrazuje novým textem ve znění:

Skončení prací na díle jako celku, tj. dokončení a předání řádně dokončeného díla je do 30.04.2026.

II.
Závěrečná ustanovení

Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Příbram na svém jednání dne 04.08.2025 svým 
usnesením č. 0639/2025.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti ode dne jeho zveřejnění 
prostřednictvím registru smluv, přičemž smluvní strany se dohodly, že za období od 01.08.2025 do dne 
nabytí účinnosti tohoto dodatku, budou práva a povinnosti z tohoto dodatku vyplývající mezi smluvními 
stranami vypořádány ve smyslu tohoto dodatku. S tím, že zveřejnění v registru smluv provede město 
Příbram, a to do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě ve formátu PDF/A, a je podepsaný zaručenými 
elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá 
ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy.

V Příbrami dne

za objednatele: 
Mgr. Jan Konvalinka 

starosta

V Třemošné dne.................

za zhotovitele: 
MgA. Václav Štochl 

jednatel


