	Změna rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu díla dle SoD)

	 

	Vícepráce v 2. etapě

	Předmět víceprací:
	1) Podhledy včetně svítidel                                                                                                                       2) Navýšení počtů zásuvek a svítidel                                                                                              3) Změna datového racku a doplnění rozvaděče

	Zdůvodnění víceprací + cena:
	Ad1)  Projektant po dohodě s investorem předpokládal, že byla realizována kompletní elektroinstalace v upravené počítačové učebně. Na stavbě se zjistilo, že realizace proběhla v učebně jen částečně. Z tohoto důvodu je nutné realizovat v učebně nový přívod pro nové svítidla včetně podhledu. V posluchárně byla navržena akustická stěna, kterou škola požaduje změnit za akustický podhled, ketrý bude lépe splňovat účely posluchárny. Cena: 154 300 Kč bez DPH/ 186 703 vč. DPH                                                                                                                                          Ad2)  Ve třech odborných učebnách realizujeme akustický podhled z OP Spravedlivá transformace a musíme změnit přisazené světla za podhledové. Vzhledem k novému dispozičnímu řešení musíme změnit počty svítidel na chodbách, v ředitelně, v kanceláři ekonomky a v nově vybudované sborovně. Cena: 121 800 Kč bez DPH/ 147 378 vč. DPH         Ad 3) Z důvodu zvýšení počtu datových okruhů musíme vyměnit původní datový rack za větší a navýšit počet jističů v daném rozvaděči. Cena: 127 075 Kč bez DPH/ 153 760,75 vč. DPH

	Cena víceprací celkem
(v Kč bez DPH):
	403 175,00

	Vícepráce zapříčiněné chybou PD
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	Jméno a podpis AD:
	_
	 

	 

	Méněpráce v 2. etapě

	Předmět méněprací:
	1)  D+M stěnové absorbéry z dřevěné vlny 

	Ostatní méněpráce (nesouvisející s vícepracemi), předmět, zdůvodnění + cena:
	Ad1)  Zrušení akustické stěny. Cena: 40 800 Kč bez DPH/ 49 368 vč. DPH                                                                 

	Cena méněprací celkem 
(v Kč bez DPH):
	40 800,00

	 

	Záměna položek dle §222 odst. 7 

	Předmět a stručné zdůvodnění záměny, včetně případného snížení ceny
	ne
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