                                                                                        Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 2024/05/009
Dodatek č. 5 
ke Smlouvě o dílo č. 2024/05/009
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
„Rekonstrukce zázemí pečovatelské služby“

I. 
Smluvní strany
Objednatel:
Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace
Průběžná 6222/122, Poruba, 708 00 Ostrava
zastoupen Ing. Simonou Malinovou, ředitelkou 
IČO: 71216642
bankovní spojení: 	xxxxxxxx
číslo účtu: 		xxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)
Zhotovitel:
Ricka Karel s.r.o.
se sídlem: 748 01 Hlučín, Opavská 1868/8a
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě oddíl C vložka 13716
zastoupen: Ing. Tomáš Ricka, Ing. Lukáš Ricka, Karel Ricka
IČO: 64087379
DIČ: CZ64087379
bankovní spojení: xxxxxxxxxx
[bookmark: _GoBack]číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)
tímto uzavírají dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 2024/05/009 ze dne 21. 8. 2024, jejímž předmětem je realizace díla „Rekonstrukce zázemí pečovatelské služby“.
II.
Předmět dodatku
1. Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nezbytné zajistit dodatečné plnění, přičemž práce a dodávky, jež jsou předmětem Víceprací a Méně prací. Práce vznikly na základě postupného provádění původních projektovaných prací a rozdílů mezi původním projektem a skutečností. V původní PD se nepředpokládal zásah do technologií PSV, ale pouhá náhrada stávajících konstrukcí (kabeláže EPS, elektro zapojení silno, slabo apod.). Po demontáži stávajících původních prvků však bylo zjištěno, že je nutno provést ještě dodatečné úpravy na těchto konstrukcích, popř. jejich záměnu, aby je bylo možno v současných legislativních podmínkách používat a provozovat. Vp a Mp lze z důvodu vzniku a rozsahu rozdělit na dvě kategorie:
a) Práce se týkají obzvláště technologií PSV (napojení vstupních dveří na EPS, změna formátu obkladu, větrání serverovny, elektro zapojení silno, slabo apod.) právě proto, že původní zjištěný stav v konstrukcích neodpovídal historické PD skutečného stavu. Další část změn se týká požadavků uživatele zjištěných v rámci nových podmínek užívání vzniklých v období mezi provedením projektové dokumentace a průběhem realizace. V souladu s §222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění se smluvní strany dohodly na provedení Víceprací a Méně prací souvisejících s uvedenými změnami, které jsou podrobně popsány a rozpočtovány v příloze č. 1 Dodatku č. 5.
Změny klasifikované jako vícepráce jsou v hodnotě	 254 060,66 Kč bez DPH
Změny klasifikované jako méně práce jsou v hodnotě	-245 404,49 Kč bez DPH
b) Zvláštním případem je pak vybudování sprchy, jejíž nezbytnost se objevila v průběhu realizace a souvisí s novým trendem - častějším výskytem mužů jako zájemců o pracovní pozici pracovníka v sociálních službách. Proto musí být pracoviště vybaveno jak sprchou pro ženy, tak pro i muže. V souladu s §222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění se smluvní strany dohodly na provedení těchto Víceprací. 
Změny klasifikované jako vícepráce jsou v hodnotě	  80 734,28 Kč bez DPH
1. Na základě výše uvedeného dojde ke změně ceny díla a smluvní strany se dohodly na nové ceně díla								 8 830 100,14 Kč bez DPH.
III.
Ostatní ustanovení
1. Tento dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 2024/05/009 ze dne 21. 8. 2024 ve znění dodatků č. 1 ze dne 24. 10. 2024, č. 2 ze dne 27. 11. 2024, č. 3 ze dne 6. 12. 2024 a č. 4 ze dne 7. 7. 2025 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí objednatel. 
1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2024/05/009 ze dne 21. 8. 2024 zůstávají beze změn.
1. Tento dodatek č. 5 je uzavřen v elektronické podobě.
1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 5 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 
1. Nedílnou součástí smlouvy jsou:
Příloha č. 1: Rekapitulace prací včetně rozpočtu


V Ostravě – Porubě					 V Hlučíně 





______________________	               ______________________
          za objednatele			    za zhotovitele
   Ing. Simona Malinová	         		Ing. Tomáš Ricka             
              ředitelka			         jednatel		                   	
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