
                                                                                      Č. sml. objednatele: 25-01-03

D O D A T E K   Č. 1    K E 
S M L O U V Ě   O   D Í L O 


I. Smluvní strany

Objednatel: 		Statutární město Brno, městská část Brno-Tuřany
se sídlem: 		Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno
IČ:  			44992785/22
Jehož jménem jedná: Radomír Vondra, starosta městské části Brno-Tuřany
Bankovní spojení:		Komerční banka, a.s.
Č.ú.:		16622621/0100
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Miroslav Dorazil, Ing. arch. Boris Medek a Ing. arch. Eva Matoušková

a

Zhotovitel: 		INSTAVA s.r.o.
se sídlem: 		Rostislavovo náměstí 51/34, 612 00 Brno
IČ: 			634 97 379 
DIČ:			CZ63497379
Statutární zástupce:	 Josef Valášek, jednatel
Bankovní spojení: 	Raiffeisen Bank, a.s.
Č.ú.:			7482675001/5500 
ve věcech technických je oprávněn jednat: Josef Valášek

se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 26. 3. 2025, č. 25-01-03

„Rekonstrukce rozvodů ZTI a sociálního zařízení v budově radnice“

takto:

I.
Předmět díla a položkový rozpočet dle čl. II odst. 1 smlouvy se mění co do rozsahu prací tak, jak je uvedeno v položkovém rozpočtu víceprací a méněprací, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku. Rozpočet méněprací vychází z původního položkového rozpočtu dle smlouvy a dílo a jedná se o kompletní část rozpočtu 03 – Přípojka splaškové kanalizace.

II.
Cena díla sjednaná v článku IV. smlouvy se zvyšuje o částku 209 296,18 Kč bez DPH (tj. 962 080,18 Kč vč. DPH), a to takto:

Vícepráce bez DPH							    795 107,59 Kč
Méněpráce bez DPH						  - 585 811,41 Kč
Cena dle dodatku celkem bez DPH				    209 296,18 Kč
DPH 21 %		  		  	  			      43 952,20 Kč
Cena dle dodatku celkem vč. DPH	 			    253 248,38 Kč

Celková cena díla činí 3 912 569,53 Kč bez DPH, tj. 4 734 209,13 Kč včetně DPH.



III.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.


Ostatní části smlouvy zůstávají nezměněny. 
	

Doložka
ve smyslu § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
Tento dodatek ke smlouvě byl schválen na 81/IX. schůzi Rady městské části Brno-Tuřany dne 25. 8. 2025.

V Brně dne:	V Brně dne:

Za objednatele	 Za zhotovitele:		




Radomír Vondra	 Josef Valášek      
      starosta			 			      		jednatel
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