
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
„NS BRNO – VYBUDOVÁNÍ FVE“
SPR 43/2024
uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „smlouva“)

I.
Smluvní strany

Česká republika – Nejvyšší soud
se sídlem: Burešova 20, Brno, PSČ 657 37
zastoupená: JUDr. Petrem Angyalossym, Ph.D., předsedou Nejvyššího soudu
IČO: 48510190
DIČ: není plátce DPH
(dále jen „objednatel")

a

VIAPOWER s.r.o.
se sídlem: Baumanova 48, Horoušany, PSČ 250 82
zastoupená: Jakubem Rousem, jednatelem
IČO: 11737565
DIČ: CZ11737565
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 353731
(dále jen „zhotovitel“)

Zhotovitel pro objednatele realizuje na základě smlouvy o dílo ze dne 10. 6. 2025 (dále jen „SoD“) dílo spočívající ve zhotovení fotovoltaické elektrárny o jednotkovém výkonu 430 Wp a celkovém instalovaném výkonu 37,84 kWp na střeše budovy sídla Nejvyššího soudu. 

Z důvodu:
a) změny technického řešení záchytného systému a
b) dodatečné možnosti na straně objednatele ucházet se o získání dotace z fondů EU, kdy objednatel podá příslušnou žádost prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti ČR,
 uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke SoD.
 

II.
Předmět dodatku
		V čl. 4 se mění odstavce 1, který zní nově takto:
[bookmark: _Ref129266390][bookmark: _Ref180238858][bookmark: _Ref159417658]4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
a) do 14 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy je zhotovitel povinen převzít od objednatele staveniště,
b) dílo je zhotovitel povinen provést (tj. dokončit a předat) do 17 týdnů od převzetí staveniště.
	
III.
Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ustanovení SoD dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn. 
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě a bude opatřen elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.
3. Dodatek č. 1 vstupuje v platnost dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že je jim obsah dodatku č. 1 dobře znám, že si ho přečetly, že ho uzavírají na základě své svobodné, pravé a vážné vůle, a že nebyl uzavřen v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.


V Brně dne 26. 8. 2025	V Horoušanech dne 26. 8. 2025
Za objednatele:	Za zhotovitele:



_______________________________	________________________________
	JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D.	Jakub Rous
	předseda soudu	jednatel
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