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DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
 
Číslo smlouvy objednatele: 1119/2017 
Číslo smlouvy zhotovitele:  3/2017 
 
 
Smluvní strany: 
 
objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik 
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5 
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy 
a k jednání o věcech smluvních:  XXXXXXXXXX, ředitel sekce investiční 
oprávněn jednat o věcech technických:  XXXXXXXXXX, pověřen řízením sekce technické 
 XXXXXXXXXX, referent oddělení realizace investic 
IČO: 70889953 
DIČ: CZ70889953 
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
číslo účtu: XXXXXXXXXX 
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594 
tel.: XXXXXXXXXX    e-mail: XXXXXXXXXX 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
zhotovitel: EKOSA s.r.o. 
sídlo: U hostivařského nádraží 556/12, Praha 10 – Hostivař, PSČ 10200 
oprávněn k podpisu smlouvy: Bc. Milan Fučík, jednatel společnosti  
oprávněn jednat o věcech smluvních: Bc. Milan Fučík, jednatel společnosti 
oprávněn jednat o věcech technických: Bc. Milan Fučík, jednatel společnosti 
IČO: 62583565 
DIČ:  CZ62583565 
bankovní spojení: ČSOB, a.s. 
číslo účtu: XXXXXXXXXX 
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 33566 
tel.: XXXXXXXXXX    e-mail: XXXXXXXXXX 
(dále jen „zhotovitel“) 
 

I. 
 
1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 26. 5. 2017 na základě výsledku řízení dle §§ 27 a 31 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 
pro veřejnou zakázku s názvem „VD Želivka – Švihov – modernizace kamerového systému“, ve 
kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. 

 
2. Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele ze dne 10. 8. 2017 a vzájemného projednání 

dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. 
 
3. Důvodem změny dílčího termínu plnění je objektivní skutečnost, která nastala nezávisle na vůli 

smluvních stran, kdy pro vstup zhotovitele na VD Želivka je třeba povolení ke vstupu do 
ochranného pásma vodního zdroje. Toto povolení bylo vyřizováno déle, než bylo předpokládáno 
a nabude právní moci dne 16. 8. 2017. Z tohoto důvodu nemohly být na VD do tohoto termínu 
zahájeny práce. 
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II. 
 
Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto: 
 
Článek II. smlouvy „Lhůty a podmínky realizace díla“ odstavec 1. nově zní: 
 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:  

a) zahájení prací: 
bez zbytečného odkladu po předání staveniště. 

 
b) dokončení stavebních prací na díle: 

nejpozději do jednoho měsíce před termínem předání a převzetí dokončeného díla dle 
písm. c) tohoto odstavce. 
 

c) předání a převzetí dokončeného díla:  
nejpozději do 182 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání 
staveniště). 
 

d) zkušební provoz: 90 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po 
dokončení stavebních prací na díle dle písm. b) tohoto odstavce). 

 
III. 

 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze 
změn.  
 
Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů, dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 
každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy. 
 
Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, 
že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy. 
 
objednatel: zhotovitel: 
 
 
V Praze dne ………………… V Praze dne ………………… 
 
 
 
………………………………… ……………………………… 
XXXXXXXXXX Bc. Milan Fučík 
ředitel sekce investiční jednatel společnosti 
Povodí Vltavy, státní podnik EKOSA s.r.o. 
 


