Příloha č. 3 Dohody k SOD 428/2022
Protokol o odstranění vad, které nebrání provozu
(tento doklad je součástí Protokolu o předání a převzetí stavby nebo její ucelené části č. ……… díla: VD Fláje – revizní uzávěr SV”)
	číslo
	popis vady/cena
	Dohodnutý termín odstranění
	skutečně odstraněno dne
	podpis zhotovitele podpis objednatele

	1.
	Odvoz materiálu z povodňového dvora a koryta v Dubí
	30.9.2024
	30.9.2024
	

	2.
	Odvoz materiálu z těžby od přehrážky
	30.9.2024
	30.9.2024
	

	3.
	Úprava terénu v objektu Lázně Dubí
	30.9.2024
	30.9.2024
	

	4.
	Vystavení objednávky pro Lesy ČR na výsadbu stromků
	30.9.2024
	30.9.2024
	

	5.
	Geodetické zaměření stavby
	30.9.2024
	10.9.2024
	



Dne 30.9.2024 byla odstraněna poslední vada díla, tímto bylo dílo převzato bez vad a toto datum se stává datem zdanitelného plnění pro konečnou fakturu ve výši…….Kč.
Podpis zástupce zhotovitele:
Podpis zástupce objednatele:
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