[bookmark: _GoBack]DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. 00264/2025/OIVZ/16

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen „OZ“)

Smluvní strany

objednatel:		         	Městská část Praha 7 
zastoupená:              	         	Mgr. Jan Čižinský, starosta MČ Praha 7
sídlo:			         	U Průhonu 1338/38, 170 00, Praha 7 - Holešovice
IČO:                                     	00063754
DIČ:                                       CZ00063754
bankovní spojení:    	         	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:                            	 
telefon:                                	
e-mail:				 
 (dále jako „Objednatel“)

a

Zhotovitel:			DC ENGINEERING spol. s r.o.				
zastoupený: 			Petr Kozák Cicko, jednatel	
sídlo/místo podnikání:	náměstí 14. října 1307/2, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO:				02414864
DIČ:				CZ02414864
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 219173
bankovní spojení:		Česká spořitelna a.s.
číslo účtu:			
telefon:			 
e-mail:			          	 
 (dále jako „Zhotovitel“)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 00264/2025/OIVZ/16 (dále jen „Dodatek č. 1“) je uzavřený 
na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0452/25-R z jednání č. 44 ze dne 
26. 8. 2025. 
Smluvní strany se, v souladu s čl. 15. odst. 15.3 Smlouvy o dílo č. 00264/2025/OIVZ/16 (dále jen „Smlouva“) k realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem 
„ZŠ U Uranie – reko gastro výdejny“ (dále jen „dílo“), dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1. 
Smlouva byla uzavřena dne 25. 6. 2025 v souladu s Usnesením Rady MČ P7 č. 0353/25-R, z jednání č. 34, ze dne 24. 6. 2025. 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě je zpracován dle § 222 odst. 4, 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“). 






Tímto Dodatkem č. 1 se nepodstatným způsobem mění rozsah závazku ze Smlouvy, cena díla a termín dokončení díla:
1. Ke změně rozsahu díla dochází z důvodu:
a) změny rozsahu stavebních prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a hodnota změn je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. V průběhu provádění díla vznesl Objednatel dodatečné požadavky (viz Příloha č. 1a - Změnové listy č. 4, 5, 6, 8, 9 a 10);
b) změny rozsahu stavebních prací, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a cenový nárůst v důsledku těchto změn nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Změny rozsahu stavebních prací jsou doloženy formou změnových listů (viz Příloha č. 1a - Změnové listy č. 1, 2, 3, 7 a 11).
1. Ke změně termínu dokončení díla dochází z důvodu nepodstatné změny závazku ze Smlouvy, spočívající ve změně rozsahu stavebních prací uvedených výše. Tímto Dodatkem č. 1 dochází k prodloužení termínu dokončení díla o 1 měsíc, tj. celková lhůta plnění je 3 měsíce od zahájení díla. 
1. Ve Smlouvě se  v důsledku změny rozsahu závazku doplňuje v čl. 1 nový odst. 1.3 
s tímto textem:
„1.3. Dodatkem č. 1 se mění rozsah stavebních prací tak, že dodatečné stavební práce jsou specifikovány v Příloze č. 1a Smlouvy, ve Změnových listech č. 1 až 11.  Celkový součet hodnot změn závazku ze Smlouvy včetně změn dle Změnových listů č. 4, 5, 6, 8, 9 a 10 nepřesáhne 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ. Celková hodnota změny vzniklá v důsledku změn závazku ze Smlouvy specifikovaných ve Změnových listech č. 1, 2, 3, 7 a 11 nepřesáhne v souladu s § 222 odst. 9 ZZVZ 30 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy, a to se započtením všech změn závazků ze Smlouvy provedených podle odstavce 6 § 222 ZZVZ“

V čl. 1 Smlouvy se stávající odstavce 1.3 až 1.12 přečíslují na odstavce 1.4 až 1.13.
1. Ve Smlouvě v čl. 3. Doba plnění se odst. 3.1 Smlouvy nahrazuje a nově zní:
„Termín zahájení plnění:			na výzvu zadavatele, předpoklad 1. 7. 2025

Doba plnění:	3 měsíce od zahájení plnění,

Dokončení nejpozději:	do 1. 10. 2025“
1. Ve Smlouvě v čl. 4. Cena díla Smlouvy se mění a doplňuje přehledová tabulka v odstavci 4.1 takto: 
„
	Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH
	
	7 959 405,19 Kč 

	Změna ceny díla dle Dodatku č. 1 bez DPH
	
	       613 332,11 Kč

	Změna ceny díla dle Dodatku č. 1 včetně DPH
	
	                   742 131,85 Kč

	Celková cena díla dle Smlouvy, 
ve znění Dodatku č. 1 bez DPH
	
	8 572 737,30 Kč

	DPH 
	21 %
	1 800 274,83 Kč

	Celková cena díla dle Smlouvy, 
ve znění Dodatku č. 1 včetně DPH
	
	  10 373 012,13 Kč


“
1. Ve Smlouvě v čl. 15. Závěrečná ustanovení se mění a doplňuje odst. 15. 19 a nově zní takto: 
„15.19	Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:	  	
č. 1 - 	Nabídkový rozpočet – soupis st. prací, dodávek a služeb naceněný Zhotovitelem,
č. 2 - 	Harmonogram provádění díla,
č. 3 -	Projektová dokumentace s názvem „Stavební úpravy v 1PP ZŠ Praha 7, U Uranie“ (digitální podoba projektové dokumentace na CD nosiči) vč. DOSS, 
č. 4 -	Osvědčení o autorizaci stavbyvedoucího (kopie),
č. 5 -	Rozhodnutí SÚ.
č. 1a -	Změnové listy č. 1 až 11 vč. Rekapitulace“

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
1. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 na internetových stránkách Městské části Praha 7.
1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. 
1. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu Smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat. 
1. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě a konstatují, že v Dodatku č. 1 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
1. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy.  
1. K tomuto Dodatku č. 1 jsou přiloženy následující přílohy Smlouvy:
č. 1a -	Změnové listy č. 1 až 11 vč. Rekapitulace


V Praze dne 27. 8. 2025			           		V Praze dne 26. 8. 2025

Objednatel							Zhotovitel







…………………………..			         		….…..……………………
Městská část Praha 7			   		DC ENGINEERING spol. s r.o.
Mgr. Jan Čižinský			       			Petr Kozák Cicko
starosta 							jednatel
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