
 

                                                                                                           Ev. číslo dodatku: 2017-0313-2 
 

Dodatek č. 2  
ke smlouvě o dílo  

 
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku  

v platném znění 
 

 

I. Smluvní strany 
 
1.1 Objednatel  Město Bohumín 
Sídlo:                Masarykova 158 
    735 81, Bohumín 
Zastoupený:    Ing. Petrem Víchou, starostou města 
Zástupce pověřený k jednání ve věcech: 

a) smluvních:  Ing. Petr Vícha 
b) technických:  Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic 

   Ing. Markéta Urgácsová, referent odboru rozvoje a investic 
IČ:    00297569       
DIČ:                                   CZ00297569 
Daňový režim:   plátce DPH 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín 
Číslo účtu:    27-1721638359/0800      
 
1.2 Zhotovitel                    OSBAU s.r.o 
Sídlo:     Přespolní 1377   
    735 14 Orlová-Poruba 
Zastoupený:    Tomášem Hrtánkem, jednatelem 
Zástupce pověřený k jednání ve věcech: 

a) smluvních:        Tomáš Hrtánek, jednatel 
b) technických:  Václav Hrtánek, jednatel 

IČ:     02117436 
DIČ:     CZ02117436 
Bankovní spojení:   KB a.s., pobočka Ostrava 
Číslo účtu:    107-5569120237/0100                

 
Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění uzavřené smlouvy o dílo ze dne 25. 4. 2017 na 
provedení díla „ Přepojení ÚT a TUV bytových domů v ul. Dělnická a Mládežnická na CZT v 
Bohumíně“ v následujícím znění: 
 

III. Doba plnění a místo plnění 
 

Doba plnění v odst. 3.1. b) se mění takto: 
 
Termín dokončení stavby  8. 9. 2017  
 
 
 
 
   
 
 
 



 

Ostatní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 
 
Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněným 
zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 
 
 
V Bohumíně dne    18. 8. 2017                           V Ostravě dne   14. 8. 2017                                            
 
Za objednatele:            Za zhotovitele: 
Ing. Petr Vícha v. r.                                               Tomáš Hrtánek v. r. 
starosta města                                                            jednatel 



 

 


