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Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo na pořízení dat dopravní a technické infrastruktury pro projekt Rozvoj digitální technické mapy Zlínského kraje
č. D/3003/2024/ŘDP
 
uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:		 	Zlínský kraj
Adresa sídla			Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90 
Právní forma:			804 – kraj 
				právnická osoba zřízená ústavním zákonem č. 347/1997 Sb.
Identifikační číslo:		70891320
Daňové identifikační číslo:	CZ70891320 od 1. dubna 2009 je plátcem DPH
Zastoupený:			Ing. Radimem Holišem, hejtmanem
Osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních	:	xxxxx, vedoucí Odboru řízení dotačních projektů
[bookmark: OLE_LINK1]				tel: xxxxx	e-mail: xxxxx
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:		xxxxx, Editace a koordinace digitálně technické mapy
				tel: xxxxx	e-mail: xxxxx
Kontaktní osoba:		Mgr. Šárka Vojkůvková, projektový manažer
				tel:	xxxxx	e-mail: xxxxx
Bankovní spojení:		Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 1827552/0800
(dále jen „Objednatel“)

a		

Zhotovitel:			Sdružení DTM Zlínský kraj II.
Zastoupená Správcem:		GEOVAP, spol. s r.o.
Adresa sídla:			Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
Osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních:		xxxxx
				tel: xxxxx	e-mail: xxxxx

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:		xxxxx
				tel: xxxxx	e-mail: xxxxx
Kontaktní osoba:		xxxxx
	tel: xxxxx	e-mail: xxxxx
Bankovní spojení[footnoteRef:2]:	Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu 223960295/0300 [2:  Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.] 


Společník 1 (Správce):	GEOVAP, spol. s r.o.
Adresa sídla:			Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
Zápis v obchodním rejstříku:	spisová značka C 234 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Identifikační číslo:		15049248
Daňové identifikační číslo:	CZ15049248
Je plátcem DPH
Zastoupený:			Ing. Robert Matulík, jednatel
				tel: xxxxx	e-mail: xxxxx

Společník 2:			MDP GEO, s.r.o.
Adresa sídla:			Masarykova 202, 763 26 Luhačovice
Zápis v obchodním rejstříku:	spisová značka C 36231 vedená u Krajského soudu v Brně
Identifikační číslo:		25588303
Daňové identifikační číslo:	CZ25588303
Je plátcem DPH
Zastoupený:			Ing. Stanislav Mudrák, jednatel
				tel: xxxxx	e-mail: xxxxx

Společník 3:			GB-geodezie, spol. s r.o.
Adresa sídla:			Tuřanka 1521/92b, Slatina, 627 00 Brno
Zápis v obchodním rejstříku:	spisová značka C 41159 vedená u Krajského soudu v Brně
Identifikační číslo:		26271044
Daňové identifikační číslo:	CZ26271044
Je plátcem DPH
Zastoupený:			Ing. Zdeněk Láska, jednatel
				tel: xxxxx	e-mail: xxxxx

Společník 4:			PRIMIS, spol. s r. o.
Adresa sídla:			Slavíčkova 827/1a, 638 00 Brno
Zápis v obchodním rejstříku:	spisová značka C 81169 vedená u Krajského soudu v Brně
Identifikační číslo:		02402718
Daňové identifikační číslo:	CZ02402718
Je plátcem DPH
Zastoupený:			Ing. Patrik Meixner, jednatel
				tel: xxxxx	e-mail: xxxxx
(dále jen „Zhotovitel“)	

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi shora uvedenými smluvními stranami
takto:

Článek I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dne 5. 9. 2024 uzavřely Smlouvu o dílo na pořízení dat dopravní a technické infrastruktury pro projekt Rozvoj digitální technické mapy Zlínského kraje č. D/3003/2024/ŘDP, jejímž předmětem bylo pořízení dat dopravní a technické infrastruktury pro projekt Rozvoj digitální technické mapy Zlínského kraje, reg. č. CZ.31.1.0/0.0/0.0/23_070/0008540 (dále jen „Smlouva“).
2. Objednatel si v čl. IV. odst. 11 Smlouvy vyhradil v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, změnu závazku ze Smlouvy, co se týče změny termínů (lhůt) a to následovně. Zhotovitel je oprávněn podat návrh na prodloužení termínů (lhůt) pro dokončení jednotlivých částí díla v případě, že poskytovatel dotace umožnil prodloužit termín dokončení Rozvoj digitální technické mapy Zlínského kraje, reg. č. CZ.31.1.0/0.0/0.0/23_070/0008540 (dále jen „Projekt“) (tj. pokud bude umožněno ze strany poskytovatele dotace prodloužit termín dokončení Projektu na datum pozdější, než je 31. 12. 2025). V takovém případě je Objednatel povinen podat žádost vůči poskytovateli dotace o prodloužení termínu dokončení Projektu. Pokud poskytovatel dotace na základě žádosti Objednatele prodlouží termín dokončení Projektu na datum pozdější než 31. 12. 2025, budou příslušné termíny (lhůty) plnění dokončení jednotlivých částí díla uvedené v článku III. této smlouvy prodlouženy adekvátně o tolik kalendářních dnů, o kolik kalendářních dní poskytovatel dotace prodloužil termín dokončení Projektu. O prodloužení příslušných termínů (lhůt) plnění z důvodu uvedeného v tomto odstavci bude smluvními stranami uzavřen dodatek této smlouvy a rovněž bude toto prodloužení příslušných termínů (lhůt) plnění zohledněno v Prováděcí dokumentaci zejména v harmonogramu prací. Lhůty (termíny) plnění týkající se dokončení jednotlivých částí díla, které již uplynuly do nabytí účinnosti rozhodnutí poskytovatele o prodloužení dokončení Projektu se však již neprodlužují.
3. Smluvní strany shodně konstatují, že příslušný poskytovatel dotace umožnil prodloužení Projektu, a to na základě žádosti Objednatele, a to až do 31. 3. 2026. Zhotovitel učinil návrh na prodloužení termínů (lhůt) pro dokončení jednotlivých částí díla, resp.  pořízení dat ve fázi 2 a předání a převzetí dokončeného díla v souladu s výše uvedeným prodloužením Projektu. Termíny (lhůty) pro dokončení jednotlivých částí díla provedených v rámci fáze 1 již uplynuly a tímto dodatkem se nemění.
4. S ohledem na výše uvedené a v souladu s uplatněnou aplikací předmětné vyhrazené změny závazku se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku Smlouvy a to tak, jak je dále uvedeno.
5. Dále je předmětem tohoto dodatku rovněž změna osoby oprávněné jednat ve věcech technických na straně Objednatele, včetně příslušných kontaktních údajů.


Článek II. 
Předmět dodatku – změna Smlouvy

1. V odst. 1 článku III. Smlouvy se původní věta ve znění:

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést v termínu nejpozději do 31. 12. 2025, resp. poslední část díla musí být provedena a předána ke kontrole Objednateli nejpozději k datu 3. 11. 2025 tak, aby Objednatel byl schopen poslední část díla zkontrolovat do 30. 11. 2025.
nahrazuje nově větou v tomto znění:
Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést v termínu nejpozději do 31. 3. 2026, resp. poslední část díla musí být provedena a předána ke kontrole Objednateli nejpozději k datu 3. 2. 2026 tak, aby Objednatel byl schopen poslední část díla zkontrolovat do 28. 2. 2026.

2.  V odst. 1 článku III. Smlouvy se původní tabulka nahrazuje nově tabulkou v tomto znění:

	Fáze
	Obsah plnění
	Lhůta plnění

	fáze 1 - zpracování prováděcí dokumentace


	Zhotovitel zahájí plnění
	ihned po nabytí účinnosti této smlouvy

	
	Zhotovitel zpracuje a předá Objednateli Prováděcí dokumentaci
	do 3 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy 

	
	Objednatel provede kontrolu Prováděcí dokumentace a zašle Zhotoviteli případné připomínky 
	do 4 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy 

	
	Zhotovitel zohlední, zapracuje a vypořádá připomínky Objednatele – finalizace Prováděcí dokumentace 
	do 5 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy 

	
	akceptace finální verze Prováděcí dokumentace bez vad a nedodělků – vyhotovení akceptačního protokolu k Prováděcí dokumentaci
	Do 5 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy

	fáze 2 – pořízení dat 
	Průběžné pořizování a předávání dat Zhotovitelem Objednateli, následná kontrola a odsouhlasení soupisu-evidence předávaných dat a provedených činností ze strany Objednatele (fakturace na základě soupisu řádně provedených činností/předaných dat a dokumentací písemně odsouhlasených technickým dozorem Objednatele a Objednatelem – viz odst. 2 článku V. této smlouvy)
	do 31. 1. 2026, resp. nejpozději do 3. 2. 2026 musí Zhotovitel předat Objednateli poslední soupis evidence předávaných dat a provedených činností v rámci fáze 2 tak, aby tento je mohl zkontrolovat do 28. 2. 2026 

	předání a převzetí díla
	předání a převzetí dokončeného díla – vyhotovení protokolu o předání a převzetí díla 
	do 31. 3. 2026


 
3. Na straně Objednatele se mění osoba oprávněná jednat ve věcech technických, vč. kontaktních údajů, to vše uvedených na str. 1 Smlouvy, když původní xxxxx, Správa digitální technické mapy a geografických informačních systémů, tel: xxxxx, e-mail: xxxxx se nahrazuje nově xxxxx, Editace a koordinace digitálně technické mapy, tel: xxxxx, e-mail: xxxxx 


Článek III.
Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.
2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že změna Smlouvy provedená na základě tohoto dodatku není podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jelikož se jedná o uplatnění vyhrazené změny závazku sjednané ve Smlouvě podle § 100 odst. 1 shora uvedeného zákona.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění tohoto dodatku Objednatel bezodkladně informuje Zhotovitel (postačí e-mailem prostřednictvím kontaktní osoby/osoby oprávněné jednat ve věcech technických nebo smluvních).
4. V případě, že bude tento dodatek vyhotoven a podepsán v analogové formě, bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. V případě, že tento dodatek bude vyhotoven v elektronické/digitální podobě, každá smluvní strana jej bude mít k dispozici, a to po jeho podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními stranami.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů
Rozhodnuto orgánem kraje:	 Rada Zlínského kraje
Datum a číslo jednací:		18. 8. 2025, usnesení č. 0680/R21/25 

Za Objednatele:				Za Zhotovitele:
Ve Zlíně dne __________			V Pardubicích dne __________



_________________________			_________________________	
Ing. Radim Holiš				xxxxx
hejtman		zmocněnec společnosti (Sdružení DTM Zlínský kraj II.)



kontroloval: 
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