D O D A T E K   č. 1
S M L O U V A   O   D Í L O
č.2025-276/SM

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“),

Smluvní strany:

OBJEDNATEL
Název:			Město Lysá nad Labem
IČO / DIČ:		00239402 / CZ00239402
Se sídlem: 		Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem
Zastoupené: 		Mgr. Karlem Markem, starostou
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXX
[bookmark: _Hlk161615581]ID datové schránky:	5adasau
 (dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL
Název:			Podlahy Kutil s.r.o.
Sídlo:			Na Pahorku 84, 289 23 Milovice
IČO / DIČ:		04357345 / CZ 04357345
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen jako „smluvní strany“)

I. Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 07. 07. 2025 smlouvu o dílo na zhotovení stavby s názvem „Oprava podlahy v učebnách č. 101 a 204 objektu ZŠ B. Hrozného včetně pokládky nové podlahové krytiny.“ vedené objednatelem pod č. 2025-276/SM (dále jen „smlouva o dílo“).

II. Předmět úpravy
1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 dochází ke změně rozsahu prací a ceny sjednaných smlouvou o dílo, a to v důsledku aktualizace položek a výměr dle skutečného stavu stávajících podlah na základě technického posouzení stavu, doplnění chybějících prací v učebně č. 204, a zároveň změnou položek naceněných prací v učebně č. 101, jak jsou specifikovány v Krycím listu, jež tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1.
2. Cena díla dle čl. 4.1. smlouvy o dílo se mění následovně:
	Dílo
	Cena bez DPH
	DPH
	Cena včetně DPH

	Oprava podlahy v učebnách č. 101 a 204 objektu ZŠ B. Hrozného včetně pokládky nové podlahové krytiny – dle smlouvy o dílo
	419 014,00 Kč
	87 992,00 Kč
	507 006,00 Kč

	Změna dle Dodatku č. 1
	63 142,00 Kč
	13 261,00 Kč
	76 403,00 Kč

	
Cena celkem
	
482 156,00 Kč
	
101 253,00 Kč
	
583 409,00 Kč


             
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny.

III. Ostatní a závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 a prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl podepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl podepsán v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
2. Dodatek č. 1 obsahuje úplné ujednání, které strany měly a chtěly v Dodatku č. 1 ujednat, a které považují za důležité. Žádný projev stran učiněný při jednání o tomto Dodatku č. 1 ani projev učiněný po uzavření tohoto Dodatku č. 1 nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními smlouvy a Dodatku č. 1 a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
3. Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž smluvní strany k datu podpisu tohoto Dodatku č. 1 věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření tohoto Dodatku č. 1. Kromě ujištění, která si strany poskytly v tomto Dodatku č. 1, nebude mít žádná ze stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá strana informace při jednání o tomto Dodatku č. 1. Výjimkou budou případy, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl.
4. Strany výslovně potvrzují, že obsah Dodatku č. 1 je výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah tohoto Dodatku č. 1.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.
6. Uzavření tohoto dodatku schválila rada města Lysá nad Labem dne 11.8.2025 usnesením č. 460.
7. Přílohy: Krycí list a položkové rozpočty – změna prací.



V Lysé nad Labem dne	               V Milovicích dne

					




	………………………………………………..
	………………………………………………..

	                starosta
     Město Lysá nad Labem
	jednatel společnosti
Podlahy Kutil s.r.o.







Příloha: 
1. Krycí list.
2. Položkový rozpočet učebna č. 204 – vícepráce. 
3. Položkový rozpočet učebna č. 101 – změna prací. 

