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Smlouva o dílo 

k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „zákon“), s názvem: 

 

„Rekonstrukce sídla VICTORIA VSC“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



1 Smluvní strany 

Objednatel: 

název:  
sídlo: 
IČ:
DIČ:

osoba oprávněná jednat: 

VICTORIA Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT 
Sámova 677/3, Vršovice, 101 00 Praha 
71154639
CZ71154639

Mgr. Lenka Kovářová, Ph.D., MBA, LL.M., ředitelka 
kontaktní osoba: 
tel.:  
e-mail:
ID datové schránky: hismuye 

bankovní spojení: 
číslo účtu:

(dále jen „Objednatel“) 

Zhotovitel: 

název: S u b t e r r a  a.s. 
sídlo: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 
IČ: 45309612
DIČ: CZ45309612
plátce DPH: ANO 

osoba oprávněná jednat: Ing. Petr Kajer, ředitel divize 2 
kontaktní osoba: Ing. Petr Kajer 
tel.:  

e-mail:

ID datové schránky: jxtcg8w 

bankovní spojení: 
číslo účtu:

(dále jen „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ nebo samostatně jako „Smluvní 
strana“) 

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). 

2 Úvodní ujednání 

2.1 Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení (dále jen „zadávací řízení“) s názvem: 
„Rekonstrukce sídla VICTORIA VSC“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Jednotlivá ujednání Smlouvy tak 



 
 

budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele 
podanou na Veřejnou zakázku. 

2.2 Zhotovitel je povinen při plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy dodržovat požadavky stanovené 
podmínkami zadávacího řízení, projektové dokumentace a smlouvy o dílo. 

3 Předmět smlouvy 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro Objednatele dále 
speciÞkované dílo: Rekonstrukce sídla VICTORIA VSC (dále jen „Dílo“). 

3.2 Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu a příslušnou DPH, je-
li Zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZoDPH“) hradit DPH. 

4 Předmět díla 

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo: 

1. podle dále speciÞkované projektové dokumentace včetně revize projektové dokumentace; 
2. podle podmínek sjednaných Smlouvou; 

a to včetně všech souvisejících stavebních prací, dodávek a služeb. 

4.2 Dílo je blíže speciÞkováno v projektové dokumentaci označené názvem: Stavební úpravy, přístavba 
a nástavba budovy č.p. 677 org. VICTORIA VSC, zpracované společností ATELIER 6, s.r.o., se 
sídlem Rokycanova 30, 130 00 Praha 3, IČO 26 16 35 35, jakožto hlavním architektem a společností 
Ziah s.r.o., sídlem Pod Hájem 310, 252 06 Měchenice, IČO: 278 36 851, jakožto hlavním projektantem 
(dále též jen jako „Projektová dokumentace“ a zpracovatelé Projektové dokumentace dále též jen 
jako „Projektant“). 

4.3 Zhotovitel je povinen při provádění Díla provést, dodat a poskytnout veškeré stavební práce, montáže, 
dodávky, a služby, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení a předání Díla 
a k uvedení Díla do trvalého provozu. Součástí Díla je provedení všech prací v souladu s Projektovou 
dokumentací zejména: 

1. demontáž a odstranění původního vybavení, 
2. bourací práce v nezbytném rozsahu, 
3. výměna povrchů podlah, obkladů, kazetových podhledů, 
4. dispoziční úpravy rekonstruovaných prostor, 
5. úprava fasády, 
6. výmalba interiéru, 
7. výměna oken a dveří, 
8. instalace výtahů, 
9. výstavba nového únikového schodiště, 
10. výměny a instalace ZTI, 
11. výměna a instalace elektroinstalací vč. koncových prvků, 
12. instalace EPS, 
13. výměna a instalace VZT, 



 
 

14. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k 
řádnému provedení Díla; 

15. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení 
Díla; 

16. průběžný odvoz stavebního a jiného odpadu vzniklého při provádění Díla, zajištění jeho 
dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osoby oprávněné 
k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o odpadech“), není-li touto osobou 
přímo Zhotovitel; 

17. zajištění řádné ochrany stávajících okolních ploch, a to i těch, které nebudou dotčeny 
stavebními pracemi, ale budou sloužit k přepravě či uskladnění materiálu nebo k zařízení 
staveniště, před znečištěním a poškozením po celou dobu provádění Díla a uvedení všech 
těchto povrchů dotčených prováděním Díla do původního stavu, před započetím stavebních 
prací budou tyto plochy vhodným způsobem Zhotovitelem zdokumentovány, dokumentace 
bude součástí protokolu o předání a převzetí staveniště; 

18. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, respektování případných požadavků 
pověřeného správce stavby a jeho zástupců, zejména pak koordinátora BOZP a technického 
dozoru Objednatele (dále jen „Správce stavby“); 

19. zajištění a kontrola zabezpečení staveniště; 
20. provedení závěrečného úklidu staveniště, odstranění zařízení staveniště a uvedení okolních 

ploch do původního stavu; 
21. zřízení a rozvody přípojek médií a energií během provádění Díla; 
22. zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k 

provedení Díla (např.  vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.); 
23. provedení veškerých předepsaných zkoušek, revizí, atestů a měření všech prvků, systémů a 

zařízení tvořících Dílo včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certiÞkátů, 
prohlášení o shodě a ostatních dokladů potřebných pro možnost jejich řádného provozování 
ve smyslu platných a účinných právních předpisů apod. a jejich předání Objednateli; 

24. zhotovení dokumentace skutečného provedení Díla a závěrečné zprávy a jejich předání 
Objednateli ve dvou vyhotoveních formátu PDF a DWG a 6x v tištěné podobě. 

4.4 Rozsah a kvalita Díla jsou dále dány příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými 
v době provádění Díla, a dalšími rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy a 
správců inženýrských sítí týkajícími se Díla, a dalšími podmínkami Objednatele sjednanými ve Smlouvě. 

4.5 Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené s prováděním Díla 
a doklady vyžadované Smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy včetně zajištění 
vydání souhlasného stanoviska TIČR (vyhrazené technické zařízení I. třídy dle § 4, odst. 1 písm. c). 
Nařízení vlády č.  190/2022 Sb.). 

4.6 Výchozí revize elektrického zařízení bude provedena revizním technikem určeným Objednatelem. 

4.7 Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy převzal a seznámil se s Projektovou dokumentací a 
místem plnění, a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti zhotoví Dílo podle předané Projektové 
dokumentace tak, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být provedeno, přičemž si není 
vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu se Smlouvou. 

4.8 Zhotovitel se zavazuje na zhotovení Díla použít pouze nové, nikoli repasované materiály I. jakosti a 
materiály, které mají kvalitu odpovídající jejich použití při provádění Díla, kterou Zhotovitel prokáže 
Objednateli nebo Správci stavby dodacím listem, certiÞkátem, prohlášením o shodě či jiným obdobným 



 
 

dokladem od používaných materiálů vystaveným příslušným výrobcem nebo zplnomocněným 
zástupcem. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nebo Správci stavby před 
zabudováním příslušných materiálů do Díla.  

4.9 Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při provádění Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 
době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí nebo zdraví osob. Zhotovitel je 
povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných 
pro provádění Díla a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certiÞkáty a záruční 
dokumentaci. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nebo Správci stavby před 
zabudováním příslušných materiálů do Díla. 

4.10 Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele, pokud Objednatel Zhotoviteli 
takové příkazy udělí. 

4.11 Změny Díla, včetně provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, 
doplňky, rozšíření či zúžení Díla, je možné činit pouze za podmínek stanovených zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o 
zadávání veřejných zakázek“), a musí být vždy sjednány předem ve formě písemného dodatku ke 
Smlouvě, nestanoví-li Smlouva jinak. Nebude-li písemný dodatek obsahovat ujednání o důsledcích 
sjednaných změn na výši sjednané ceny Díla, je Objednatel povinen bez ohledu na sjednané změny 
Díla zaplatit cenu Díla sjednanou ve Smlouvě. 

5 Cena Díla 

5.1 Cena za provedení Díla činí 136 160 000,- Kč bez DPH, DPH ve výši 28 593 600,- Kč, celkem tedy za 
Dílo vč. DPH 164 753 600,- Kč (dále jen „Cena Díla“). Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkovém 
rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), 
který tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 1 Smlouvy), (dále jen „Položkový rozpočet“). 

5.2 Cena Díla je stanovena jako pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkami sjednanými ve 
Smlouvě. 

5.3 V Ceně Díla jsou rovněž zahrnuty mimo jiné: 

a) náklady na dílo, vybudování, zřízení, zprovoznění, provoz, údržbu, úklid, likvidaci a vyklizení 
zařízení staveniště pro potřeby Zhotovitele po celou dobu provádění stavebních prací na Díle 
a náklady na střežení a úklid staveniště; 

b) poplatky za zábor veřejného prostranství, pokud jej Zhotovitel potřebuje pro provádění 
stavebních prací na Díle; 

c) dopravní náklady pro personál Zhotovitele a materiál na staveniště; 
d) náklady na odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním Díla; 
e) cena vypracování veškeré dokumentace ve smyslu čl. 10 odst. 2 Smlouvy; 
f) náklady na mechanizaci, spotřeba energií a vody a další náklady Zhotovitele nutné pro včasné 

a kompletní provedení Díla podle Smlouvy. 

5.4 Vyskytne-li se při provádění Díla potřeba provést vícepráce, je Zhotovitel povinen provést bez 
zbytečného odkladu přesný soupis všech víceprací, které je nutné provést, včetně jejich ocenění s 
ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny podle následujícího odstavce, a tento soupis 
předložit Objednateli ke schválení. Objednatel je povinen vyjádřit se k podle předchozí věty 
Zhotovitelem navrženému soupisu víceprací nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho předložení 
Zhotovitelem Objednateli. Bude-li navržený soupis víceprací Objednatelem schválen, provedou 



 
 

Smluvní strany změnu rozsahu Díla a Ceny Díla podle schváleného soupisu víceprací formou dodatku 
ke Smlouvě v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení Ceny 
Díla, jestliže přesný soupis víceprací včetně jejich ocenění s ohledem na počet měrných jednotek a 
jednotkové ceny podle následujícího odstavce nepředloží Objednateli ke schválení bez zbytečného 
odkladu poté, kdy se zvýšení Ceny Díla ukázalo jako nevyhnutelné. 

5.5 Smluvní strany se dohodly na následujícím postupu při výpočtu změny Ceny Díla: 

a) v případě rozšíření objemu již sjednaných stavebních prací, dodávek či služeb zpracuje 
Zhotovitel kalkulaci ceny z cen uvedených v nabídce; 

b) v případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nejsou zahrnuty v 
Položkovém rozpočtu, zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny s využitím aktuálních ceníků CS URS; 

c) pokud se bude jednat o položky, které nejsou obsaženy v aktuálním ceníku CS URS, použije 
Zhotovitel ceny v místě a čase obvyklé. 

Zhotovitel může předložit i nabídku pro Objednatele výhodnější. 

5.6 Po výpočtu změny Ceny Díla vyhotoví Zhotovitel písemný návrh dodatku ke Smlouvě, jehož obsahem 
bude zejména rozsah změn Díla, změna Ceny Díla včetně detailního položkového rozpočtu a vliv této 
změny na termíny plnění podle Smlouvy. V případě, že vliv na termíny plnění podle Smlouvy nebude v 
návrhu dodatku uveden, termíny plnění podle Smlouvy zůstávají beze změny. 

5.7 Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je oprávněn Objednateli vyúčtovat pouze Cenu 
Díla podle Zhotovitelem skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb, nedohodnou-li se 
Smluvní strany jinak. 

5.8 Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 Občanského zákoníku a rovněž obchodní 
zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se 
nepoužijí. 

6 Fakturace a platební podmínky 

6.1 Je-li Zhotovitel povinen podle ZoDPH uhradit v souvislosti s poskytováním plnění podle Smlouvy DPH 
a Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH, je Objednatel 
povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny Díla bez DPH. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba 
DPH bude ve vztahu ke všem plněním poskytovaným na základě Smlouvy stanovena v souladu s 
právními předpisy platnými a účinnými k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. 

6.2 Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla průběžně měsíčně na základě faktur (dále jen „Faktura“), 
vystavených za stavební práce, dodávky a služby na Díle provedené, dodané a poskytnuté v příslušném 
kalendářním měsíci na základě předloženého a odsouhlaseného soupisu prací Správcem stavby, AD a 
následně objednatelem. Den uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního 
měsíce, za který je Faktura vystavována. Po převzetí Díla Objednatelem v souladu se Smlouvou vystaví 
Zhotovitel závěrečnou Fakturu (dále jen „Závěrečná Faktura“) vystavenou za stavební práce, dodávky 
a služby na Díle provedené, dodané a poskytnuté od poslední vystavené Faktury do převzetí Díla 
Objednatelem. Závěrečná faktura bude odsouhlasena Správcem stavby, AD a objednatelem.  Den 
uskutečnění zdanitelného plnění u Závěrečné Faktury je den převzetí Díla Objednatelem. 

6.3 Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle ZoDPH, včetně případné informace, že 
provedení Díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH. V 
případě, že Zhotovitel není plátcem DPH, musí Faktura splňovat náležitosti účetního dokladu podle 



 
 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí vždy splňovat 
náležitosti stanovené § 435 Občanského zákoníku. 

6.4 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli před vystavením každé Faktury soupis provedených, 
dodaných a poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb oceněných v souladu s Položkovým 
rozpočtem (dále jen „Soupis“). Soupis bude obsahovat rozsah všech stavebních prací, dodávek a 
služeb provedených, dodaných a poskytnutých při provádění Díla za období, za které bude Faktura 
vystavena, a bude odsouhlasený Správcem stavby. Zhotovitel je povinen předložit Soupis Objednateli 
před vystavením Faktury k odsouhlasení, a to do 5 kalendářních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného 
plnění, a Faktura může být vystavena až po odsouhlasení Soupisu Objednatelem. 

6.5 Objednatel je povinen se k Soupisu vyjádřit nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne jeho obdržení. 
Vyjádří-li Objednatel se Soupisem nesouhlas, projednají Smluvní strany výhrady Objednatele k Soupisu 
a Zhotovitel poté předloží Objednateli k odsouhlasení opravený Soupis. 

6.6 Zhotovitel vystaví Fakturu nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne odsouhlasení Soupisu 
Objednatelem. Nedílnou součástí Faktury musí být Soupis podepsaný Objednatelem. 

6.7 Splatnost Faktury musí být stanovena tak, aby nebyla kratší než 30 dnů ode dne doručení Faktury 
Objednateli. Splatnost Závěrečné Faktury musí být stanovena tak, aby nebyla kratší než 30 dnů ode 
dne doručení Faktury Objednateli. 

6.8 Stanoví-li Faktura splatnost delší, než je minimální splatnost dle tohoto článku, je Objednatel oprávněn 
uhradit Cenu Díla, případně její část, a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve Faktuře. 

6.9 Cena Díla, případně její část, vyúčtovaná Fakturou a případná DPH je uhrazena vždy dnem jejich 
odepsání z bankovního účtu Objednatele. 

6.10 Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že Zhotovitel je nespolehlivým 
plátcem DPH, je Objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo místně a věcně příslušnému 
správci daně Zhotovitele. Tento odstavec se užije pouze v případě, že Dílo nepodléhá režimu přenesení 
daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH. 

6.11 Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny Díla nebo její části a 
případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, 
které je Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu Díla 
nebo její část, na něž byla vystavena Faktura, a případnou DPH na bankovní účet zveřejněný správcem 
daně ve smyslu ZoDPH jako bankovní účet, který je Zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost. 
Ve vztahu k Objednatelem případně hrazené DPH se tento odstavec užije pouze v případě, že Dílo 
nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH. 

6.12 Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 
chybně stanovena Cena Díla či její část, DPH nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel oprávněn tuto 
Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen opravit 
Fakturu podle pokynů Objednatele a opravenou Fakturu neprodleně doručit Objednateli. Lhůta 
splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opravené Faktury. 

6.13 Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohy. 

6.14 Vzhledem k Þnancování díla z prostředků zřizovatele probíhá kontrola vystavených Faktur 
Objednatelem. Pokud budou v rámci této kontroly ve Faktuře nebo dokladech přiložených k Faktuře 
zjištěny nedostatky, je Objednatel rovněž oprávněn tuto Fakturu Zhotoviteli vrátit. Zhotovitel je povinen 
takovou Fakturu, případně její přílohy, opravit podle pokynů Objednatele a opravenou Fakturu 



 
 

neprodleně doručit Objednateli. Lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opravené 
Faktury. 

6.15 Smluvní strany se dohodly, že pokud bude Dílo předáno s vadami a nedodělky v souladu 
s čl. 10 odst. 4 Smlouvy, je Objednatel oprávněn nezaplatit část Ceny Díla a případnou DPH odhadem 
přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu z důvodu vadného plnění do doby, než budou veškeré vady 
a nedodělky odstraněny. 

7 Místo a doba plnění 

7.1 Místo plnění je určeno Projektovou dokumentací, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak. 

7.2 Dílo bude prováděno v následujících termínech, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak: 

a) Převzetí staveniště a zahájení prací do 7 kalendářních dnů od písemné výzvy Objednatele. 
b) Ukončení prací, předání a převzetí dokončeného díla včetně všech revizí, zkoušek a vydaných 

stanovisek nejpozději 14 měsíců (420 kalendářních dnů) ode dne převzetí staveniště. 

7.3 Zhotovitel je dále povinen provést Dílo v termínu uvedeném v předchozím odstavci. 

7.4 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu nebo 
neúplnost věci nebo podkladu, které mu Objednatel předal k provedení Díla, nebo na nevhodnou 
povahu nebo neúplnost příkazu, který mu Objednatel dal. Jestliže nevhodné nebo neúplné věci, 
podklady nebo příkazy Objednatele překážejí v řádném provádění Díla, Zhotovitel v nezbytném rozsahu 
přeruší provádění Díla do doby výměny nebo doplnění věcí nebo podkladů nebo změny příkazů 
Objednatelem, nebo do doby doručení písemného sdělení Objednatele, že trvá na provádění Díla s 
použitím předaných věcí nebo podkladů nebo na dodržování jeho příkazů. Zhotovitel je povinen 
pokračovat v provádění Díla v rozsahu, ve kterém mu v tom nebrání nevhodné nebo neúplné věci, 
podklady nebo příkazy a technologický postup provádění Díla. Termíny plnění podle 
čl. 7 odst. 2 Smlouvy, byly-li přerušením provádění Díla přímo dotčeny, se prodlužují o dobu 
přerušením vyvolanou. Zhotovitel však nemá právo na náhradu nákladů spojených s přerušením 
provádění Díla nebo s použitím nevhodných věcí. 

7.5 Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla, že nelze dodržet termín plnění stanovený 
v čl. 7 odst. 2 Smlouvy, je povinen vždy na to Objednatele upozornit. Tím nejsou dotčeny další 
povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním Díla a 
odpovědnost Zhotovitele za škodu. 

7.6 Termín plnění podle čl. 7 odst. 2 Smlouvy mohou být změněny pouze písemným dodatkem ke Smlouvě 
po dohodě obou Smluvních stran, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak.  

8 Staveniště 

8.1 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště od Objednatele v termínu sjednaném v čl. 7 odst. 2 Smlouvy. 
Smluvní strany sepíší předávací protokol o předání a převzetí staveniště. 

8.2 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání 
staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 

8.3 Zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných energií a vody, si po dobu od předání 
staveniště Zhotoviteli do doby předání staveniště zpět Objednateli, zajišťuje a hradí Zhotovitel. 



 
 

Zhotovitel je povinen zajistit samostatná měřící místa s měřidly, která budou evidovat skutečnou výši 
Zhotovitelem spotřebovaných energií a vody. Objednatelem odsouhlasené výchozí stavy jednotlivých 
měřidel je Zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku. 

8.4 Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště. 

8.5 Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru staveniště během 
provádění Díla po celou dobu ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem do okamžiku převzetí Díla 
Objednatelem, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu tohoto 
odstraňování. Po celou dobu provádění Díla zajistí Zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména 
dodržování veškerých právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně 
na pracovišti a o ochraně životního prostředí, a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením, případně 
při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu tohoto odstraňování. 

8.6 Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel a je povinen 
dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije 
veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí a uhradit náklady 
s tím spojené. 

8.7 Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, výrobky, technické vybavení a zařízení dodané na 
staveniště tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení a je povinen respektovat 
technické podmínky výrobce, jsou-li výrobcem stanoveny. 

8.8 Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí Zhotovitele 
nebo jeho poddodavatelů při provádění Díla nebo v souvislosti s prováděním Díla, včetně škod na 
přilehlých pozemcích ve vlastnictví jiných osob. Pro účely Smlouvy se poškození věcí na pozemcích 
jiných osob rozumí taktéž porušení hranic pozemku a přestupky proti zásadám sousedského soužití 
vedoucí pouze k omezování práv nakládání s majetkem bez vlastního poškození věci. 

8.9 Zhotovitel je povinen na staveništi po dobu provádění Díla, případně při odstraňování vad a nedodělků 
Díla, zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady, nečistoty vzniklé prováděním 
stavebních prací a je povinen staveniště a zařízení staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí jiných 
osob a dále s ohledem na své potřeby, v souladu s Projektovou dokumentací a v souladu s dalšími 
požadavky vyplývajícími ze Smlouvy. 

8.10 Zhotovitel je povinen předávat Objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých prováděním 
Díla v souladu se Zákonem o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy. 
Přehled odpadů vzniklých činností Zhotovitele při provádění Díla a způsob jejich využití nebo 
odstranění, případně důvody jejich uložení je Zhotovitel povinen předložit Objednateli pro účely vydání 
kolaudačního rozhodnutí k Dílu, a to nejpozději při předání Díla.  

8.11 Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti do doby jeho likvidace nebo stavební 
materiál nebyl umísťován mimo staveniště. 

8.12 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po vzniku škody způsobené v průběhu provádění Díla 
na staveništi tuto škodu odstranit. 

8.13 Zhotovitel je povinen vyklidit a předat staveniště Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí 
Díla Objednatelem, nebude-li v předávacím protokolu podle čl. 10 odst. 3 Smlouvy sjednáno jinak. 
Smluvní strany sepíší protokol o předání a převzetí staveniště zpět Objednateli. Je-li Zhotovitel povinen 
provést odstranění vad a nedodělků, je oprávněn ponechat na staveništi vybavení a materiál v rozsahu 
nezbytném pro odstranění vad a nedodělků, přičemž toto vybavení a materiál vyklidí ihned po 
odstranění těchto vad a nedodělků. Vyklizení vybavení a materiálu bude zapsáno do protokolu o 



 
 

odstranění vad a nedodělků Díla. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel 
oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště jinou osobou a náklady s tím spojené uhradí Zhotovitel 
Objednateli. 

9 Podmínky plnění předmětu smlouvy 

9.1 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 
příslušnou kvaliÞkaci. Tuto kvaliÞkaci je povinen Zhotovitel na požádání prokázat Objednateli nebo 
Správcem stavby do 2 pracovních dnů. 

9.2 Zhotovitel je povinen před zahájením stavebních prací projednat s vlastníky komunikací podmínky 
užívání komunikací při provádění Díla. Zhotovitel bude dodržovat veškeré právní předpisy a rozhodnutí 
příslušných orgánů veřejné moci, které se týkají užívání, čištění a údržby přístupových komunikací na 
staveniště během provádění Díla.  

9.3 Zhotovitel je povinen chránit a udržovat komunikace dotčené prováděním Díla a v souladu s případnými 
požadavky Objednatele opravovat škody na nich způsobené prováděním Díla. Všechny škody, které 
budou způsobeny při provádění Díla Zhotovitelem, budou napraveny Zhotovitelem na jeho vlastní 
náklady. Zhotovitel rovněž uhradí všechny další případné náklady, zejména sankce, náhradu škody 
nebo poplatky z tohoto vyplývající. Zhotovitel prohlašuje, že přístupové komunikace na staveniště jsou 
dostačující pro potřeby provedení Díla. 

9.4 Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti uložené stavebníkovi stavby platnými a účinnými právními 
předpisy, zejména vést ode dne prvního převzetí staveniště stavební deník v souladu se zákonem č. 
283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“), a 
souvisejícími platnými a účinnými prováděcími předpisy. 

9.5 Do stavebního deníku budou zaznamenávány významné události o průběhu provádění Díla. Stavební 
deník bude k dispozici kdykoliv v průběhu pracovní doby osobám oprávněným provádět zápisy za 
Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, v místě provádění 
Díla s tím, že Objednatel je oprávněn kontrolovat Zhotovitelem provedené zápisy a provádět zápisy 
svých požadavků, případně připomínek ke Zhotovitelem provedeným zápisům.  

9.6 Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy za Objednatele zástupci Objednatele ve věcech 
technických, Správce stavby a Projektant v rámci autorského dozoru (dále jen „AD“), za Zhotovitele 
potom jeho oprávnění pracovníci nebo zástupci. Objednatel, Správce stavby a AD jsou oprávněni 
kontrolovat obsah stavebního deníku a nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k 
zápisům připojit své stanovisko. 

9.7 Bude-li zjištěno, že některé ze stavebních prací, které jsou součástí Projektové dokumentace, není 
účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku, tím není dotčeno ujednání 
čl. 4 odst. 11 Smlouvy. 

9.8 Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pověřených pracovníků při kontrole prováděných stavebních 
prací, kterou provádí Správce stavby nebo Objednatel a činit neprodleně opatření k odstranění 
zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné splnění 
povinností podle Smlouvy. 

9.9 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Díla na pravidelných poradách 
(tzv. kontrolních dnech), které bude Objednatel organizovat podle potřeby (přibližně jednou týdně). 



 
 

Zhotovitel se zavazuje zajistit vždy účast stavbyvedoucího, případně zástupce stavbyvedoucího, 
případně i odpovědných zástupců poddodavatelů Zhotovitele. 

9.10 Zápisy z těchto porad (kontrolních dnů) a zapisovat do stavebního deníku datum konání těchto porad 
a závěry a zjištění z těchto porad vyplývající bude pořizovat Správci stavby.  

9.11 Zhotovitel je povinen průběžně zvát Objednatele ke kontrole všech stavebních prací, které mají být 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzvu ke kontrole je Zhotovitel povinen učinit telefonicky a 
písemně ve stavebním deníku alespoň 3 pracovní dny před zakrytím stavebních prací. 

9.12 Nepozve-li Zhotovitel Objednatele na kontrolu podle předchozího odstavce Smlouvy včas nebo pozve-
li jej ve zřejmě nevhodné době, zejména mimo dobu, kdy je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo podle 
čl. 9 odst. 17 Smlouvy nebo mimo pracovní den, umožní Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí 
náklady s tím spojené. 

9.13 Před zakrytím všech nepřístupných stavebních prací provede Zhotovitel předepsané zkoušky podle 
ČSN, ČSN EN, a případně, podle typu zakrývaných stavebních prací, geodetické zaměření oprávněnou 
osobou pro potřeby zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. 

9.14 Pokud se Objednatel či Správce stavby na výzvu Zhotovitele učiněnou v souladu s čl. 9 odst. 11 
Smlouvy nedostaví a neprovede kontrolu takových stavebních prací, Zhotovitel o tom pořídí zápis do 
stavebního deníku a bude v provádění Díla pokračovat. Bude-li Objednatel dodatečně požadovat 
odkrytí těchto stavebních prací, je Zhotovitel povinen takové odkrytí provést na náklady Objednatele. 
Pokud při dodatečné kontrole vyjde najevo, že stavební práce nebyly provedeny řádně, nese veškeré 
náklady na odkrytí těchto stavebních prací a odstranění zjištěných vad Zhotovitel.  

9.15 Objednatel nebo Správce stavby nebo AD je oprávněn kontrolovat provádění Díla Zhotovitelem. Zjistí-
li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost vyplývající ze Smlouvy nebo právních předpisů, může 
Objednatel požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak 
Zhotovitel ani v době stanovené Objednatelem, může Objednatel bez dalšího odstoupit od Smlouvy. 
Objednatel nebo Správce stavby nebo AD je oprávněn zejména: 

a) kontrolovat, zda je Dílo prováděno v souladu se Smlouvou, Projektovou dokumentací, 
příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Díla a 
rozhodnutími dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajících se Díla; 

b) upozorňovat Zhotovitele zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat 
termíny a způsob jejich odstranění; 

c) kontrolovat zakrývané stavební práce; 
d) kontrolovat dodržování právních předpisů, technických norem, směrnic apod. 

9.16 Osoby pověřené výkonem funkce Správce stavby (TDS a koordinátor BOZP), AD budou zapsány do 
stavebního deníku při předání a převzetí staveniště, případně při zahájení stavebních prací. 

9.17 Zhotovitel je povinen umožnit výkon funkce Správce stavby, AD a poskytnout veškerou potřebnou 
součinnost osobám pověřeným výkonem funkce Správce stavby, AD při provádění Díla. 

9.18 Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady a nedodělky zjištěné při kontrolách Objednatele, Správce 
stavby nebo AD prováděných podle Smlouvy nebo při kontrolních prohlídkách do dne dohodnutého s 
Objednatelem, Správcem stavby nebo AD, nejpozději však do dne předání Díla Objednateli. 

9.19 Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo každý kalendářní den v době od 07:00 hod. do 21:30 hod., 
Objednatel je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu podle předchozí věty, po kterou je 
Zhotovitel oprávněn provádět Dílo, upravit písemným pokynem Zhotoviteli zápisem do stavebního 
deníku. 



 
 

9.20 Zhotovitel je povinen provádět Dílo v termínech odsouhlasených v podrobném Harmonogramu 
připraveném Zhotovitelem.  

9.21 Je-li k provedení Díla nutná součinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o rozsahu a 
formě požadované součinnosti alespoň 3 pracovní dny předem a určí mu přiměřenou lhůtu k jejímu 
poskytnutí. Objednatel je povinen Zhotoviteli potřebnou součinnost poskytnout, nebo se Zhotovitelem 
dohodnout náhradní termín poskytnutí součinnosti. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z 
důvodu neposkytnutí součinnosti Objednatelem. 

9.22 Smluvní strany si jsou povinny bez zbytečného odkladu poskytnout nezbytnou součinnost a příslušné 
dokumenty; Zhotovitel je zejména povinen předložit Objednateli na jeho žádost veškeré dokumenty k 
předání Díla Objednateli. 

10 Předání a převzetí Díla 

10.1 Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o termínu předání Díla alespoň 3 pracovní dny 
předem. 

10.2 Závazek Zhotovitele provést Dílo podle Smlouvy je splněn jeho včasným dokončením a předáním 
Objednateli, včetně předání veškerých dokladů nezbytných k vydání kolaudačního rozhodnutí k Dílu, k 
užívání Díla, k uvedení Díla do trvalého provozu, a dalších dokladů sjednaných Smlouvou, právními 
předpisy, technickými normami či rozhodnutími orgánů veřejné správy, tj. zejména: 

a) dokladů o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na Díle v souladu se 
Zákonem o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy; 

b) kusovníků jednotlivých prvků a zařízení Díla pro operativní evidenci Objednatele; 
c) dokladů a zápisů o provedení předepsaných zkoušek a měření, atestů, certiÞkátů, prohlášeních 

o shodě použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy apod.; 
d) předpisů k jednotlivým technickým zařízením a doklady o předvedení funkčnosti těchto 

zařízení; 
e) manipulačních a provozních řádů, návodů k obsluze a návodů na provoz a údržbu Díla a 

dokumentace údržby v českém jazyce, záručních listů, protokolů o zaškolení obsluhy apod.; 
f) fotodokumentaci z průběhu provádění Díla, zejména stavebních prací, které byly dalším 

postupem stavebních prací zakryty; 
g) souhlasné stanovisko TIČR; 
h) dokumentace skutečného provedení Díla, a to ve 6 vyhotoveních v listinné podobě a v 2 

vyhotovení v elektronické podobě (na vhodném nosiči dat) ve formátu PDF a DWG. 

10.3 V případě, že platné a účinné právní předpisy, rozhodnutí, povolení, souhlasy či vyjádření orgánů 
veřejné správy týkající se Díla nebo technické normy předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a 
měření či zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné 
provedení před předáním Díla Objednateli. Zhotovitel je povinen o provedení všech zkoušek, revizí, 
atestů a měření sepsat protokol nebo zprávu s uvedením jejich výsledků a všechny protokoly nebo 
zprávy předat Objednateli, a to ve 2 originálních vyhotoveních v listinné podobě. 

10.4 Objednatel Dílo nebo jeho dílčí část převezme za předpokladu, že je Dílo dokončené, odsouhlasené 
Správcem stavby, AD, odpovídá Smlouvě, je plně funkční a je prosté vad a nedodělků s výjimkou 
ojedinělých drobných vad a nedodělků, jež nebrání řádnému užívání Díla funkčně ani esteticky, ani jeho 
užívání podstatným způsobem neomezují, a které nejsou nebo nemohou být překážkou pro vydání 
kolaudačního rozhodnutí k Dílu. 



 
 

10.5 O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat zhodnocení 
provedení Díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná 
opatření (byla-li dohodnuta) a soupis dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli při předání Díla 
(dále též „Předávací protokol“). Vypracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zhotovitel. 

10.6 V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán zápis s uvedením 
důvodu nepřevzetí Díla a stanovisek obou smluvních stran, dohodnutých lhůt k odstranění vad a 
nedodělků a dohodnutého náhradního termínu předání a převzetí Díla (dále též „Zápis“). Odmítne-li 
Zhotovitel sepsat Zápis, oznámí Objednatel Zhotoviteli důvod nepřevzetí Díla a své stanovisko a určí 
Zhotoviteli přiměřenou lhůtu k odstranění vad a nedodělků, případně též náhradní termín předání a 
převzetí Díla. Sjednání nebo určení náhradního termínu předání a převzetí Díla nemá vliv na termíny 
plnění podle čl. 7 odst. 2 Smlouvy, ani na sankce za jejich nedodržení. 

10.7 Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky uvedené v Předávacím protokolu, a 
to ve lhůtě dohodnuté v Předávacím protokolu. V případě nepřevzetí Díla Objednatelem je Zhotovitel 
povinen řádně odstranit veškeré vady a nedodělky ve lhůtě dohodnuté v Zápise. Nebude-li lhůta pro 
odstranění vad a nedodělků v Předávacím protokolu nebo v Zápise dohodnuta, je Zhotovitel povinen 
vady a nedodělky odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oboustranného podpisu 
Předávacího protokolu, resp. Zápisu. Nebude-li Předávací protokol, resp. Zápis, sepsán, je Zhotovitel 
povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne předání a převzetí Díla, 
resp. marného pokusu o předání a převzetí Díla v případě, že Objednatel Dílo nepřevzal. O odstranění 
vad a nedodělků sepíší Smluvní strany protokol. 

10.8 Pokud Zhotovitel vady a nedodělky neodstraní, je Objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění jinou 
osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti 
s odstraněním vad a nedodělků, zejména v podobě vynaložení nákladů na odstranění takových vad a 
nedodělků. 

10.9 Smluvní strany se dohodly, že § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 a § 2629 odst. 
1 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo 
obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. 

11 Nabytí vlastnického práva a přechod nebezpečí škody 

11.1 Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu má bez jakýchkoli výjimek od počátku Objednatel, přičemž 
vlastnické právo k jakékoliv části Díla či jeho poddodávce přechází na Objednatele jejím zabudováním 
do Díla, po jeho instalaci v něm nebo prostým dodáním (jde-li o samostatnou věc, která je součástí 
Díla) do místa plnění. Objednatel zůstává vlastníkem Díla i v případě zániku závazků ze Smlouvy jinak 
než splněním, např. odstoupením některé ze Smluvních stran. 

11.2 Nebezpečí škody na Díle, veškerých výrobcích, technickém vybavení a materiálech určených ke 
zhotovení Díla nebo k zabudování do něj nebo k instalaci v něm, majetku Objednatele nacházejícího se 
na staveništi a majetku smluvních partnerů Objednatele poskytujících plnění na staveništi nese od 
okamžiku převzetí staveniště Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem 
převzetí Díla Objednatelem, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, pokud bylo Dílo předáno s 
vadami nebo nedodělky v souladu s čl. 10 odst. 4 Smlouvy. 

11.3 Smluvní strany se dohodly, že § 1976, § 2599–2603 a § 2624 Občanského zákoníku a rovněž obchodní 
zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se 
nepoužijí. 



 
 

12 Vady díla a záruční podmínky 

12.1 Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo je provedeno řádně v souladu se Smlouvou, Projektovou 
dokumentací, příslušnými ČSN, ČSN EN, právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Díla 
a rozhodnutími, vyjádřeními či stanovisky dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí 
týkajících se Díla. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedením Díla nebyla porušena práva 
Objednatele, Zhotovitele nebo jiných osob. 

12.2 Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, jíž se Zhotovitel zavazuje, že Dílo bude po záruční 
dobu způsobilé pro použití k účelu sjednanému Smlouvou a že si zachová vlastnosti sjednané 
Smlouvou a nebude mít právní vady. Dílo má právní vadu, pokud k němu uplatňuje právo jiná osoba. 
Záruční doba činí v případě stavebních prací 60 měsíců a v případě dodaných technologií 24 měsíců 
(dále jen „Záruční doba“). Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem na základě 
Předávacího protokolu, v případě, že Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. V případě, že Dílo bylo 
předáno s vadami a nedodělky v souladu s čl. 10 odst. 4 Smlouvy, počíná Záruční doba běžet ode dne 
odstranění všech takových vad a nedodělků. 

12.3 Dílo bude vadné, nebude-li: 

a) při převzetí Objednatelem mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo 
b) kdykoli v průběhu Záruční doby způsobilé pro použití k účelu sjednanému Smlouvou nebo 
c) kdykoli v průběhu Záruční doby mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo 
d) při převzetí Objednatelem nebo kdykoli v průběhu Záruční doby prosté právních vad. 

12.4 Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením 
obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy nebo při převzetí Díla. 

12.5 Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo jinými osobami, ledaže 
Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdržely od 
Zhotovitele. 

12.6 Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na Díle na 
Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv jiná osoba, jejímž 
prostřednictvím Zhotovitel plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. 

12.7 Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Díla, ke kterému do konce Záruční doby vzhledem 
k požadavkům Smlouvy na jakost a provedení Díla nemělo dojít. 

12.8 Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění. 

12.9 Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem. Zhotovitel je povinen 
přijetí reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo 
uvede, jak se vada projevuje. 

12.10 Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději v poslední den 
Záruční doby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou v poslední den Záruční doby. 

12.11 Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s uplatněním vad Díla. 

12.12 Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 15 pracovních dnů od jejich oznámení 
Objednatelem, nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín pro odstranění vad; to 
neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná. 

12.13 Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě podle předchozího odstavce Smlouvy, má Objednatel právo: 



 
 

a) zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou nebo 
b) na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo 
c) od Smlouvy odstoupit; 

to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná, v takovém případě má Objednatel právo na 
přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo od Smlouvy odstoupit. 

12.14 Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle předchozího 
odstavce Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit 
cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou podle čl. 12 odst. 13 písm. a) Smlouvy 
za odstranění vady. 

12.15 Jestliže Objednatel v oznámení vad (reklamaci) výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel 
povinen zahájit odstraňování vad (havárie) nejpozději do 24 hodin od oznámení vad Objednatelem a 
vady (havárii) odstranit v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 48 hodin od oznámení vad 
(reklamace) Objednatelem Zhotoviteli. Neprovede-li Zhotovitel odstranění vad (havárie) v uvedené 
lhůtě, je Objednatel oprávněn podle vlastního uvážení vady (havárii) odstranit sám nebo zajistit 
odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s 
odstraněním vady způsobem podle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. 
Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou 
osobou. 

12.16 Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. 
Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, tj. že Zhotovitel 
za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady 
v souvislosti s odstraněním vady. 

12.17 Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady. 

12.18 O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění 
vady, nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu dále Zhotovitel 
uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována. 

12.19 Záruční doba se prodlužuje o dobu počínající dnem oznámení každé záruční vady Objednatelem 
Zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění takové záruční vady. 

12.20 Smluvní strany si sjednávají, že případné vady bránící řádné kolaudaci Díla, či zjištěné při kolaudaci, 
jsou považovány za vady zjištěné při převzetí díla a stávající se tak součástí vad při předání díla (odst. 
10.7. této smlouvy) s tím, že Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit do 5 dnů ode dne kolaudace Díla, 
nedohodne-li se s Objednatelem jinak. Nebude-li Dílo po převzetí zkolaudováno, hledí se na převzetí 
stavby jako neúčinné do doby odstranění vad bránících kolaudaci Díla. Kolaudace se pro účely této 
smlouvy považuje za součást Díla. 

12.21 Smluvní strany se dohodly, že § 1917 - 1924, § 2099 - 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172 Občanského 
zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné 
uvedeným ustanovením, se nepoužijí. 

13 Sankce 

13.1 Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Dílo Objednateli v době sjednané podle čl. 7 odst. 2 písm. b) 
Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč za každý den 
prodlení. 



 
 

13.2 Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě vadu Díla, je povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti podle předchozí 
věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění 
Objednatelem na náklady Zhotovitele postupem podle čl. 12 odst. 13 písm. a) Smlouvy. Úhradou 
smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele.  

13.3 Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě havárii Díla ve smyslu čl. 12 odst. 15 Smlouvy, 
je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý den prodlení. Prodlení s 
plněním povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Zhotovitelem 
nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady Zhotovitele postupem podle čl. 12 odst. 
15 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele. 

13.4 Poruší-li Zhotovitel povinnost vyklidit a předat ve sjednané lhůtě zpět vyklizené staveniště Objednateli, 
je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny Díla (nejvýše však 50.000,- Kč) 
za každý den prodlení. 

13.5 Poruší-li Zhotovitel závažným způsobem předpisy BOZP nebo PO, je povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši: 

a) 50.000,- Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla z důvodu přímého ohrožení života 
pracovníků provádějících Dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění 
bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů apod.), a to za každé takové jednotlivé porušení 
předpisů BOZP nebo PO; 

b) 20.000,- Kč, pokud je porušení předpisů BOZP nebo PO možno odstranit bez zastavení 
provádění Díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu; 

c) 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO pracovníkem Zhotovitele 
(např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.); 

d) 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla vést k 
porušení předpisů BOZP nebo PO, počínaje dnem upozornění Objednatele na závadu až do 
dne jejího odstranění. 

13.6 Poruší-li Zhotovitel jakoukoliv povinnost podle čl. 9 odst. 1, čl. 16 odst. 1 a 2, čl. 17, čl. 19 nebo čl. 20 
Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení. 

13.7 Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený. 

13.8 Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením 
povinnosti Zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši. 

13.9 Splatnost smluvních pokut podle Smlouvy bude 15 dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní 
pokuty straně povinné. 

13.10 Poruší-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit část Ceny Díla ve sjednané době, je 
povinen uhradit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši podle právních předpisů. 

14 Odstoupení od smlouvy 

14.1 Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo 
sjednaných Smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně celého plnění i v 
případě, že Zhotovitel již zčásti plnil. 



 
 

14.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména: 

a) bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním Díla o více než 15 pracovních dnů; 
b) ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v čl. 15 odst. 1 Smlouvy 

nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku; 
c) jestliže Zhotovitel nepřevezme staveniště do 5 pracovních dnů od uplynutí termínu převzetí 

staveniště podle čl. 7 odst. 2 Smlouvy; 
d) jestliže Zhotovitel nezahájí stavební práce do 5 pracovních dnů od uplynutí termínu zahájení 

stavebních prací čl. 7 odst. 2 Smlouvy; 
e) jestliže Zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění Díla; 
f) jestliže Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem a uvedené 

v zápisu z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené 
písemně Objednatelem; 

g) jestliže Zhotovitel poruší některou svoji povinnost uvedenou v čl. 9 odst. 1, čl. 16 odst. 1 a 2, 
čl. 17, čl. 19 nebo čl. 20 Smlouvy; 

14.3 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména ujednání o 
odpovědnosti za vady Díla, odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu, o sankcích a 
čl. 14 odst. 4 Smlouvy trvat i po zániku závazků ze Smlouvy. 

14.4 Pokud před dokončením Díla dojde k odstoupení od Smlouvy, předá Zhotovitel nedokončené Dílo 
Objednateli písemným protokolem podepsaným oběma Smluvními stranami, ve kterém bude popsán 
stupeň rozpracovanosti stavebních prací a současně předá Objednateli veškeré dokumenty, zejména 
dokumenty podle čl. 10 odst. 2 Smlouvy a jiné listiny vztahující se k Dílu, získané za dobu trvání závazků 
ze Smlouvy, jakož i případné listiny předané Objednatelem Zhotoviteli k provedení Díla. Po vyhotovení 
a podepsání tohoto protokolu bude provedeno Þnanční vyrovnání Smluvních stran. Objednatel uhradí 
Zhotoviteli provedenou část Díla podle podmínek Smlouvy. 

15 Prohlášení smluvních stran 

15.1 Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že by vůči 
němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci 
žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které 
by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek Zhotovitele a že mu není známo, že by 
vůči němu takové řízení bylo zahájeno. 

15.2 Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku. 

15.3 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto 
skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z 
příslušných právních předpisů. 

15.4 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o Þnanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o 
kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu Þnanční kontroly. Zhotovitel je zejména povinen: 

a) poskytnout Objednateli a subjektům provádějícím kontrolu ve smyslu Zákona o kontrole 
potřebnou součinnost; 

b) řádně uchovávat originály vyhotovení Smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních 
dokladů a veškerou další dokumentaci a další nezbytné doklady a informace týkající se jeho 
činností souvisejících s poskytovaným plněním podle Smlouvy a s realizací Díla, a to po dobu 



 
 

10 let od zániku závazků vyplývajících ze Smlouvy; pokud české právní předpisy stanovují dobu 
delší, je Zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci nejméně po tuto delší dobu; 

c) nejméně po dobu 10 let poskytovat požadované informace a dokumentaci související s 
realizací díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (kontrolního úřadu, 
příslušného orgánu Þnanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy); 

d) vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Díla a 
poskytnout jim při provádění kontroly potřebnou součinnost. 

15.5 Smluvní strany prohlašují, že identiÞkační údaje uvedené v čl. 1 Smlouvy odpovídají aktuálnímu stavu 
a že osobami jednajícími při uzavření Smlouvy jsou osoby oprávněné k jednání za Smluvní strany bez 
jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran. 

15.6 Jakékoliv změny údajů uvedených v čl. 1 Smlouvy, jež nastanou v době po uzavření Smlouvy, jsou 
Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní straně. 

15.7 V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené ve Smlouvě ukáže býti 
nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, které nepravdivostí 
prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikly. 

16 Pojištění 

16.1 Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazku vyplývajícího ze Smlouvy až do doby 
uplynutí Záruční doby sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu činnosti jiné osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 
75.000.000,-- Kč. V případě, že Smlouvu uzavřelo na straně Zhotovitele více osob (členů sdružení, 
členů společnosti apod.), musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu či jinou újmu 
způsobenou kteroukoli z těchto osob. 

16.2 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující splnění 
povinnosti Zhotovitele podle předchozího odstavce Smlouvy před uzavřením Smlouvy a dále kdykoli v 
průběhu trvání závazků ze Smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl Objednatelem vyzván. 

16.3 Zhotovitel i Objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu. 

17 Bankovní záruka 

17.1 Objednatel je povinen mít uzavřenu bankovní záruku: 

a) na zaručenou částku ve výši 5 % z Ceny díla bez DPH po celou dobu plnění smlouvy a dále po 
dobu 2 měsíců od Převzetí Díla Objednatelem, a 

b) na zaručenou částku ve výši 2 % z Ceny díla bez DPH po dobu nejméně 60 měsíců ode dne 
Převzetí Díla Zhotovitelem. 

17.2 Zhotovitel předá objednateli do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy záruční listinu bankovní záruky 
(vystavené bankou v obvyklé formě) ve smyslu § 2029 občanského zákoníku za řádné provedení díla 
ve výši 5 % z ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy). Tato bankovní záruka bude platná po celou 
dobu provádění díla a ještě minimálně 2 kalendářní měsíce po jeho předání a převzetí. 

17.3 Zhotovitel předá v rámci přejímacího řízení objednateli záruční listinu bankovní záruky (vystavené 
bankou v obvyklé formě) ve smyslu § 2029 občanského zákoníku za řádné plnění povinností Zhotovitele 



 
 

v záruční době ve výši 2 % z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě). Tato bankovní záruka 
bude platná nejméně 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. 

17.4 Z předložené záruční listiny musí vyplývat nejméně následující: 

a) neodvolatelný závazek banky vyplatit za Zhotovitele bez námitek, bez zkoumání právního 
důvodu a na první požádání jakoukoliv částku nebo částky až do výše zaručené částky, 

b) lhůtu pro vyplacení částky z bankovní záruky maximálně 14 kalendářních dní, 
c) podmínka pro vyplacení částky z bankovní záruky spočívající v písemném prohlášení bance, 

že Zhotovitel 

(i) nepočal ve sjednaném termínu s poskytováním sjednaných služeb dle této smlouvy, nebo 
je s jejich poskytování v průběhu plnění smlouvy v prodlení; 

(ii) v rozporu s ustanoveními této smlouvy nepředložil Objednateli novou záruční listinu po 
skončení předchozí bankovní záruky; 

(iii) neuhradil včas Objednatelem požadovanou smluvní pokutu uplatněnou v důsledku 
porušení smluvní povinnosti Zhotovitelem. 

17.5 Originál záruční listiny tvoří vždy přílohu této smlouvy. 

17.6 Zhotovitel je alternativně oprávněn složit částku (jistotu) ve výši odpovídající dané bankovní záruce (ve 
znění dodatků ke smlouvě) na účet objednatele (č. účtu 130008-9800050998, kód banky 6000, 
bankovní spojení PPF banka, a.s., variabilní symbol – IČO Zhotovitele). Objednatel je oprávněn z této 
částky čerpat Þnanční prostředky z důvodů porušení povinností Zhotovitele obdobně, jako by se jednalo 
o bankovní záruku. Objednatel je povinen vrátit složenou jistotu (poníženou o případné čerpané Þnanční 
prostředky) k prvnímu pracovnímu dni 61. měsíce po předání a převzetí díla. Zhotovitel v takovém 
případě nemá nárok na úhradu úroků z jistoty objednatelem.  

18 Ostatní ujednání 

18.1 Tvoří-li Zhotovitele více osob, platí následující: 

a) všechny osoby tvořící Zhotovitele jsou ze Smlouvy zavázány společně a nerozdílně, 
b) jednání kterékoli z osob tvořících Zhotovitele je přičítáno Zhotoviteli bez ohledu na vnitřní 

vztahy mezi jednotlivými osobami tvořícími Zhotovitele, 
c) za Zhotovitele může jednat kterákoli z osob tvořících Zhotovitele. 

18.2 Zhotovitel bere na vědomí, že Správce stavby nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. 
Zhotovitel prohlašuje, že on ani osoba s ním propojená nevykonává na předmětné stavbě činnosti 
Správce stavby. Zhotovitel se zavazuje, že se za trvání Smlouvy nestane osobou propojenou s osobou 
Správce stavby ani jejím právním nástupcem, a v případě, že se tak stane, zavazuje se na tuto 
skutečnost písemně upozornit Objednatele. Objednatel má právo v takovém případě od Smlouvy 
odstoupit. 

18.3 Zhotovitel je povinen chránit Dílo, majetek Objednatele a majetek sousedící s místem plnění a 
staveništěm a bude odpovědný za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s prováděním Díla.  

18.4 Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla škodu na Díle, jiném majetku Objednatele nebo majetku jiné 
osoby, bude odpovědný za uvedení v předešlý stav na vlastní náklady, a není-li to dobře možné nebo 
žádá-li to poškozený, pak za náhradu takové škody. 



 
 

18.5 Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících i 
potencionálně vliv na plnění jeho povinností vyplývajících ze Smlouvy, a není-li to možné, nejpozději 
následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. 
Současně je Zhotovitel povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci případné škody 
hrozící Objednateli, a to zejména obstarat neprodleně náhradní plnění, přičemž je povinen nést 
případný rozdíl ceny. 

18.6 Zhotovitel je povinen při plnění předmětu Smlouvy dodržovat v místě plnění podle čl. 7 odst. 1 Smlouvy 
veškeré zásady platné pro pohyb osob, vozidel a manipulaci s věcmi v tomto místě, jakož i respektovat 
zavedená bezpečnostní opatření. 

18.7 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

18.8 Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu s příslušnými 
právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění 
pozdějších předpisů a Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

18.9 Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy 
nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou. 

18.10 Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za Objednatelem 
vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv pohledávku Objednatele 
za Zhotovitelem. 

18.11 Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky 
za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou (zejména smluvní 
pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledávku Zhotovitele za Objednatelem. 

18.12 Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou obsažené 
ve Smlouvě a dále o všech skutečnostech a informacích, které mu byly v souvislosti se Smlouvou nebo 
jejím plněním jakkoliv zpřístupněny, předány či sděleny, nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl v souvislosti 
se Smlouvou, vyjma těch, které jsou v okamžiku, kdy se s nimi Zhotovitel seznámil, prokazatelně 
veřejně přístupné nebo těch, které se bez zavinění Zhotovitele veřejně přístupnými stanou. Zhotovitel 
nesmí takové skutečnosti a informace použít v rozporu s jejich účelem, nesmí je použít ve prospěch 
svůj nebo jiných osob a nesmí je použít ani v neprospěch Objednatele. Povinnosti podle tohoto 
odstavce je Zhotovitel povinen zachovávat i po zániku závazku ze Smlouvy, vyjma případů, kdy se 
takové skutečnosti a informace stanou prokazatelně veřejně přístupné bez zavinění Zhotovitele. 
Povinnosti podle tohoto odstavce se nevztahují na případy, kdy je Zhotovitel povinen zveřejnit takové 
skutečnosti nebo informace na základě povinnosti uložené mu právním předpisem nebo rozhodnutím 
orgánu veřejné moci. 

18.13 Poruší-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvu jakoukoli svoji povinnost, nahradí Objednateli škodu a 
nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Zhotovitel zprostí, prokáže-li, že mu ve 
splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle 
na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel 
s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však 
povinnosti k náhradě nezprostí. 



 
 

18.14 Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany, e-mail 
podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany, nebo datová zpráva 
zaslaná prostřednictvím datové schránky Smluvní strany. 

19 Poddodavatelé 

19.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností vyplývajících ze Smlouvy pouze jiné osoby 
uvedené v příloze Smlouvy (Příloha č. 3 Smlouvy), nebo osoby písemně odsouhlasené Objednatelem 
(dále jen jednotlivě „Poddodavatel“ nebo společně „Poddodavatelé“). 

19.2 Zhotovitel odpovídá za plnění Poddodavatele tak, jako by plnil sám. Pokud Zhotovitel využil v zadávacím 
řízení Poddodavatele k prokázání části kvaliÞkace, odpovídá takový Poddodavatel se Zhotovitelem 
společně a nerozdílně. 

19.3 Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv Poddodavatele jeho 
povinnost nahradit újmu způsobenou Poddodavatelem Objednateli při plnění nebo v souvislosti s 
plněním povinností ze Smlouvy, jestliže Poddodavatel povinnost k náhradě újmy nesplní. Objednatel 
Zhotovitele jako ručitele podle předchozí věty přijímá. 

19.4 Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvaliÞkace v zadávacím řízení, se 
budou podílet na plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy v rozsahu podle nabídky 
Zhotovitele podané do zadávacího řízení. 

19.5 Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Poddodavatele, a to v 
případech, kdy: 

a) bude Poddodavatel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného závazku nebo 
b) bude Poddodavatel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo 
c) se Poddodavatel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo 
d) bude Poddodavateli uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo 
e) bude dán jiný závažný důvod pro změnu Poddodavatele. 

19.6 Zhotovitel je povinen navrhnout nového Poddodavatele do 10 dnů od doručení žádosti Objednatele. 
Pokud Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval původním Poddodavatelem kvaliÞkaci, nový 
Poddodavatel musí splňovat kvaliÞkaci stanovenou v zadávacím řízení prokazovanou původním 
nahrazovaným Poddodavatelem a musí doložit příslušné doklady prokazující splnění této kvaliÞkace. 
Nový Poddodavatel musí být odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným postupu podle 
čl. 18 odst. 6 Smlouvy. 

19.7 Zhotovitel je oprávněn změnit Poddodavatele z důvodů na straně Zhotovitele pouze s předchozím 
písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od 
doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud:  

a) prostřednictvím původního Poddodavatele Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvaliÞkaci 
a nový Poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvaliÞkaci jako původní nahrazovaný 
Poddodavatel nebo 

b) po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil. 



 
 

20 Členové realizačního týmu 

20.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním vyhrazených činností při provádění Díla pouze osoby 
uvedené v příloze Smlouvy (příloha č. 4 Smlouvy), nebo osoby písemně odsouhlasené Objednatelem 
(dále jen jednotlivě „Člen realizačního týmu“ nebo společně „Členové realizačního týmu“). 

20.2 Vyhrazenou činností při provádění Díla je odborné vedení provádění stavby nebo její změny – výkon 
funkce stavbyvedoucího a jeho zástupce. 

20.3 Členové realizačního týmu musí být po celou dobu plnění Smlouvy způsobilí k výkonu činností, kterými 
jsou v rámci plnění Smlouvy pověřeni, a to podle příslušných právních předpisů, zejména podle 
Stavebního zákona a zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

20.4 Zhotovitel se zavazuje, že Členové realizačního týmu, kterými prokazoval splnění kvaliÞkace 
v zadávacím řízení, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy v 
rozsahu podle nabídky Zhotovitele podané do zadávacího řízení. 

20.5 Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Člena realizačního týmu, 
a to v případech, kdy: 

a) bude činnost Člena realizačního týmu nedostatečná nebo neuspokojivá nebo 
b) kontrola, obecná bezpečnost, organizace a koordinace provádění Díla nejsou dostatečné nebo 

uspokojivé nebo 
c) kvalita stavebních prací, dodávek a služeb neodpovídá požadavkům Smlouvy nebo 
d) nejsou vykonávány pokyny Objednatele, Správce stavby nebo AD vydané podle Smlouvy nebo 
e) bude Člen realizačního týmu vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného 

závazku nebo 
f) stavbyvedoucí přestane být způsobilý k výkonu funkce stavbyvedoucího; 
g) bude Člen realizačního týmu pravomocně odsouzen za trestný čin nebo 
h) se Člen realizačního týmu ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo 
i) bude Členu realizačního týmu uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo 
j) bude dán jiný závažný důvod pro změnu Člena realizačního týmu. 

Zhotovitel je povinen navrhnout nového Člena realizačního týmu do 10 dnů od doručení žádosti 
Objednatele. Pokud Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval původním Členem realizačního týmu 
kvaliÞkaci, nový Člen realizačního týmu musí splňovat kvaliÞkaci stanovenou v zadávacím řízení 
prokazovanou původním nahrazovaným Členem realizačního týmu a musí doložit příslušné doklady 
prokazující splnění této kvaliÞkace. Nový Člen realizačního týmu musí být odsouhlasen Objednatelem 
postupem obdobným postupu podle čl. 19 odst. 6 Smlouvy. 

20.6 Zhotovitel je oprávněn změnit Člena realizačního týmu z důvodů na straně Zhotovitele pouze s 
předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 
dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud: 

a) prostřednictvím původního Člena realizačního týmu Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval 
kvaliÞkaci a nový Člen realizačního týmu nebude mít stejnou či vyšší kvaliÞkaci jako původní 
nahrazovaný Člen realizačního týmu nebo 

b) po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil. 



21 Závěrečná ujednání 

21.1 Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním řádem. 
Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají 
přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak. 

21.2 Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou podle vůle Smluvních stran rozhodovány 
soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými. 

21.3 Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou, než písemnou 
formou, jsou vyloučeny. 

21.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy, včetně všech 
jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na proÞlu 
zadavatele Objednatele podle § 219 Zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“). Zhotovitel 
prohlašuje, že Smlouva ani žádná její část nejsou obchodním tajemstvím Zhotovitele ve smyslu § 504 
Občanského zákoníku. Smlouvu podle vůle Smluvních stran na proÞlu zadavatele a v registru smluv v 
souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními 
předpisy, uveřejní Objednatel. 

21.5 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu 
se Zákonem o registru smluv. 

21.6 Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále a podepsána uznávanými elektronickými podpisy. 

V Praze dne __________________ 

za Objednatele 
Mgr. Lenka Kovářová, Ph.D., MBA, LL.M. 

 V Praze dne dle elektronického podpisu 

za Zhotovitele 
Ing. Petr Kajer 

 Ředitelka  Ředitel divize 2 





Rekonstrukce sídla VICTORIA VSC 




