Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
uzavřená podle § 2586 an. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen „NOZ“ nebo „nový občanský zákoník“)


Smluvní strany:

Objednatel:				Česká republika – Úřad práce České republiky
sídlo:					Dobrovského 1278/25, Praha 7
zastoupena:				Mgr. Lucií Kolářovou, DiS., ředitelkou KrP v Brně ÚP ČR
IČO:					724 96 991
kontaktní a fakturační adresa:	Česká republika – Úřad práce České republiky
                                                          Krajská pobočka Úřadu práce České republiky v Brně
                                                         	Polní 1011/37, 659 59 Brno
bankovní spojení:			xxx
číslo účtu:				xxx
ID datové schránky: 			syyztwe
(dále jen „objednatel“)

a

Dodavatel:			I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.
sídlo:			U Vlečky 1054, 664 42 Modřice
jednající:			xxx
IČO:			25588176
kontaktní a fakturační adresa:	U Vlečky 1054, 664 42 Modřice
bankovní spojení:			xxx.
číslo účtu:			xxx
ID datové schránky:			ezbba8p
(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

						    I.
Preambule

1.1 Mezi smluvními stranami existuje závazkový vztah v podobě písemné smlouvy o dílo, která byla uzavřena mezi smluvními stranami dne 19.8.2024 (dále také jen „Smlouva“) a která vzešla z otevřeného řízení jako jedné z forem zadávacího řízení podle zák. č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „ZVZ“). V návaznosti na Smlouvu byl dne 12.3.2025 uzavřen Dodatek č.1.

1.2 Tento Dodatek č.2 je uzavřen pro investiční akci ÚP ČR – Vyškov - snížení energetické náročnosti budovy. Palánek 375/3a id. č. 013V93200 6303.


II.
Předmět dodatku č. 2

2.1 Předmětem tohoto dodatku č. 2 jsou dodatečné stavební práce dané změnou projektové            dokumentace, kdy tyto změny zpracovala společnost LP Staving, s.r.o. IČ 29222745, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 36233 se sídlem Větrov 160, Domašov 664 83 ( dále jen  „LP Staving, s.r.o.“). Předmětné změny oproti původnímu projektu vyplynuly z okolností zjištěných při provádění akce, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
2.2. Zhotovitel prohlašuje podpisem tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, že byl seznámen se změnami projektové dokumentace a že jsou mu známy z toho plynoucí veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní i jiné podmínky nezbytné k realizaci díla ve znění změn dané projektovou dokumentací, vypracovanou společností LP Staving, s.r.o.

III.
Cena díla
3.1 Smluvní strany se tímto dohodly, že cena „Dodatečných stavebních prací“ činí:
	411.068,22 Kč bez DPH
	  86.324,33 Kč DPH 21% 
	497.392,55 Kč s DPH 
3.2. Čl. IV bod 4.1.Smlouvy se v návaznosti na předchozí čl. III. bod 3.1 tohoto Dodatku č.2 (tedy po přičtení částek z předchozího bodu) mění takto:
18.171.504,14 Kč bez DPH
	  3.816.015,87 Kč DPH 21% 
	21.987.520,01	 Kč s DPH 

IV.
Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 2 nedotčena.
4.2 Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4.3 Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění smlouvy se smluvní strany dohodly, že Dodatek č. 2 v registru smluv uveřejní objednatel.
4.4 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku č. 2 nebo jejích přílohách nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4.5 Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán uznávanými elektronickými podpisy.
4.6 Smluvní strany prohlašují, že jednotlivá ustanovení tohoto Dodatku č. 2 odpovídají jejich pravé a svobodné vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.


Přílohy tohoto Dodatku č. 2:

Příloha č. 1 – Změnový list včetně oceněného položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
Příloha č.  2 -  Aktualizovaný časový a finanční harmonogram 





	V Brně 27.8.2025
	V Brně 29.7.2025

	______________________
objednatel
	_____________________
zhotovitel







				


2

