
Kód 

položky
MJ

Množství

SoD

Množství ve

Změně

Cena za

MJ v Kč

Cena celkem

ve Změně v

Kč

2 4 5 6 8 10

15311.R M2 593,600 592,800 12 622,53 7 482 635,79

274361821 T 2,040 1,778 86 081,52 153 052,94

7 635 688,73

Za zhotovitele: Za objednatele:

Datum: Datum:

Celkem 7 668 340,11 -32 651,38

11 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 -0,262 175 606,30 -22 553,36

12

2
Zaberanění ocelových štětovnic ve standardních podmínkách z terénu - 

VČETNĚ DODÁNÍ MATERIÁLU dle PD
-0,800 7 492 733,81 -10 098,02

1 3 7 9 11

[SO PD4]/[SO 204] - Bílavsko - Hlinsko pod Hostýnem

PČ Název položky
Množství

rozdílu

Cena celkem

SoD v Kč

Rozdíl cen

celkem v

Kč

Rozdíl

v

%

Evidenční číslo a název Stavby: Změna soupisu množství
II/438 - Silnice II/438: Bystřice pod Hostýnem - Hlinsko pod Hostýnem

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 2.17 Neprovedené práce
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Změna soupisu množství


