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DODATEK č. 1  
 

Ke smlouvě o dílo č. objednatele O/25/038 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů 

Smluvní strany 

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s. 
 Sídlo: Okružní 828/25, 638 00 Brno 
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. B 786 
 IČ: 46347534 
 DIČ: CZ46347534 
 ID datové schránky: d7wgmq5 
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
 Číslo účtu: 32606621/0100 
 Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem 
 Kontaktní osoby:  
 ve věcech obchodních: xxx 
 ve věcech technických: xxx 
   

2. Zhotovitel: ORTEP, s.r.o. 
 Sídlo: Hvozdíkova 2615/3, Praha 10 
 Společnost zapsaná v OR vedeném u MS v Praze, sp. Zn.C27705 
 IČ: 60491680 
 DIČ: CZ60491680 
 ID datové schránky: 3uirquj 
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
 Číslo účtu: 3757430217/0100 
 Zastoupení: Ing. Petrem Severýnem, Ing. Janem Švecem, 
 Kontaktní osoby:  
 ve věcech obchodních: xxx 
 ve věcech technických: xxx 

Objednatel a Zhotovitel budou dále společně označováni jako „Smluvní strany“. 
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I. Předmět Dodatku č. 1 

 

Předmětem Dodatku č. 1 je redukce předmětu díla a odpovídající ceny díla, ke které došlo 
v důsledku zrušení výstavby nového výměníku ŠO5 na zdroji PŠ ze strany objednatele a jejího 
přesunu do následujícího roku 2026. 

Redukce předmětu díla odpovídá zrušení realizace částí etap 2 a 3 blok 3 nabídky z 18.2.2024, 
přičemž etapa 1 implementační projekt proběhla v původním plném rozsahu. 

Vzhledem k výše uvedenému se ve smlouvě mění, nebo doplňují vybrané články a odstavce, 
jak je uvedeno dále. 

 

II. Cena díla 

 

V článku IV. se mění znění bodu 1., a to následujícím způsobem: 

 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na 
realizaci díla v rozsahu této smlouvy. 
 
Celková cena díla bez DPH                                  791.500,- Kč 
 
Slovy: sedmset devadesát jedna tisíc pětset korun českých) 
 

III. Závěrečná ustanovení 

1. Ustanovení Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna. 

2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní 
strana obdrží jedno vyhotovení.  

3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. 
uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 
340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě 
smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se 
dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění 
dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany 
souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku 
nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění dodatku 
v Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů. 
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V Brně dne:       V Praze dne: 

Za Objednatele:     Za Zhotovitele: 

 

 

 

..........................................    .......................................... 
Ing. Petr Fajmon, MBA     Ing. Jan Švec 
generální ředitel     jednatel 


