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MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Číslo smlouvy objednatele: 2017/02748/OVZI/DSM/1
Číslo smlouvy zhotovitele:
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DODATEK č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ
ze dne 31. 7. 2017

„Transformace PO Nové Zámky I. etapa nákup vybavení
domácností”

uzavřené die ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupující:

Se sídlem:

Olomoucký kraj

Jeremenkova 1191/40a, Hodoiany, 779 11 Olomouc

606 09 460
CZ 60609460

Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého
kraje, na základě pověření ze dne 8. 11. 2016

IČ:
DIČ:

Zastoupený:

Osoby oprávněné je
- technických: tic

tic
e~

Bankovní spojení:

(dále jen „kupující")

Český nábytek a.s.

Spisová značka zápisu v obchodním rejstříku: B 16899 vedená u Městského soudu
v Praze, ze dne 11.6. 2003

Se sídlem:

Prodávající:

Praha 4, Chomutovická 1444/2, PSČ 14900

26063395
CZ26063395

IČ:
DIČ:

Zastoupený: Ondřejem Kokešem, místopředsedou představenstva

Osoby oprávněné jed
- technických: dstavenstva

Bankovní spojení:

(dále jen „prodávající")

oba společně dále jen „smluvní strany")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1
ke kupní smlouvě č. 2017/02748/OVZI/DSM ze dne 31. 7. 2017.
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ČÁST A.

Dne 31.7.2017 uzavřel kupující s prodávajícím kupní smlouvu č. 
2017/02748/OVZí/DSM, kdy předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího 

spočívající v dodávce nového vybavení skupinových domácností podle jednotlivých 
rodinných domů (nemovitostí) svěřených do hospodaření Nových Zámků - 
poskytovatele sociálních služeb, příspěvkové organizace, se sídlem Mládec, Nové 
Zámky 2, PSČ 78 4 01 (rodinný dům v ulici Olomoucká č. p. 345, Uničov; rodinný 
dům v ulici Nádražní č. p. 388, Červenka; rodinný dům Drahanovice č. p. 283).

(dále jen „kupní smlouva").

CAST B,

Prodávající požádal o prodloužení termínu dodání předmětu smlouvy z důvodu 
technologického problému na jeho straně. Dále z důvodu prodloužení doby 

administrace veřejné zakázky a následného zajištění podpisu smlouvy došlo 

k posunu předpokládaného termínu zahájení plnění o cca 1 měsíc.

Smluvní strany dohodly na úpravě termínu pro předání předmětu koupě:

ČI. III. odst. 1. kupní smlouvy nově zní:

ifl.
DODACÍ PODMÍNKY

1. Prodávající se zavazuje předat kupujícímu předmět koupě v souladu s ust čl. li. 
odst. 1 této smlouvy v termínu do 30, 9. 2017.

Ostatní ujednání Čl. lil. kupní smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají 

nezměněna.

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání kupní smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek je sepsán v 5 vyhotoveních, z nichž kupující obdrží 3 vyhotovení 

a prodávající 2 vyhotovení.

3 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
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uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů.

4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním textu tohoto
dodatku v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany sjednávají, že
uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí kupující.

O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 14. 8. 2017
v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2016, Postup pro zadávání
veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ UNIE
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5.

3 0 -08- 2017 V Praze dne: Z&> OV Olomouci dne:

prkupující:

Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmana
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