		ev.č. 524/2025

SMLOUVA O DÍLO 
kterou uzavřeli
na straně jedné: 	Město Svitavy
	IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
	se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
	zastoupené starostou Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA
	bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxx
	                                 xxxxxxxxxxxxxxxx
		- dále jen objednatel - 
a
na straně druhé: 	AVJ-STAVBY s.r.o.
	IČO: 031 99 339, DIČ: CZ03199339
	sídlo Lanškrounská 404/36, Předměstí, 568 02 Svitavy
zápis v rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, spis C 33851
	zastoupen jednatelem Ing. Andrejem Peňákem
	bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxx
		- dále jen zhotovitel -

I.
Předmět smlouvy
1.1st Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „ZTV pro novou výstavbu od ulice Svitavské v k.ú. Čtyřicet Lánů“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
1.2nd Dílo spočívá v provedení stavby v rozsahu stanoveném:
-	projektovou dokumentací pro provádění stavby pod názvem „ZTV pro novou výstavbu na ppč. 626/30 k.ú. Čtyřicet Lánů“ zpracovanou BETA - PROJEKT, s.r.o., Zadní 402/1a, 568 02 Svitavy, v květnu 2025, č. zakázky 46/2025/TP (dále jen jako „Projektová dokumentace“); Projektová dokumentace je přílohou č. 1 této smlouvy a její nedílnou součástí;
-	Cenovou nabídkou zhotovitele, která byla předložena v rámci zadávacího řízení o zadání veřejné zakázky, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva o dílo (dále jen „zadávací řízení“); Cenová nabídka zhotovitele je přílohou č. 2 této smlouvy a její nedílnou součástí;
a v souladu se zadávací dokumentací zadávacího řízení. 
1.3rd Povinnost zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zahrnuje zejména:
a) provedení veškerých prací a dodávek uvedených v přílohách č. 1 a č. 2,
b) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla,
c) geodetické zaměření díla a zpracování geodetického podkladu pro vedení digitální technické mapy v souladu s vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění pozdějších předpisů,
d) úklid místa pro provádění díla,
e) ověření polohy stávajících podzemních inženýrských sítí, včetně jejich případného vytyčení,
f) zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích v místě plnění, včetně zajištění dopravního značení po dobu provádění díla,
g) dopravu osob, materiálu, strojů a nářadí po celou dobu provádění díla,
h) obstarání veškerých souhlasů, stanovisek a dokladů o zkouškách a rozborech apod. nutných pro získání kolaudačního rozhodnutí,
i) provádění následné péče o zeleň v období 5 let po výsadbě.
1.4th Dílo musí splnit a být v souladu s harmonizovanými, platnými a doporučenými ČSN (pokud Projektová dokumentace nestanoví jinak), zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování. 
1.5th Místem plnění je katastrální území Čtyřicet Lánů.
1.6th Zhotovitel je povinen zajistit ve své péči a na své náklady veškeré poddodavatelské práce, pokud jejich provedení poddodavatelem tato smlouva umožňuje, a za jejich provedení odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám zhotovitel. 
1.7th [bookmark: _Hlk160110354]Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede v souladu:
· se společným povolením na stavbu „ZTV pro novou výstavbu na p.p.č. 626/30, k.ú. Čtyřicet Lánů“ vydaným Městským úřadem Svitavy, odborem dopravy pod č.j. MUSY/87042/2024/OD/xxx ze dne 11.10.2024, které nabylo právní moci dne 29.10.2024,
a s ostatními souvisejícími vyjádřeními, souhlasy a stanovisky, které obdrží od objednatele nejpozději při předání staveniště. 
1.8th Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s Projektovou dokumentací, rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
1.9th Podmínkou předání díla je i předání příslušných dokladů o provedených zkouškách a revizích, použitých materiálech (prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších změn) a ostatních dokladů, vyplývajících z Projektové dokumentace.
1.10th V případě rozporu mezi smlouvou a jejími přílohami mají vždy přednost ujednání této smlouvy. V případě rozporu mezi přílohami navzájem má přednost příloha s nižším číslem. 

II.
Čas plnění
2.1st Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla do 5 pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy.
2.2nd Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce na realizaci díla ve sjednané lhůtě, ačkoliv mu objednatel umožnil provádění díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 500,- Kč za každý den prodlení. 
2.3rd Zhotovitel se zavazuje provést dílo takto:
2.3.1. provedení díla, s výjimkou následné péče o zeleň:	do 28.11.2025
2.3.2. provádění následné péče o zeleň v 1. roce:	do 30.11.2026
2.4th Zhotovitel do 10 dnů ode dne účinnosti této smlouvy předloží zástupci pro věci technické objednatele podrobný časový a finanční harmonogram zpracovaný podle požadavků objednatele. Harmonogram bude členěn minimálně po jednotlivých stavebních objektech a stavebních dílech a jeho časová osa bude členěna na jednotlivé kalendářní týdny. Pokud určitá část položkového rozpočtu neobsahuje stavební díly, určí zhotoviteli její členění v harmonogramu zástupce pro věci technické objednatele nejpozději v den zahájení provádění díla. 
V případě, že bude mít objednatel k harmonogramu připomínky, zavazuje se je zhotovitel zapracovat do harmonogramu do 5 pracovních dnů od sdělení připomínek. 
V případě, že bude zhotovitel v prodlení s předložením harmonogramu a/nebo se zapracováním připomínek objednatele dle předchozího odstavce tohoto bodu, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý den prodlení.
2.5th V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla v rozsahu dle bodu 2.3.1. této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla dle bodu 3.1. písm. a) této smlouvy za každý den prodlení. 
2.6th V době, kdy bude zhotovitel provádět dílčí část díla dle bodů 2.3.2. až 2.3.6., je zhotovitel povinen objednateli (resp. zástupci pro věci technické objednatele) vždy předem telefonicky nebo                          e-mailem oznámit zahájení jednotlivých operací péče, aby jejich realizaci mohl objednatel průběžně kontrolovat. 

III.
Cena díla
3.1st Celková cena díla byla dohodnuta jako součet níže uvedených dílčích cen takto:
a) cena díla bez následné péče o zeleň: 	7 797 492,21 Kč bez DPH,
b) cena následné péče o zeleň: 	     81 000,00 Kč bez DPH.
Celková cena díla tedy činí: 	7 878 492,21 Kč bez DPH (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). 
Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).	
3.2nd DPH bude stanovena a hrazena v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
3.3rd Celková cena díla je stanovena na základě Cenové nabídky zhotovitele a je cenou nejvýše přípustnou. Celková cena díla může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek:
a) pokud po podpisu této smlouvy a před uplynutím doby pro provedení díla dojde ke změně přenesené daňové povinnosti, případně ke změnám sazeb DPH, jestliže se přenesená daňová povinnost neuplatní;
b) pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu díla;
c) v dalších případech uvedených v článku IV. této smlouvy.

IV.
Změny rozsahu a ceny díla
4.1st Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla, musí být vždy před jejich faktickou realizací písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací či dodávek bez předchozího písemného souhlasu objednatele ve formě dodatku, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu, a to i v případě, dojde-li k odstoupení od smlouvy, a může požadovat odstranění takovýchto prací či dodávek.
Ustanovení tohoto bodu 4.1. neopravňuje zhotovitele přerušit provádění díla ohledně těch částí díla, které nejsou dotčeny změnami popsanými v předchozím odstavci.
4.2nd Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle cenové úrovně a jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla v Cenové nabídce. Pokud se bude jednat o vícepráce, které v položkách nebyly oceněny pro návrh ceny díla, budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla, ponížené u každé položky o tolik procent, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky (bez DPH), jak ji objednatel uvedl v zadávací dokumentaci; v případě, že celková cena díla bez DPH nabídnutá zhotovitelem byla stejná nebo vyšší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky (bez DPH), pak budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla. V odůvodněných případech se strany mohou dohodnout jinak. 
4.3rd Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění, a Cenové nabídce. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
4.4th Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků, konstrukcí a technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit, přičemž tímto jednáním nesmí dojít k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Pokud v důsledku záměny materiálů dojde ke zvýšení či snížení ceny díla, strany si tyto rozdíly vypořádají, a to dodatkem ke smlouvě.
4.5th Objednatel si vyhrazuje právo doplnit rozsah díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést. Objednatel si dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah díla (zejména ho omezit) a to i bez souhlasu zhotovitele. O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. Zhotovitel je povinen na změnu rozsahu díla požadovanou objednatelem přistoupit. V případě změny rozsahu díla bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek.
4.6th Objednatel je oprávněn stanovit zhotoviteli požadavky na způsob zpracování soupisu víceprací a méněprací a zhotovitel se zavazuje takové požadavky akceptovat.

V.
Fakturace, splatnost ceny 
5.1st [bookmark: _Hlk113966537]V průběhu provádění díla nebude objednatel poskytovat zhotoviteli žádné zálohy.
5.2nd Objednatel bude zhotoviteli hradit Celkovou cenu díla a případnou DPH na základě dílčích faktur takto:
5.2.1. Fakturace díla bez následné péče o zeleň:
Veškeré provedené práce a dodávky budou 1x měsíčně fakturovány. 
Před vystavením faktury zhotovitel předloží technickému dozoru stavebníka (TDI) nebo zástupci pro věci technické objednatele vždy nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, soupis takto provedených prací a dodávek oceněný v souladu s Cenovou nabídkou. Soupis provedených prací a dodávek předloží zhotovitel elektronicky ve formátu, který objednatel zhotoviteli sdělí.
Po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek zástupcem pro věci technické objednatele vystaví zhotovitel fakturu. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je soupis zpracován a odsouhlasen. 
Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený zástupcem pro věci technické objednatele. Bez tohoto odsouhlaseného soupisu prací a dodávek je faktura neúplná a objednatel není povinen ji proplatit. 
Konečnou fakturu díla bez následné péče (viz bod 2.3.1.) vystaví zhotovitel ke dni předání díla bez následné péče. Přílohou konečné faktury musí být též předávací protokol díla. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání díla bez následné péče v souladu s bodem 2.3.1. této smlouvy.
Objednatel uhradí veškeré vystavené měsíční faktury maximálně do výše 90 % ceny díla dle bodu 3.1. písm. a) této smlouvy. Zbývající neuhrazenou část (tj. výsledně 10 % z ceny díla dle bodu 3.1. písm. a) této smlouvy) - tzv. pozastávku uhradí objednatel zhotoviteli po provedení celého díla s výjimkou následné péče a po odstranění případných vad a nedodělků díla uvedených v předávacím protokolu, kterým zhotovitel předá objednateli část díla dle bodu 2.3.1. této smlouvy a objednatel tuto část díla (tj. dílo bez následné péče o zeleň) převezme.
Strany si výslovně potvrzují, že objednatel nebude v prodlení s úhradou části faktury v případě, kdy tato faktura bude vystavena na částku přesahující dohodnutý limit pro pozastávku. V takovém případě objednatel uhradí pouze část faktury do limitu 90 % ceny díla dle bodu 3.1. písm. a) této smlouvy. Zbývající část faktury zůstane neuhrazena a je splatná teprve po splnění podmínek pro uvolnění pozastávky.
5.2.2. Fakturace následné péče o zeleň:
Následná péče o zeleň bude fakturována vždy k 30. listopadu kalendářního roku, v němž se příslušná následná péče provedla. Celkem tedy bude vystaveno 5 faktur za provádění následné péče, přičemž každoročně bude zhotovitel fakturovat 1/5 ceny následné péče, jak je dohodnuta v bodě 3.1. písm. b) této smlouvy, a příslušnou DPH.
Přílohou faktur dle tohoto bodu 5.2.2. musí být vždy předávací protokol stvrzující provedení následné péče o zeleň v příslušném roce následné péče.
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je 30. listopad příslušného kalendářního roku, v němž se vystavuje faktura.
5.3rd Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. 
5.4th Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne, kdy zhotovitel doručí oprávněně vystavenou fakturu včetně příloh objednateli.
5.5th Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty. 
5.6th V případě, že pro některé faktury nebude použit režim přenesené daňové povinnosti, musí tyto faktury musí dále obsahovat číslo účtu zhotovitele a prohlášení zhotovitele, že: 
- 	číslo účtu zhotovitele uvedené na faktuře je zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona o DPH; 
- 	zhotovitel není správcem daně veden jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu § 106a zákona o DPH.
V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v tomto bodě, nebo zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v příslušné evidenci uveden jako nespolehlivý plátce, je objednatel oprávněn uhradit částku odpovídající výši DPH vyčíslené na této faktuře přímo na účet správce daně podle § 109a zákona o DPH.
5.7th Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, má zhotovitel vůči objednateli právo na zákonný úrok z prodlení.
5.8th Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých materiálů. Pokud toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to způsobem uvedeným v článku XIV. písemně požádat zhotovitele s uvedením toho, které materiály požaduje doložit. 
5.9th Vznikne-li podle této smlouvy objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty vůči zhotoviteli, vystaví zhotoviteli penalizační fakturu a je oprávněn jednostranně započítat tuto svoji pohledávku vůči pohledávkám zhotovitele. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné pohledávky vůči zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy.

VI.
Předání a převzetí dokumentace
6.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli 1 vyhotovení Projektové dokumentace bez soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, a to nejpozději při předání staveniště. 
6.2. Zhotovitel měl před podpisem této smlouvy již Projektovou dokumentaci k dispozici v elektronické podobě v rámci zadávacího řízení a tuto si pečlivě prověřil. 
6.3. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději v den předání části díla dle bodu 2.3.1. této smlouvy:
- 	projektovou dokumentaci skutečného provedení díla,
-	geodetické zaměření díla a geodetický podklad pro vedení digitální technické mapy v souladu s vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění pozdějších předpisů,
a to ve 3 tištěných vyhotoveních a v elektronické podobě ve formátu pdf, přičemž výkresová dokumentace a geodetické zaměření musí být předány i ve formátu dwg a dgn. 
6.4. Předání dokumentace dle bodu 6.3., je podmínkou pro převzetí části díla dle bodu 2.3.1. této smlouvy objednatelem. 

VII.
Stavební deník
7.1st Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o pracích, které na díle provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen do něj zapisovat údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, počty osob na stavbě apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla; v případě, že dílo bude převzato s vadami či nedodělky, končí povinnost vést stavební deník až okamžikem odstranění poslední z takových vad a nedodělků. 
7.2nd Stavební deník musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech.
7.3rd Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.
7.4th Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce pro věci technické zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo zástupce pro věci technické zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce pro věci technické objednatele, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.
7.5th Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
7.6th Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů.
7.7th Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

VIII. 
Staveniště
8.1st Staveništěm se rozumí vždy prostor určený Projektovou dokumentací či jiným dokumentem pro provádění díla a pro zařízení staveniště.
8.2nd Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení stavebních prací (bod 2.1. této smlouvy), nedohodnou-li se strany jinak. O předání staveniště sepíší strany písemný zápis.
8.3rd Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do předání díla objednateli.  
8.4th Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení v prostoru staveniště a tyto vytyčit a ochránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. 
8.5th Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch a k zásahům do veřejných komunikací, zajišťuje na své náklady zhotovitel, který také veškeré případné poplatky s tím spojené hradí ze svého.
8.6th Jestliže v souvislosti se zahájením prací na díle bude třeba umístit nové nebo přemístit stávající dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, provede toto zhotovitel po předchozím souhlasu správce komunikací a příslušného správního orgánu. Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla.
8.7th Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Pokud dojde ke znečištění komunikace vlivem provádění díla, musí ji zhotovitel neprodleně vyčistit. 
8.8th Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení části díla dle bodu 2.3.1. této smlouvy, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li odklizen veškerý zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
8.9th Nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí části díla dle bodu 2.3.1. této smlouvy je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště a upravit ho tak, jak určuje Projektová dokumentace. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud ho neupraví do sjednaného stavu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení s plněním takové povinnosti.
8.10th Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů po termínu zahájení stavebních prací zajistit a umístit na své náklady na místě určeném objednatelem informační tabuli o minimálním rozměru 1 m x 2 m, s uvedením následujících údajů: 
· označení stavby 
· název stavebníka 
· způsob provádění stavby (dodavatelsky) 
· název zhotovitele 
· jméno osoby odpovědné za odborné vedení realizace stavby 
· termín dokončení stavby.
Případné další požadavky na obsah a formu informační tabule předá objednatel zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště. Pokud zhotovitel neumístí ve stanovené lhůtě na své náklady na určeném místě tuto informační tabuli s uvedenými náležitostmi, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení. 

IX.
Podmínky provádění díla ve vazbě na zajištění řádného plnění
9.1st Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem. 
9.2nd Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.
9.3rd Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen zajistit trvalý přístup uživatelům dotčených nemovitostí. 
9.4th Zhotovitel bude při provádění díla respektovat a plnit podmínky stanovené pro provádění díla dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí. 
9.5th Zhotovitel je povinen během provádění díla informovat objednatele o veškerých skutečnostech rozhodných pro řádné provádění díla. 
9.6th V průběhu provádění části díla dle bodu 2.3.1. této smlouvy bude objednatel svolávat kontrolní dny, a to zpravidla 1x za 14 dní.
Kontrolních dnů se budou účastnit: 
- 	zástupce pro věci technické objednatele, 
- 	zástupce pro věci technické zhotovitele,
- 	zpracovatel Projektové dokumentace,
- 	osoby přizvané k účasti některou ze shora uvedených osob.
Z kontrolních dnů budou pořízeny písemné zápisy v českém jazyce, přičemž těmito nelze měnit tuto smlouvu ani její přílohy.
9.7th Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby nezpůsobil škodu objednateli, ani třetím osobám. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby se v místě provádění díla nepohybovaly neoprávněné osoby.
9.8th Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny předem písemně (nikoli jen zápisem ve stavebním deníku, i když do něj se výzva také zapíše) nebo e-mailem na adresy uvedené ve stavebním deníku vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele, učiněnou kdykoli, odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.
9.9th Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů.  
9.10th Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů. V případě porušení povinností zhotovitele dodržovat dané předpisy se zhotovitel zavazuje za každé jednotlivé porušení povinnosti zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč. Smluvní pokutu je povinen hradit i opakovaně v případě opakujícího se či trvajícího porušení povinnosti. 
Jestliže zhotovitel poruší zásady a pravidla BOZP závažným způsobem (např. řádně nezabezpečí výkopy), činí smluvní pokuta částku 10 000,- Kč za každé porušení.
9.11st Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP objednatele vykonávajícího činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších změn, pokud ho objednatel ustanoví.
9.12nd Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy a další obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů nebo prováděním díla vznikne komukoliv škoda, je zhotovitel povinen škodu bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
9.13rd Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži. 
9.14th Zhotovitel je povinen být pojištěn pro případ pojistných událostí souvisejících s prováděním díla po celou dobu provádění díla, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené jeho činností, včetně možných škod způsobených zaměstnanci zhotovitele a krádeží. Zhotovitel je povinen pojistit předmět díla na své náklady po dobu, kdy nese nebezpečí škody na díle, a to mimo jiné i živelním pojištěním. Veškeré pojištění musí být sjednáno s limitem nejméně 6 250 000,- Kč. Zhotovitel je povinen uvedené pojištění platně a účinně sjednat a po celou dobu provádění díla ho udržovat v platnosti a účinné. Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem a rozsahem je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli do 5 dnů od obdržení výzvy objednatele. 
Pokud zhotovitel předmětné pojištění nesjedná vůbec anebo ho sjedná, ale v rozporu s požadavky této smlouvy, nebo nedoloží jeho existenci objednateli nebo ve stanovené lhůtě, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč; v takovém případě má objednatel též právo od této smlouvy odstoupit. 
9.15th Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
9.16th Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele.
9.17th Při zahájení prací na díle je zhotovitel povinen provést pasportizaci objektů sousedících se stavbou a tuto předat objednateli. Pasportizace bude použita při posuzování škod vzniklých na okolních pozemcích při provádění stavby. Dále je zhotovitel povinen pořizovat průběžně fotodokumentaci a dokumentovat postup provádění díla. Tato fotodokumentace bude předávána objednateli (v tištěné či elektronické podobě).
9.18th Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla zabezpečit, že od nemovitostí dotčených stavbou bude odvážen komunální odpad a plasty, a to tak, že sběrné nádoby od nemovitostí bude po staveništi přepravovat sám od jednotlivých nemovitostí k místu nakládky a zpět.

X.
Kvalifikace zhotovitele a poddodavatelé
10.1st Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců či poddodavatelů je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
10.2nd Zhotovitel je povinen být kvalifikovaný pro provedení díla (plnění veřejné zakázky) po celou dobu provádění díla, a to v rozsahu, v jakém prokázal svoji kvalifikaci v rámci zadávacího řízení. Doklady o kvalifikaci je zhotovitel povinen na požádání objednateli doložit ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne žádosti objednatele. Nepředloží-li zhotovitel doklad o kvalifikaci ve stanovené lhůtě, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý nepředložený doklad a objednatel je též oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
10.3rd Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že se zhotovitel rozhodne změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli. Zhotovitel je současně s oznámením povinen objednateli prokázat, že nový poddodavatel splňuje příslušnou kvalifikaci ve stejném rozsahu, v jakém ji zhotovitel prokazoval objednateli v zadávacím řízení. Pokud by poddodavatel navržený zhotovitelem nesplňoval příslušnou kvalifikaci, ale zhotovitel by jeho prostřednictvím začal provádět dílo, resp. jeho část, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.
V případě, že zhotovitel poruší kterékoliv ujednání uvedené v tomto bodě 10.3., zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč.
10.4th Zhotovitel nesmí bez písemného souhlasu objednatele změnit poddodavatele, které uvedl v nabídce předložené v zadávacím řízení. Zhotovitel se dále zavazuje, že nebude využívat k provádění díla poddodavatele, které by objednatel předem neodsouhlasil. Objednatel nesmí udělení souhlasu s poddodavatelem bez závažného důvodu odepřít.
V případě porušení kterékoliv povinnosti zhotovitele dle tohoto bodu 10.4. se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý případ. Objednatel je též oprávněn v takovém případě od této smlouvy odstoupit.
10.5th Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých poddodavatelů podílejících se na provádění díla, včetně výše jejich podílu na realizaci díla. Tento přehled je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy do 10 dnů ode dne, kdy objednatel o předložení seznamu požádá způsobem uvedeným v článku XIV., nebo do 10 dnů ode dne, kdy dojde ke změně v seznamu, a to i bez požádání objednatele. 
Pokud zhotovitel předmětný seznam ve stanovené lhůtě objednateli nepředloží, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 500,- Kč za každé jednotlivé porušení.

XI.
Předání díla
11.1st Po dokončení dílčí části díla dle bodu 2.3.1. předá zhotovitel příslušnou dílčí části díla objednateli. 
11.2nd Dílčí části díla dle bodů 2.3.2. až 2.3.6. bude zhotovitel předávat objednateli průběžně vždy po provedení příslušných prací následné péče v daném kalendářním roce. 
11.3rd Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo, resp. jeho příslušnou část, na staveništi, nedohodnou-li se strany jinak.
11.4th Zhotovitel je povinen způsobem uvedeným v článku XIV. oznámit objednateli alespoň 3 dny předem den, v němž bude dílo, resp. jeho část, připravena k předání (resp. k zahájení přejímacího řízení) a v němž současně budou objednateli předloženy veškeré doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí příslušné části díla objednatelem. Pokud ve výše specifikovaný den budou předloženy veškeré výše zmíněné doklady a dílo nebude vykazovat zcela zjevné či jinak zřejmé vady či nedodělky, objednatel v uvedený den zahájí přejímací řízení.  
11.5th Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je příslušná část díla připravena k předání, a při přejímacím řízení se zjistí, že tato část díla není podle podmínek smlouvy připraveno k předání nebo nejsou předloženy všechny doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí dané části díla objednatelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 4 000,- Kč za každé porušení. 
11.6th Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení části díla dle bodu 2.3.1. této smlouvy mimo jiné:
· zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
· zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
· zápisy o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, pokud se vyžadují,
· rozbory pitné vody,
· stavební deník.
Bez dokladů označených v této smlouvě jako doklady, bez jejichž předložení není objednatel povinen tuto část díla převzít, nelze považovat tuto část díla za provedenou. Veškeré doklady předávané v rámci přejímacího řízení musí být předány ve 3 tištěných vyhotoveních, pokud tato smlouva nestanoví jinak (např. bod 6.3.).
11.7th O předání příslušné části díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:
1. označení smluvních stran,
1. prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
1. datum podpisu předávacího protokolu,
1. podpis objednatele nebo jím pověřené osoby,
1. podpis zhotovitele nebo jím pověřené osoby.
11.8th Jestliže budou při předání příslušné části díla zjištěny jakékoliv vady nebo nedodělky, objednatel tuto část díla od zhotovitele nemusí převzít. Pokud objednatel od zhotovitele příslušnou část díla nepřevezme, stanoví v předávacím protokolu, mimo důvodů pro nepřevzetí příslušné části díla i náhradní lhůtu k předání této části díla. O předání příslušné části díla v náhradním termínu bude rovněž sepsán předávací protokol.
11.9th V případě, že objednatel převezme příslušnou část díla, i když tato bude vykazovat vady a nedodělky, uvedou se tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu spolu s termínem jejich odstranění. Po odstranění vad a nedodělků bude rovněž pořízen zápis.
11.10th Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.
11.11st V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtě uvedené v předávacím protokolu, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč denně za každou vadu, s jejímž odstraněním bude v prodlení.

XII.
Záruka za jakost
12.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doba činí 60 měsíců.
12.2. Záruční doba počne běžet dnem provedení části díla dle bodu 2.3.1. této smlouvy.
12.3. Objednatel je povinen vady u zhotovitele reklamovat způsobem dohodnutým v článku XIV. této smlouvy. 
12.4. V případě havárie bránící užívání díla budou reklamované vady odstraněny okamžitě, nejpozději do 24 hodin od nahlášení. Zde postačí telefonická reklamace s tím, že následně se reklamace provede i způsobem uvedeným v bodě 12.3. Telefonní čísla na zhotovitelovu havarijní službu nebo servisního technika a e-mailové spojení pro účely reklamací havárií (pokud bude jiné než to, co je uvedeno v článku XIV.) předá zhotovitel objednateli při předání díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít.
12.5. U vad, které nebudou havárií, je zhotovitel povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů po obdržení reklamace reklamovanou vadu prověřit a písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vady, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
12.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den běhu záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
12.7. Zhotovitel je vždy povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává. 
	Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení (tj. za každý den, o který nastoupí později) a jednotlivou vadu. 
12.8. Zhotovitel je vždy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak) nejpozději do 30 dnů po obdržení reklamace (s výjimkou uvedenou pod bodem 12.4.), pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává. 
	Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním reklamované vady, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení a jednotlivou vadu. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
12.9. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace objednatele anebo neodstraní-li reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou, k tomu způsobilou, třetí osobu na náklady zhotovitele. Rozhodnutí o způsobilosti této třetí strany je plně v kompetenci objednatele s tím, že záruka za jakost díla tímto není nijak dotčena. 
12.10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, nebo že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které zhotovitel účelně vynaložil při odstraňování takových neoprávněně reklamovaných vad. 

XIII.
Ostatní ujednání
13.1st Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.
13.2nd Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
13.3rd Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.
13.4th Zhotovitel byl již v zadávacím řízení objednatelem informován, že v souladu s ustanovením § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, objednatel trvá na dodržování zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu daného zákona. S ohledem na charakter zakázky objednatel zejména požaduje po zhotoviteli, aby v průběhu plnění dle této smlouvy dodržoval níže uvedené povinnosti:
a) aby zhotovitel prováděl a kontroloval plnění této smlouvy v souladu se zásadami norem řady ČSN EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14 000;  
b) aby zhotovitel dodržoval a zajistil dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti) vůči všem osobám, které se na plnění této smlouvy o dílo na straně zhotovitele budou podílet; 
c) aby zhotovitel v případě, že k plnění této smlouvy využije podzhotovitele, zabezpečil plnění férových podmínek v dodavatelském řetězci, tedy zejména, aby smlouvy mezi zhotovitelem a jeho podzhotovitelem obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky této smlouvy (se zohledněním rozsahu a charakteru poddodávky), a zejména, aby řádně a včas hradil dluhy svým podzhotovitelům;
a zhotovitel se zavazuje, že shora uvedené povinnosti bude dodržovat a v případě požadavku objednatele mu dodržování daných povinností doloží. 
13.5th Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že jako dodavatel veřejné zakázky není dodavatelem ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. není:
a) 	ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
b) 	právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněný některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto bodu 13.5., nebo
c) 	fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto bodu 13.5.
13.6th Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že:
· nevyužije při plnění veřejné zakázky podzhotovitele, který by naplnil podmínky uvedené v bodě 13.5. písm. a) až c) této smlouvy, pokud by plnil více než 10 % hodnoty zakázky;
· neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízí takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek;
· žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch;
· v případě změny prohlášení uvedených shora v bodě 13.5. a v tomto bodě 13.6. bude objednatele neprodleně informovat.

XIV.
Adresy pro doručování a zástupci pro věci technické
14.1. Adresy pro doručování:
1. adresa a e-mail objednatele jsou: 
	Město Svitavy
	adresa: T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
	e-mail: xxxxxxxxxx a současně xxxxxxxxxxxxxxxx
	datová schránka: 6jrbphg
1. adresa a e-mail zhotovitele jsou:
	AVJ-STAVBY s.r.o.
	adresa: Lanškrounská 404/36, Předměstí, 568 02 Svitavy
	e-mail:xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx
	datová schránka: ucukqhi
nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně způsobem dle tohoto článku oznámeny.
14.2. Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této smlouvy mohou být zaslány písemně doporučenou poštou, datovou schránkou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté. 
14.3. Zástupcem pro věci technické objednatele je xxxxxxx xxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxxx, e-mail:xxxxxxxxxxxxxxx, nebo jiná osoba, kterou objednatel určí. 
Zástupce pro věci technické objednatele je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se např.:
- 	pozastavení provádění prací na díle nebo jeho části, nebo pozastavení provádění díla jako celku,
- 	předběžných rozhodnutí týkajících se projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo omezení rozsahu díla,
a dále je též oprávněn k převzetí díla a k podpisu předávacích protokolů a zápisů dle této smlouvy.
14.4. Zástupcem pro věci technické zhotovitele je xxxxxx xxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxxx, e-mail:  xxxxxxxxxxxxx, nebo jiná osoba, kterou zhotovitel určí.
Zástupce pro věci technické zhotovitele je touto smlouvou pověřen k vyřizování a řešení technických problémů, řízením prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.  
14.5. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších změn. 
14.6. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

XV.
Změna a ukončení smlouvy
15.1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, když dané ujednání musí být výslovně nazváno „Dodatek“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují a nejsou jí.
15.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, zavazuje se to příslušná strana bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat vzájemná jednání k vyřešení daného problému. 
15.3. Strany vylučují možnost postoupení této smlouvy ve smyslu § 1895 a násl. občanského zákoníku třetí osobě.
15.4. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od této smlouvy nebo od její části, která doposud nebyla splněna, v případech stanovených touto smlouvou a právními předpisy. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu. 
15.5. Za porušení smlouvy podstatným způsobem, v jehož důsledku může objednatel odstoupit od smlouvy nebo její části, pokládají smluvní strany zejména porušení těchto smluvních povinností:
· zhotovitel nezahájí stavební práce na díle do 10 dnů po sjednaném termínu zahájení,
· prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 10 dnů,
· příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo zamítne insolvenční návrh pro nedostatek majetku zhotovitele jako dlužníka.
15.6. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku působení vyšší moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž objednatel vycházel při zadání zakázky.  
15.7. Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů jsoucích na straně zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli veškerou na straně objednatele vzniklou škodu. 

XVI.
Závěrečná ustanovení
16.1. Tato smlouva a právní poměry jí založené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. 
16.2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.
16.3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla uveřejněna v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.
16.4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
-	příloha č. 1 - Projektová dokumentace
-	příloha č. 2 - Cenová nabídka zhotovitele.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:
Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Svitavy dne 11.8.2025

Ve Svitavách dne  	28.08.2025	    Ve Svitavách dne  28.08.2025

Za objednatele:		  Za zhotovitele:








	…………………….…………………………	…………………….…………………………
	Mgr. Bc. David Šimek, MBA	Ing. Andrej Peňák
	starosta města Svitavy	jednatel AVJ-STAVBY s.r.o.
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