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DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY   

o dílo na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon 
dozoru projektanta a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby 

 

I. 

Smluvní strany 

1. Slezské gymnázium Opava 

se sídlem: Zámecký okruh 29, Opava 

zastoupen: Mgr. Lucií Kolníkovou, ředitelkou 
IČO: 47813075 
DIČ: --- 

bankovní spojení:  
číslo účtu:  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 

(dále jen „objednatel“) 

2. ATRIS s. r. o. 

se sídlem: Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava 
zastoupena: Barborou Kyškovou, jednatelkou 

IČO: 28608909 
DIČ: CZ28608909 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 34492 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

II. 

Základní ustanovení 
1. Tato dohoda je uzavřena dle § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Předmětem této dohody je vypořádání 
vzájemných práv a povinností smluvních stran vzniklých z níže specifikované smlouvy 

2. Smluvní strany uzavřely dne 22. 1. 2025 smlouvu o dílo na zhotovení projektové 
dokumentace, výkon inženýrské činnosti, dozoru projektanta a koordinátora BOZP po dobu 
přípravy stavby, ve znění dodatku č.1 ze dne 5.5.2025 (dále jen „smlouva“), jejímž 
předmětem je zpracování projektové dokumentace pro stavbu „Oprava sportovní haly po 
zaplavení povodní“ (dále jen „stavba“) včetně zajištění související inženýrské činnosti, 
výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu 
přípravy stavby a dozoru projektanta. 

3.   V rámci provedení 1. části díla dle smlouvy, tj. průzkumů a zaměření byla zhotovitelem 
zjištěna skutečnost, že stavba vykazuje větší statické poruchy, které nemají původ 
v povodních, a že je proto třeba nechat vyhotovit komplexní, novou projektovou 
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dokumentaci, která bude mít z uvedených důvodů mnohem širší rozsah než ta, která je 
předmětem smlouvy, přičemž lze také důvodně předpokládat, že pro realizaci stavby dle 
této nové komplexní projektové dokumentace bude zapotřebí povolení záměru.   Na základě 
zhotovitelem provedené 1. části díla a uvedeného odborného zjištění již není účelné a 
vhodné pokračovat v provádění 2. části díla podle smlouvy. 

 

 

 

III. 

Předmět dohody 

1. Smluvní strany se z důvodů uvedených výše dohodly na ukončení smlouvy dohodou, a to 

ke dni účinnosti této dohody. 

2. Smluvní strany konstatují, že ke dni uzavření této dohody: 

• zhotovitel provedl veškeré plnění 1. části díla smlouvy (tj. čl. III odst.2 body 2.1 a 
2.2), které objednatel převzal na základě předávacího protokolu ze dne 2. dubna 

2025,  

• objednatel uhradil za provedenou 1. část díla zhotoviteli dohodnutou cenu v plné 
výši dle čl. VII. odst. 1 smlouvy. 

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že ke dni uzavření této dohody vůči sobě nemají z titulu 
smlouvy žádné další nevypořádané závazky, či jiné nároky. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom toho, že provedené dílo může sloužit jako podklad pro 
další projekční práce. Zhotovitel si je vědom vzniku případných škod a jeho případné 
odpovědnosti za ně, které mohou vzniknout v souvislosti s vadami díla, které se projeví při 
navazujících činnostech uvedených v předchozí větě tohoto odstavce dohody, odpovědnost 
zhotovitele za provedenou 1. část díla uzavřením této dohody není dotčena. 

5. Smluvní strany prohlašují, že touto dohodou není dotčeno oprávnění objednatele užít 
předané dílo ve smyslu ust. § 2371 a násl. občanského zákoníku a ve smyslu zákona 
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „licence“), a to:  

a) v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě,  
b) všemi způsoby užití, vč. provedení případných změn díla,  
c) v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv k dílu, 

přičemž objednatel není povinen udělenou licenci využít a zároveň je oprávněn licenci 
poskytnout třetí osobě.  

 

IV. 

Závěrečná ustanovení 
1.  Je-li tato dohoda uzavírána v listinné podobě, vyhotovuje se ve třech stejnopisech s 

platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. Je-li tato 
dohoda uzavírána elektronicky, obdrží obě strany jeho elektronický originál opatřený 
elektronickými podpisy.  

2. Tato dohoda nabývá účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dohody 
dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
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účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů, jinak. V takovém případě nabývá tato dohoda 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění 
v registru smluv provede objednatel. 

3. Osobní údaje obsažené v této dohodě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely 
plnění práv a povinností vyplývajících z této dohody; k jiným účelům nebudou tyto osobní 
údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné 
právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních 
webových stránkách. 

4. Smluvní strany podpisem této dohody stvrzují, že si dohodu před jejím podpisem přečetly a 
že souhlasí s jejím obsahem. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 


