
 

Dodatek č. 1  

ke smlouvě o dílo č.  2-16/2025-1470 ze dne 26.6.2025 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi: 

 

Vojenská nemocnice Olomouc 

Sídlo:    Sušilovo nám.1/5, Klášterní Hradisko, 779 00 Olomouc 

IČO:   60800691 

DIČ:   CZ60800691 

Zastoupena:  ředitel Vojenské nemocnice Olomouc 

   plk. gšt. v z. MUDr. Martin Svoboda 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu:  159837881/0710 

Kontaktní zaměstnanec: Ing. Marek Kovář 

č. tel.: +420 973407019 č. mobil. tel.: +420 721744123 

email: kovarm@vnol.cz 

datová schránka: mdasj3u 

na straně jedné (dále jen jako „objednatel“) 

a 

 

Klimaland s.r.o. 

 

Sídlo:   Za Poříčskou bránou 315/10, Karlín, 186 00 Praha 

 

IČ:   05933200 

 

Zastoupena:  Petrem Kumeckým 

 

Bankovní spojení: Banka Creditas 

 

Číslo bankovního účtu: 100396225/2250 

 

na straně druhé (dále jen jako „zhotovitel“) 

 

(dále objednatel a zhotovitel společně jen jako „smluvní strany“) 
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I. 

Úvodní prohlášení 

Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že dne 26.6.2025 uzavřely smlouvu o dílo č.   

2-16/2025-1470. 

(dále jen jako „smlouva o dílo“) 

II. 

Změna smlouvy o dílo 

Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že v návaznosti na čl. II.  smlouvy o dílo se 

v důsledku změny rozsahu plnění, kdy popis změny rozsahu plnění je obsahem přílohy tohoto 

dodatku, dohodly na změně, resp. úpravě ceny díla dle čl. III. Cena díla a platební podmínky 

smlouvy o dílo, takto: 

 

Původní cena bez DPH dle smlouvy o dílo:                                     1.812.186,97 Kč  

Původní cena vč. DPH dle smlouvy o dílo:    2.192.746,23 Kč  

 

Cena více prací bez DPH:                                                                    268.190,00 Kč  

 

Nová cena díla bez DPH :                                                      2.080.376,97 Kč  

Nová cena díla vč. DPH:                                                       2.517.256,13 Kč  

 

 

a článek IV. Místo a čas plnění odstavec e) Dokončení předmětu zadávané veřejné zakázky 

zadavatel stanovil do 19.9.2025 

 

 

 

III. 

Závěrečná ujednání 

Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že: 

a) tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv,  

v platném znění, kdy povinným subjektem je objednatel, a zavazuje se tak tento dodatek 

uveřejnit v registru smluv nejpozději do třiceti dnů ode dne podpisu tohoto dodatku 

oběma smluvními stranami; 

b) v ostatním zůstává smlouva o dílo nedotčena; 
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c) tento dodatek byl sepsán jako projev jejich vážné, pravé a svobodné vůle, kdy na důkaz 

toho připojují po jeho přečtení své vlastnoruční podpisy. 

 

Příloha: položkový soupis prací 

 
 
 
 

V Olomouci dne  
 

 
 
 

……………………………………………. 
Vojenská nemocnice Olomouc 

plk. gšt. v z. MUDr. Martin Svoboda, ředitel 
(objednatel) 

 
 
 
 
 
 

V Olomouci dne  
 

 
 
 

……………………………………………. 
     Klimaland s.r.o. 

Petr Kumecký, jednatel 
(zhotovitel) 
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