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Popis změny: Dopočet požárně odolného podhledu v m.č.1.026 a 1.003 - zvrchu i zespodu

Předmět díla "Rekonstrukce centrálních šaten v objektu B" v areálu Nemocnice Znojmo

Objekt objekt B
Objednatel Nemocnice Znojmo, p.o.

Zhotovitel

Renov CZ,s.r.o.
Dolní Česká 300/6
669 02 Znojmo

TDI
Projektant PEND a.s.,Vojanova č.1, 615 00 Brno;

Odůvodněni změny: Chybějící položky v projektu či rozpočtu stavby
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Změnu vyvolal: Objednatel

Jedná se 0 změnu: 
(zatrhnout)

zúžení předmětu díla
úprava předmětu díla X

nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla

Jedná se 0 změnu ve 
smyslu 

zákona:(za trhnout)

§ 222 odst.4
§ 222 odst.5
§ 222 odst.6 X

§ 222 odst.7

Způsob projekčního 
řešení 

změny: (zaškrtnout)

zápis do SD (deníku změn) X

dodatek k PD
dokumentace skutečného provedení
jiné
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hodnota připočtu /víceprací) 21 439,03 Kč
celkem v Kč bez DPH 21 439,03 Kč

hodnota odpočtů (méněprací) -10 040,62 Kč
celkem v kč bez DPH -10 040,62 Kč
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ocenění změny předložil: Renov CZ,s.r.o.

náklady na změnu bez DPH 11 398,41 Kč

výše DPH sazba: 21% 2 393,67 Kč

náklady na změnu vč. DPH 13 792,08 Kč

údaje 0 dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.
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Termín realizace změny:

Vliv změny na termín dokončení díla: ne
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Změnu odsouhlasil

Zhotovitel (hlavní stavbyvedoucí):

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):
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Př lOhy 
13 - položkový rozpočet, kalkula





   

    
  

     

Položkový rozpočet stavby

        

Stavební úpravy v budově B 1.NP centrální šatny, Nemocnice 
Stavba: 2024-36 .Znojmo

Objekt: SO 03 Změny,vícepráce

Rozpočet: 13 Dopočet ceny - PO podhled m.č.1.026.1 a 1.003

Objednatel: Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace IČO: 00092584

MUDr. Jana Janského 2675/11 DIČ: CZ00092584
66902 Znojmo-Znojmo

Zhotovitel: Renov CZ, s.r.o.

Dolní Česká 300/6 
66902 Znojmo

IČO: 27712478

DIČ: CZ27712478

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 11 398,41

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 11 398,41

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % 0,00 CZK

Snížená DPH 12 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 11 398,41 CZK

Základní DPH 21 % 2 393,67 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 13 792,08 CZK

Za zho Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

416 Podhledy a mezistropy montované 
lehké HSV 11 258,01 98,8

99 Staveništní přesun hmot HSV 140,40 1,2

Cena celkem 11 398,41 100,0
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Položkový rozpočet
S: 2024-36 Stavební úpravy v budově B 1.NP centrální šatny, Nemocnice Znojmo

0: SO 03 Změny,vícepráce

R: 13 Dopočet ceny - PO podhled m.č. 1.026.1 a 1.003

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké 11 258,01

1 416021126 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami 
sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým 
uchycením 1x deska, tloušťky 15 mm, protipožární, s 
minerální izolací tl. 40 mm, Deska

m2 -8,35500 1 201,75 -10 040,62

2 416-01 SDK podhled PO zdola i seshora El 45,oc.kce CD+UD, 2x 
záklop deska RED Piano 12,5mm, izolace tl.60mm 
(40kg/m3)

5,08000 1 757,20 8 926,58

m.č.1.003 5,08 5,08000
3 416-02 Samonosný SDK podhled PO zdola i seshora El 45,oc.kce 

2xCW+UW, 2x záklop deska RED Piano 12,5mm, izolace 
profilem tl.50mm (50kg/m3)

3,27000 3 783,50 12 372,05

m.č.1.026.1 : 3,27 3,27000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 140,40
4 999281105 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m 0,28450 493,50 140,40
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