Číslo smlouvy objednatele: 1231-2021-523101
UID: spudms00000015886665
Číslo smlouvy zhotovitele: 
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Housko

Dodatek č. 5 
ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele 1231-2021-523101 ze dne 10. září 2021, ve znění dodatků č. 1 až 4, na zhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Housko, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO 01312774, 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj
  V technických záležitostech zastoupená: JUDr. Ivanou Antlovou, vedoucí pobočky Blansko
						   Ing. Zdeňkem Dingem, pobočka Blansko
Kontaktní údaje:
Telefon: +420 727 956 796			
E-mail: blansko.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)

a

(2) Společnost právnických osob, kterou tvoří:
DWK GEO spol. s r.o. (příkazník společnosti)
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Brno, Nám. Karla IV 5/5, PSČ 628 00, IČO 26943646, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 47180
Zastoupená: Ing. Karlem Doležalem, jednatelem společnosti DWK GEO spol. s r.o.
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Karlem Doležalem, jednatelem společnosti DWK GEO spol. s r.o.
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxx
Kontaktní údaje:
Telefon: xxxxxx
E-mail: xxxxxx
ID datové schránky: rbu2m5k
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Brno
Číslo účtu: 192940039/0300
DIČ: CZ26943646
a
AGERIS s.r.o. (druhý společník)
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Brno, Jeřábkova 1845/5, PSČ 602 00, IČO 25576992, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034
Zastoupená: Ing. Ivem Podrackým, jednatelem společnosti AGERIS s. r.o.
Ve smluvních záležitostech zastoupená: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem 
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxx 


Kontaktní údaje:
Telefon: xxxxxx			
E-mail: xxxxxx
ID datové schránky: zr6jqnz
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Brno
Číslo účtu: 382293143/0300
DIČ: CZ25576992
(„Zhotovitel“)

(Objednatel a zhotovitel dále jako „smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „smluvní strana“)


Smluvní strany se, oproti výše uvedené smlouvě o dílo, dohodly na níže specifikovaných změnách:

Zhotovitel požádal dopisem ze dne 20. sprna 2025 o posun termínu dokončení a předání dílčí části díla 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. Svoji žádost odůvodnil tím, že při projednání pozůstalosti po spoluvlastníkovi pozemků, evidovaných na listech vlastnictví č. 227 a 529, které jsou předmětem pozemkových úprav, byla zjištěna nesprávnost údajů v katastru nemovitostí ohledně v současné době evidovaného vlastnictví k pozemkům. Jedná se o listy vlastnictví, u kterých bylo v souladu s ustanovením § 9 odst. 16 zákona č. 138/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů, vypořádáno spoluvlastnictví k pozemkům, které bylo následně s dotčenými vlastníky odsouhlaseno. Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Blansko, již zahájil úkony k nápravě chybného stavu. Je však pravděpodobné, že po opravě údajů v KN bude nutné vypracovaný a odsouhlasený návrh KoPÚ upravit a opětovně projednat s dotčenými vlastníky.
S ohledem na skutečnost, že v k. ú. Housko není dostatek pozemků ve vlastnictví státu a obce, určených (použitelných) pro společná zařízení, je nutno provést výkupy pozemků. Smluvní strany se dohodly, že objednatel provede výkupy pozemků. Po provedení výkupů budou aktualizovány (upraveny) nároky vlastníků. 
Objednatel uznal důvody zhotovitele za opodstatněné ve smyslu ust. §222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a s posunutím termínu dokončení a předání výše uvedeného fakturačního celku souhlasí.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá objednateli dílčí část díla 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona v termínu do 28. listopadu 2025 s tím, že dřívější termín plnění je možný. 

Mění se a nově zní příloha č. 1 Položkový výkaz činností ke smlouvě o dílo. Úplné nové znění přílohy č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy a jejích dodatků se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 







Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.



Česká republika – Státní pozemkový úřad 	DWK GEO spol. s r.o.
Místo: Brno						Místo: Brno
Datum: 29. 8. 2025     				Datum: 28. 8. 2025


„elektronicky podepsáno“
________________________________		___________________________
Ing. Pavel Zajíček					Ing. Karel Doležal
ředitel Krajského pozemkového úřadu		jednatel společnosti DWK GEO spol. s r.o.
pro Jihomoravský kraj				příkazník společnosti





Příloha 
Položkový výkaz činností

Za správnost vyhotovení: Ing. Marika Chválová
