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DODATEK č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO

mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel:  			Fakultní Thomayerova nemocnice 
                          			Vídeňská 800 
                         			140 59 Praha 4 – Krč, 
IČ:                   	            	00064190
DIČ:                			CZ00064190
Bankovní spojení: 			XXX

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vl. 1043
Zastoupená: doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc. – ředitel nemocnice

Ve věcech technických, předání a převzetí díla je za Objednatele oprávněn jednat a podepisovat: Ing. Jan Halíř, náměstek pro ekonomiku, techniku a provoz 



(dále také jen „Objednatel“)
na straně jedné



	2. Zhotovitel:
	BDS Benešov s.r.o.
Myslíč 30
25601 Struhařov

	IČ
	27238717

	DIČ:  
	CZ27238717

	Bankovní spojení:
	ČSOB, Benešov

	Číslo účtu:
	247476676/0300

	Zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 106790

	Zastoupený ve věcech smluvních :
	David Božovský, jednatel

	Telefon
	603805869

	e-mail
	

	Fax :
	----

	Zastoupený ve věcech technických
	[OU   OU]

	Telefon :
	

	e-mail :
	




	Stavbyvedoucí:
	[OU   OU]

	Telefon :
	

	e-mail
	


	             
 
(dále také jen „Zhotovitel“)
na straně druhé                                                                                    
         	                    



 
         	                    
 (Objednatel a Zhotovitel společně jako „smluvní strany“, jednotlivě též jako „smluvní strana“) 


I.
Úvodní ustanovení

[bookmark: _Hlk74045421]1.1 Smluvní strany uzavřely dne 30.12.2024 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejž předmětem jsou „Stavební úpravy pro onkologické centrum “ v rámci veřejné zakázky pod názvem: „FTN, Pavilon F – rekonstrukce prostor pro onkologické centrum“, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2024-046488.

[bookmark: _Hlk128731113]1.2. V průběhu realizace díla se vyskytly okolnosti (blíže popsané v bodě 1.3) pro které je potřeba změnit Smlouvu, tj. upravit sjednanou cenu díla (na základě provedených dodatečných stavebních prací a méněprací, dle odsouhlasených změnových listů uvedených v příloze tohoto dodatku). K tomu uzavírají smluvní strany tento dodatek č.1 ke Smlouvě.  Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst.5) a 6)  zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). 

1.3. V průběhu realizace stavby se po dokončení bouracích prací ukázalo, že skutečný stav konstrukce budovy se místy liší od projektu a bylo nutné vyměnit některé betonové části konstrukce budovy a provést sanaci stropu budovy, aby byla zajištěna bezpečnost celé konstrukce budovy. Změnou došlo k vyvolání víceprací, jejichž realizace si vyžádala vícenáklady na provedení díla.

1.4. Změny podle § 222 odst. 5 ZZVZ jsou promítnuty ve změnových listech (ZL) č. 03,05, 09 a 12.

1.5. Změny podle § 222 odst. 6 ZZVZ jsou promítnuty ve změnových listech (ZL) č. 01,02,04,07,08,10,13 a14.


II.
Předmět dodatku

1.V čl. 3. Smlouvy (Předmět smlouvy) se za bod 3.9. doplňuje nový bod 3.10 v následujícím znění:

 „3.10. Předmětem díla jsou dále dodatečné stavební práce v rozsahu a položkovém členění podle vzájemně odsouhlasených změnových listů, uvedených v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy“.


2. V Čl. 8 Smlouvy (Cena a platební podmínky) se ruší bod 8.1 a nahrazuje se novým bodem v následujícím znění:

„8.1.	Celková cena za Dílo podle této Smlouvy je stanovena na základě nabídky Zhotovitele podané v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku a činí (po připočtení dodatečných stavebních prací a odečtení méněprací specifikovaných v dodatku č. 1 Smlouvy): 

A) Původní cena bez DPH: 53 820 999,97 Kč
Slovy:padesáttřimilionůosmsetdvacettisícdevětsetdevadesátdevět korun a devadesátsedm haléřů  

B) Cena dodatečných stavebních prací bez DPH: 8 390 585,72 Kč
Slovy: osummiliónůtřistadevadesáttisícpětsetosumdesátpětkorun českých a sedmdesátdvahaléřů

     (viz změnové listy č.: 01 - 05, 07-10, 12 - 14)

C) Cena méněprací bez DPH: - 713 638,52 Kč
Slovy: sedmsettřinácttisícšestsettřicetosmkorunčeských a padesátdvahaléřů
(viz změnové listy č.: 12)

D) Celková cena díla bez DPH: 61 497 947,17 Kč
Slovy:šedesátjednamiliónůčtyřistadevadesátsedmtisícdevětset-čtyřicetsedmkorunčeských a sedmnácthaléřů 

E) DPH 21 %: 12 914 568,91 Kč
Slovy:dvanáctmiliónůdevětsetčtrnácttisícpětsetšedesátosmkorunčeských a devadesátjednahaléřů

F) Celková cena díla s DPH:74 412 516,08 Kč
Slovy:sedmdesátčtyřimiliónůčtyřistadvanácttisícpětsetšestnáctkorunčeských a osmhaléřů
5) Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.


III
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, že nebyl uzavřen v tísni nebo za nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí.

2. Zhotovitel prohlašuje, že mu Objednatel předal veškeré podklady a doklady potřebné k realizaci dodatečných stavebních prací podle tohoto dodatku.

3. Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejněním v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku provede Objednatel.

4.  Dodatek je uzavírán elektronicky.





Přílohy:

Příloha č. 1 - Změnové listy na dodatečné stavební práce (č.01, 02, 03, 04, 05, 07,08,09,10,12,13 a14), včetně tabulky souhrnu. 

Příloha č. 2 - Tabulka provedených změn závazku podle § 222 ZZVZ.


 V Praze dne 29.8.2025 	                                   

 Objednatel:					       Zhotovitel:










 doc. MUDr. Zdeněk Beneš CSc.                         David Božovský
            ředitel nemocnice			               jednatel
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