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DODATEK Č. 1 ke smlouvě o dílo  
OS Jablonec nad Nisou – vybudování výtahu (dále jen „Dodatek“)  
     


 (
Smluvní strany:
  
Objednatel: 	
Čes
k
á republika –
 
Okr
e
s
n
í soud v
 Jablonci 
n
ad Nisou  
Sídlo:
  
Zastoupe
n
ý:
  
)Smluvní strany:  
Objednatel: 	Česká republika – Okresní soud v Jablonci nad Nisou  
Sídlo:  
Zastoupený:  


Mírové náměstí 494/5, 466 59 Jablonec nad Nisou,  
,  
IČO: 	00024856  
Bankovní spojení: 	ČNB, č. ú: 	  
 (
e-mail: 
podatelna@osou
d.
jbc.justice.cz
  
+420 483 337 071
 
  
eziabqi  
)E-mail:  e-mail: podatelna@osoud.jbc.justice.cz  
+420 483 337 071   
eziabqi  

Tel:  
Datová schránka:   
 (dále jen „objednatel“) 	  
a  

Zhotovitel:  	 	 	Shaft s.r.o.     
Sídlo:    	 	 	5. května 1109/63, 140 00 Praha 4 - Nusle,    
Zastoupený:  
Kontaktní osoba:  
E-mail/telefon: 	  



	

	
	

	
	
	



IČO:    	 	 	02093260  
DIČ:    	 	 	CZ02093260  
Zapsaná: 	v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl  
C, vložka 215 331  
Bankovní spojení:  	 	KB a.s.,    
Číslo účtu:  	 	 	  
Datová schránka: 	 	szwzrk5  
(dále jen „zhotovitel“)  

uzavírají  níže  uvedeného  dne,  měsíce  a  roku  ve  smyslu  ustanovení  §  2586  a  násl.  zákona  č. 89/2012., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, tento dodatek č. 1 ke  smlouvě o dílo.  

I.  
1. Dne 4. 6. 2025 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo k akci „OS  
Jablonec nad Nisou – vybudování výtahu“.   
2. V důsledku uzavření smlouvy a následně i zahájení prací zhotovitelem při provádění stavby  
vyvstala nutnost změn stavby, která má vliv na dobu realizace díla. Z důvodu nutnosti   
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administrativního  projednání  a  schválení  těchto  změn  nadřízeným  orgánem  je  potřeba  prodloužit termín realizace díla.  
3. Smluvní strany se proto dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění doba realizace díla.  
Článek III. odst. 4 se mění takto:  
Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 31.10.2025   
4. Celková cena díla se nemění.   
5. Ostatní části smlouvy ze 4.6. 2025 zůstávají beze změny.  



II.   

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží  
po dvou vyhotoveních.  
2. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku na dobu neurčitou v registru smluv  
podle  zákona  č.  340/2015  Sb.,  o  zvláštních  podmínkách  účinnosti  některých  smluv,  uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje  dodatek dle předmětného zákona uveřejnit.  
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění  
v registru smluv.  
4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.  



V Praze dne:29.8.2025  	 	 	 V Jablonci nad Nisou dne: 29.8.2025   	  
Za zhotovitele:                                     	Za objednatele:   
Firma:  Shaft s. r. o., 	 	     	 	Česká republika–Okresní soud v Jablonci nad Nisou  
Jméno, příjmení: 	   	 	Jméno, příjmení: 	 	  
Funkce: prokurista 	 Funkce: místopředsedkyně soudu       

…………………………….   	 	……………………………….  
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