

č.j.: 2024/234-5 NAKIT
č.j.: MV-


Dodatek č. 5 k dílčí smlouvě č. 1B
k Rámcové dohodě na realizaci projektů kybernetické bezpečnosti financovaných
z Národního plánu obnovy
č. j. MV-51120-14/OFSP-2023, č. j. 2023/111 NAKIT


Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.
se sídlem:	Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10
IČO:	04767543
DIČ:	CZ04767543
zastoupen:	xxx
zapsán v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 77322 bankovní spojení:	xxx
xxx
na straně jedné (dále jen „Dodavatel“)
a
Česká republika – Ministerstvo vnitra
se sídlem:	Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
IČO:	00007064
DIČ:	CZ00007064
zastoupen:	xxx
bankovní spojení:	xxx
na straně druhé (dále jen „Objednatel“)
(dále jednotlivě jako „Smluvní strana“, nebo společně jako „Smluvní strany“)


uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku k Dílčí smlouvě č. 1B ze dne 12. září 2024 ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4 (dále jen „Smlouva“) tento dodatek č. 5 (dále jen „Dodatek“) v následujícím znění:
[image: ][image: ][image: ]
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Veřejné informace
1

Článek 1 Předmět Dodatku
1.1 Smluvní strany dne 12. září 2024 uzavřely Smlouvu, jejíž předmět je definovaný
v čl. 1 odst. 1.1 Smlouvy.
1.2 Důvodem pro uzavření tohoto Dodatku je neposkytnutí součinnosti Objednatele Dodavateli v důsledku rozhodnutí Objednatele o pozastavení aktivit souvisejících s projektem, a to z důvodu zajištění odpovídající bezpečnosti dodávaného řešení, které bylo dotčeno kybernetickým bezpečnostním incidentem identifikovaným a řešeným v souvislosti s infrastrukturou prostředí CMS 2.
Vzhledem k uvedenému se Smluvní strany dohodly na následující úpravě termínů akceptačních milníků, a to takto, že Dodavatel je povinen dodat:
· „milník č. 1 PRVNÍHO akceptačního milníku pro dodávku a instalaci HW
zařízení Dodávky č. 1 do 31.8.2028“.

· „DRUHÝ akceptační milník – Migrace HW zařízení Dodávky č. 2 (čl. 1 odst. 1.1 písm. c) u Dodávky č. 2 Smlouvy do 30.11.2025“.

· „TŘETÍ akceptační milník – poskytnutí služeb Konfigurace u HW zařízení Dodávky č. 2 (čl. 1 odst. 1.1 písm. d) u Dodávky č. 2 Smlouvy, tj. sestavení geoclusteru, akceptace výkazu práce poskytnutých činností Dodavatele – 30.11.2025“.
Další ujednání v příloze č. 3 zůstávají tímto Dodatkem nedotčena
1.4 Objednatel s ohledem na výše uvedené pro vyloučení veškerých pochybností konstatuje a potvrzuje, že Dodavatel není s poskytnutím plnění spadajícího do tímto Dodatek upravených milníků v prodlení. Objednatel vzhledem k této skutečnosti prohlašuje, že mu v souvislosti s plněním spadajícím do milníků dle předchozí věty nevznikl ani do budoucna nevznikne nárok na úhradu smluvní pokuty ani náhrady škody.
Článek 2
Závěrečná ustanovení
2.1 Veškerá ujednání nedotčena tímto Dodatkem navazují na Smlouvu a Rámcovou smlouvu a Rámcovou smlouvou a Smlouvou se řídí.
2.2 Smluvní strany prohlašují, že Dodatek s jeho přílohou vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné ujednání. Smluvní strany po přečtení Dodatku prohlašují, že byl uzavřený po vzájemném projednání, určitě a srozumitelně, na základě jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle. Na důkaz uvedených skutečností připojují podpisy

svých oprávněných osob či zástupců.
2.3 Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma Smluvními stranami a v účinnost po splnění zákonné podmínky vyplývající z § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2.4 Tento Dodatek je Smluvními stranami vyhotoven a podepisován elektronicky.






V Praze dne ..........................	V Praze dne ..........................
Za Objednatele:	Za Dodavatele:





.........	.          .................................

xxx
xxx



xxx
xxx

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.
Vstupující dokument byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 27.08.2025 8:26:44.
Zaručený elektronický podpis byl shledán platným, dokument nebyl změněn a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů k datu 27.08.2025 8:26:43. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 016A8254, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Jan Ďoubal, Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.. Elektronický podpis nebyl označen platným časovým razítkem.

Typ vstupního dokumentu:	.PDF
Otisk souboru:	295526A4C82A91F1B5436783021B952C717971F9600D1CFCC9799D2F36FC23FB
Použitý algoritmus:	SHA256_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Subjekt, který změnu formátu dokumentu provedl:
Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, 17034 Praha 7

Datum vyhotovení ověřovací doložky:
27.8.2025

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:
xxx
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