DODATEK C. 1

ke Smlouvé na implementaci prvkl a migraci informaéniho systému
¢.j. Objednatele DIA-5333-36/0EZ-2023

uzavieny mezi nasledujicimi smluvnimi stranami:

Objednatel: Ceska republika - Digitalni a informaéni agentura
ICO: 176 51 921

se sidlem: Na Vépence 915/14, 130 00 Praha 3

zastoupena: Ing. Martinem MesrSmidem, reditelem

ID datové schranky: yukd8p7

a
Zhotovitel: Asseco Central Europe, a.s.

ICO: 270 74 358

se sidlem: Budéjovicka 778/3a, Michle, 140 00 Praha 4

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vlozka 8525

zastoupeny: Janem Steidlem, prokuristou

bankovni spojent: 1657960/0300

ID datové schranky: grhcwzg

1. UVODNIi USTANOVENI

1.1.  Strany uzaviely Smlouvu na implementaci prvk( a migraci informacniho systému, ¢.j. Objednatele: DIA-

1.2.

2.1

2.2,

5333-36/0EZ-2023 ze dne 28. 8. 2024 (,Smlouva“). K této smlouvé Strany v souladu s jejim ¢l. 17.1
uzaviraji nasledujici dodatek (,,Dodatek”). Pojmy zacinajici velkym pismenem maji stejny vyznam jako ve
Smlouvé, neni-li v Dodatku vyslovné uvedeno jinak.

Ucelem Dodatku je zména terminu pInéni ¢asti Implementaénich sluieb (odstranéni stavajiciho
hardware) z dvodu poZadavku Objednatele a s tim souvisejici Uprava prav a povinnosti Stran.

ZMENA TERMINU CASTI IMPLEMENTACNICH SLUZEB

Cast Implementacnich sluzieb ,Odstranéni staré infrastruktury” podle kapitoly 3 pfilohy €. 1 Smlouvy
(,Odstranéni HW") bude provedena v samostatné Fazi 4 (Odstranéni HW), nikoliv v rdmci Faze 3
(Migrace II).

Strany si v souvislosti s novou Fazi 4 (Odstranéni HW) a zménou Faze 3 (Migrace Il) ujednaly dale
nasledujici zmény Smlouvy:

2.2.1. do¢l. 2.1 Smlouvy (terminy) se vklada novy ¢l. 2.1.7. Smlouvy v nasledujicim znéni:
,2.1.7. Fdze 4 — Odstranéni HW - zahrnuje odstranéni staré infrastruktury
2.2.2. do¢l. 4.2 Smlouvy (terminy) se vklada novy ¢l. 4.2.8. Smlouvy v nasledujicim znéni:

,4.2.8. Fdze 4 (Odstranéni HW) bude provedena (tj. dokoncena ve stavu zplsobilém
k pfeddni objednateli k akceptaci) do 31. 12. 2025. Objednatel je oprdvnén
jednostranné pisemnym sdélenim posunout tento konecny termin, a to i opakované.

vevs

Konecny termin vsak nesmi byt pozdéjsi neZ 30. 4. 2026.

Bez pisemného souhlasu Objednatele nesmi Zhotovitel prdace zahdjit dfive neZ ctyri
(4) tydny pred konecnym terminem a zdroven je povinen v predstihu alespon 10
pracovnich dni pfed zahdjenim praci pisemné Objednatele informovat o konkrétnim
terminu zahdjeni praci.”
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3.1.

3.2.

3.3.

2.2.3. ¢l 5.2.6. Smlouvy se v plném znéni nahrazuje nasledovné:
,5.2.6. 5.615.083,- K¢ bez DPH za Fazi 3 (Migrace Il).”
2.2.4. do ¢l 5.2 Smlouvy (¢asti ceny) se vklada novy ¢l. 5.2.7. Smlouvy v nasledujicim znéni:
,5.2.7. 100.000,- K¢ bez DPH za Fazi 4 (Odstranéni HW).“
2.2.5. do ¢l 6.2 Smlouvy (platebni podminky) se vklada novy ¢l. 6.2.7. Smlouvy v nasledujicim znéni:
,6.2.7. 100 % z ceny za Fazi 4 po akceptaci (bez vyhrad) Implementacnich sluZeb v rozsahu
Fdze 4 ve smyslu ¢l. 10 Smlouvy. “
2.2.6. ¢l.10.7 Smlouvy se v plném znéni nahrazuje nasledovné:
»,10.7. V pfipadé Fdze 0, Fdze 1A, Fdze 1B, Fdze 1C, Fdze 2 a Fdze 4 muZe byt vysledkem
akceptacniho rizeni pouze ,,akceptovano” (dle ¢l. 10.6.1 vyse) nebo , neakceptovdano”
(dle ¢l. 10.6.1 vyse s tim, Ze pro vylouceni pochybnosti se uvadi, Ze tento vyrok muiZe
byt vysloven pfi vyskytu jakékoliv vady).
2.2.7. ¢l.11.1.2. Smlouvy se v pIném znéni nahrazuje nasledovné:
»11.1.2. zdruéni doba cini dvandct (12) mésici a béZi od okamZiku provedeni vsech
Implementacnich praci (posledni ¢dsti Implementacnich praci) vyjma Fdze 4. Zarucni
doba k Implementacnim pracim Faze 4 bézi samostatné od provedeni Fdze 4,;”
2.2.8.  smluvni pokuty ujednané v ¢l. 20.1.1. a ¢l. 20.1.2 Smlouvy se obdobné uplatni i na prodleni

souvisejici s Implementacnimi sluzbami ve Fazi 4.

ZAVERECNA UJEDNANI

Veskerd ujednani Smlouvy nedotcena timto Dodatkem zUstavaji beze zmény.

Dodatek nabyva platnosti okamZikem podpisu posledni ze Stran a ucinnosti uverejnénim platného

Dodatku v registru smluv dle zakona

¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach u¢innosti nékterych

smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpisa.

Tento Dodatek je uzavien elektronicky, a to tak, Ze je opatfen uzndavanymi elektronickymi podpisy
opravnénych zastupcu Stran (dle § 6 odst. 2 zdkona €. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvarejicich davéru pro

elektronické transakce ve znéni pozdéjsich predpist).

NASLEDUJI PODPISY STRAN

za objednatele za zhotovitele
dneldla qlnl(’rrnmcjg@; ,n’é_fi{i_imcu) dne (dle elektronického podpisu)
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Digitdlni a mformacnl agentura Asseco Central Europe, a.s.
Ing. Martin Mesrsmid, reditel Jan Steidl, prokurista
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