
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 4/2025
uzavřená mezi následujícími smluvními stranami

	OBJEDNATEL
	Střední škola, Bor, Plzeňská 231

	se sídlem:
	Plzeňská 231, Bor u Tachova, 348 02

	IČO:
	00077879

	DIČ:
	není plátce

	zastoupený:
	Mgr. Zdeňka Valečková, ředitelka

	bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s.; číslo účtu: 6631401/0100


dále jen „objednatel“

	
	


ZHOTOVITEL			KRÁL PM CENTRUM s.r.o.
se sídlem: 			Chebská 79/23, 322 00 Plzeň – Křimice
IČO: 				25220799
DIČ: 				CZ25220799
zapsaný ve veřejném rejstříku: 	Spisová značka: C 9590 uvedená u Krajského soudu v Plzni
zastoupený: 			Jiřím Králem, jednatelem
bankovní spojení: 		ČSOB, číslo účtu: 246026198/0300
Autorizovaná osoba pověřená   Ing. Antonín Kavan
vedením stavby (stavbyvedoucí): ČKAIT č.č. 0300622 – obor pozemní stavby		
dále jen „zhotovitel“

I. Popis změny:
Výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně původní Smlouvy o dílo č. 4/2025 ze dne 12.5.2025. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla se po dohodě stran mění tak, že dojde k úpravě prováděných prací a k úpravě soupisů prací, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. V rámci Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 jsou změny popsány a definovány v rámci změnového listu č. 1. Změnový list č. 1 obsahuje popis změn obsahu realizovaného díla, a to včetně z nich vyplývajících změn v soupisu prací a souvisejících víceprací a méněprací, včetně jejich finančního vyjádření. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Současně všechny změny jsou plně v souladu se všemi ustanoveními a podmínkami § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek.
V důsledku změny uvedené výše se mění příloha č. 1 Smlouvy o dílo (Příloha č. 1 – rozpočet v souladu s nabídkou dodavatele) ze dne 12.5.2025 obsahující oceněný soupis prováděných prací. Změny oceněného položkového rozpočtu, tedy přesný soupis prací prováděných nad rámec původního soupisu (tzv. vícepráce) a prací, které naopak oproti původnímu soupisu prací nebudou realizovány (tzv. méněpráce), jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto Dodatku a to v rámci změnového listu č. 1. Rozsah skutečně prováděných prací bude odpovídat specifikaci uvedených v tomto změnovém listu č. 1.  
V důsledku této změny rozsahu prováděných prací dochází i ke změně smluvené celkové ceny za dílo, přičemž hodnota prací prováděných nad rámec původního soupisu stavebních prací činí 1 772 289,- Kč bez DPH a hodnota nerealizovaných prací činí 207 562,- Kč bez DPH. Celkový cenový nárůst oproti ceně sjednané ve smlouvě o dílo tak činí 1 564 727,- Kč bez DPH. Ocenění je součástí Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

4.	Celková nasmlouvá částka zakázky uvedená v bodě 6.1 Smlouvy o dílo se tímto Dodatkem č.1 mění následovně:
Původní znění:
6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:
Celkem cena za dílo bez DPH činí 					21 972 880,- Kč
(slovy: dvacet jedna miliónů devět set sedmdesát dva tisíc osm set osmdesát korun českých a nula haléřů)
Celkem za DPH 21%							4 614 305,- Kč
(slovy: čtyři milióny šest set čtrnáct tisíc tři sta pět korun českých a nula haléřů)
Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí 				26 587 185,- Kč
(slovy: dvacet šest miliónů pět set osmdesát sedm tisíc jedno sto osmdesát pět korun českých a nula haléřů)
Aktuální znění:
6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:
Celkem cena za dílo bez DPH činí 					23 537 607,- Kč
(slovy: dvacetřimilionůpětsettřicetsedmtisícšestsetsedm korun českých a nula haléřů)
Celkem za DPH 21% 							4 942 897,47 Kč
(slovy: čtyřimilionydevětsetčtyřicetdvatisícosmsetdevadesátsedm korun českých a čtyřicetsedm haléřů)
Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí 				28 480 504,47 Kč
(slovy: dvacetosmmilionůčtyřistaosmdesáttisícpětsetčtyři korun českých a čtyřicetsedm haléřů)


II. Ostatní
3.1. Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo č. 4/2025 ze dne 12.5.2025 zůstávají beze změn.

III. Závěrečná ustanovení
4.1. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v písemné podobě s připojením podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran. 

4. 2 Tento Dodatek č. 1 je zhotoven ve třech paré, přičemž dvě vyhotovení patří Objednateli a jedno Zhotoviteli. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem posledního z účastníků a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
4.3. Smluvní strany tohoto Dodatku č. 1 prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Přílohy: Změnový list č. 1 měnící Přílohu č. 1 SoD č. 4/2025 – rozpočet v souladu s nabídkou dodavatele
	v Boru 5.8.2025

Mgr. Zdeňka Valečková
statutární orgán
Střední škola, Bor, Plzeňská 231
za objednatele

	V Plzni 5.8.2025

Jiří Král 
jednatel
KRÁL PM CENTRUM s.r.o.
za zhotovitele
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