
Smlouva o dílo - Dodatek č. 1

„Vybudování venkovní relaxační zóny 7.odd“
uzavřená dne 23.5.2025 ve smyslu § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
 „občanský zákoník“)

Smluvní strany

0. Zámeček Střelice, příspěvková organizace
Sídlo:	Tetčická 311/69, 664 47 Střelice u Brna
Statutární zástupce:	PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková Ph.D., ředitelka
IČO:	00212920
Bankovní spojení, č.ú.	KB, a.s., 123-39335641/0100
Datová schránka:	4gcmvk5
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:	Voštera Miloš, ved. prov. úseku
 (dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)


2.      Drápal Drahomír 
Sídlo:	Starohorská 1150/42, 664 12 Oslavany
Statutární zástupce:	Drahomír Drápal
e-mail:	drahomir.d@email.cz
telefon:	733589064	
IČO:	01786083
DIČ:	
Bankovní spojení, č.ú.:                          2825832011/3030
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:                         Drahomír Drápal
Plátce DPH:                                             NE
(dále jen „Dodavatel“ nebo  „Zhotovitel“)


II . Předmět „Dodatku č. 1“ SoD
0. Předmětem „Dodatku č. 1“   Smlouvy o dílo  ze dne 23.5.2025 je  změna ceny díla dle čl.  VII. odst. 1. z důvodů prodlení se splněním  lhůty dle č. V.  SoD   

III.   Cena za provedení díla
V průběhu realizace stavby došlo porušení smluvních povinností  ze strany Zhotovitele nedodržením  doby plnění dle čl V. odst. 3  SoD . 
2     Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně dokončeného díla v termínu dle článku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení viz. Zápis o odevzdání a převzetí stavby.
3.     Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty na základě Smlouvy, bude započtena  v ceně na zaplacení ceny za provedené dílo.  
4.         Cena    za provedení díla dle č. VIII.  SoD      736 000,00 Kč
           Pohledávka objednatele za  prodlení  17 dnů   2 502,00 Kč      (0,02% z ceny díla x 17)
            Cena za provedení díla                                       733 498,00 Kč

IV.   Společná ustanovení
1.     Tímto  „ Dodatkem č. 1“   Smlouvy  o dílo  nejsou  dotčena žádná další ujednání Smlouvy o dílo  ze dne 23.5.2025 „Vybudování venkovní relaxační zóny 7. odd“,  uzavřené  mezi objednatelem a zhotovitelem.
 2.       „Dodatek č. 1“ nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran  výše uvedené smlouvy o dílo. Dodatek je vyhotoven ve dvou  výtiscích , každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.



Objednatel	Zhotovitel
[bookmark: Text4]Ve Střelicích, dne  29.8.2025	Ve Střelicích, dne  29.8.2025



………………………………………………………………..	…………………………………………………….
  Zámeček Střelice, příspěvková organizace	          Drápal Drahoš., jednatel
PhD. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D, ředitelka	
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