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 SMLOUVA NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen “OZ“ nebo „Občanský zákoník“) 

 
(„Smlouva“) 

Objednatel:   
   
Česká republika 

Vězeňská služba České republiky 

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, 
IČO: ------------ 
DIČ: ------------ 
za kterou jedná na základě pověření č. j. VS-6586-40/ČJ-2017-800020-SP ze dne 28. 7. 2025 vrchní 
rada plk. Mgr. Vladimír Beneš, ředitel Věznice Bělušice, Bělušice 66, Most, PSČ 434 01 (dále jen 
„vězeňská služba“) 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxx, č. ú.: -------------------  
 
Adresa věznice: 
Vězeňská služba ČR 
Věznice Bělušice 
Bělušice 66 
434 01 Most 

  
(dále jen „objednatel“) 

 
Zhotovitel: 
 
Aquion s. r. o. 
Se sídlem : Osadní 324/12a, 170 00 Praha 7, Česká republika 
Zapsaný v obchodním rejtříku vedeném Městským soudem v Praze, 
Oddíl C, vložks 49057 
Jejímž jménem jedná Ing. Lubomír Macek CSc., MBA 
IČO: ------------ 
DIČ: ------------ 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxx. 
č.ú.: ------------------- 

(dále jen „zhotovitel“) 
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PREAMBULE 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE 

(A) Objednatel si přeje zajistit projektovou a inženýrskou činnost pro Bělušice – obnova 
vodovodního řadu (dále jen „Stavba“), a proto v oznámení učiněném prostřednictvím 
Informačního systému o veřejných zakázkách ze dne 29. 05. 2025 oznámil svůj úmysl zadat 
veřejnou zakázku pod názvem „Bělušice – obnova vodovodního řadu - PD“ („Zadávací 
řízení“) podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek („ZZVZ“). 

(B) V Zadávacím řízení Objednatel rozhodl, že nejvýhodnější nabídka je nabídka předložená 
Zhotovitelem; 

(C) Zhotovitel je připraven (i) vyhotovit Projektovou dokumentaci pro stavební povolení a pro 
provádění stavby]; (ii) provést inženýrské činnosti pro Stavbu; (iii) provádět Autorský dozor; 

(D) Objednatel je připraven poskytnout Zhotoviteli součinnost a zaplatit mu sjednanou Cenu; 

DOHODLY SE STRANY NÁSLEDOVNĚ:  

1. OBECNÁ USTANOVENÍ 

1.1 PŘEDMĚT SMLOUVY 

Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele poskytnout Objednateli Projektovou 
dokumentaci, provést inženýrské činnosti pro Stavbu a provádět Autorský dozor (tak, jak jsou 
definovány níže), a závazek Objednatele uhradit Cenu (jak je definována níže) Zhotoviteli, to vše 
za níže uvedených podmínek.  

 

1.2 POVINNOST MLČENLIVOSTI 

Zhotovitel si je vědom toho, že v rámci plnění této Smlouvy získá on a jeho případní smluvní 
partneři přístup k informacím Objednatele (např. k osobním údajům, informacím o 
bezpečnostních opatřeních a technickém vybavení Objednatele). Zhotovitel se tímto zavazuje 
nakládat se všemi informacemi Objednatele jako s důvěrnými a jako s obchodním tajemstvím, 
zejména zachovávat mlčenlivost a učinit veškerá smluvní, administrativní a technická opatření 
zabraňující zneužití či úniku těchto informací. Zhotovitel může sdělit tyto informace pouze svým 
zaměstnancům nebo smluvním partnerům v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění účelu této 
Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že osoby výše uvedené dostatečně poučí o důvěrnosti těchto 
informací, zaváže je k mlčenlivosti a dostatečně smluvně, administrativně a technicky zajistí 
ochranu těchto informací. Povinnost dodržovat mlčenlivost trvá bez ohledu na účinnost nebo 
platnost této Smlouvy. 

1.3 KOMUNIKACE 

Kdykoli Smlouva vyžaduje vyhotovení nebo vystavení souhlasů, osvědčení, svolení, rozhodnutí, 
oznámení a žádostí jakoukoli osobou, tato sdělení musejí být vyhotovena písemně a doručena 
osobně nebo prostřednictvím kurýrní služby nebo doporučenou poštou oproti doručence.  

Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že sdělení budou doručena, 
zaslána nebo přenesena zástupcům Stran (tj. Zástupci objednatele a Zástupci zhotovitele) 
uvedeným ve Smlouvě, ledaže (i) příjemce oznámí změnu kontaktních údajů v předstihu 10 
pracovních dní; sdělení budou poté doručena podle zmíněných kontaktních údajů, nebo (ii) 
v případě, že příjemce neuvede při žádosti o schválení nebo souhlas jinak, může být sdělení 
zasláno na adresu, z níž byla žádost odeslána. Smluvní strany se zavazují udržovat své kontaktní 
údaje vůči druhé straně aktuální a zajistit na nich přebírání komunikace zasílané dle této Smlouvy. 

Má se za to, že všechna sdělení učiněná nebo předaná podle této Smlouvy, jsou doručena: 

(a) v den fyzického přijetí sdělení potvrzenému příjemcem písemně, pokud jde o doručení 
osobní nebo kurýrem; nebo 
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(b) v den, který je potvrzen na doručence, pokud se jednalo o doručení doporučenou poštou; 
nebo 

Veškerá komunikace mezi Stranami bude probíhat výlučně v českém jazyce. 

1.4 OPRÁVNĚNÍ ZHOTOVITELE 

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn plnit předmět Smlouvy a disponuje všemi potřebnými 
oprávněními a povoleními vyžadovanými platnými právními předpisy.  

Pro účely této Smlouvy jmenují Strany následující fyzické osoby svými zástupci:  

     (a)    Zástupce objednatele: 

 bez omezení rozsahu: Vrchní rada plk. Mgr. Vladimír Beneš, ředitel Věznice Bělušice                      

             tel: .:  --------------, e-mail: ------------------ 

 

 ve věcech průběžné realizace smlouvy včetně kontroly provádění prací, převzetí díla a      

             dodávaných věcí, odsouhlasení provedených prací: 

             Ing. Ivan Pavliš - TDI, tel: ------------------, email: ------------------ 

 Ing. Monika Skopařová - VSR, tel.: ------------------, email: ------------------ 

             Bc. Aleš Richter - Investiční referent, tel.: ------------------, email: ------------------ 

 

             ve věcech fakturace: 

             Ing. Monika Skopařová, tel.: ------------------, email: ------------------ 

             Bc. Aleš Richter, tel.: ------------------, email: ------------------ 

 

 ve věcech ekonomických:  

             Ing. Nová Litavská Nikola, Dis., zástupkyně ředitele Věznice Bělušice, tel.:  ------------------ 

             email: ------------------ (dále jen „Zástupce objednatele“) 

 
(b) Zástupce zhotovitele:  
 
Jméno: Ing. Lubomír Macek CSc., MBA 

Adresa pro doručování: 
Osadní 324/12a 
Praha 7 
Česká republika 
Telefon: ------------------ 
Fax: ------------------ 
E-mail: ------------------  

(dále jen „Zástupce zhotovitele“) 
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Veškeré povinnosti a oprávnění stanovená v této Smlouvě nebo z ní vyplývající pro Strany, 
s výjimkou změny Smlouvy, ukončení Smlouvy a jmenování a odvolání Zástupce objednatele 
a Zástupce zhotovitele, bude za Objednatele oprávněn činit Zástupce objednatele a za Zhotovitele 
Zástupce zhotovitele s tím, že Zástupce objednatele i Zástupce zhotovitele může k výkonu těchto 
činností písemně zmocnit jinou osobu v případě, že toto zmocnění bude druhé Straně oznámeno 
alespoň 3 dny předem. 

2. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 

2.1 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 

Zhotovitel se zavazuje připravit projektovou dokumentaci pro Stavbu podle pokynů vydaných 
Objednatelem v rozsahu stanoveném touto Smlouvou („Projektová dokumentace”). Projektová 
dokumentace se bude skládat z následujících částí: 

(a) projektová dokumentace pro Stavbu v rozsahu nutném pro získání stavebního povolení pro 
Stavbu] („Povolení“) s dalšími náležitostmi uvedeným v článku 2.2 této Smlouvy 
(„Dokumentace pro povolení”); a  

(b) projektová dokumentace pro provádění Stavby v souladu s příslušnými právními předpisy 
v rozsahu uvedeném v článku 2.3 této Smlouvy („Dokumentace pro provedení Stavby”). 

2.2 DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ 

Zhotovitel připraví Dokumentaci pro povolení v souladu s příslušnými právními předpisy 
(zejména zákonem č. č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů („Stavební zákon“) a vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů), a s požadavky příslušného stavebního úřadu.  

Součástí Dokumentace pro povolení bude mimo jiné též zakreslení stavby do katastrální mapy, 
výpisy dotčených pozemků z katastru nemovitostí, obstarání kladných souhlasů, popř. stanovisek, 
obstarání rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, obstarání závazných 
stanovisek a obstarání stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, 
zpracování průkazu energetické náročnosti (PENB) a jejich zapracování do čistopisu. Součástí 
Dokumentace pro povolení je i rozpočet stavby, statické výpočty, plán bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci („BOZP“) a plán zásad organizace výstavby („ZOV“). V případě zjištění 
rozdílných údajů mezi výše uvedenými podklady a vydaným Povolením musí Zhotovitel 
v termínu před nabytím právní moci rozhodnutí o této skutečnosti informovat Objednatele a 
příslušný stavební úřad. 

Dokumentace pro povolení bude sestavena z technické zprávy a výkresové dokumentace 
v potřebném rozsahu dle požadavků Stavebního zákona a především vyhlášky č. 131/2024 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů („Vyhláška o dokumentaci staveb“), která 
stanovuje obsah a rozsah dokumentace pro vydání stavebního povolení.  

Zásady organizace výstavby budou prokazovat technickou reálnost, resp. optimální způsob 
výstavby na konkrétním staveništi z hlediska využití mechanizmů, dopravní přístupnosti, 
provizorního napojení na inženýrské sítě, bezpečnosti a ochrany zdraví, bezpečnosti požární a 
časových vazeb a obsahovat technickou zprávu, časový plán výstavby, údaje o zařízení staveniště 
a plán organizace prací na staveništi. Plán organizace činností na staveništi bude zahrnovat 
obvyklé výkresy určující skladovací a provozní plochy a objekty zařízení staveniště a dále pak 
průjezdné trasy, provizorní vjezd a manipulační prostory, které se v průběhu výstavby mohou 
měnit, zahrne také komentář k těmto výkresům. 

V souladu s právními předpisy (zejména zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
nařízení vlády č. 362/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ustanovením § 7 písm. c) nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Zhotovitel ve spolupráci s koordinátorem 
BOZP Objednatele v rámci Dokumentace pro stavební povolení zpracuje plán BOZP. Plán BOZP 
bude obsahovat, přiměřeně povaze a rozsahu Stavby, místním a provozním podmínkám 
staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění 
bezpečné a zdraví neohrožující práce. Plán BOZP bude obsahovat následující kapitoly:  
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 základní informace o akci a o účastnících výstavby;  
 stanovení povinností a odpovědnosti jednotlivých účastníků výstavby; 
 stanovení způsobu zajištění staveniště a evidence osob na staveništi; 
 základní dopravně-provozní předpisy v lokalitě stavby; 
 vymezení činností, rozsahu prací a stanovení odpovědností v souladu se zajištěním BOZP; 
 způsob zajištění BOZP a požární ochrany na staveništi; 
 stanovení způsobu ohlašování mimořádných událostí na staveništi; 
 stanovení způsobu ověřování způsobilosti pracovníků na staveništi;  
 přehled právních předpisů vztahujících se k dané stavbě. 

Dokumentaci pro povolení stavby poskytne Zhotovitel Objednateli v digitální podobě ke kontrole 
a po schválení Objednatelem v 6 originálních vyhotoveních do 80 kalendářních dní od podpisu 
smlouvy. 

2.3 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY 

Na základě schválené Dokumentace pro povolení Zhotovitel připraví Dokumentaci pro provedení 
stavby. Dokumentace pro provedení stavby bude zpracována do podrobností nezbytných pro 
zpracování nabídky pro realizaci stavby (tedy stupeň projektové dokumentace pro provádění 
stavby vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) dle ZZVZ a jeho 
prováděcích předpisů, zejména vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
platných a účinných v době dokončení dokumentace, ve znění pozdějších předpisů. Není-li to 
odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí zadávací dokumentace obsahovat obchodní 
firmy, názvy, nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou 
osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, 
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění 
nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. Dokumentace pro provedení stavby 
bude zpracována na základě přílohy č. 13 Vyhlášky o dokumentaci staveb. 

Výkaz výměr Dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat vymezení druhu, jakosti a 
množství požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných ke zhotovení Stavby a bude 
podkladem pro zpracování nabídky na dodávku Stavby a pod popisem položky bude obsahovat 
podrobný postup výpočtu množství měrných jednotek. Výkaz výměr Dokumentace pro provádění 
stavby bude součástí všech vyhotovení Dokumentace pro provedení stavby. 

Každá z použitých položek musí obsahovat jednoznačný slovní popis včetně podrobné 
specifikace, z něhož budou patrné parametry položky a charakter a druh požadovaných prací a 
dodávek, aby umožnily výběr z nabídky na trhu; dále budou položky obsahovat měrnou jednotku 
a požadované množství. 

Položkový rozpočet Stavby musí být oceněn podle jednotného ceníku stavebních prací v cenové 
úrovni ne starší roku 2025 a potvrzen autorizovaným projektantem. Dokumentace pro provedení 
Stavby bude obsahovat oceněný a neoceněný položkový rozpočet nákladů Stavby ve formátu 
*.xls, nebo *.xlsx (MS Excel) a v datovém předpisu XC4 (ASPE), formát *.xml. V položkovém 
rozpočtu můžou být uvedeny soubory a komplety. Pokud projektant uvede vlastní položky, které 
nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich 
ocenění. Součástí položkového rozpočtu Stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, 
které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud je jednotková cena uvedená projektantem vyšší než 
jednotková cena uvedená v cenové soustavě, Zhotovitel rozdíl řádně odůvodní. Ceny budou 
uvedeny bez DPH, u všech položek bude stanovena sazba DPH a uvedena cena včetně DPH. 

Jednotlivé položky uvedené ve výkazu výměr musí být také zatříděny podle Pokynu GFŘ-D-6 
k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

Dokumentaci pro provedení stavby poskytne Zhotovitel Objednateli v digitální podobě a v 6 
originálních vyhotovení Dokumentaci pro provedení stavby ke kontrole a schválení do 180 
kalendářních dní od podpisu smlouvy. 

2.4 SCHVÁLENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE OBJEDNATELEM 
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Součástí Projektové dokumentace je provedení všech potřebných průzkumných prací, které jsou 
nezbytné pro zpracování Projektové dokumentace a řádné provedení projektovaného díla 
(Stavby). Před zahájením prací na Projektové dokumentaci svolá Zhotovitel vstupní jednání s 
Objednatelem, na kterém bude upřesněn další postup a stanoveny termíny dalších jednání. 
Podkladem pro zpracování Projektové dokumentace budou i podklady, které zhotovitel obdržel 
v rámci Zadávacího řízení. 

Zhotovitel provede průběžnou konzultaci přípravy Projektové dokumentace s Objednatelem, a to 
minimálně ve 3 konzultacích měsíčně na vyzvání. Konzultace proběhnou v sídle Objednatele. 
Zhotovitel oznámí konání konzultace vždy alespoň jeden týden předem. Objednatel zajistí 
patřičné prostory. Zhotovitel není povinen provést konzultaci dle tohoto ustanovení v případě, že 
Objednatel písemně označí její konání za nadbytečné.  

Na schválení jednotlivých částí Projektové dokumentace má objednatel 7 pracovních dní od 
obdržení dokumentace. Nepožádá-li do této doby Objednatel Zhotovitele o úpravu dokumentace, 
má se daná část za odsouhlasenou a Zhotovitel ji použije jako podklad pro zahájení příslušného 
řízení a zpracování další části Projektové dokumentace.  Tím nejsou dotčena práva Objednatele 
z odpovědnosti za vady Projektové dokumentace, resp. jakékoliv její části.  

Před předáním částí Projektové dokumentace Objednateli ke kontrole a schválení v průběhu prací 
na Projektové dokumentaci svolává Zhotovitel jednání, na kterém seznámí Objednatele 
s rozpracovanou dokumentací. Součástí předmětu plnění této Smlouvy je i zapracování 
připomínek Objednatele a jím přizvaných odborníků do Projektové dokumentace. Dokladová část 
dokumentace bude obsahovat zápisy ze všech jednání uskutečněných mezi objednatelem a 
zhotovitelem v průběhu plnění díla. Součástí dokladové části bude i souhlasné stanovisko 
autorského dohledu a budoucího uživatele s Projektovou dokumentací. 

Zhotovitel zpracuje a předá Objednateli každou část Projektové dokumentace v písemné formě v 
českém jazyce, a to v šesti vyhotoveních. Dále bude Projektová dokumentace zároveň předána v 
digitální formě na nosiči CD nebo DVD ve formátu *.DOC nebo *.DOCX, tabulky ve formátu 
*.XLS nebo *.XLSX, výkresová část v AUTOCAD formát *.DWG 2004 a současně kompletní 
dokumentaci ve formátu *. PDF. Oceněný a neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem, vyhláškou č. 169/2016 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, a bude předán ve formátu XLS a tištěné podobě autorizované. 
Dále předá Zhotovitel Objednateli zadávací dokumentaci – dokumentaci pro provádění stavby a 
dokumentaci vnitřního vybavení v digitální formě v komprimovaném formátu *. ZIP, přičemž 
jednotlivé soubory komprimovaného formátu nesmí přesáhnout datovou velikost 45 MB. V 
případě potřeby dalších více tisků se Zhotovitel zavazuje tyto více tisky zhotovit bezúplatně pouze 
za cenu nákladů na zhotovení kopií za ceny obvyklé v PLG centrech včetně kompletace. Celková 
situace Stavby bude v systému JTSK, Balt po vyrovnání. Všechna pare budou řádně autorizována. 
Jedno pare bude obsahovat originály dokumentů.  

Po předání každé příslušné části Projektové dokumentace ke kontrole a schválení je Objednatel 
oprávněn schválit jakoukoliv část Projektové dokumentace nebo požadovat jakékoli její úpravy. 
Pokud Objednatel požaduje jakékoli úpravy jakékoliv části Projektové dokumentace, Zhotovitel 
příslušnou část Projektové dokumentace upraví v souladu s pokyny Objednatele a poskytne 
Objednateli ke schválení upravenou část Projektové dokumentaci ve stejném, shora uvedeném 
počtu vyhotovení. Bude-li požadována úprava některé části Projektové dokumentace, budou 
všechny následující lhůty dle této Smlouvy vždy posunuty o potřebnou dobu na zpracování 
úpravy, maximálně však o 20 pracovních dní na jedno kolo úprav. To však neplatí a ustanovení 
předchozí věty se nevztahuje na úpravy Projektové dokumentace požadované Objednatelem 
z důvodu odstranění vad (nesouladu s touto Smlouvou) jednotlivých částí Projektové 
dokumentace Zhotovitelem identifikované Objednatelem, ani na připomínky vznesené 
Objednatelem a jím přizvanými odborníky v průběhu prací na Projektové dokumentaci před 
předáním příslušné části Projektové dokumentace ke kontrole a schválení.  

2.5 VADY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
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Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost předané Projektové dokumentace a proveditelnost 
Stavby dle této Projektové dokumentace. Zhotovitel odpovídá za činnost přizvaných 
odpovědných projektantů s příslušnou specializací. V případě, že Projektová dokumentace bude 
obsahovat vady, může Objednatel účtovat Zhotoviteli skutečně způsobenou prokazatelnou újmu 
vzniklou Objednateli na základě takového vadného plnění. Pro případ vady Projektové 
dokumentace sjednávají Strany právo Objednatele požadovat a povinnost Zhotovitele provést 
bezplatné odstranění vady v záruční době. Zhotovitel se zavazuje případné vady projektu odstranit 
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 dnů po uplatnění oprávněné reklamace 
Objednatelem učiněné písemnou formou.  

2.6 VLASTNICKÉ PRÁVO 

Objednatel nabude vlastnické právo k jednotlivým částem Projektové dokumentace, jež nepožívá 
ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, schválením těchto 
jednotlivých částí nebo uplynutím lhůty pro schválení v souladu s článkem 2.4 výše. 

3. INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI PRO STAVBU 

3.1 POVOLENÍ 

Zhotovitel bude vykonávat veškeré právní a jiné úkony jménem Objednatele, aby zajistil vydání 
Povolení. Zhotovitel zejména, nikoli však výlučně, níže uvedené inženýrské činnosti:  

(a) připraví, zkompletuje a podá všechny potřebné nebo nezbytné žádosti o vydání Povolení či 
jiných potřebných či nezbytných správních rozhodnutí či souhlasu pro vydání Povolení, 
včetně vypracování všech potřebných nebo nezbytných písemností (dokumentů a podkladů), 
jež budou sloužit jako přílohy k žádostem o vydání uvedených správních rozhodnutí; 

(b) obstará všechna potřebná nebo nezbytná stanoviska a vyjádření všech orgánů veřejné správy 
nebo vlastníků nemovitostí dotčených v jednotlivých správních řízeních. 

(c) vypracuje všechna potřebná nebo nezbytná stanoviska a vyjádření k podáním účastníků 
jednotlivých správních řízení a provede jejich založení do správního spisu. 

(d) provede všechny potřebné nebo nezbytné úpravy jednotlivých stupňů Projektové 
dokumentace, shledá-li Zhotovitel na základě podání účastníků jednotlivých správních řízení 
tyto úpravy za vhodné a pokud s nimi bude písemně souhlasit Objednatel. 

(e) bude jednat s úřady a dotčenými orgány ohledně výstavby, vyřízení všech stanovisek ke 
stavebnímu povolení či ohlášení stavby a následně i získání pravomocného Povolení; 

(f) provede všechna potřebná nebo nezbytná právní jednání směřujících k obstarání všech 
písemností (dokumentů a podkladů) potřebných nebo nezbytných k získání subjektivního 
veřejného práva stavby, tj. pro vydání Povolení, případně jiných správních rozhodnutí, nebo 
uzavření veřejnoprávní smlouvy; 

(g) provede všechna potřebná nebo nezbytná právní jednání směřujících k zahájení správních 
řízení vedoucích k vydání uvedených správních rozhodnutí, nebo uzavření veřejnoprávní 
smlouvy; 

(h) provede všechna potřebná nebo nezbytná právní jednání ve správních řízeních směřujících k 
vydání uvedených správních rozhodnutí, nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy; 

(i) naplní podmínky nové výstavby ve státní správě podle zákona 406/2000 Sb. a z toho 
vyplývající zajištění realizace povinností objednatele technického řešení ve vztahu k 
zateplení budov (zpracování PENB apod.); 

(j) získá a zajistí veškerá nezbytná povolení, souhlasy (včetně zejména, nikoliv však výlučně, 
spolupráce a projednání Dokumentace pro povolení a Dokumentace pro provedení stavby 
s dotčenými orgány a dalšími účastníky řízení), vyjádření a jiné dokumenty nutné pro vydání 
Povolení; 

(k) bude zastupovat Objednatele ve správním řízení ohledně vydání Povolení; 
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(l) upraví Dokumentaci pro povolení podle podmínek a požadavků příslušného stavebního 
úřadu a dalších dotčených orgánů státní správy a samosprávy a v souladu s pokyny 
Objednatele; 

(m) bude zastupovat Objednatele v případném odvolacím řízení;  

(n) provede veškeré další činnosti rámci správních řízení, vedoucím k vydání uvedených 
správních rozhodnutí, nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy (zejména k účasti na jednání se 
správními orgány); a 

(o) převezme Povolení a předá jej Objednateli včetně originálů s vyznačením doložky právní 
moci. 

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli podmínky a připomínky příslušného stavebního úřadu 
a dalších dotčených orgánů státní správy a samosprávy a Dokumentaci pro povolení anebo 
Dokumentaci pro provedení stavby upravenou ve smyslu těchto podmínek a připomínek 
v digitální podobě dle článku 2.4 a v počtu 6 originálních vyhotovení bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 10 dnů poté, co takové podmínky a připomínky obdrží.  

Objednatel je oprávněn schválit upravenou Dokumentaci pro povolení anebo Dokumentaci pro 
provedení stavby nebo požadovat jakékoliv jejich úpravy, které lze v návaznosti na provedená 
nebo alespoň zahájená řízení rozumně požadovat. Pokud Objednatel o úpravy Dokumentace pro 
povolení anebo Dokumentace pro provedení stavby požádá, Zhotovitel upraví Dokumentaci pro 
povolení anebo Dokumentaci pro provedení stavby v souladu s pokyny Objednatele a předá 
upravenou Dokumentaci pro povolení anebo Dokumentaci pro provedení stavby v digitální 
podobě dle článku 2.4 a výše uvedeném počtu vyhotovení Objednateli ke schválení, a to 
bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě pro dodání upravené projektové dokumentace dle článku 
2.4 této Smlouvy. 

Pro schvalování, úpravy, vady, vlastnické právo a užívací práva k Projektové dokumentaci nebo 
některé její části v průběhu stavebního řízení se obdobně použijí ustanovení článků 2.4 a výše této 
Smlouvy. 

Zhotovitel je povinen podat návrh na vydání Povolení pro Stavbu bez zbytečného odkladu a 
zajistit, aby Povolení bylo vydáno do 60 pracovních dnů od Data zahájení prací („Lhůta pro 
vydání Povolení“).  

Zhotovitel není v prodlení se zajištěním vydání Povolení, v rozsahu, a pokud prokáže, že Povolení 
nebylo vydáno do Lhůty pro vydání Povolení z důvodu prodlení na straně stavebního úřadu nebo 
dotčených správních orgánů v rámci stavebního řízení, které Zhotovitel přímo ani nepřímo 
nezavinil, nebo v případě, že se některý z účastníků řízení proti rozhodnutí o tom, že se 
požadované Povolení vydává, odvolal, ve všech uvedených případech však za podmínky, že 
Zhotovitel řádně postupoval v řízení v souladu s touto Smlouvou a zejména dle pokynů 
Objednatele. 

3.2 NAVAZUJÍCÍ ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ 

Zhotovitelem zpracovaná Projektová dokumentace bude použita jako podklad k zadávacímu 
řízení veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací v rámci projektu. 

V rámci inženýrské činnosti dle této Smlouvy, jako její součást, se Zhotovitele v rámci 
zadávacího řízení veřejné zakázky zavazuje provést pro Objednatele následující činnosti 
spočívající v:  

(a) součinnosti při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení příslušné veřejné 
zakázky na realizaci předmětné stavby v rozsahu předmětu díla; 

(b) vypracování návrhu odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu § 98 
a 99 ZZVZ v rozsahu předmětu díla; zhotovitel odešle návrh odpovědi objednateli, případně 
osobě objednatelem určené, ve lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy k vypracování návrhu 
odpovědí; výzvu dle tohoto ustanovení je oprávněn učinit objednatel, případně osoba 
objednatelem určená; k řádnému učinění výzvy postačí e-mailová forma; 
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(c) kontrola některých nabídek uchazečů podaných objednateli v zadávacím řízení příslušné 
veřejné zakázky na realizaci předmětné stavby nebo její částí v rozsahu předmětu díla; v 
rámci kontroly dle tohoto ustanovení provede zhotovitel posouzení nabídek v podrobnostech 
výkazu výměr; posouzení, zda nabídka účastníka zadávacího řízení obsahuje mimořádně 
nízkou nabídkovou cenu ve smyslu § 113 ZZVZ; posouzení splnění technických podmínek 
stanovených zadávacími podmínkami příslušného zadávacího řízení; 

(d) kontrola dokladů o realizaci akce před podpisem smlouvy uzavírané na základě výsledku 
výběrového řízení příslušné veřejné zakázky v rozsahu předmětu smlouvy. 

4. AUTORSKÝ DOZOR 

4.1 VYMEZENÍ AUTORSKÉHO DOZORU 

Zhotovitel bude v souladu s pokyny Objednatele pro Objednatele provádět služby autorského 
dozoru („Autorský dozor“), které zahrnují:  

(i) kontrolu vypracování dílenské a montážní dokumentace pro Stavbu zhotovitelem Stavby 
v rozsahu zejména jejího souladu s Projektovou dokumentací a Povolením, smlouvou o 
dílo uzavřenou se zhotovitelem Stavby a právními předpisy, včetně upozornění Objednatele 
na zjištěné vady v dílenské a montážní dokumentaci; 

(ii) kontrolu a koordinaci realizace Stavby v souladu s Projektovou dokumentací, Povolením, 
smlouvou o dílo uzavřenou se zhotovitelem Stavby, včetně upozornění Objednatele na 
zjištěné vady při realizaci Stavby; 

(iii) schvalování změn a odchylek od Projektové dokumentace a jejich zapracování do 
Projektové dokumentace;  

(iv) kontrola vypracování dokumentace skutečného provedení Zhotovitelem Stavby pro účely 
vydání kolaudačního souhlasu a řádného provozu Stavby, včetně upozornění Objednatele 
na zjištěné vady v dokumentaci skutečného provedení; 

(v) poskytnutí veškeré potřebné součinnosti Objednateli za účelem vydání kolaudačního 
souhlasu;  

(vi) poskytování vysvětlení potřebných k vypracování dodavatelské dokumentace. 

(vii) účast na předání staveniště zhotoviteli; 

(viii) účast na kontrolních dnech stavby; 

(ix) dohled nad dodržením projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené 
Povolením a s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby; 

(x) posuzování návrhů zhotovitele na změny a odchylky od objednatelem schválené Projektové 
dokumentace, spolupráce na přípravě podkladů ke kolaudačnímu řízení včetně podkladů 
pro zpracování dokumentace skutečného provedení Stavby; 

(xi) vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti realizované 
dokumentaci; 

(xii) sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby; 

(xiii) spolupráce s koordinátorem BOZP VS ČR a technickým dozorem investora (TDI); 

(xiv) spolupráce s odpovědným geodetem zhotovitele, popř. TDI; 

(xv) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení; 

(xvi) účast na kontrolních prohlídkách Stavby a závěrečné kontrolní prohlídce Stavby, 
součinnost při vydání kolaudačního souhlasu včetně účasti na jednání při vydání 
kolaudačního souhlasu; 

(xvii) spolupráce při zajišťování požadavků poskytovatele investice v průběhu výstavby a pro 
potřeby závěrečného vyhodnocení akce; 
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(xviii) zajištění případného vyjádření energetického auditora ke změnám Projektové dokumentace 
vyvolaným realizací Stavby; 

(xix) vyhotovení a předání zhotoviteli stavby projektové dokumentace skutečného provedení 
Stavby na základě výzvy zhotovitele stavby, který zpracování projektové dokumentace 
skutečného provedení Stavby bude hradit, a proto výše uvedené vyhotovení projektové 
dokumentace skutečného provedení Stavby není součástí odměny za Autorský dozor; a 

(xx) další činnosti uvedené ve Smlouvě nebo zpravidla spojené s autorským dozorem. 

4.2 ZAHÁJENÍ AUTORSKÉHO DOZORU 

Provádění Autorského dozoru bude zahájeno výlučně na základě písemného pokynu Objednatele 
doručeného Zhotoviteli, ve kterém Objednatel vyzve Zhotovitele k zahájení Autorského dozoru. 
Pro vyloučení pochybností, je výlučným právem, nikoliv povinností, Objednatele, zda a kdy 
pokyn k zahájení Autorského dozoru Zhotoviteli vydá a doručí a Zhotovitel je oprávněn a povinen 
zahájit provádění Autorského dozoru výlučně na základě doručení písemného pokynu 
Objednatele k zahájení Autorského dozoru.  

4.3 UKONČENÍ AUTORSKÉHO DOZORU 

Poskytování Autorského dozoru bude řádně dokončeno nejpozdější z následujících skutečností  

(i) vydáním kolaudačního souhlasu, nebo 

(ii) provedením kontroly dokumentace skutečného provedení zpracované zhotovitelem Stavby, 
vystavením písemného potvrzení o této kontrole a jeho předáním Objednateli. 

5. VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY OBJEDNATELE 

5.1 POSKYTNUTÍ VÝCHOZÍCH PODKLADŮ  

Objednatel předá na základě písemného protokolu podepsaného oběma Stranami Zhotoviteli do 
5 dnů po podpisu Smlouvy relevantní dokumenty ohledně Stavby a pozemků, na kterých má být 
Stavba zhotovena, a pozemky nezbytné pro provedení Stavby, jak budou vymezeny v Povolení 
(dále jen „Staveniště”), které má Objednatel k dispozici v době podpisu této Smlouvy. V případě 
relevantních dokumentů získaných kdykoli později po tomto předání je Objednatel povinen předat 
Zhotoviteli tyto dokumenty, a to do 10 dnů od získání takových dokumentů Objednatelem. 

Všechny dokumenty předané Zhotoviteli Objednatelem a veškeré dokumenty vypracované 
Zhotovitelem pro Objednatele budou uschovány a opatrovány Zhotovitelem na bezpečném místě, 
dokud nebudou převzaty Objednatelem na základě písemného protokolu.  

Pokud kterákoliv Strana zjistí chybu nebo vadu technické povahy v kterémkoliv dokumentu 
předaném Objednatelem Zhotoviteli, je povinna urychleně o takové chybě nebo vadě vyrozumět 
druhou Stranu. 

5.2 UŽÍVÁNÍ DOKUMENTŮ OBJEDNATELE ZHOTOVITELEM 

Objednateli náleží autorská práva a další práva duševního vlastnictví k dokumentům, které 
Objednatel vyhotovil anebo které je oprávněn využít pro účely Smlouvy na základě dohod 
s osobami, kterým taková práva náleží. Bez souhlasu Objednatele nebudou tyto dokumenty 
Zhotovitelem kopírovány, používány nebo sdělovány třetím stranám, kromě případů, kdy je to 
nutné pro účely vyplývající ze Smlouvy. 

5.3 POSKYTNUTÍ PLNÝCH MOCÍ 

Na základě písemné žádosti Zhotovitele poskytne Objednatel Zhotoviteli veškeré potřebné plné 
moci pro inženýrské činnosti a pro provádění Autorského dozoru, které Zhotovitel poskytuje 
podle této Smlouvy. Zhotovitel požádá Objednatele písemně, aby mu udělil takové plné moci, a 
to nejpozději 10 dní předem.  

5.4 POSKYTNUTÍ SOUČINNOSTI 
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Na písemnou žádost Zhotovitele Objednatel poskytne Zhotoviteli veškerou rozumně 
vyžadovanou součinnost nezbytnou pro řádnou a včasnou přípravu Projektové dokumentace 
a řádné a včasné provádění inženýrských činností a Autorského dozoru. 

6. VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY ZHOTOVITELE 

6.1 ODBORNÁ PÉČE 

Zhotovitel se zavazuje připravit Projektovou dokumentaci, provést inženýrské činnosti 
a Autorský dozor dle této Smlouvy svědomitě, v dobré víře, řádně a včas, s nejvyšší možnou 
odbornou péčí a v souladu se zájmy a pokyny Objednatele, platnými právními předpisy, pravidly 
bezpečnosti a platnými technickými normami (ČSN a EN) bez ohledu na to, zda jsou závazné či 
nikoli. Zhotovitel bude vždy jednat v souladu s profesními a etickými pravidly České komory 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 

Zhotovitel je povinen obstarat veškerá oznámení, zaplatit veškeré daně, odvody a poplatky 
a obstarat veškerá povolení, licence a souhlasy vyžadované právními předpisy ve vztahu 
k provedení a dokončení předmětu Smlouvy a odstranění vad, a Zhotovitel odškodní Objednatele 
v případě, že tak Zhotovitel opomněl učinit. 

Zhotovitel je povinen při výkonu Autorského dozoru dodržovat bezpečnostní a ekologické 
předpisy a postupy obecně závazných právních předpisů a, pokud byl s jejich obsahem seznámen, 
i požadavky vnitřních předpisů Objednatele. 

6.2 POKYNY OBJEDNATELE 

Zhotovitel připraví Projektovou dokumentaci a bude provádět inženýrské činnosti a Autorský 
dozor na základě souladu s pokyny Objednatele. Zhotovitel je vždy povinen jednat v souladu s 
pokyny Objednatele a nemá právo se od těchto pokynů odchýlit, ledaže obdrží předem písemný 
souhlas Objednatele, kterým schválí, že Zhotovitel bude jednat podle vlastního uvážení, pokud je 
takové odchýlení nutné v případě nouze, kdy je třeba chránit zájmy Objednatele a obdržení 
předchozího písemného souhlasu Objednatele nelze rozumně požadovat. 

Pokud pokyny vydané Objednatelem Zhotoviteli budou nevhodné pro účely včasné a řádné 
provedení a dokončení předmětu Smlouvy nebo budou v rozporu s platnými právními předpisy 
nebo oprávněnými požadavky účastníků řízení, orgánů státní správy a dotčených organizací, je 
Zhotovitel neprodleně po obdržení takového pokynu povinen na to písemně upozornit 
Objednatele, jinak bude odpovědný za veškerou újmu způsobenou provedením takového pokynu. 
Jestliže i přes písemné upozornění Zhotovitele o nevhodnosti takového pokynu bude Objednatel 
v písemném pokynu trvat na jeho dodržení, bude povinností Zhotovitele takový pokyn provést, 
nebude však odpovědný za újmu způsobenou provedením takového pokynu.    

6.3 SPOLUPRÁCE 

Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění Smlouvy postupovat v koordinaci, spolupráci 
a nepřetržité každodenní komunikaci s Objednatelem, jeho poradci a ostatními zhotoviteli 
a  všemi dalšími osobami, které se podílejí na plnění předmětu Smlouvy, a to v maximálním 
možnému rozsahu, zejména spolupracovat s Objednatelem při výběrovém řízení na výběr 
Zhotovitele stavebních prací a uzavření příslušné smlouvy o dílo na realizaci Stavby s vybraným 
zhotovitelem Stavby provedením jakýchkoliv Objednatelem požadovaných doplnění a vysvětlení 
ve vztahu k Projektové dokumentaci. Zhotovitel bude průběžně Objednateli předávat dokumenty, 
které při plnění Smlouvy získá, pokud tyto bezprostředně souvisí s předmětem plnění, na výzvu 
Objednatele mu poskytne také veškeré další informace, dokumenty a vysvětlení týkající se 
postupu při plnění Smlouvy. 

6.4 VRÁCENÍ DOKUMENTŮ 
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Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů po předání každé části Projektové 
dokumentace a dokončení poskytování inženýrských činností a ukončení Autorského dozoru 
Zhotovitel shromáždí záznamy, vytvoří přehledný systém archivace, který umožní Objednateli 
rychlou orientaci a předá Objednateli veškeré dokumenty, listiny, korespondenci, výkresy, změny 
Projektové dokumentace, programy a údaje (v tištěné a elektronické formě) týkající se přípravy a 
zpracování Projektové dokumentace a provádění inženýrských činností a Autorského dozoru 
podle Smlouvy, ledaže jsou potřebné pro další činnost Zhotovitele dle Smlouvy a Objednatel 
jejich ponechání v rukou Zhotovitele odsouhlasí.  

Zároveň je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli veškeré předměty a dokumenty, které od 
Objednatele v souvislosti s příslušnou prací obdržel, a to ve stejné výše uvedené lhůtě. 

6.5 SPOLUPŮSOBENÍ PŘI VÝKONU FINANČNÍ KONTROLY 

Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o 
dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných prostředků nebo z veřejné 
finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost je 
Zhotovitel povinen vyžadovat i po všech svých poddodavatelích. 

6.6 PODDODAVATELÉ 

Zhotovitel je oprávněn si zjednat na své vlastní náklady poddodavatele, pro účely plnění Smlouvy 
za předpokladu, že v takovém případě bude Zhotovitel odpovědný Objednateli za jakoukoli takto 
prováděnou část svých povinností vyplývajících ze Smlouvy, jako kdyby je plnil Zhotovitel sám.  

Zhotovitel nesmí uzavřít smlouvu s poddodavatelem na provedení celého předmětu Smlouvy, ale 
je oprávněn zadat provedení jakékoliv části předmětu plnění Smlouvy poddodavateli 
(poddodavatelům), který však musí být předem odsouhlasen Objednatelem, nedohodnou-li se 
Strany jinak. 

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli do 14 dnů ode dne podpisu Smlouvy seznam 
poddodavatelů, kterým zamýšlí zadat provedení jakékoli části předmětu plnění Smlouvy. 
V průběhu plnění Smlouvy je Zhotovitel povinen získat souhlas Objednatele s novým 
poddodavatelem alespoň 5 pracovních dnů předtím, než jej k provedení příslušné části předmětu 
plnění Smlouvy použije. Součástí oznámení bude vždy firma, resp. jméno, poddodavatele(ů) pro 
jednotlivé části předmětu plnění Smlouvy a kopie příslušných platných oprávnění, koncesí, atestů, 
certifikátů a licencí, jež jsou nezbytné pro provedení takové jednotlivé části předmětu Smlouvy 
poddodavatelem. Objednatel je oprávněn do 3 pracovních dnů od přijetí příslušného oznámení 
zamítnout účast konkrétního poddodavatele na provádění předmětu Smlouvy poté, co v dobré víře 
posoudil navrženého poddodavatele.  

Ve vztahu k poddodavatelům, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v 
Zadávacím řízení, a členům odborného týmu uvedeným v Příloze č. 2, je Zhotovitel povinen tyto 
poddodavatele a členy odborného týmu angažovat po celou dobu plnění této Smlouvy v rozsahu, 
v jakém jimi prokazoval kvalifikaci a ve vztahu k těmto poddodavatelům není souhlas k jejich 
pověření vyžadován, a to k provádění činností v rozsahu v jakém tito poddodavatelé prokazovali 
kvalifikaci. Poddodavatele, jimiž Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v Zadávacím řízení, a členy 
odborného týmu lze vyměnit pouze s předchozím souhlasem Objednatele, který může být dán 
výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny osobami splňujícími kvalifikaci 
požadovanou v Zadávacím řízení ve stejném rozsahu jako nahrazované osoby 

7. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1 CENA 

Za zhotovení Projektové dokumentace, provedení inženýrských činnosti a Autorský dozor a za 
všechny ostatní závazky Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy a za služby poskytnuté v 
souvislosti s touto Smlouvu, uhradí Objednatel Zhotoviteli celkovou maximální cenu ve výši 291 
277,- Kč bez DPH („Cena”). Dále uváděné ceny jsou vždy bez DPH. 
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Cena se skládá z těchto pěti pevných částek, tj.: 

(a) 111 110,80 Kč bez DPH za dodání Dokumentace pro stavební povolení; 

(b) 111 110,80 Kč bez DPH za dodání Dokumentace pro provedení stavby; 

(položky (a) a (b) výše dále společně „Cena za Projektovou dokumentaci“) 

(c) 55 555,40 Kč bez DPH za inženýrské činnosti („Cena za inženýrské činnosti“); 

(d) 13 500 Kč bez DPH za poskytnutí Autorského dozoru („Cena za Autorský dozor“). 

Cena zahrnuje veškeré výdaje, úhrady nebo náklady vzniklé Zhotoviteli v souvislosti 
s vypracováním Projektové dokumentace (včetně úprav vyžadovaných Objednatelem) 
a prováděním inženýrské činnosti a Autorského dozoru nebo jakékoli jejich části dle této 
Smlouvy. Za účelem vyloučení pochybností se výslovně stanoví, že Zhotovitel nemá nárok na 
úhradu výdajů, úhrad nebo nákladů vzniklých v souvislosti s vypracováním Projektové 
dokumentace, provedením inženýrské činnosti a Autorského dozoru nebo při plnění kterýchkoli 
svých jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. Veškeré výdaje, úhrady či náklady včetně 
zaměstnaneckých výhod, cestovních nákladů, správních poplatků a jakýchkoli jiných druhů 
a kategorií nákladů, jsou zahrnuty v Ceně. Zhotovitel se zavazuje uhradit veškeré poplatky 
spojené s vydáním správních rozhodnutí, nebo uzavřením veřejnoprávní smlouvy, a tyto jsou 
zahrnuty v Ceně, konkrétně v části Ceny za inženýrské činnosti. 

K Ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené příslušnými právními předpisy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé Cenu za Projektovou dokumentaci a Cenu za inženýrské 
činnosti Zhotoviteli na základě dílčích faktur vydaných následovně: (i) 40% Ceny za 
Projektovou dokumentaci a Cenu za inženýrské činnosti po schválení Dokumentace pro povolení 
a (ii) 40% Ceny za Projektovou dokumentaci a Ceny za inženýrskou činnost po vydání 
pravomocného Povolení, resp. nabytí účinnosti veřejnoprávní smlouvy, která bude případně 
uzavřena místo Povolení; a 20% Ceny za Projektovou dokumentaci a Cenu za inženýrské činnosti 
po schválení Dokumentace pro provedení stavby a odstranění všech vad a nedodělků a vystavení 
konečné faktury. 



  14 / 20 

Cenu dílčího plnění za provádění Autorského dozoru bude Objednatel hradit Zhotoviteli po 
zahájení Autorského dozoru průběžně měsíčně na základě odsouhlaseného výkazu počtu hodin 
dle hodinové sazby ve výši 2000,- Kč bez DPH až do maximální celkové Ceny za Autorský 
dozor, a to na základě faktur vystavených Zhotovitelem. Měsíční faktury za provádění Autorského 
dozoru je Zhotovitel oprávněn vystavit teprve po skončení měsíce, ve kterém byly služby 
Autorského dozoru, které jsou předmětem fakturace, poskytovány. Rozpis činností Autorského 
dozoru poskytnutých v příslušném měsíci opatřený podpisy Zástupců zhotovitele a objednatele 
přiloží Zhotovitel ke své faktuře za příslušný měsíc. V případě, že v příslušném měsíci nebudou 
žádné činnosti Autorského dozoru Zhotovitele vykonávány, Zhotovitel za tento měsíc nebude mít 
nárok na měsíční část Ceny dílčího plnění za poskytnutí Autorského dozoru dle tohoto článku.   

Faktura vystavená Zhotovitelem musí obsahovat údaje požadované právními předpisy pro účetní 
a daňový doklad a také samostatně určenou částku DPH. Faktura bude splatná ve lhůtě 14 dnů od 
doručení faktury Objednateli. Platby budou probíhat výhradně v českých korunách. V případě, že 
datum splatnosti připadne na sobotu, neděli, 31.12., státem uznaný svátek či den, který není 
bankovním dnem ve smyslu zákona č. 124/2002 Sb., o platebním styku, v platném znění, posouvá 
se datum splatnosti na nejbližší další bankovní den. V případě, že faktura vystavená Zhotovitelem 
nebude obsahovat údaje požadované právními předpisy pro účetní a daňový doklad nebo bude 
obsahovat chybné částky, je Objednatel oprávněn ve lhůtě 10 dnů od doručení faktury vrátit 
fakturu Zhotoviteli k opravě chyb a doplnění údajů. V takovém případě se přerušuje doba 
splatnosti faktury a nová doba splatnosti počíná běžet znovu doručením opravené bezvadné 
faktury.  

Faktury musí být vystaveny v zákonných lhůtách. V případě nedostatku finančních prostředků z 
důvodů čerpání ze státního rozpočtu je ve fakturacích vystavených v období od 15. 12. běžného 
roku do 15. 2. následujícího kalendářního roku nutné prodloužit splatnost faktur o dalších 30 dní. 

Za okamžik úhrady plateb Objednatelem se považuje okamžik odepsání příslušné částky 
z bankovního účtu Objednatele.  

Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány a ani jedna Strana neposkytne druhé Straně 
závdavek. Strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou 
pohledávku za Zhotovitelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoli peněžité pohledávce 
Zhotovitele za Objednatelem, ať splatné či nesplatné. 

Zhotovitel tímto bere na vědomí, že Objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí 
na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě 
nedostatku finančních prostředků na účtu příkazce, dojde s ohledem na povahu závazku k 
prodloužení doby splatnosti faktury na dobu 90 dnů. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato 
skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně písemně zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před 
původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel 
dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním 
termínem splatnosti faktury.   

 

 

8. SMLUVNÍ POKUTY 

8.1 V případě prodlení Zhotovitele s dodáním jakékoli části Projektové dokumentace ve lhůtách 
stanovených touto Smlouvou zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny 
za každý, byť započatý den prodlení. 

8.2 V případě, že z důvodu porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy  
(zejména v případě prodlení se splněním jakékoliv povinností Zhotovitele dle této Smlouvy ve 
lhůtách stanovených touto Smlouvou, či že povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy nebudou 
plněny řádně) nebude pravomocné Povolení vydáno ve Lhůtě pro vydání Povolení, zaplatí 
Zhotovitel Objednateli vedle smluvních pokut dle článku 8.1 této Smlouvy rovněž smluvní pokutu 
ve výši 0,1 % z  Ceny]za každý byť započatý den prodlení. 
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8.3 Strany se dohodly, že celková souhrnná výše smluvních pokut zaplacených Zhotovitelem dle 
článků 8.1 až 8.2 nepřesáhne 30% Ceny.  

8.4 V případě, že bude Objednateli uložen odvod za porušení rozpočtové kázně v důsledku porušení 
povinností Zhotovitele dle této Smlouvy, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 
takto Objednateli uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně. 

8.5 V případě, že na základě vady Projektové dokumentace dojde k realizaci dodatečných stavebních 
prací, vzniká Objednateli právo na náhradu újmy ve výši zvýšených nákladů spojených s realizací 
dodatečných stavebních prací oproti nákladům, které by vynaložil, kdyby příslušnou vadu 
Projektová dokumentace neobsahovala. Jedná se především o náklady spojené s pořádáním 
nového zadávacího řízení, případné náklady spojené s prodloužením harmonogramu díla, 
případné marně vynaložené náklady (např. v důsledku potřeby část díla/stavby odstranit, tj. cena 
práce, která musela být odstraněna, plus cena za vlastní bourací práce) a vícenáklady, náklady, 
které nesplňují podmínky způsobilosti výhradně v důsledku porušení povinnosti zhotovitele 
zhotovit projektovou dokumentaci bez vad apod. 

8.6 V případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části dokumentace či výkazu 
výměr, které způsobí zvýšení smluvní ceny na realizaci předmětné stavby o více než 2 % oproti 
původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě zadávacího řízení na zhotovitele předmětné 
stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 2,5 % z celkové Ceny a 
zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit. 

8.7 Za porušení mlčenlivosti dle 1.2 této Smlouvy zaplatí Zhotovitel pokutu ve výši 25 000,- Kč, a to 
za každý jednotlivý případ porušení povinností. Smluvní pokuty v souladu s tímto článkem 8 jsou 
splatné do 10 dnů od data obdržení písemné výzvy k platbě zaslanou oprávněnou Stranou. Platby 
smluvní pokuty nezbavují Zhotovitele povinnosti provést a dokončit předmět Smlouvy ani jiných 
povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. Strany se dohodly, že Objednatel 
je oprávněn domáhat se náhrady újmy za porušení jakékoliv povinnosti, na kterou se vztahuje 
jakákoliv smluvní pokuta dle této Smlouvy, výši přesahující částku zaplacených smluvních pokut 
za toto porušení.  

9. ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ  

9.1 OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA ÚJMU 

Zhotovitel odpovídá za jakoukoli újmu způsobenou Objednateli v důsledku porušení svých 
povinností vypracovat Projektovou dokumentaci a provést inženýrskou činnost a Autorský dozor 
v souladu s podmínkami Smlouvy, včetně újmy vzniklé na věcech převzatých od Objednatele 
nebo věcí převzatých od třetích stran v průběhu přípravy Projektové dokumentace, provádění 
inženýrské činnosti nebo Autorského dozoru a zavazuje se odškodnit Objednatele za jakoukoli 
újmu, ke které by mohlo v důsledku toho dojít. Tímto ujednáním není dotčena platnost článku 6.2 
této Smlouvy. 

Schválení Projektové dokumentace včetně úprav požadovaných Objednatelem a/nebo vydání 
pokynů Zhotoviteli ze strany Objednatele nezbavuje Zhotovitele jeho odpovědnosti a ani 
nezakládá jakoukoliv odpovědnost Objednatele v souvislosti s takovými pokyny nebo 
Projektovou dokumentací. Tímto ujednáním není dotčena platnost článku 6.2 této Smlouvy. 

9.2 VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI 

Zhotovitel nebude odpovědný za prodlení při vypracování Projektové dokumentace, provádění 
inženýrských činností nebo Autorského dozoru, pokud budou splněny následující podmínky: 

(a) prodlení bylo způsobení vyšší mocí (což znamená výjimečnou událost nebo okolnosti, které 
nemohly být předvídány žádnou ze Stran před podpisem Smlouvy, ani nebylo možné jim 
předejít přijetím preventivních opatření, a které jsou mimo kontrolu kterékoli ze Stran a 
nebyly způsobeny úmyslně nebo z nedbalosti nebo opominutím kterékoli Strany); 

(b) délka prodlení odpovídá délce trvání a povaze vyšší moci; a 
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(c) okamžitě poté, kdy se případ vyšší moci stal zřejmý, Zhotovitel informoval Objednatele 
písemně o nastalé situaci a očekávané době trvání příslušného případu vyšší moci. Pokud to 
bude možné při vynaložení přiměřené odborné péče, shora uvedené oznámení musí 
obsahovat návrh opatření, která by měla být přijata za účelem zmírnění nebo předcházení 
dopadů zásahu vyšší moci. Náklady spojené s přijetím těchto opatření a odstranění následků 
působení vyšší moci nese Zhotovitel.  

9.3 ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA 

Projektová dokumentace má vady, jestliže její provedení neodpovídá výsledku určenému v této 
Smlouvě, zejména je zhotoveno v rozporu s platnými právními předpisy, nebo nevykazuje 
vlastnosti pro něj obvyklé. Užití § 2605 odst. 2, § 2609 odst. 1 a 2 a dále § 2618 NOZ se dohoda 
obou stran vylučuje. Zjevné i skryté vady lze uplatňovat po celou dobu záruční lhůty.  

Záruční doba na Projektovou dokumentaci byla sjednána dohodou Stran v délce trvání 60 měsíců 
od schválení poslední části Projektové dokumentace Objednatelem. 

Zhotovitel tímto poskytuje záruku na kvalitu projektového řešení Stavby postavené na základě 
odsouhlasené Projektové dokumentace po záruční dobu, jež odpovídá plánované době životnosti 
Stavby.  

9.4 POJIŠTĚNÍ 

Zhotovitel uzavře a bude udržovat v platnosti po celou dobu trvání Smlouvy: 

a) pojistnou smlouvu na pojištění profesní odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám 
(tzv. profesní odpovědnost autorizovaných osob ve smyslu zák. č. 360/1992 Sb., v 
platném znění) s limitem pojistného plnění nejméně 5.000.000,- Kč na jednu pojistnou 
událost Kč za účelem pokrytí celkových případných škod způsobených Objednateli 
v souvislosti se Smlouvou (pojištění se současně musí vztahovat na případy vyplývající 
z chyby nebo opomenutí v Projektové dokumentaci, která z tohoto důvodu nebude 
odpovídat požadavkům Smlouvy, a to na limit pojistného plnění minimálně 5.000.000 
Kč); a 

b) pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností (tzv. 
pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám), a to na limit pojistného plnění 
minimálně 2.500.000,- Kč za jednu pojistnou událost. 

Pojistná smlouva, případně pojistný certifikát (pojistka) vystavený příslušnou pojišťovnou nebo 
pojišťovacím makléřem spravujícím uzavřenou smlouvu, působícím dle zákona č. 363/1999 Sb., 
o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů) byly 
Zhotovitelem předloženy Objednateli před podpisem této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje plnit 
své povinnosti vyplývající pro něj z pojistné smlouvy, zejména platit pojistné a plnit oznamovací 
povinnosti. Kdykoli na požádání Objednatele Zhotovitel poskytne Objednateli, bez zbytečného 
odkladu, avšak nejpozději ve lhůtě 10 pracovních dnů od doručení výzvy k jejich předložení 
Zhotoviteli, ke kontrole platnou pojistnou smlouvu a/nebo potvrzení pojišťovny o existenci 
pojistné smlouvy na pojistnou částku a potvrzení o řádné platbě pojistného.  

Zhotovitel je povinen zajistit, aby pojistná smlouva dle této Smlouvy byla platná a účinná po 
celou dobu plnění předmětu této Smlouvy, resp. zajistí, aby pojistná smlouva byla řádně a včas 
prodlužována nebo obnovována. 

10. UKONČENÍ SMLOUVY 

10.1 DŮVODY UKONČENÍ  

Tato Smlouva může být ukončena pouze (a) splněním povinností Stran vyplývajících z této 
Smlouvy, (b) dohodou Stran, a (c) odstoupením od této Smlouvy kteroukoli ze Stran z důvodů 
uvedených v článku 10.2 a 10.3 této Smlouvy. 

 

10.2 PRÁVO OBJEDNATELE ODSTOUPIT OD SMLOUVY 
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Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud:  

(a) Zhotovitel porušil nebo nesplnil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této Smlouvy 
a nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené Objednatelem v písemné výzvě k 
nápravě, doručené Zhotoviteli, kde bylo specifikováno příslušné porušení; lhůta k nápravě 
nesmí být kratší než 7 pracovních dní a delší než 20 pracovních dní;   

(b) Zhotovitel z jakéhokoli důvodu není schopen splnit své závazky vyplývající z této Smlouvy;  

(c) Stavba byla zastavena před splněním předmětu této Smlouvy a další pokračování Stavby 
nelze rozumně předpokládat (např. v důsledku zamítnutí, ukončení nebo omezení rozsahu 
financování Stavby);  a/nebo  

(d) nastane, kterákoliv z následujících situací: (i) soud rozhodne o úpadku Zhotovitele; nebo (ii) 
Zhotovitel podá insolvenční návrh na svou osobu; (iii) insolvenční návrh na Zhotovitele bude 
zamítnut pro nedostatek majetku ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční 
zákon, v platném znění. 

10.3 PRÁVO ZHOTOVITELE ODSTOUPIT OD SMLOUVY 

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud:  

(a) Objednatel nezaplatil Zhotoviteli Cenu nebo jakoukoli její část v souladu s článkem 7 této 
Smlouvy a nenapravil takové porušení své povinnosti v dodatečné přiměřené lhůtě, která 
nesmí být kratší než 60 pracovních dnů, jak bude uvedena v písemné výzvě k nápravě, 
doručené Zhotovitelem Objednateli;  

(b) Objednatel porušil nebo nesplnil jinou povinnost vyplývající z této Smlouvy, než která je 
uvedena výše, nebo nenapravil takové porušení v dodatečné přiměřené lhůtě, která nesmí být 
kratší než 30 dní, jež bude uvedena v písemné výzvě k nápravě, která musí obsahovat uvedení 
příslušného porušení a bude doručena Zhotovitelem Objednateli.  

10.4 ZPŮSOB ODSTOUPENÍ 

Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemným oznámením odstupující Strany řádně 
doručeným druhé Straně s uvedením důvodu, ze kterého se od Smlouvy odstupuje. Odstoupení 
nabude účinnosti dnem, kdy je oznámení o odstoupení příslušné Straně doručeno.  

10.5 CENA PŘI UKONČENÍ SMLOUVY 

Ve všech případech ukončení Smlouvy je Objednatel oprávněn zadat jakékoliv třetí osobě další 
práce na Projektové dokumentaci, provádění inženýrských činností a Autorského dozoru bez 
jakéhokoliv omezení možnosti využití Projektové dokumentace a/nebo výsledků inženýrské 
činnosti a Autorského dozoru připravených či poskytnutých Zhotovitelem do data účinnosti 
ukončení této Smlouvy.  

Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením z důvodu na straně Zhotovitele, poměrná část Ceny 
odpovídající dokončeným částem Projektové dokumentace, inženýrským činnostem 
a Autorského dozoru před datem účinnosti odstoupení od Smlouvy se stane konečnou cenou za 
předmět Smlouvy a kromě takové části Ceny, nebude mít Zhotovitel vůči Objednateli žádné 
nároky na další platby. Pro vyloučení pochybností platí, že Zhotovitel nebude mít právo na 
zaplacení těch částí Projektové dokumentace a inženýrských činností, které nebyly dokončeny do 
pro Objednatele využitelného stavu (přičemž je na výlučném posouzení, které části projektové 
dokumentace a inženýrských činností bude považovat za využitelné; to se týká i částí Projektové 
dokumentace, které již byly případně před odstoupením od Smlouvy předány či schváleny 
Objednatelem a staly se jeho vlastnictví; pokud takové využitelné nebudou, je Objednatel 
v případě odstoupení od Smlouvy oprávněn tyto vrátit Zhotoviteli a požadovat i vrácení zaplacené 
příslušné části Ceny) a ve vztahu k Autorskému dozoru pouze část Ceny dílčího plnění za 
poskytnutí Autorského dozoru za měsíce od zahájení poskytování Autorského dozoru dle článku 
4.2 této Smlouvy, v nichž byl Autorský dozor skutečně prováděn. Zhotovitel bude povinen 
zaplatit Objednateli náhradu za všechny újmy, které Objednatel utrpěl, a veškeré mimořádné 
náklady na dokončení předmětu plnění Smlouvy, tato náhrada bude Objednatelem proti splatné 
části Ceny započítána.  
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Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením z důvodu na straně Objednatele, poměrná část Ceny 
odpovídající provedeným pracím na Projektové dokumentaci a inženýrské činnosti před datem 
účinnosti odstoupení od Smlouvy, včetně poměrné části Ceny za ty práce, které byly započaty, 
ale nebyly Zhotovitelem dokončeny, se stane konečnou cenou za předmět Smlouvy a kromě 
takové části Ceny, nebude mít Zhotovitel vůči Objednateli žádné nároky na další platby.  

10.6 SOUČINNOST ZHOTOVITELE 

V případě ukončení Smlouvy z jakéhokoli důvodu Zhotovitel do 10 dnů předá Objednateli 
veškeré dosavadní výsledky své práce dle Smlouvy včetně dokumentů, informací atd., které by 
měl jinak Objednateli předat po řádném splnění celého předmětu Smlouvy, a dále se Zhotovitel 
zavazuje na žádost Objednatele spolupracovat i s dalším subjektem určeným Objednatelem v míře 
nezbytné pro realizaci Stavby, aby bylo další osobě, určené Objednatelem, umožněno převzít 
závazky Zhotovitele, aniž by došlo k negativním dopadům na realizaci, postup či dokončení 
Stavby, to vše do okamžiku, kdy další osoba určená Objednatelem bude schopna zcela nahradit 
Zhotovitele. Je dohodnuto, že tato doba nebude delší než 60 dní od data ukončení Smlouvy. Pokud 
k ukončení Smlouvy dojde z důvodu na straně Zhotovitele, Zhotovitel splní shora uvedené 
závazky bez úhrady. Pokud dojde k ukončení Smlouvy z důvodů na straně Objednatele, 
Objednatel nahradí Zhotoviteli náklady, které mu v souvislosti se shora uvedenými závazky 
vzniknou, maximálně však do výše obvyklých sazeb za poskytnutí obdobných služeb platných v 
daném místě a čase. 

10.7 PORUŠENÍ ZÁVAZKU ZHOTOVITELE 

Aniž by byla dotčena jakákoli práva Objednatele uvedená výše, Strany se dohodly, že pokud by 
Zhotovitel nesplnil některou ze svých povinností podle Smlouvy do 7 pracovních dní od doručení 
písemné upomínky Objednatele, je Objednatel oprávněn splnit takové povinnosti prostřednictvím 
jiného odborníka na náklady Zhotovitele. Objednatel má v takovém případě právo snížit o tyto 
náklady příslušnou část Ceny.  

10.8 PŘETRVÁVAJÍCÍ PRÁVA A POVINNOSTI 

Odstoupením od této Smlouvy nejsou dotčena práva Objednatele vzniklá za trvání této Smlouvy, 
nároku na náhradu újmy vzniklé porušením Smlouvy, práv Objednatele ze záruk Zhotovitele za 
jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti 
zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení 
Smlouvy. 

 

 

 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

11.1 POSTOUPENÍ 

Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky Smlouvy třetí osobě nebo jiným 
osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.  

11.2 ROZHODNÉ PRÁVO 

Tato Smlouva se řídí právem České republiky a bude vykládána v souladu s ním. Záležitosti, které 
nejsou v této Smlouvě dohodnuty nebo z této Smlouvy nevyplývají, se budou řídit příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku a ZZVZ. 

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli potřebnou součinnost při plnění povinností 
Objednatele dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, dle ZZVZ a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv; „ZRS“). 

11.3 UVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY 
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V souvislosti s aplikací ZRS se Strany dohodly, že Smlouva neobsahuje obchodní tajemství žádné 
ze Stran ani jiné informace vyloučené z povinnosti uveřejnění (s výjimkou uvedenou dále) a je 
včetně jejích Příloh způsobilá k uveřejnění v registru smluv ve smyslu ZRS a Strany s 
uveřejněním Smlouvy, včetně jejích Příloh, souhlasí. Výjimkou jsou osobní údaje Zástupců Stran 
v podobě jmen a kontaktních údajů osob uvedených ve Smlouvě, které budou znečitelněny, a 
důvěrné informace označené Zhotovitelem ve smyslu ZZVZ. 

Objednatel může dle svého uvážení uveřejnit Smlouvu v souladu s příslušnými ustanoveními 
ZZVZ i na profilu zadavatele. 

Strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací Smlouvy včetně 
účetních dokladů po dobu 10 let od zániku závazků vyplývajících ze smlouvy, minimálně do 
konce roku 2035.  

11.4 ZMĚNY A DODATKY 

Jakákoli změna Smlouvy musí být učiněna formou dodatku k této Smlouvě a takový dodatek musí 
být učiněn písemně a řádně podepsán Stranami a v souladu s předpisy pro veřejné zadávání. 

11.5 ZMĚNA OKOLNOSTÍ 

Obě Strany tímto prohlašují, že ve smyslu § 1764 Občanského zákoníku na sebe berou nebezpečí 
změny okolností a žádná ze Stran tedy není oprávněná domáhat se po druhé Straně a/nebo soudně 
obnovení jednání o této Smlouvě z důvodu podstatné změny okolností zakládající hrubý nepoměr 
v právech a povinnostech Stran. 

11.6 VYLOUČENÍ APLIKACE NĚKTERÝCH USTANOVENÍ OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU  

Strany vylučují pro tuto Smlouvu nebo uzavření jejího dodatku použití ustanovení § 1740 odst. 3 
Občanského zákoníku (Přijetí nabídky s odchylkou). Strany vylučují pro tuto Smlouvu použití 
ustanovení § 2609 Občanského zákoníku o svépomocném prodeji a ustanovení § 2595 
Občanského zákoníku o odstoupení Zhotovitele pro nevhodný příkaz nebo nevhodnou věc. Strany 
prohlašují, že pro právní vztah založený touto Smlouvou se rovněž vylučuje aplikace § 2611 
Občanského zákoníku (možnost požadovat poskytnutí přiměřené části odměny). 

11.7 OBCHODNÍ ZVYKLOSTI 

Strany tímto prohlašují, že v právním vztahu založeném touto Smlouvou se ve smyslu § 558 odst. 
2 Občanského zákoníku nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a tedy obchodní zvyklosti nemají 
přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky. 

 

 

11.8 ODDĚLITELNOST 

Pokud se jakékoli ustanovení této Smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo 
nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře 
přípustné právními předpisy) platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této Smlouvy. 
V takovém případě se Strany dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo 
nevynutitelné ustanovení ustanovením platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální 
možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován 
nahrazovaným ustanovením.  

11.9 ŘEŠENÍ SPORŮ 

Jakýkoli spor mezi Stranami v souvislosti s touto Smlouvou bude s konečnou platností vyřešen 
příslušnými soudy České republiky. 

11.10 VYHOTOVENÍ A PŘÍLOHY 

Tato Smlouva byla vyhotovena ve 4 stejnopisech v českém jazyce a každá Strana obdrží 
2 stejnopisy této Smlouvy.  

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 
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Příloha: č. 1: Harmonogram prací 

Příloha: č. 2: Nabídková cena ze dne 29.05.2025 

 

 

V Bělušicích dne:      V ………… dne: ………….. 

 

   

 

 Za objednatele:           Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 


