
Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 002/TSA/D/2025
Uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů


Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
se sídlem: Vídeňská 1083, 142 00 Praha 4
zastoupena: Ing. Jiří Hašek, CSc., ředitel
IČO: 61388971, DIČ: CZ61388971
osoba oprávněná jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: 
(dále jen „objednatel“)
na straně jedné 


a
 

T-bro CZ s.r.o.
se sídlem: Hlavní 2728/159, 141 00 Praha 4
IČO: 49060104
zastoupena jednatelem: Ing. Jakub Janovský
Bankovní spojení: KB a.s., č. ú: 51-1421430257/0100
společnost zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85322
(dále jen „zhotovitel“)
na straně druhé

(objednatel a zhotovitel společně jako "smluvní strany“ nebo „STRANY“, jednotlivě též jako „SMLUVNÍ STRANA“ nebo „STRANA“)



Preambule
   	Smluvní strany uzavřely Smlouvu o dílo č. 002/TSA/D/2025, jejímž předmětem bylo provedení stavebních prací spočívajících ve vybourání části stávajících příček, osekání obkladů a dlažeb, demontáže minerálních podhledů, demontáže zařizovacích předmětů, prvků osvětlení. vzduchotechniky a ústředního topení. Dále pak ve výstavbě nových příček, montáži obkladů a dlažeb, osvětlovacích těles, zařizovacích předmětů a nových prvků vzduchotechniky sociálního zařízení v přízemí objektu C v areálu výzkumných ústavů akademie věd ČR.
V průběhu stavebních prací bylo odkryto předem nepředvídané poškození staveb, které bylo dodatečně opraveno, zejména vybourání nesoudržného podkladu podlahy v místnosti WC muži, stávající zazdívka instalační šachty byla z důvodu nesoudržnosti zcela odstraněna a nahrazena novou vyzdívkou, současně s odsekáním obkladů byla vybourána i omítka stěn, jež se následně musela znovu provést. S ohledem na předpokládanou opravu sociálního zařízení o patro výše došlo k úpravám stávající kanalizace pod stropem. Další skutečnost provedených a neprovedených prací je součástí přílohy tohoto dodatku.  


Článek 3. Cena za dílo a platební podmínky

Vlivem změny rozsahu stavebních prací dochází ke změně ceny díla.
Čl. 3. odstavec 3.1. Smlouvy se proto ruší a nahrazuje textem: 
Smluvní strany se dohodly na celkové smluvní ceně díla, která činí:

Změna ceny díla o cenu dodatku č. 2 bez DPH:                   232 140,69 Kč		
Celková cena díla dle SoD a dodatku č. 2 bez DPH:         1 230 115,28 Kč
DPH 21 % 			                                                  258 324,21 Kč          
Celková cena díla dle SoD a dodatku č. 2 s DPH:              1 488 439,49 Kč    


Položkový rozpočet

Vlivem změny rozsahu stavebních prací a změně ceny díla dochází také ke změně rozpočtu.
[bookmark: _Hlk173396966]Specifikace smluvní ceny s rozdělením na položky je uvedena v Příloze této smlouvy (položkový rozpočet). Položkový rozpočet vypracoval zhotovitel jako součást své nabídky a obsahuje všechny práce, dodávky a služby potřebné k provedení díla. Smluvní strany se dohodly na změně položkového rozpočtu, a to konkrétně dle Rozpočtu ze dne 14. 08. 2025 a změnového listu č. 1 zde dne 15. 08. 2025, jež jsou přílohou dodatku č. 1 k této smlouvě.



Článek 2.   Závěrečná ustanovení

2.1.  Je-li tento dodatek podepsán v listinné podobě, pak je vyhotoven ve 2 výtiscích, z  
         nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

2.2.  Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení tohoto dodatku platná a účinná. Namísto neplatného či neúčinného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které svým výsledkem nejlépe odpovídá záměru ustanovení neplatného, resp. neúčinného.

2.3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že kupující je osobou povinnou poskytovat 
        informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

2.4.  Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle příslušných 
         právních předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku zajistí objednatel.

2.5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně 
        jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento 
        dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

2.6. Pokud v tomto dodatku není výslovně ujednáno jinak, řídí se vztahy objednatele a 
        zhotovitele českým právem. Všechny případné spory, které by mezi objednatelem a  zhotovitelem vznikly, se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Pokud nedojde 
        dohodě, k řešení sporů z tohoto dodatku bude věcně a místně příslušný český 
        soud.

2.7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a 
        účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

2.8. Obě smluvní strany výslovně potvrzují, že uzavřením tohoto dodatku pozbývají 
        veškeré platnosti jejich předchozí ujednání a objednávky, které nahrazuje text 
        tohoto dodatku.

2.9. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

2.10. Přílohy tohoto dodatku, které jsou nedílnou součástí smluvního ujednání.

Příloha č. 1 – technický list změny č. 1 ze dne 15. 08. 2025
Příloha č. 2 – rozpočty změnového listu č. 1 ze dne 14. 08. 2025






V Praze dne 			                                      V Praze dne 

za objednatele:					za zhotovitele:



_______________________				_________________________
Ing. Jiří Hašek, CSc.				          	Ing. Jakub Janovský
ředitel	                                                                            	jednatel				
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