
Číslo smlouvy Objednatele: SML/0463/22
Číslo smlouvy Zhotovitele IMOS Brno, a.s: 22405-003
Číslo smlouvy Zhotovitele OHLA ŽS, a.s: SM-000200409
Číslo smlouvy Zhotovitele ARKO TECHNOLOGY, a.s: 1957-016/GD/2024
Číslo smlouvy Zhotovitele KUNST, spol. s r. o: 4389/10


Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 23. 5. 2024
číslo dodatku Objednatele: SML/0463/22-3
(dále jen „dodatek“)
 Smluvní strany
Objednatel

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
se sídlem:			Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
IČO:				463 47 275 
zastoupena:			Ing. Daniel Struž, MBA, předseda představenstva
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 783 
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel

Společnost „IMOS, OHLA ŽS, ARKO, KUNST - ČOV Brno-Modřice“
se sídlem:		Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

vedoucí společník a správce společnosti:
IMOS Brno, a.s.
se sídlem:			Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
IČO:			25322257
zastoupena:		Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva
údaj o zápisu do obchodního rejstříku:
OR vedený Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 2211

společník:
OHLA ŽS, a.s.
se sídlem:			Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
IČO:			46342796
zastoupena:	Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva a
Jiří Procházka, MBA, člen představenstva
údaj o zápisu do obchodního rejstříku:
OR vedený Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 695

společník:
ARKO TECHNOLOGY, a.s.
se sídlem:			Vídeňská 206/108, Přízřenice, 619 00 Brno
IČO:			00219169
zastoupena:		Ing. Ján Špaňo, předseda správní rady a
Ing. Lukáš Mrázek, místopředseda správní rady
údaj o zápisu do obchodního rejstříku:
OR vedený Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 296

společník:
KUNST, spol. s r.o.
se sídlem:			Palackého 1906, Hranice I-Město, 753 01 Hranice
IČO:			19010591
zastoupena:		Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D., jednatel
údaj o zápisu do obchodního rejstříku:
OR vedený Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 690

(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“)
1. Úvodní ujednání
[bookmark: _Hlk5634746][bookmark: _Hlk5635297]Smluvní strany uzavřely dne 23. 5. 2024 v souladu s § 1789 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je zabezpečení realizace stavby nové kalové linky v areálu stávající Čistírny odpadních vod Brno-Modřice (dále jen „Stavba“) podle standardů Mezinárodní federace konzultačních inženýrů (dále jen „FIDIC“) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem ve znění zvláštních podmínek (dále jen „Smluvní podmínky FIDIC RED BOOK“).
2. Předmět dodatku
0. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku, jehož cílem je shrnout dosavadní změny provedené změnovými listy za období od uzavření Smlouvy o dílo do 30.6.2025 včetně. Konkrétně se jedná o následující změnové listy, které byly řádně zveřejněny jakožto změny závazku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění:
· Změnový list č. ZL002-PV/02 - Úprava způsobu a rozsahu sanace horninového prostředí pro založení objektů SO 4300 Vyhnívací nádrže, jímž se zvyšuje celková cena o 7 049 159,15 Kč bez DPH;
· Změnový list č. ZL012-PV/03 - Úprava způsobu a rozsahu sanace horninového prostředí prostoru pro založení objektů - SO 4000 Strojní zahušťování přebytečného kalu, SO 4200 Čerpací stanice směsného kalu, SO 4500 Vyrovnávací nádrže, SO 4800 Podzemní spojovací kolektory, jímž se zvyšuje celková cena o 1 736 358,57 Kč bez DPH;
· Změnový list č. ZL010-VO/S-01 - Záměna povrchu kontejnerového stání sušeného kalu pro SO 4703, jímž se snižuje celková cena o 1 309 160,35 Kč bez DPH;
· Změnový list č. ZL013-NZ/S-06 - Změna délek a výškového uspořádání stok 8.A, 8.AA a 8.AB SO 2300 Spojovací potrubí, jímž se snižuje celková cena o 668 904,36 Kč bez DPH, odměna zhotovitele ve výši 334 452,18 Kč bez DPH;
· Změnový list č. ZL001-NZ/S-04 - Změna napojení nové kanalizace z prostoru sušáren kalu na stávající domácí kanalizaci u stávajícího objektu hlavní šnekové čerpací stanice, jímž se snižuje celková cena o 6 849,70 Kč bez DPH;
· Změnový list č. ZL011-VO-S02 - Změna dimenze potrubí kanalizace na DN 600 objekt SO 2300 Spojovací potrubí „stoka 8P“, jímž se zvyšuje celková cena o 864 452,12 Kč bez DPH;
· Změnový list č. ZL015-OZ-04 - Oprava rozsahu položek podle skutečné potřeby pro provedení prací dle zadávací dokumentace (DPS), jímž se celková cena zvyšuje o 3 434 085,04 Kč bez DPH;
· Změnový list č. ZL009-NZ/S-05 - Změna způsobu zakládání objektů hal, umístěných v prostoru bývalých Aktivačních nádrží, tedy objekty Sušení kalu a Kotelna sušení kalu ze založení na pilotách na založení na pasech, jímž se celková cena snižuje o 344 250,45 Kč bez DPH, odměna zhotovitele ve výši 172 125,23 Kč bez DPH;
· Změnový list č. ZL003-NZ/S-01 - Změna technického řešení zajištění vodotěsnosti, tepelné izolace, a provozních užitných vlastností kruhových nádrží, vedoucí ke snížení ceny, zvýšení užitného zatřídění třídy těsnosti a snížení provozních nákladů, jímž se celková cena snižuje o 6 521 033,08 Kč bez DPH, odměna zhotovitele ve výši 3 260 516,54 Kč bez DPH;
· Změnový list č. ZL017-PV/08 - Neprovádění sekundární ochrany železobetonových konstrukcí pomocí asfaltových nátěrů včetně penetrace, jímž se celková cena snižuje o 894 017,61 Kč bez DPH;
· Změnový list č. ZL021-PV/13 - Úprava způsobu a rozsahu sanace horninového prostředí prostoru pro SO 2500, jímž se celková cena zvyšuje o 511 259,98 Kč bez DPH;
· Změnový list č. ZL20-NZ/S-09 - Záměna zdiva z betonových bloků za cihelné zdivo na SO 4200, 4300, 4402, 4701, 4702, jímž se celková cena snižuje o 6 315,18 Kč bez DPH;
· Změnový list č. ZL024-OZ-10 - Změna kabelové trasy mezi šachtami Š123 až Š124 na SO 2800 Kabelové trasy z 9ti komorového na 4komorový multikanál, jímž se celková cena snižuje o 36 691,90 Kč bez DPH;
· Změnový list č. ZL019-CZT-02 - Změna rozvaděče 22R41 bez fluorovaných skleníkových plynů dle nové legislativy (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/573 o fluorovaných skleníkových plynech), jímž se celková cena zvyšuje o 742 233,- Kč bez DPH;
· Změnový list č. ZL025-OZ-11 - Oprava rozsahu položek podle skutečné potřeby pro provedení prací dle DPS na SO 2800 Kabelové trasy; přeložka kabelů NN z TS1.2 do ČS zahuštěného primárního kalu, jímž se celková cena zvyšuje o 178 919,- Kč bez DPH. 
Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek má pouze evidenční charakter a všechny povinnosti plynoucí z příslušných právních předpisů byly splněny již v souvislosti s podpisem jednotlivých změnových listů, neboť samotné změnové listy mají povahu dodatků ke Smlouvě o dílo. Tento dodatek je uzavřen pouze pro potřeby smluvních stran a neplynou z něj žádné další právní účinky. 
Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že změnové listy neuvedené v tomto dodatku nebyly ke dni 30. 6. 2025 podepsány a budou následně zapracovány do dalšího evidenčního dodatku ke Smlouvě o dílo. 
Smluvní strany dále výslovně sjednávají, že tento dodatek bude odlišně od ujednání v čl. 5 odst. 13 Smlouvy o dílo uzavřen pouze v elektronické podobě. 
Smluvní strany dále prohlašují, že smluvní cena ve smlouvě o dílo byla stanovena v částce 2 819 881 562,95 Kč bez DPH. V důsledku výše uvedených změn došlo ke změně smluvní ceny, která nyní činí 2 828 377 901,13 Kč bez DPH. 
3. Závěrečná ujednání
0. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění.
Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strany se zavazují podepsat dodatek kvalifikovaným elektronickým podpisem. Každá Smluvní strana obdrží verzi dodatku ve formátu.pdf s platnými elektronickými podpisy obou Smluvních stran. 
Dodatek byl uzavřen v běžném obchodním styku právnickou osobou (Objednatelem), která byla založena za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu. Dodatek nepodléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že pro naplnění transparentnosti při uzavření dodatku Objednatel zveřejní dodatek v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.






V Brně dne  dle data elektronického  podpisu
29.8.2025						15.8.2025
_____________________		               _____________________________
Ing. Daniel Struž, MBA,				Ing. Robert Suchánek,
předseda představenstva				předseda představenstva
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.		IMOS Brno, a.s.
Objednatel						Zhotovitel
	
										
[bookmark: _GoBack]12.8.2025_________________________
Ing. Roman Kocúrek, 
1. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.
Zhotovitel	
12.8.2025_________________________
Jiří Procházka, MBA,
člen představenstva
OHLA ŽS, a.s.
Zhotovitel	
8.8.2025_________________________
Ing. Ján Špaňo,
předseda správní rady
ARKO TECHNOLOGY, a.s.
Zhotovitel	
7.8.2025_________________________
Lukáš Mrázek,
místopředseda správní rady
ARKO TECHNOLOGY, a.s.
Zhotovitel	
2.8.2025__________________________
Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D., jednatel
KUNST, spol. s r.o.
Zhotovitel
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