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Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo 
č. SML/0044/2024
na zhotovení stavebních prací na akci
„Hrad Malenovice – revitalizace objektu a zpřístupnění muzejních sbírek – stavební práce“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 




1. [bookmark: _Ref13623466]SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:


1.1. Objednatel	:    Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková 
		organizace
Sídlo	:	Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín
Statutární orgán	:	XXX
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních	:	XXX
b) ve věcech technických	:	XXX
IČO	:	00089982
DIČ	:	neplátci DPH
Bankovní ústav	:	Komerční banka, a.s., Zlín
Číslo účtu	:	4137661/0100
Tel.	:	573 032 301
E-mail	:	sekretariat@muzeum-zlin.cz
Datová schránka	:	bhrk6bs


1.2. Zhotovitel	:	AB stavby s.r.o.
Sídlo	:	Košíky 78, 687 04
Statutární orgán	:	XXX
Zapsán v obchodním rejstříku	:	   KS Brno, C 30171
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních	:	XXX
b) ve věcech technických	:	XXX
IČO	:	25524232
DIČ	:	CZ25524232
Plátce DPH	: 	ANO
Bankovní ústav	:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu[footnoteRef:1]	:	5624120257/0100 [1: ] 

Tel. / Fax	:	XXX
E-mail	:	abstavby@seznam.cz
Datová schránka	:	u85irer

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 20. 12. 2024 Smlouvu o dílo č. objednatele SML/0044/2024 (dále jako „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal provést na svůj náklad, nebezpečí a za podmínek ve Smlouvě dále sjednaných pro Objednatele následující dílo: „Hrad Malenovice – revitalizace objektu a zpřístupnění muzejních sbírek – stavební práce“ (dále jako „Dílo“) a Objednatel se zavázal Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. Smluvní stany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 k uvedené Smlouvě.
2.2. V rámci dodatku je řešena lhůta pro dokončení plnění a dále navýšení ceny díla. Díky objasňování podkladů během zadávacího řízení a hodnocení nabídek došlo k posunutí harmonogramu výběru dodavatele a předpokládané zahájení a předání staveniště zhotovitelem proběhlo později. Z tohoto důvodu dojde k úpravě odstavce 4.3 smlouvy.
Realizace stavebních prací probíhala dle zpracované projektové dokumentace. V průběhu realizace akce bylo zjištěno, že u některých stavebních prací je skutečný rozsah daleko větší, než bylo předpokládáno a to i s ohledem, že se jedná o rekonstrukci památkového objektu. V průběhu realizace akce dále vznikly situace, které by způsobily po dokončení akce provozní komplikace, a proto byly navrženy úpravy hlavně v oblasti SLP. Podrobný popis je předmětem přílohy dodatku „Změnový list č. 1“. Uvedené dodatečné dodávky a práce souvisí s předmětem díla, jsou nezbytné pro jeho realizaci a nutné k jeho kvalitnímu dokončení. Cena stanovená výše specifikovanou Smlouvou se zvyšuje z důvodu změny předmětu díla podle Změnového listu č. 1.
3. PŘEDMĚT DODATKU
3.1 Článek 4, odstavec 4.3. Smlouvy se mění a po změně zní takto:

4.3.	Lhůta pro dokončení plnění je dle této smlouvy 310 kalendářních dnů od převzetí a předání staveniště objednatelem a to je konkrétně do 16. 11. 2025.
3.2 Článek 3, odstavec 3.1.1. Smlouvy se mění a po změně zní takto:
Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím položkových cen oceněného soupisu prací (příloha č. 1 této smlouvy) a změnového listu č. 1.

3.3 Článek 5, odstavec 5.2. Smlouvy se mění a po změně zní takto:
5.2 [bookmark: _Ref319912246]Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2 této smlouvy, která činí:

celková cena díla:	 18.256 145,51 Kč bez DPH
	   3.833 790,56 Kč DPH 21 %
	22.089 936,07 Kč včetně DPH

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
4.1. Dodatek č. 1 je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek č. 1 nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
4.2. V případě, že dodatek č. 1 bude vyhotoven a podepsán v analogové formě, bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. V případě, že dodatek č. 1 bude vyhotoven v elektronické/digitální podobě, každá smluvní strana jej bude mít k dispozici, a to po jejím podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními stranami.
4.3. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
4.4. Daná změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
4.5. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je Změnový list č. 1.
4.6. Článek 22.16 Smlouvy se doplňuje o text tohoto změní: Přílohou č. 3 této smlouvy je Změnový list č. 1.
	
Ve Zlíně dne …………………					V Zlíně dne ………………..

Objednatel:	Zhotovitel:
XXX								XXX



………………………………………				…………………………………………
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