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Oprava 1. NP přístavby školní budovy Lískovecká 2089 

 

 

                                            Dodatek č. 1                     čj. SOSFM/02352/2025 

ke Smlouvě o dílo 

pro akci 

 

Oprava 1. NP přístavby školní budovy Lískovecká 2089 

1. Střední odborná škola, Frýdek – Místek, příspěvková organizace 

 se sídlem: Lískovecká 2089, 738 01  Frýdek Místek 

 zastoupen: Ing. Janem Durčákem, ředitelem školy 

 IČO: 00844691 

 DIČ: CZ00844691 

 bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

 číslo účtu: 31839781/0100 

 

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: 

Ing. Yvona Novobilská, tel. +420 733618152, e-mail: novobilska@sosfm.cz  

Ing. Jan Durčák, tel. +420 734780349, e-mail: durcak@sosfm.cz  

(dále jen „objednatel“) 

 

2. Stavoservis AB, s.r.o. 

 se sídlem:  Těšínská 1114, Frýdek-Místek, 738 01 

 zastoupena: p. Rudolfem Buďo 

 IČO: 25879090 

 DIČ: CZ25879090 

 bankovní spojení: GE Money Bank 

 číslo účtu: 216160011/0600 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 24242 

 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

 Rudolf Buďo, tel. 603234056 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

 

Smluvní strany se dohodly na následujícím: 

 

I. Předmět dodatku 

 

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 6. 2025 Smlouvu o dílo. Vzhledem ke skutečnosti, že 

v průběhu realizace díla dochází ke změnám, smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy 

o dílo. 

2. Dle čl. V. odst. 3. Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla upravuje 
o vícepráce a méněpráce specifikované v Příloze č. 1 tohoto dodatku. 

3. Dodatek č. 2 je uzavírán z důvodu nastalých víceprací a méněprací, kdy dochází k 
nepodstatné změně závazku ze smlouvy v souladu dle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů. 

4. Ustanovení čl. V. odst. 1 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje textem: 

tomanova
Zvýraznění

tomanova
Zvýraznění

tomanova
Zvýraznění
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Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Cena bez DPH………………………………………………………………………….1 506 293,76 Kč 
21 % DPH………………………………………………………………………………... 316 321,69 Kč 
Cena včetně DPH…………………………………………………… 1 822 615,45 Kč 

5. S ohledem na změny uvedené v tomto dodatku se prodlužuje termín realizace do 

30. 9. 2025. 

 

 

II. Závěrečná ustanovení 

 

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nezměněna. 

2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 

obdrží 1 vyhotovení. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinností 

uveřejněním v registru smluv.  

4. Smluvní strany se dohodly, že prostý elektronický podpis, který bude vyhovovat 

požadavkům zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 

transakce, postačí k platnému uzavření této smlouvy, nebo dodatku ke smlouvě (bez rizika 

relativní neplatnosti smlouvy, pro kterou zákon, popř. dohoda stran, předepisuje písemnou 

formu). Ve smyslu ustanovení § 562 odst. 1 Občanského zákoníku je písemná forma 

zachována při právním jednání učiněném elektronickými prostředky, které umožní zachycení 

jeho obsahu a určení jednající osoby. 

 

 

Příloha č. 1 - Soupis víceprací a méněprací 

   

Ve Frýdku-Místku dne  18.8.2025             Ve Frýdku-Místku dne 18.8.2025 

 

Objednatel:       Zhotovitel: 

Střední odborná škola, Frýdek-Místek,   Stavoservis AB, s.r.o. 
příspěvková organizace              

 

 

 

 

 

za objednatele 

         Ing. Jan Durčák, ředitel školy 

 
 

za zhotovitele 

Rudolf Buďo, jednatel Stavoservis AB, 

s.r.o. 

 

 


