
SPRÁVA
ŽE L E Z N IC

Dodatek č. 8 smlouvy o dílo
na zhotovení stavby „Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. 
Lovosice"

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupena ......​..........​................, ředitelem Stavební správy západ, na základě Pověření č. 
11-NM ze dne 22.8.2023

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín 

Korespondenční adresa na zasílání faktur:
Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217 
530 02 Pardubice
Faktury v elektronické podobě: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz 
datová schránka: uccchjm
číslo smlouvy Objednatele: E618-S-735/2022/ŠLA
ISPROFOND: 542 351 0002
Číslo jednací: 15932/2025-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „Objednatel") 

a

Zhotovitel:

Společnost s názvem „Společnost Lovosice" založená Smlouvou o společnosti č. NS23- 
057-0002 // 804/22 000/210 ze dne 1.7.2022

Vedoucí společník:
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.
se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice,
IČO: 28332202, DIČ: CZ28332202,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
spisová značka C 17888
zastoupena: Waltrem Eggerem, jednatelem a

Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem

a
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Společník:
EDIKT a.s.
se sídlem: Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice,
IČO: 25172328, DIČ: CZ25172238,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová 
značka B/904

Výše uvedení zhotovitelé jsou sdruženi do společnosti s názvem „Společnost Lovosice" za něž 
jedná na základě smlouvy o společnosti a plné moci společnost SWIETELSKY Rail CZ s.r.o., 
zastoupená Waltrem Eggerem a Ing. Pavlem Pechačem, jednateli.

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o., Nagano Office Park, U Nákladového nádraží 3146/6, 130 00 Praha 3, 
Strašnice
bank. spojení Společnosti: ......................​.............​.........​......​......​........................ 
číslo smlouvy Zhotovitele: S23-057-0004

(dále jen „Zhotovitel")

společně dále jako „smluvní strany"

(dále jen „Zhotovitel") 

číslo smlouvy: S23-057-0004

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 4. 1. 2023 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení 
stavby „Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Lovosice", ve znění 
dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 s účinností Smlouvy ke dni 4. 1. 2023 (dále jen „Smlouva").

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

Původní cena Díla ...
Cena po Dodatku č. 1 
Cena po Dodatku č. 2 
Cena po Dodatku č. 3 
Cena po Dodatku č. 4 
Cena po Dodatku č. 5 
Cena po Dodatku č. 6 
Cena po Dodatku č. 7

364 374 508,80 Kč bez DPH 
378 770 832,38 Kč bez DPH 
390 101 676,91 Kč bez DPH 
398 765 951,05 Kč bez DPH 
419 521 792,81 Kč bez DPH
....bez dopadu na cenu Díla
428 598 792,67 Kč bez DPH 
434 882 290,70 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 17 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 
8 (dále jen „Dodatek"), jehož předmětem je:

Úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 8 Smlouvy - Rekapitulace 
ceny Díla. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o 17 949 255,76 Kč bez DPH.

Důvodem pro deklaratorní úpravu Smluvní ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále 
jen „ZL") č. 8 a 10. V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ"), se smluvní strany 
dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách 
nákladů Zhotovitele.

Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ činí 
21,70 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy upravené v souladu ustanoveními o změně 
smluvní ceny Díla. Upřesnění Smluvní ceny Díla je stanoveno ke dni podpisu tohoto Dodatku.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 8 
Smlouvy - Rekapitulace ceny Díla.



U shora uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku dle § 222 ZZVZ.

I.
Předmět Dodatku

1) Smluvní cena

základě uvedených změnových listů dochází ke snížení/zvýšení ceny Díla takto:

a) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 10 Objednatel postupoval v souladu 
s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 10 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ) ... .​......​..........​. .
Méněpráce dle ZL č. 10 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ) ..​....​........​...

Absolutní hodnota dle § 222 odst. 4 ZZVZ ...​. .​......​..........​...
Hodnota změny pro účely Dodatku Smlouvy celkem, bez DPH ...​. .​......​..........​...

b) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 10 Objednatel postupoval v souladu 
s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 10 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) ...​......​..........​...
Méněpráce dle ZL č. 10 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)_____________________ ..​. ...​...
Práce dle § 222 odst. 5 ZZZV dle Dod. č. 8 Smlouvy celkem bez DPH ...​......​..........​...

c) U prací obsažených ve schválených ZL č. 8 a 10 Objednatel postupoval v souladu 
s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 8 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) ...​. .​......​..........​...
Méněpráce dle ZL č. 8 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) ..​. ...​...
Vícepráce dle ZL č. 10 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) ...​....​......​..........​...
Méněpráce dle ZL č. 10 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)___________ ..​....​......​............​...
Práce dle § 222 odst. 6 ZZZV dle Dod. č. 8 Smlouvy celkem bez DPH ...​..​......​......... 
Kč

d) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 10 Objednatel postupoval v souladu s 
ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 10 (práce dle § 100 odst. 1 ZZVZ) ...​......​..........​...
Méněpráce dle ZL č. ... (práce dle § 100 odst. 1 ZZVZ) ..​......​..........​...

Práce dle § 100 odst. 1 ZZZV dle Dod. č. 8 Smlouvy celkem, bez DPH ..​......​..........​...

Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 8:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila....................................364 374 508,80 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 1, bez DPH činila..................... 378 770 832,38 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 2, bez DPH činila..................... 390 101 676,91 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 3, bez DPH činila..................... 398 765 951,05 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 4, bez DPH činila..................... 419 521 792,81 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 5, bez DPH činila..................... 419 521 792,81 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 6, bez DPH činila..................... 428 598 792,67 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 7, bez DPH činila..................... 434 882 290,70 Kč
Celková změna nákladů dle Dodatku č. 8, bez DPH ............+ 17 949 255,76 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 8, bez DPH čin í........... 452 831 546,46 Kč



2) Článek 23 - Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o 
dílo
- ruší se v článku 23. uvedený seznam příloh ve znění Smlouvy a nahrazuje se novým 
seznamem příloh ve znění:

23. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
Příloha č. 2 Oprávněné osoby
Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací
Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů
Příloha č. 6 Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 

1.5 Smluvních podmínek)
Příloha č. 7 Zmocnění vedoucího Zhotovitele; Rozsah participace na plnění předmětu 

Smlouvy o dílo
Příloha č .8 Smluvní cena Díla - nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 8
Příloha č. 9 Žádost o poskytnutí zálohové platby
Příloha č.10 NEOBSAZENO
Příloha č.11 Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky

3) Příloha č. 8 Smlouvy o dílo - Smluvní cena Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 8 - Smluvní cena Díla. Uzavřením tohoto 
Dodatku se ruší znění Přílohy č. 8 Smlouvy platné k datu podpisu dodatku č. 7 Smlouvy 
a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 8, které je přílohou č. 1 
tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"), 
a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, 
jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. 
Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru 
smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně 
náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem 
o registru smluv, v platném znění.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost 
originálu.



6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 (Příloha č. 8 Smlouvy) - Smluvní cena Díla

V Praze

......​............ 
01.09.2025 08:54 
Podepsáno elektronicky

.......​.......​.............
ředitel Stavební správy západ 
na základě Pověření č. 11-NM 
ze dne 22.8.2023

V Českých Budějovicích

...........​..........
Digitale Unterschrift:
29.08.2025
11:06:17

Walter Egger
jednatel

.......​..........​............
Digitální podpis: 
2 9 .0 8 .2 0 2 5  '

Ing. Pavel Pechač
jednatel
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.





PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 8 SMLOUVY)

Smluvní cena Díla
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