Dodatek č. 4 smlouvy o dílo
č. S/ŘVC/124/P/SoD/2023		(ev. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. …………………………..		(ev. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)
Přístaviště Kralupy nad Vltavou
Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného 
územního a stavebního řízení, 
zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností
uzavřené mezi:
OBJEDNATELEM	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).
Sídlo: 			nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
Osoba oprávněná 
k podpisu SMLOUVY: 	Ing. Lubomír Fojtů, ředitel
IČ: 				67981801
Peněžní ústav: 		xxxx, pobočka xxxx
Číslo účtu:			xxxx
ID datové schránky: 	ndn5skh
Adresa el. podatelny:	xxxx
a
ZHOTOVITELEM	HG Partner s.r.o.
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 105510
 Sídlo:	Smetanova 200, 250 82 Úvaly
Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY:	xxxx, jednatel
IČ:	272 21 253
DIČ:	CZ27221253
Peněžní ústav:	xxxx
Číslo účtu:	xxxx
Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/124/P/SoD/2023 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) ze dne 21. 11. 2023, ve znění DODATKU č. 1 ze dne 30. 5. 2024, DODATKU č. 2 ze dne 12. 12. 2024 a DODATKU č. 3 ze dne 26. 5. 2025, upravuje takto, přičemž důvod této úpravy je uveden ve Změnovém listu č. 4, který je nedílnou součástí tohoto dodatku:
1) V čl. VII. „TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ“ se vypouští původní odstavce 2 a 3 a jsou nahrazeny novými odstavci 2 a 3 v tomto znění:
„2. Jednotlivé etapy DÍLA stanovené v čl. IV., odst. 1.2. pod body A a C, budou provedeny a řádně předány OBJEDNATELI v těchto termínech:
a) bod A ....................... do 10 dnů od předání podkladů, po celou dobu plnění bodu C,
b) bod C – 1) .......................................................................................... do 10.12.2023,
c) bod C – 1) – aktualizace  ................................................................... do 30.08.2024,
d) bod C – 2) ......................................................................................... do 11.11.2025.
 3. Jednotlivé etapy DÍLA stanovené v čl. IV., odst. 1.2. pod body D, E, F a G budou provedeny v níže ujednaných lhůtách ode dne, kdy ZHOTOVITEL obdrží pokyn OBJEDNATELE:
a) bod D ................................................ do 120 dnů od obdržení pokynu OBJEDNATELE,
b) bod E ............................................. do 45 dnů od obdržení pokynu OBJEDNATELE,
c) bod F  ................................................. do 30 dnů od obdržení pokynu OBJEDNATELE,
d) bod G ....................................................................... po celou dobu realizace stavby:“
Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/124/P/SoD/2023 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) ze dne 21. 11. 2023, ve znění DODATKU č. 1 ze dne 30. 5. 2024, DODATKU č. 2 ze dne 12. 12. 2024 a DODATKU č. 3 ze dne 26. 5. 2025, se nemění.
Tento DODATEK je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.
DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
SMLUVNÍ STRANY souhlasí s uveřejněním tohoto DODATKU, a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.
SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření DODATKU, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění DODATKU v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.
V Praze dne 27.08.2025					V Úvalech dne 21.08.2025
Za OBJEDNATELE             					 Za ZHOTOVITELE
...................................................	...................................................
Ing. Lubomír Fojtů	xxxx
ředitel		jednatel
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR	HG partner s.r.o.
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