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DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

NA ZHOTOVENÍ STAVBY

„Město Šternberk, chodník Jívavská“
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)
Číslo smlouvy objednatele : 571/24/S/OIVZ

Číslo smlouvy zhotovitele: S25-036-0064

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Město Šternberk
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Orság, starosta
Sídlo: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ:
Bankovní spojení:
ID datové schránky:

dále jen „objednatel“

a

2.

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem C/8032, České

Budějovice
Zastoupený ve věcech smluvních: Pavel Bohunský, DiS.

Vladimír Konečný, na základě pověření

Sídlo: Pražská třída 495 /58, 370 04 České Budějovice
IČ: 480 35 599
DIČ:
Bankovní spojení:
ID datové schránky:
Fakturační a korespondenční adresa: Hodolanská ulice 413/32, 779 00 Olomouc

dále jen „zhotovitel“

Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany tento dodatek č.1
smlouvy o dílo č. 571/24/S/OIVZ uzavřené dne 30.10.2024
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IV. Cena díla 

Podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dochází ke    
změně závazku dle přiloženého rozpočtu, ve kterém jsou změny vyčísleny hodnotou 
víceprací a méněprací. Na základě tohoto se cena díla mění následovně: 

Cena díla se navyšuje o 38 900,85 Kč bez DPH: 
 

1.1. Cena díla bez DPH dle D1              5 898 900,85 Kč 

1.2. Výše DPH sazba 21 %    1 238 769,18 Kč 

1.3. Cena díla včetně DPH celkem   7 137 670,03 Kč 

 

 
Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy č. 571/24/S/OIVZ zůstávají beze změny. 

Příloha dodatku č. 1:  
- Rozpočet víceprací a méněprací 

 

 

 

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  
 
Na straně objednatele rozhodla o uzavření této smlouvy Rada města Šternberka dne 
18.08.2025 usnesením č. 2292/55 
 

 

 
 
Ve Šternberku dne     V Olomouci dne  
 
 
 
 
 
Za objednatele:                                                        Za zhotovitele:  
 
Ing. Stanislav Orság, starosta Pavel Bohunský, DiS. a Vladimír 

Konečný, na základě pověření 


