[bookmark: _GoBack]DODATEK č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ 
„SZŠ a VOŠZ Kroměříž– vybavení interiéru nových učeben“
uzavřené dne 1.7.2025  mezi
Objednatel:
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kroměříž
sídlo: Albertova 4261/25a, 767 01 Kroměříž
zastoupená: PhDr. Ludmilou Hanákovou, ředitelkou školy
IČO: 637939
DIČ: CZ637939
bank. spojení: Komerční banka, číslo účtu 16439691/0100
Zhotovitel:
minimalistic s.r.o. 
Sídlo: Hartigova 1601/140, 130 00 Praha 3 
IČO: 03055159
DIČ: CZ03055159
zastoupený: Alexandrou Klotzmannovou, prokuristou
zapsaný v OR vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka C226807
bank. spojení: Reiffeisen Bank,
 č.ú. 7777688600/5500 
telefon: 778 080 848,
e-mail: klotzmannova@minimalistic.cz 
(dále jen „Smluvní strany“)

Článek I. – Předmět dodatku
1. Tento dodatek upravuje rozsah prací dle Kupní smlouvy uzavřené dne … (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na provedení změn v rozsahu prací, které mají vliv na cenu díla, a to jak v podobě víceprací (vícenákladů), tak méněprací (méněnákladů).

Článek II. – Specifikace změn
1. Vícepráce:
· Popis víceprací: 
Pol.M15_dispoziční rozšíření posuvných dveří v učebně_+80168,-Kč
Pol. M16a_kovová skříňka 2 sekce_+13 600,-Kč
· Cena: 93 768,- Kč bez DPH 

2. Méněpráce:
· Popis méněprací:
Pol.M5_knihovní regál, mínus 2ks_ -24 200,-Kč
Pol.M16_kovová skříň 3 sekce 1ks_ -7 750,-Kč
· Odečtená cena: 31950,- Kč bez DPH 

3. Celková změna ceny činí: 61 818,- Kč bez DPH (navýšení)

Článek III. – Cena díla po změně
1. Původní cena díla dle Smlouvy činila 1 332 438,20 Kč bez DPH
                                                            1 612 250,22 Kč včetně DPH
2. Po započtení víceprací a méněprací se celková cena díla mění na
 1 394 256,20 Kč bez DPH
1  687 050,-Kč včetně DPH


Článek IV. – Termíny dodání _dílčí plnění
1. Vzhledem k dispozičním úpravám, které si vyžádaly delší časovou náročnost pro zpracování VD, naplněným výrobním kapacitám a celozávodních letních dovolených výrobců, se obě strany domluvily na dílčím plnění a to:
I.etapa: 22. – 23.8. 2025
II.etapa: 27.8. 2025 (1-dveřové šatní skříně + tvarové stoly + překrytí schodiště)
III.etapa: 16.9. 2025 (knihovní regály)

Článek V. – Ostatní ujednání
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek tvoří nedílnou součást Smlouvy.

Článek VI. – Závěrečná ustanovení
1. Dodatek je vyhotoven v 1 elektronickém stejnopise, z nichž každá strana obdrží oboustranně elektronicky podepsané vyhotovení.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem elektronického podpisu oběma smluvními stranami.

V Kroměříži  dne 7.8.2025
Podpis objednatele: …

Podpis zhotovitele: …


