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[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]DODATEK č. 3
k dílčí smlouvě č. 6 o poskytování poradenských služeb 

Smluvní strany:

Objednatel:		Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
se sídlem: 		Na Poříčním právu 1/376, 128 00 Praha 2
IČO: 			00551023
zastoupená: 		Ing. Karlem Trpkošem, vrchním ředitelem sekce informačních technologií
bankovní spojení: 	Česká národní banka
č. účtu: 			2229001/0710
ID datové schránky: 	sc9aavg
(dále jen „Objednatel“ nebo „MPSV“)

a

Poskytovatel: 	Konsorcium KPMG a Tekies

Poskytovatel: 	KPMG Česká republika, s.r.o.
se sídlem:	Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8
IČO:	00553115
DIČ:	CZ00553115
bankovní spojení: 	neveřejný údaj
[bookmark: _Hlk77067232]č. účtu: 	neveřejný údaj
zastoupen:	Martinem Hladíkem, prokuristou
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 326
a
[bookmark: _Hlk138757753]Poskytovatel:		Tekies s.r.o.
se sídlem:	U Nikolajky 1097/3, 150 00 Praha 5 – Smíchov
IČO:	07241127	
DIČ:	CZ07241127
bankovní spojení: 	neveřejný údaj
č. účtu: 	neveřejný údaj
zastoupen:	Pavlem Wimmerem, jednatelem
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 297415
(dále společně jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně též jako „Smluvní strany“ a/nebo jednotlivě jako „Smluvní strana“) 
dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 3 k Dílčí smlouvě č. 6 o poskytování poradenských služeb uzavřené dne 28. 2. 2024 v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Dodatek č. 3“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 3 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č. 3 vázány, dohodly se na následujícím znění tohoto Dodatku č. 3:
PREAMBULE
Smluvní strany uzavřely dne 28. 2. 2024 Dílčí smlouvu č. 6 o poskytování poradenských služeb (dále jen „Dílčí smlouva č. 6“) na základě minitendru s názvem „(M-05) Strategické poradenství v ICT – Poskytování poradenských služeb k projektu MMR – řízení a architektura“ (dále jen „Minitendr”). Poskytovatel se Dílčí smlouvou č. 6 zavázal poskytnout pro Objednatele plnění spočívající v zajištění kapacit IT odborníků na poskytování odborných poradenských služeb 
pro projekt Ministerstva pro místní rozvoj – řízení a architektura. Předmětem projektu dle předchozí věty je v rámci připravovaného zákona o podpoře bydlení zajistit technické zajištění pro evidenci a správu osob, poskytnutých podpůrných opatření a poskytovatelů podpůrných opatření.
Smluvní strany uzavřely dne 27. 1. 2025 Dodatek č. 1 k Dílčí smlouvě č. 6 (dále jen „Dodatek 
č. 1”). Dodatek č. 1 byl uzavřen z důvodu vzniku potřeby Objednatele rozložit poskytování služeb sjednaných Dílčí smlouvou č. 6 do delšího časového období. Smluvní strany dále uzavřely dne 3. 2. 2025 Dodatek č. 2 k Dílčí smlouvě č. 6 (dále jen „Dodatek č. 2”). Dodatek č. 2 byl uzavřen z důvodu vzniku potřeby Objednatele sjednat dodatečně povinnosti Poskytovatele v důsledku finanční podpory na projekt Národního plánu obnovy (NPO).
Dílčí smlouva č. 6 navazuje na Rámcovou dohodu na poskytování poradenských služeb (dále jen „Rámcová dohoda“), která byla uzavřena dne 20. 7. 2023 na základě zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Strategické poradenství v ICT II“. Podpisem Rámcové dohody se Poskytovatel zavázal Objednateli poskytovat Služby definované v čl. 3 Rámcové dohody, a to za podmínek stanovených v Dílčí smlouvě č. 6, ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, a v Rámcové dohodě. 
Po uzavření Dílčí smlouvy č. 6, ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, nastala na straně Objednatele objektivní potřeba navýšení rozsahu předmětu plnění sjednaného Dílčí smlouvou č. 6 o činnosti spočívající v zajištění služeb projektového managementu a řízení (dále jen „Služby”). Důvodem navýšení rozsahu služeb dle Dílčí smlouvy č. 6 je posun schválení příslušné legislativy zákona č. 175/2025 Sb. o podpoře bydlení a značné množství pozměňovacích návrhů, které byly v průběhu legislativního procesu vzneseny a zapracovány do schváleného znění zákona. Z důvodu dle předchozí věty vznikla potřeba podstatně intenzivnějšího řízení a také došlo k prodloužení vývojové a testovací fáze projektu.
Dodatečně sjednávané Služby jsou od současných činností realizačního týmu Poskytovatele neoddělitelné, doplňují původní scope zadání v rámci Dílčí smlouvy č. 6 a nelze je objektivně poskytnout jiným realizačním týmem, než týmem Poskytovatele, a to vzhledem ke skutečnosti, že zachování realizačního týmu Poskytovatele při poskytování předmětných specifických služeb sjednaných Dílčí smlouvou č. 6 a tímto Dodatkem č. 3 je klíčové pro zajištění jednotné odpovědnosti Poskytovatele. V případě, že by Služby sjednané tímto Dodatkem č. 3 byly poskytovány jiným poskytovatelem, hrozí Objednateli bezpečnostní rizika, organizační rizika a v konečném důsledku i vícenáklady. Vzhledem k výše uvedenému je uzavření tohoto Dodatku č. 3 jediným efektivním, účelným a hospodárným řešením.  
V důsledku potřeby dodatečného navýšení rozsahu předmětu plnění sjednaného Dílčí smlouvou č. 6 nastala na straně Objednatele rovněž objektivní potřeba dalšího rozložení poskytování služeb sjednaných Dílčí smlouvou č. 6 a tímto Dodatkem č. 3 do delšího časového období, 
a proto se Smluvní strany dohodly na prodloužení doby, na kterou je Dílčí smlouva č. 6, ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, uzavřena.
S ohledem na vše výše uvedené  se Smluvní strany dohodly na změnách Dílčí smlouvy č. 6, ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, jak je uvedeno v čl. 2 tohoto Dodatku č. 3.  
PŘEDMĚT DODATKU Č. 3
[bookmark: _Ref524623310]Smluvní strany sjednávají úpravu specifikace předmětu plnění sjednaného Dílčí smlouvou č. 6, ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, a to způsobem uvedeným dále v tomto článku Dodatku 
č. 3. 
Odst. 2.3 Dílčí smlouvy č. 6 se upravuje následovně:
„Poskytovatel se Dílčí smlouvou zavazuje poskytnout plnění spočívající v plnění osob pro výše uvedené plnění na následujících pozicích s následujícím předpokládaným rozsahem člověkodnů (MD) pro jednotlivé pozice:
a) Senior manager – předpokládaný rozsah je 340 MD
b) Manager – předpokládaný rozsah je 279 MD
(dále jen „Služby“).“
[bookmark: _Ref143086881]V důsledku aktualizace předpokládaného rozsahu člověkodnů (MD) dle odst. 2.1 tohoto Dodatku č. 3 a potřebě rozložit plnění v čase se dále odpovídajícím způsobem navyšuje celkový finanční limit pro Služby dle Dílčí smlouvy č. 6 a prodlužuje se doba trvání Dílčí smlouvy č. 6. 
Odst. 3.2 Dílčí smlouvy č. 6 se upravuje následovně:
„Smluvní strany se dohodly, že cena za celý předmět plnění dle čl. 2 této Dílčí smlouvy nepřesáhne částku 8 688 000,- Kč bez DPH.“
Odst. 4.1 Dílčí smlouvy č. 6, ve znění Dodatku č. 1, se upravuje následovně:
„Tato Dílčí smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2025, případně do vyčerpání stanovené maximální částky uvedené v odst. 3.2 této Dílčí smlouvy, podle toho, která z uváděných skutečností nastane dříve.“
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
[bookmark: _Hlt313894965][bookmark: _Hlt313947528][bookmark: _Hlt313947599][bookmark: _Hlt313947695][bookmark: _Hlt313947731][bookmark: _Hlt313947749][bookmark: _Hlt313951415]Dílčí smlouva č. 6, ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, zůstává mimo ujednání výslovně sjednaná tímto Dodatkem č. 3 nedotčena.
Znění tohoto Dodatku č. 3 tvoří úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu a rozsahu změny Dílčí smlouvy č. 6. 
Tento Dodatek č. 3 je uzavírán v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) s tím, že uzavření tohoto Dodatku č. 3 není podstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu ZZVZ. Rozšíření rozsahu poskytovaných Služeb a s tím spojené navýšení celkového finančního limitu Dílčí smlouvy č. 6 a doby trvání Dílčí smlouvy č. 6 je stanoveno v souladu s § 222 odst. 9 ZZVZ, tj. navýšení nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku u změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ. Prodloužení doby trvání Dílčí smlouvy č. 6, sjednané tímto Dodatkem č. 3, rovněž není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ZZVZ, nejedná se o změnu, která by umožnila účast jiných dodavatelů, mohla ovlivnit výběr dodavatele v rámci Minitendru, měnila ekonomickou rovnováhu závazku či vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění Minitendru.
Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti v den uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany dále prohlašují, že na plnění, které bylo případně poskytnuto a provedeno na základě Dílčí smlouvy č. 6 před nabytím účinnosti tohoto Dodatku č. 3, které je součástí Služeb sjednávaných tímto Dodatkem č. 3, se hledí tak, jako by bylo poskytnuto na základě a dle podmínek Dílčí smlouvy č. 6, ve znění tohoto Dodatku č. 3.
Tento Dodatek č. 3 je uzavírán elektronicky, tj. prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, opatřeného časovým razítkem.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.


	Za Objednatele:

V Praze dne elektronického podpisu
	Za Poskytovatele:

V Praze dne elektronického podpisu

	

____________________________________
Česká republika – Ministerstvo práce 
a sociálních věcí
	

____________________________________
KPMG Česká republika, s.r.o.

	
	

	
	V Praze dne elektronického podpisu

	

	

____________________________________
Tekies s.r.o
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